

# ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## Комиссия по контрольной деятельности

### РЕШЕНИЕ

21 ноября 2023 г.

г. Иркутск

№ 09/9-р

О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проверка законности и результативности использования в 2022 году и истекшем периоде 2023 года бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов»

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области) в соответствии с планом деятельности КСП области на 2023 год проведена проверка использования в 2022 году и истекшем периоде 2023 года бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

Заслушав информацию аудитора КСП Иркутской области Гамзулина Ю.В. по данному вопросу, комиссия отмечает следующее.

В 2022-2023 годах Правительством Иркутской области с федеральными органами исполнительной власти заключены 3 соглашения, которыми установлены условия предоставления бюджетных кредитов Иркутской области из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, а также перечень инфраструктурных проектов:

- соглашение о предоставлении в 2022 году бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов заключено министерством финансов Иркутской области с Министерством финансов РФ от 26.01.2022 № 01-01-06/06-43. Сумма бюджетного кредита на 2022 год определена в объеме 2 306 059,0 тыс. р., размер процентов за пользование кредитом (3%) составляет 616 485,2 тыс. р., в том числе за 2022 год – 34 405,9 тыс. р., срок кредита 15 лет;

- соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета в 2023 году бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов заключено между Министерством финансов РФ и министерством финансов Иркутской области от 07.04.2023 № 2023-00088. Сумма бюджетного кредита на 2023 год определена в объеме 3 993 905,0 тыс. р., размер процентов за пользование кредитом (3%) составляет 1 047 286 4 тыс. р., в том числе за 2023 год – 40 183,2 тыс. р., срок кредита 15 лет;

- соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области, заключено Правительством Иркутской области с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.01.2022 № 12-42/с. Согласно дополнительному соглашению от 21.03.2023 № 4/12-125/ДС в детализированный перечень включены 5 инфраструктурных проекта, 4 из которых реализуются министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области – Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района (1 мероприятие); Комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска (3 мероприятия); Комплексное развитие территории в г. Ангарске (1 мероприятие); Комплексное развитие территории в г. Усть-Кут (2 мероприятия).

Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов осуществляется министерством в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 года. Ресурсное обеспечение Основного мероприятия – «Проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов» (в редакции ГП от 24.04.2023) на 2022 год утверждено в сумме 3 170 378,8 тыс. р., на 2023 год – 3 554 079,3 тыс. р. и на 2024 год – 4 223 628,1 тыс. р.

В областном бюджете на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3170378,8 тыс. р., из которых исполнено - 1 318 059,0 тыс. р. или 41,6% от утвержденных назначений. В 2022 году субсидии в сумме 1 318 059,0 тыс. р. предоставлены министерством Комитету (628 253,0 тыс. р.) и администрации МО «город Усть-Кут» (689 806,0 тыс. р.) В 2023 году в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию инфраструктурных проектов в сумме 3 554 079,3 тыс. р., из которых на 19.05.2023 исполнено министерством – 122 380,2 тыс. р. (субсидии предоставлены МО «город Усть-Кут»).

В 2021 году министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) в соответствии с пунктом 9 Положения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2021 № 870-пп в целях реализации инфраструктурных проектов от трех муниципальных образований Иркутской области (МО «город Иркутск», МО «город Усть-Кут» и Ангарское городское МО) приняты заявки на предоставление субсидий. На дату предоставления заявок (декабрь 2021) по 6 мероприятиям достоверная сметная стоимость отсутствовала. На дату подачи заявок тариф на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения по объектам, реализуемым в г. Иркутске и г. Ангарске службой по тарифам Иркутской области утвержден не был. Отсутствовали государственные экспертизы о достоверности сметной стоимости по объектам реконструкции в г. Иркутске и г. Усть-Кут.

Министерством в 2022 году расчет размера субсидии МО «город Иркутск» на реализацию мероприятия по объекту «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад;

тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева» выполнен с не соблюдением п. 12 Положения № 870-пп, отклонение составило 555 471,7 тыс. р. (объем субсидии определен 2 776 765,9 тыс. р., следовало – 3 332 237,6 тыс. р.).

Администрацией МО «город Усть-Кут» в 2022 году с несоблюдением статьи 158 БК РФ, пункта 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр необоснованно завышен объем средств на непредвиденные работы по разделу «прочие работы» в сумме 594,6 тыс. р. при заключении и исполнении муниципальных контрактов от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 и № Ф.2022.1769 на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут и строительство КОС в г. Усть-Кут. Необоснованно завышенные средства на непредвиденные работы в сумме 588,6 тыс. р. Подлежат возврату в областной бюджет.

Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска (далее – Комитет) в 2022 году по контракту, заключенному с ООО «СОЛЕКС» от 20.06.2022 №010-64-901/22, перечислен аванс (90%) на поставку ЖБИ изделий в сумме 183 056,7 тыс. р., из них средства областного бюджета – 181 226,1 тыс. р. В установленный контрактом срок (15.11.2022) ЖБИ изделия поставщиком не поставлены. По состоянию на 01.07.2023 ЖБИ изделия отгружены на сумму 46 302,9 тыс. р. Фактически бюджетные средства в сумме 136 753,8 тыс. р. Израсходованы Комитетом с несоблюдением положений статьи 158 БК РФ (результативность использования бюджетных средств не достигнута).

Комитетом в 2023 году допущено нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, выраженное в не оформлении факта хозяйственной жизни первичными документами, на сумму 31 119,6 тыс. р. По контракту от 20.06.2022 №010-64-901/22. ООО «СОЛЕКС» поставлены ЖБИ изделия на сумму 46 302,9 тыс. р., отражены в бухгалтерском учете Комитета в сумме 15 183,3 тыс. р.

Комитетом в 2023 году допущено нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.4 муниципального контракта №010-64-901/22, выраженное в не предъявления ООО «СОЛЕКС» требования об уплате пени в сумме 7 972,5 тыс. р.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 сентября 2009 года № 30-ОЗ «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 6 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2010 № 19/29-ЗС,

комиссия решила:

1. Рекомендовать министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области, комитету городского обустройства администрации города Иркутска принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 21.07.2023 № 13/08-КМ.

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в комиссию по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в срок до 25 декабря 2023 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.

Председатель комиссии

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Председатель комиссии' and 'Т.Р. Сагдеев'.

Т.Р. Сагдеев