



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден решением коллегии КСП Иркутской области от 29.12.2023 № 52(559)/Зр-КСП

ОТЧЕТ № 15/17-КМ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных министерству здравоохранения Иркутской области в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на модернизацию первичного звена здравоохранения Иркутской области (приобретение медицинского оборудования и автотранспорта)»

29 декабря 2023 года

г. Иркутск

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 11 раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее – КСП области, или КСП) на 2023 год, распоряжение и.о. председателя КСП области от 27.06.2023 № 43-П (в ред. от 12.09.2023).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств на приобретение медицинского оборудования и автотранспорта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», в том числе нормативно-правовое регулирование отношений в этой сфере; финансовые и иные документы объектов контрольного мероприятия (соглашения, расчеты и обоснования, бюджетные заявки, документация о закупках, контракты, договоры, акты приемки-передачи, платежные, бухгалтерские и финансовые документы, бухгалтерская (бюджетная), статистическая и иная отчетность, иные документы и материалы по вопросам контрольного мероприятия).

Объекты контрольного мероприятия: министерство здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области, или министерство), ОГБУЗ «Братская районная больница» (далее – Братская РБ), ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» (далее – Черемховская ГБ № 1).

Цель контрольного мероприятия: оценить законность и эффективность (результативность и экономность) использования бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования и автотранспорта в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Проверяемый период: 2022 год и истекший период 2023 года.

При подготовке настоящего отчета использованы результаты проверок на объектах контрольного мероприятия: акты от 29.09.2023 № 25/51-а Минздрава области, № 25/50-а Братской РБ, № 25/49-а Черемховской ГБ № 1; результаты встречных проверок: акты от 15.09.2022 № 25/7-ав ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (далее – Зиминская ГБ) и № 25/8-ав ОГБУЗ «Заларинская районная больница» (далее – Заларинская РБ); информация и материалы, полученные по запросам КСП области.

В ходе контрольного мероприятия в проверенных организациях проведены осмотры с фотофиксацией приобретенного медицинского оборудования и автомобилей, результаты

отражены в актах осмотра от 17.07.2023 № 25/50-ао (ФАП п. Тарма Братской РБ), от 18.07.2023 № 25/51-ао (стационар Братской РБ), от 19.07.2023 № 25/54-ао (ФАП с. Дубынино Братской РБ), от 19.07.2023 № 25/55-ао (автомобили Братской РБ), от 19.07.2023 № 25/56-ао (Вихоревская городская больница Братской РБ), от 20.07.2023 № 25/58-ао (ФАП д. Куватка Братской РБ), от 20.07.2023 № 25/59-ао (ФАП д. Леонова Братской РБ), от 18.07.2023 № 25/52-ао (автомобили Черемховской ГБ № 1), от 18.07.2023 № 25/53-ао (амбулатория с. Бельск Черемховской ГБ № 1), от 19.07.2023 № 25/57-ао (оборудование Черемховской ГБ № 1).

В соответствии с ч. 7 ст. 14 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» акты проверок доведены до сведения руководителей проверенных организаций. По результатам рассмотрения актов замечания в адрес КСП не поступали.

Основные сокращения, используемые в отчете:

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Закон о бюджете на 2022 год – Закон Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ (ред. от 06.12.2022) «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; **Закон о бюджете на 2023 год** – Закон Иркутской области от 12.12.2022 № 112-ОЗ (ред. от 05.07.2023) «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

Госпрограмма «Развитие здравоохранения», Госпрограмма – государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 06.11.2018 № 816-пп;

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, или Региональная программа – региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2020 № 1053-пп (с учетом изменений);

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения», или Региональный проект, или РП – региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», финансируемый за счет средств из федерального и областного бюджетов;

Мероприятие по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций – включенное в Региональную программу мероприятие «С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи»;

Мероприятие по оснащению автомобильным транспортом медицинских организаций – включенное в Региональную программу мероприятие «Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов»;

Перечень оборудования № 1379н – перечень оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденный приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н;

Порядок № 922н – Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» (утв. приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 922н);

Порядок № 1130н – Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (утв. приказом Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н);

ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области; **НМЦК** – начальная (максимальная) цена контракта; **ФБ** – федеральный бюджет, **ОБ** – областной бюджет; **СБР** – сводная бюджетная роспись; **ФАП** – фельдшерско-акушерский пункт.

Слова «медицинская организация» (или МО), «учреждение», «больница», используемые в настоящем отчете, являются равнозначными.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организация реализации мероприятий по оснащению медицинских организаций медицинским оборудованием и автомобильным транспортом в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, анализ правового регулирования отношений в проверяемой сфере

1.1. Модернизация первичного звена здравоохранения началась с 2021 года и рассчитана на 5 лет. На основе принципов модернизации первичного звена здравоохранения РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1304¹) субъектами РФ разработаны региональные программы, направленные на обеспечение доступности и повышение качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 годы утверждена постановлением Правительством Иркутской области от 15.12.2020 № 1053-пп.

Региональная программа включает в себя мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, мероприятия по приобретению медицинского оборудования и автотранспортных средств. Уровень софинансирования Региональной программы из федерального бюджета предусмотрен в размере 94,79 %.

Изменения в Региональную программу за 3 года ее действия (2021-2023 годы) вносились 16 раз. Согласно Региональной программе (в ред. от 25.12.2023) за весь период ее реализации в течение 2021 – 2025 годов предусмотрено приобретение 2 847 ед. медицинского оборудования на сумму 2 265 905,1 тыс. р. (2 643 ед. – дооснащение, 204 ед. – замена в связи с износом) и 376 ед. автотранспорта на сумму 340 678,8 тыс. р. (175 ед. – дооснащение, 201 ед. – замена со сроком эксплуатации более 5 лет).

Оборудование предназначено для дооснащения и переоснащения в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц. Приобретение автомобильного транспорта предусмотрено для медицинских организаций, оказывающих

¹ Постановление Правительства РФ от 09.10.2019 № 1304 «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 21.12.2023).

первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

С 2022 года мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения осуществляются в рамках федерального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации», включенного в состав национального проекта «Здравоохранение». Паспорт одноименного Регионального проекта размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 20.12.2021.

В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществлении мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов Федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Иркутской области, между Минздравом области и Минздравом России заключено Соглашение о реализации Регионального проекта от 28.12.2021 № 056-2021-N9004-30 (в ред. от 24.07.2023 на дату проведения проверки, в ред. от 26.12.2023 на дату утверждения настоящего отчета).

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета² предусмотрено, что критерием отбора субъекта РФ для предоставления субсидии является наличие в субъекте РФ утвержденного Регионального проекта и Региональной программы.

Как указано в п. 1.3 Соглашения от 30.12.2021 о предоставлении субсидии из федерального бюджета, расходные обязательства субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, установлены постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2020 № 1053-пп «Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы».

1.2. В ходе контрольного мероприятия отмечены отдельные проблемы, недостатки и нарушения при организации и реализации исследуемых мероприятий Регионального проекта, снижающие эффективность использования выделенных бюджетных средств и ожидаемый результат от реализации Регионального проекта.

Допускалось приобретение оборудования для оснащения структурных подразделений и для видов медицинской помощи, не предусмотренных Региональной программой. Учитывая, что указанная программа является расходным обязательством субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, данные факты можно классифицировать как нецелевое использование бюджетных средств.

1) Так, установлены факты включения в Региональную программу медицинского оборудования, не предусмотренного порядками оказания медицинской помощи для оснащения тех структурных подразделений, которые указаны в данной программе.

Например, Региональной программой для оснащения хирургических отделений 12 медицинских организаций и оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» в соответствии с Порядком № 922н предусмотрено приобретение 18 стоек эндоскопических с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с

² Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с 24.12.2021 – региональных проектов) приведены в приложении к государственной программе РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (далее – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета).

электромеханическим морцеллятором. Между тем, стандартом оснащения хирургического отделения, установленным Порядком № 922н, такое оборудование не предусмотрено, оно включено в стандарт оснащения гинекологического отделения, установленный Порядком № 572н (с 01.01.2021 действует Порядок № 1130н).

Вышеуказанная эндоскопическая стойка для оснащения хирургических отделений предусмотрена Региональной программой **неверно** (следовало указать из стандарта к Порядку № 922н «Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии»).

Минздравом области в распоряжении от 02.02.2022 № 202-мр указан конкретный код вида эндоскопической стойки, который следовало закупить учреждениям (код 268350 «Система лапароскопическая, многоразового использования»). Как показали проверки учреждений (Братская РБ, Черемховская ГБ № 1, Заларинская РБ, Зиминская ГБ), в отступление от распоряжения Минздрава области учреждениями приобретены стойки другого вида (например, Братской РБ и Заларинской РБ приобретена стойка с кодом вида 271790 «Система эндоскопической визуализации»), которые фактически используются для оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».

Таким образом, допущенные в Региональной программе ошибки и неточности, несоблюдение распоряжения Минздрава области по виду закупаемого оборудования привели к тому, что планируемого Региональной программой оснащения отделений для оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» не произошло, эндоскопические стойки используются при оказании медицинской помощи по другому профилю.

2) Региональной программой предусмотрено оснащение медицинским оборудованием ряда структурных подразделений в отсутствие потребности. В результате, такое оборудование используется в других структурных подразделениях, оснащение которых Региональной программой не планировалось. При этом часть из этого оборудования используется в структурных подразделениях, оснащение которых таким оборудованием не предусмотрено соответствующими порядками оказания медицинской помощи.

Например, Региональной программой на 2022-2023 годы для оснащения хирургических отделений Братской РБ, Зиминской ГБ и Черемховской ГБ № 1 с целью оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» в соответствии с Порядком № 922н предусмотрено приобретение 8 столов операционных универсальных. Согласно распоряжениям Минздрава области № 202-мр³ и № 2997-мр⁴ учреждениям следовало закупить стол операционный универсальный электромеханический (код вида 162210). Между тем, в отступление от указанных распоряжений Минздрава области Братской РБ приобретено 2 стола операционных универсальных с гидравлическим приводом (код вида 162290), Зиминской ГБ – 2 стола операционных универсальных электрогидравлических (код вида – 162400).

Проверочными мероприятиями установлено, что в ряде случаев приобретенные операционные столы, предусмотренные Порядком № 922н для оснащения операционных хирургического отделения, фактически используются в перевязочных указанных отделений. Между тем, для оснащения перевязочных Порядком № 922н предусмотрен стол

³ Распоряжение Минздрава области от 02.02.2022 № 202-мр «Об утверждении перечня медицинских изделий, приобретаемых в 2022 году медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы» с учетом изменений от 11.03.2022 (далее – распоряжение Минздрава области № 202-мр);

⁴ Распоряжение Минздрава области от 28.10.2022 № 2997-мр «Об утверждении перечней медицинских изделий, приобретаемых в 2023 году медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области» (далее – распоряжение Минздрава области № 2997-мр).

перевязочный. Следует отметить, что стол операционный в отличие от стола перевязочного укомплектован комплектом съемных приспособлений (наркозная дуга (экран), штатив для вливаний или инфузионная стойка с подвесными крюками и подвесными держателями флаконов, столик для инъекций, держатель рентгеновской кассеты, ремень для фиксации туловища и др.), в связи с чем его стоимость существенно выше.

Например, в Братской РБ из двух операционных столов 1 стол установлен и используется в перевязочной хирургического отделения в г. Братске. Черемховской ГБ № 1 из четырех столов операционных универсальных 1 стол установлен в перевязочной хирургического отделения стационара, при этом часть его комплектующих находится в коробках и не используется. Как показал анализ цен, содержащихся в реестре контрактов, стоимость стола перевязочного в проверяемом периоде составляла около 95 тыс. р., тогда как стоимость столов операционных, приобретенных учреждениями и используемых в перевязочных, составила от 834 тыс. р. до 999,9 тыс. р. Таким образом, закупка операционных столов для оснащения перевязочных только по проверенным учреждениям привела к излишним расходам бюджета в объеме более 1,5 млн. р.

При проверке Братской РБ и Черемховской ГБ № 1 установлено, что потребность в оснащении их хирургических отделений предусмотренными Региональной программой светильниками операционными потолочными и (или) столами операционными универсальными фактически отсутствовала.

Так, хирургическое отделение Братской РБ еще в 2020 году было оснащено 2 светильниками хирургическими бестеневыми потолочными (577,1 тыс. р. за ед.) и столом операционным универсальным механическим (572,1 тыс. р.) за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. В результате, из приобретенного по Региональной программе оборудования светильник стоимостью 1 170 тыс. р. и стол операционный стоимостью 999,9 тыс. р. установлены и фактически используются в операционной хирургического отделения Вихоревской городской больницы (Региональной программой предусматривались для оснащения хирургического отделения в г. Братске), а еще один светильник операционный потолочный и стол операционный универсальный используются, как уже указывалось выше, в перевязочной хирургического отделения Братской РБ.

При проверке Черемховской ГБ № 1 также установлено отсутствие потребности в замене части столов операционных в хирургическом отделении главного корпуса стационара, расположенного по адресу г. Черемхово, ул. Куйбышева, 28В. Так, из 4 столов операционных универсальных, приобретенных больницей по Региональной программе на общую сумму 3 336 тыс. р., только 1 стол используется по назначению в операционном блоке главного стационара. Из оставшихся трех столов 1 стол фактически установлен, как указывалось выше, в перевязочной хирургического отделения стационара (при этом часть его комплектующих находится в коробках и не используется), а другие 2 стола более 18 месяцев в оказании медицинской помощи вообще не используются (хранятся в здании observationalного родильного отделения в собранном виде). По пояснению учреждения, указанные 2 стола планируется установить в операционных акушерского и гинекологического отделения акушерского стационара по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика, 44 после завершения капитального ремонта данного объекта (срок завершения работ – 30.11.2024). Учитывая это, указанные столы в дальнейшем планируется использовать в структурном подразделении учреждения, оснащение (переоснащение) которого за счет средств Регионального проекта и в рамках Региональной программы не предусмотрено.

3) Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета предусмотрено, что оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций осуществляется по перечню, утвержденному Минздравом России. Согласно п. 6.4 Соглашения от 30.12.2021 с Минздравом России, субъект несет ответственность за соответствие перечня закупаемого оборудования перечню, утвержденному Минздравом России в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, либо правилами проведения диагностических исследований, утвержденных Минздравом России.

Перечень медицинского оборудования, разрешенного для приобретения в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена, утвержден приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н. По каждой позиции оборудования в указанном перечне кроме общего наименования приведена информация о наименовании вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий с указанием соответствующего кода вида номенклатурной классификации медицинских изделий (далее – код вида). Между тем, в Региональную программу медицинское оборудование, предусмотренное для оснащения и переоснащения медицинских организаций, включено с указанием только общего его наименования. В 2022 году Минздравом области были изданы распоряжения от 02.02.2022 № 202-мр и от 28.10.2022 № 2997-мр, которыми утверждены перечни медицинских изделий, приобретаемых в рамках реализации Региональной программы в 2022 году и в 2023 году соответственно. В данных перечнях для каждой медицинской организации министерством определено наименование вида приобретаемого оборудования, включенного в Перечень оборудования № 1379н, с указанием кода вида оборудования и его количества.

По сведениям проверенных учреждений информация о кодах вида номенклатуры медицинских изделий, по которым необходимо было осуществлять закупку оборудования до учреждений ни в письменном виде, ни в устной форме Минздравом области не доводилась, вышеуказанные распоряжения министерства в их адрес не поступали. В результате, учреждениями допускались многочисленные факты приобретения медицинского оборудования не в соответствии с распоряжениями Минздрава области.

Например, Братской РБ в 2022 году осуществлена закупка 2 эндоскопических стоек («Карл Шторц» и «Элепс») по коду вида 271790 «Система эндоскопической визуализации», тогда как в соответствии с распоряжением Минздрава области № 202-мр следовало купить по коду 268350 «Система лапароскопическая, многоразового использования». Черемховской ГБ № 1 вместо 11 аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии неонатальных/для взрослых (код вида 232870), предусмотренных распоряжениями Минздрава области № 202-мр и № 2997-мр, в 2022-2023 годах приобретено 11 аппаратов ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии (код вида 232890). Аналогичные нарушения допущены и другими учреждениями.

Кроме этого, допускались факты приобретения медицинского оборудования не из Перечня оборудования № 1379н, а значит **в нарушение** Правил предоставления субсидии из федерального бюджета и п. 6.4 Соглашения от 30.12.2021 с Минздравом России.

Например, Региональной программой для оснащения хирургического отделения Черемховской ГБ № 1 (г. Черемхово, ул. Шевченко, 89) на 2022 год предусмотрено приобретение 2 стоек эндоскопических с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором. В соответствии с распоряжением Минздрава области № 202-мр учреждению следовало купить 2 системы

лапароскопических многоразового использования (код вида 268350). Фактически же больницей приобретена система эндоскопической визуализации (код вида 271790) и комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии (код вида 271800). При этом указанный комплект электромеханического оборудования не предусмотрен утвержденным Минздравом России Перечнем оборудования № 1379н. Таким образом, Минздрав области, перечислив 07.06.2022 субсидию Черемховской ГБ № 1 на оплату поставки оборудования, не включенного в Перечень оборудования № 1379н, допустил расходование бюджетных средств в сумме 3 868,5 тыс. р. (из них ФБ – 3 666,8 тыс. р.) **в нарушение** п. 3 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета, предусматривающему оснащение оборудованием по перечню, утвержденному Минздравом России.



Стойка эндоскопическая
(код вида МИ 271800)
Черемховской ГБ № 1

Проверочными мероприятиями установлено, что указанное оборудование фактически используется в структурных подразделениях Черемховской ГБ № 1, оснащение которых таким оборудованием не предусмотрено Региональной программой. Так, система эндоскопической визуализации установлена и используется в детском хирургическом отделении (г. Черемхово, ул. Куйбышева, 28), а комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии – в гинекологическом отделении (г. Черемхово, ул. Куйбышева, 28). Соответственно, предусмотренный Региональной программой результат по оснащению хирургического отделения Черемховской ГБ № 1 по адресу: г. Черемхово, ул. Шевченко, 89, не достигнут.

Отдельно следует отметить, что комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии, по пояснению Черемховской ГБ № 1, можно использовать только для проведения диагностической лапароскопии, для выполнения хирургической лапароскопии требуется дополнительный хирургический инструментарий (диссекторы, зажимы, электроды и др.), которого в составе комплекта нет. В результате, поставленный в составе оборудования морцеллятор, предназначенный для измельчения в брюшной полости отсеченных больших масс тканей с целью их беспрепятственного извлечения во время лапаро или гистероскопии, больницей фактически не используется.

4) Минздравом области не проводится своевременная актуализация Региональной программы, в том числе связанная с изменением потребности учреждений, необходимостью исправления в ней неточностей и ошибок.

К примеру, Региональной программой предусмотрена замена 4 ед. оборудования в Братской РБ (2 светильника операционных и 2 стола операционных) в хирургическом отделении стационара в здании главного корпуса А (ж/р Центральный, ул. Курчатова 2, стр.1). На эти цели Братской РБ Минздравом области в 2022 году была



Светильник и стол операционные
в перевязочной Братской РБ

предоставлена субсидия в сумме 4 339,8 тыс. р. Однако потребность в данном оборудовании уже была удовлетворена в 2020 году за счет другого источника (средства ТФОМС). Как указано выше, средства были израсходованы на закупку оборудования для структурных подразделений, оснащение (переоснащение) которых Региональной программой не предусмотрено. Министерством ненадлежащим образом осуществлены возложенные на него полномочия, а также бюджетные полномочия ГРБС в части планирования, обоснования, эффективности расходов, предусмотренные ст. 158 БК РФ.

Отмечены ошибки и неточности данных в Региональной программе. Например, в Перечне оборудования по ряду позиций неверно указаны порядки оказания медицинской помощи, структурные подразделения медицинских учреждений, и проч.

В целях того, чтобы работа над повышением доступности и качества медицинской помощи была максимально оперативной и эффективной, утвержден упрощенный порядок согласования изменений в региональные программы. В качестве приложения к постановлению Правительства РФ от 09.10.2019 № 1304 «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» введены Особенности (порядок) внесения изменений в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения (вступили в силу 11.03.2023).

Согласно новому порядку регион направляет предлагаемые изменения в Минздрав России, который их рассматривает в течение 3 рабочих дней. Если нужно заменить объект на текущий год и финансирование при этом не меняется, либо переместить средства между мероприятиями и объектами, то изменения согласовываются куратором национального проекта в течение 7 рабочих дней. Рассмотрение проектным комитетом при этом не требуется.

Внесение изменений в мероприятия региональных программ текущего финансового года, связанные с перераспределением экономии, образовавшейся по результатам заключения контрактов, осуществляется 2 раза в год (по итогам I и II кварталов текущего финансового года).

Внесение технических изменений (уточнение наименования объекта, населенного пункта, адреса учреждения) в мероприятия региональных программ, которые не влияют на финансирование и не изменяют результаты реализации региональной программы осуществляется на основании решений высших исполнительных органов субъектов РФ с уведомлением в течение 3 рабочих дней со дня внесения указанных изменений куратора федерального проекта и Минздрава России.

Несмотря на то, что на федеральном уровне порядок согласования изменений в региональные программы существенно упрощен, соответствующие изменения в Региональную программу, к примеру, в части уточнения и исправления ошибок **не внесены**.

5) Формирование Региональной программы осуществлялось Минздравом области в 2020 году на основании информации медицинских организаций о потребности в медицинских изделиях, предоставленной в 2019-2020 годах. КСП в своих отчетах по вопросам проверки использования средств на модернизацию первичного звена здравоохранения неоднократно отмечала, что в Региональной программе потребность в оснащении медицинским оборудованием учтена не в полном объеме.

В настоящее время Минздрав области не располагает обобщенной сводной информацией о потребности медицинских учреждений в медицинском оборудовании. Порядок формирования потребности медицинских организаций, подведомственных Минздраву области, в медицинских изделиях, комплектующих (запасных частях) (утв. приказом Минздрава области от 06.04.2023 № 15-мпр) принят только в апреле 2023 года,

реестр потребности медицинских учреждений в медицинских изделиях в соответствии с указанным порядком начнет формироваться, начиная с 2024 года.

В связи с изложенным, в ходе настоящего контрольного мероприятия **не удалось оценить уровень оснащенности** медицинских организаций медицинским оборудованием, в том числе в рамках Регионального проекта, и насколько он соответствует потребности, заявленной медицинскими организациями и рассчитанной в соответствии со стандартами оснащения и порядками оказания медицинской помощи.

6) Имели место факты неэффективного использования средств Регионального проекта, допущенные Минздравом области и учреждениями.

Так, в Региональной программе для оснащения ФАП предусмотрены сейфы с общим названием: сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества. Согласно Перечню оборудования № 1379н данный сейф имеет 2 вида: «Шкаф для хранения лекарственных средств» (код вида 139690) и «Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов» (код вида 335210).

Ряд учреждений приобрел сейфы по цене от 47 до 58 тыс. р. за единицу, тогда как некоторые учреждения закупили более дорогие сейфы-термостаты по цене от 178 до 224 тыс. р., предназначенные для хранения наркотических препаратов.

Например, Тайшетской РБ приобретены 2 сейфа VALBERG Гранит III-50С по цене за единицу 46,85 тыс. р., Братской РБ – 4 сейфа Гранит III-67С по цене за единицу 58 тыс. р.

При этом Иркутской РБ приобретены 5 сейфов-термостатов медицинских TS-3/12 мол. ASK-30 на сумму 888,5 тыс. р. (цена за единицу – 177,7 тыс. р.), Ольхонской РБ приобретены 2 сейфа-термостата для хранения наркотических препаратов на сумму 429,8 тыс. р. (цена за единицу – 214,9 тыс. р.), Областной больницей № 2 – 2 сейфа-термостата медицинских TS-3/12 мол. ASK-30 на сумму 368 тыс. р. (цена за единицу – 184 тыс. р.), Усольской ГБ – 2 сейфа-термостата для хранения наркотических препаратов на сумму 447 тыс. р. (цена за единицу – 223,5 тыс. р.).

Между тем, ФАПы Иркутской РБ (д. Мельничная Падь, д. Столбово, д. Позднякова, д. Егоровщина, д. Баруй), Ольхонской РБ (п. Бугульдейка и д. Алагуй), Усольской ГБ (п. Набережный, д. Старая Ясачная) и Областной больницы № 2 (д. Харанут и д. Нижняя Идыга), для которых приобретены сейфы-термостаты, не имеют лицензии на хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и, соответственно, приобретение медицинских изделий «Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов» для них нецелесообразно.

Следует отметить, что сейф для оснащения ФАП предусмотрен в стандарте оснащения ФАП и его наличие необходимо для получения лицензии на медицинскую



Сейф-термостат медицинский
TS-3/12 мол. ASK-30



Сейф Гранит III-67С
в ФАП п. Тарма Братской РБ

деятельность. Учитывая требования для получения лицензии на хранение наркотических средств, с высокой вероятностью такую лицензию для ФАПов учреждения получать не будут. Минздраву области следовало определить размер субсидии исходя из стоимости сейфа по коду вида 139690 «Шкаф для хранения лекарственных средств». Предоставление субсидий медицинским организациям на приобретение более дорогого оборудования, необходимость в котором отсутствовала, привело к **неэффективным и излишним расходам** на общую сумму 1 495,3 тыс. р.⁵ (несоблюдение статей 34 и 158 БК РФ).

7) В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 19.05.2022 № 08-70-541/22 учреждениям здравоохранения при подготовке заявок на закупку медицинских изделий с НМЦК в размере 5 млн.р. и более, направляемых в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, надлежит обеспечивать наличие согласования технического задания на закупку медицинских изделий (медицинского оборудования) внештатными специалистами (экспертами) Минздрава области. Персональный состав экспертных групп (по профилям) по согласованию технических заданий на приобретение медицинских изделий утвержден распоряжением Минздрава области от 02.08.2017 № 2005-мр (в ред. от 28.07.2022).

Правовой акт Минздрава области, регулирующий процедуру взаимодействия учреждений с внештатными специалистами (порядок и сроки согласования, ответственность за принятые решения, и др.) до настоящего времени **не принят**.

8) Отмечен ряд нарушений требований Порядка № 325-пп⁶.

Например, согласно п. 8 Порядка № 325-пп датой представления документов для получения субсидии в Минздрав области является дата регистрации их в министерстве. Регистрация поступивших от учреждений в Минздрав области документов не производилась, что не позволило проверить соблюдение Минздравом области сроков, установленных Положением № 325-п в пункте 9 (министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления учреждением в текущем финансовом году документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии или решение об отказе в предоставлении субсидий и возврате документов) и пункте 11 (в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий и о возврате документов министерство в течение 15 рабочих дней со дня его принятия уведомляет учреждение о принятом решении с указанием причин отказа и возвращает документы).

В нарушение п. 7 Порядка № 325-пп представленные в ходе проверки пояснительные записки, прилагаемые к заявкам учреждений, не содержали обоснование необходимости предоставления бюджетных средств (к примеру, анализ необеспеченности медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи), указывалась только ссылка на Региональную программу.

В ряде случаев в нарушение п.п. 3 п. 12 Порядка № 325-пп субсидия предоставлялась учреждениям в завышенном размере. К примеру, Зиминской ГБ размер субсидии по соглашению от 16.03.2022⁷ завышен на 196 тыс. р. (предоставлено 7 990 тыс. р., тогда как по заявке учреждения необходимо 7 794 тыс. р.), в результате средства в сумме 196 тыс. р.

⁵ (888,5+429,8+368+447) – 58*11=1 495,3;

⁶ Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областными государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство здравоохранения Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2021 № 325-пп (далее – Порядок № 325-пп);

⁷ Соглашение о предоставлении субсидии от 16.03.2022 № 20-2022-056842 заключено между Минздравом области и Зиминской ГБ в системе ГИИС «Электронный бюджет» на сумму 7 990 тыс. р. (из них ФБ – 7 573,4 тыс. р.).

в течение 5 месяцев (с марта по август 2022 года) не использовались, не освоены и по завершению года были возвращены в бюджет.


9) Закупка автомобилей для оснащения медицинских организаций в 2022-2023 годах осуществлялось централизованно Минздравом области.

Как следует из Региональной программы и паспорта Регионального проекта, автомобильный транспорт приобретался с целью повышения доступности медицинской помощи в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

В нарушение Приказа Минздрава области № 22-мпр⁸, определяющего порядок формирования потребности медицинских организаций в медицинских изделиях и транспортных средствах, реестр потребности в транспортных средствах не формировался и на дату проверки в Минздраве области отсутствовал. Комиссией министерства по формированию перечня приобретаемых товаров для медицинских организаций перечень автомобильного транспорта, приобретаемого в проверяемый период, также не формировался.

В Региональной программе (является расходным обязательством) приведен перечень приобретаемого автотранспорта в разрезе годов и структурных подразделений медицинских организаций. По пояснению специалистов Минздрава области, перечень сформирован на основании предоставленной учреждениями информации в 2019-2020 году. Марки закупаемых автомобилей Региональной программой не установлены, определялись Минздравом области самостоятельно при осуществлении закупки и указывались в распоряжениях министерства о распределении автомобилей.

За 2022-2023 годы осуществлена закупка 149 автомобилей, из них более половины (87 ед. или 58 %) – марки LADA GRANTA (переднеприводный с низким клиренсом). Автомобилей LADA NIVA TRAVEL закуплено 62 ед., которые более предпочтительны для сельской местности и отдаленных территорий.



При осуществлении закупки и распределении автомобилей Минздравом области не всегда учитывались заявленные потребности учреждений. В начале реализации Региональной программы в ответах на запрос министерства от 27.01.2021 о предоставлении информации о предпочтительной к закупке в рамках Региональной программы марке автомобиля учреждения указывали потребность в автомобилях повышенной проходимости (Братская РБ, Черемховская ГБ, и др.).

⁸ Приказ Минздрава области от 26.08.2021 № 22-мпр «Об утверждении Положения о взаимодействии министерства здравоохранения Иркутской области и медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, при осуществлении закупок медицинских изделий и транспортных средств» (далее – Приказ Минздрава области № 22-мпр).

К примеру, Зиминской ГБ в ответ на письмо Минздрава области от 27.01.2021 указана потребность в автомобиле марки УАЗ-452/2206. По распоряжению Минздрава области от 12.07.2023 Зиминской ГБ распределен автомобиль марки LADA GRANTA для участковой больницы с. Масляногорск, от которого учреждение отказалось. Как следует из пояснения Зиминской ГБ, за Масляногорской участковой больницей закреплен автомобиль УАЗ 39623, в зону ее обслуживания входят территории, удаленность которых от больницы около 100 км, дороги в основном глина и лесная дорога, для обслуживания таких территорий необходим автотранспорт на базе Газель или УАЗ, прием на баланс дополнительной машины LADA GRANTA повлечет дополнительные затраты учреждения, при этом фактически данный автомобиль эксплуатироваться по назначению не будет.

Письмом от 28.03.2023 № 1664 Братская РФ проинформировала Минздрав области об отказе от автомобиля марки LADA GRANTA, поскольку этот автомобиль не может быть использован в условиях бездорожья и в труднопроходимых местах, особенно в период осенне-весенней распутицы, зимней гололедицы и в период затяжных летних дождей. По пояснению Братской РБ, большинство населенных пунктов Братского района находятся в условиях бездорожья или в труднодоступных местах, для работы в которых требуются автомобили повышенной проходимости (например, УАЗ или LADA NIVA TRAVEL). Минздравом области указанный фактор учтен не был (из 10 распределенных Братской РБ автомобилей только 4 ед. повышенной проходимости марки LADA NIVA TRAVEL, остальные 6 ед. марки LADA GRANTA).



LADA NIVA Братской РБ

Черемховская ГБ в ответе на запрос Минздрава области от 27.01.2021 указана потребность в 6 автомобилях для 5 структурных подразделений Черемховской ГБ: амбулатория с. Рысево – УАЗ-4521 (2206), поликлиника участковой больницы с. Голуметь – LADA NIVA, поликлиника № 1 – УАЗ Патриот, поликлиника участковой больницы с. Парфеново – LADA LARGUS, Михайловская больница – LADA GRANTA и LADA NIVA.

Однако Региональной программой для Черемховской ГБ № 1 предусмотрена в 2022 году замена трех автомобилей УАЗ 39629 (2000 и 2001 года выпуска) в ФАПах с. Зерновое, с. Нижняя Иреть и с. Олот и одного автомобиля ГАЗ 3110 (2000 года выпуска) в поликлинике Михайловской больницы, приобретение для ФАП с. Новогромово автомобиля в связи с его отсутствием, в 2023 году предусматривалось заменить автомобили в амбулаториях с. Алехино и с. Бельск.

В отступление от Региональной программы и распоряжений Минздрава области полученные Черемховской ГБ автомобили используются в иных структурных подразделениях, по пояснению учреждения «где существовала наибольшая потребность». К примеру, 2 автомобиля LADA NIVA TRAVEL, распределенные распоряжением Минздрава области от 25.04.2022 для ФАП с. Олот и с. Зерновое, согласно информации Черемховской ГБ № 1 обслуживают население, прикрепленное к участковой больнице с. Голуметь и амбулатории с. Рысево. Кроме того, Черемховской ГБ № 1 указанные автомобили LADA NIVA TRAVEL (гос. номера М481КК138, М474КК138), а также автомобиль LADA GRANTA (гос. № Х467КК138) неоднократно использовались больницей для поездок в г. Иркутск (в Минздрав области, страховую медицинскую организацию Ингосстрах-М, ТФОМС, и др.).

Аналогичные факты использования автомобилей не в соответствии с целями их получения установлены и в других учреждениях.

К примеру, автомобиль LADA GRANTA Заларинской РБ, предназначенный для использования в Тыретской больнице при оказании первичной медико-санитарной помощи, фактически используется для оказания паллиативной медицинской помощи бригадами отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым, в территорию обслуживания которых входят Заларинский, Зиминский, Нукутский и Балаганский районы, г. Саянск (территория обслуживания бригадами отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым утверждена распоряжением Минздрава области от 08.02.2022 № 269-мр).



LADA GRANTA Заларинской РБ

Между тем, автомобили для оснащения отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи закупались в проверяемый период за счет целевых средств, выделенных на развитие паллиативной медицинской помощи (за счет субсидии из федерального бюджета и ее софинансирования из областного бюджета).

Таким образом, часть приобретенных автомобилей закреплена и используется в иных структурных подразделениях медицинских организаций, не предусмотренных для оснащения автотранспортом Региональной программой. Так, только по проверенным учреждениям выявлены 14 таких автомобилей, на закупку которых израсходовано 15 009,4 тыс. р. (данные приведены в таблице ниже).

Автомобиль (марка, модель, гос. номер, стоимость)	Распоряжение МЗИО		Фактическое использование автомобилей
	дата, №	распределение (соответствует Регпрограмме)	
Зиминская ГБ			
1. LADA NIVA TRAVEL, H658KM138 (1 153,6 тыс.р.)	от 25.04.2022 № 1114-мр	Центрально-Хазанская участковая больница	Кимильтейская участковая больница
2. LADA NIVA, O351KH138 (1 135,4 тыс. р.)	от 20.02.2023 № 446-мр	Кимильтейская участковая больница	Детская поликлиника, инфекционная отделение, поликлиника (расположены в г. Зима.
3. LADA GRANTA, X314KE138 (945,1 тыс. р.)	от 22.04.2022 № 1100-мр	Поликлиника	Поликлиника в г. Зима (иногда поездки в г. Иркутск для сдачи годовой отчетности в Минздрав, ОГКУЗ «МИАЦ»)
Черемховская ГБ №1			
4. LADA NIVA TRAVEL, M474KK138 (1 153,6 тыс. р.)	от 25.04.2022 № 1114-мр	ФАП с. Зерновое	Амбулатория с. Рысево (иногда поездки в Минздрав, страховую медорганизацию Ингосстрах-М, ТФОМС, и др.)
5. LADA NIVA TRAVEL, M481KK138 (1 153,6 тыс. р.)		ФАП с. Нижняя Ирень	Акушерский стационар и женская консультация в г. Черемхово (иногда поездки в Минздрав, Ингосстрах-М, ТФОМС). В ФАП с. Нижняя Ирень автомобиль отсутствует.
6. LADA NIVA TRAVEL, M478KK138 (1 153,6 тыс. р.)		ФАП с. Онот	Участковая больница с. Голуметь, в ФАП с. Онот автомобиль отсутствует.
7. LADA NIVA TRAVEL, M440KK138 (1 153,6 тыс. р.)		Поликлиника № 2	Поликлиника № 2
8. LADA GRANTA, X467KK138 (945,1 тыс. р.)	от 29.09.2022 № 2641-мр	ФАП с. Новогромово	Стационар № 2 в г. Черемхово (иногда поездки в Минздрав, Ингосстрах-М, ТФОМС). В ФАП с. Новогромово автомобиль отсутствует.

Автомобиль (марка, модель, гос. номер, стоимость)	Распоряжение МЗИО		Фактическое использование автомобилей
	дата, №	распределение (соответствует Регпрограмме)	
Братская РБ			
9. LADA GRANTA, X309KE138 (945,1 тыс. р.)	от 22.04.2022 № 1100-мр	Поликлиника	Вихоревская городская больница
10. LADA NIVA TRAVEL, H109KK138 (1 153,6 тыс. р.)	от 25.04.2022 № 1114-мр	ФАП п. Новое Приречье	Закреплен за начальником гаража, используется для адм. и хоз. нужд в г. Братске до приема нового фельдшера (ФАП на дату проверки не работал, уволился фельдшер).
11. LADA NIVA TRAVEL, M982KM138 (1 153,6 тыс. р.)		ФАП д. Барчим	ФАП с. Кобь (оснащение автомобилем Региональной программой предусмотрено в 2025 г.), в ФАП д. Барчим автомобиль отсутствует
12. LADA NIVA TRAVEL, M963KM138 (1 153,6 тыс. р.)		ФАП п. Луговой	ФАП п. Луговой
13. LADA GRANTA, K618KO138 (945,1 тыс. р.)	от 29.09.2022 № 641-мр	Поликлиника	Поликлиника в г. Братске
14. LADA GRANTA, K645KO138 (945,1 тыс. р.)		Поликлиника Вихоревская ГБ	Поликлиника Вихоревская ГБ
15. LADA GRANTA, K872KP138 (993,9 тыс. р.)	от 09.02.2023 № 01-мр	Поликлиника Карахунская УБ	ФАП д. Кумейка
16. LADA GRANTA, M055KC138 (993,9 тыс. р.)	от 09.02.2023 № 301-мр	Поликлиника Ключи-Булакская УБ	ФАП п. Тарма
17. LADA GRANTA, M054KC138 (993,9 тыс. р.)	от 09.02.2023 № 01-мр	Поликлиника Озернинская УБ	Тангуйская УБ
18. LADA NIVA, M015KC138 (1 135,4 тыс. р.)	от 20.02.2023 № 446-мр	ФАП п. Тарма	Озернинской УБ
Заларинская РБ			
19. LADA GRANTA E162KT138 (993,9 тыс. р.)	от 09.02.2023 № 301-мр	Заларинская РБ, кабинет здорового ребенка	Заларинская РБ, кабинет здорового ребенка
20. LADA GRANTA X980KB138 (945,1 тыс. р.)	от 22.04.2022 № 1100-мр	Тыретская больница	Больница р.п. Тыреть (отделение выездной патронажной паллиативной помощи)

Как видно из приведенной таблицы, часть приобретенных автомобилей (14 автомобилей общей стоимостью 15 009,4 тыс. р.) закреплена и используется в иных структурных подразделениях медицинских организаций, не предусмотренных для оснащения автотранспортом Региональной программой, которая согласно Соглашению от 30.12.2021 с Минздравом России является расходным обязательством субъекта РФ, на софинансирование которого предоставлена субсидия из федерального бюджета. При этом структурные подразделения, для оснащения которых приобретен автотранспорт в соответствии с Региональной программой, новые автомобили не получили.

Действия руководителей медицинских организаций по закреплению автотранспорта вопреки распоряжениям Минздрава области, осуществляющего полномочия главного распорядителя бюджетных средств и учредителя данных учреждений, отсутствие должного контроля со стороны Минздрава области за использованием распределенного учреждениям автотранспорта привели к несоблюдению Региональной программы и условий предоставления субсидии из федерального бюджета.

КСП области **рекомендует** Минздраву области принять меры по устранению данного нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Следует отметить, что учреждениями ежегодно при сдаче годовой бухгалтерской отчетности предоставляется информация о наличии автомобилей скорой медицинской

помощи и санитарного автотранспорта по состоянию на отчетную дату. Выявленные факты указывают на то, что Минздравом области предоставленная учреждениями информация не анализируется, в том числе на соответствие использования автотранспорта распоряжениям министерства. К примеру, в представленной Зиминской ГБ к годовому отчету информации на 01.01.2023 отсутствовали данные об автомобилях, поставленных в 2022 году в рамках Регионального проекта (по пояснению больницы, при заполнении таблицы допущена техническая ошибка), при этом замечания со стороны Минздрава области по этому факту не поступили.

2. Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств на оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием и автотранспортом в рамках Регионального проекта

2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий и освоение средств


Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Региональной программы по оснащению медицинских организаций медицинским оборудованием и автотранспортом в Законах о бюджете на 2022 год и на 2023 год предусмотрены в составе расходов целевой статьи КЦСР 52ГН953651 «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, автомобильного транспорта)».

Кроме того, в 2022 году были дополнительно выделены средства из Резервного фонда Правительства РФ в объеме 119 969,4 тыс. р. на приобретение медицинского оборудования для оснащения вновь построенных из быстровозводимых модульных конструкций 26 ФАП и 15 амбулаторий, которые при внесении в июне 2022 года изменений в Закон о бюджете на 2022 год отражены по целевой статье КЦСР 52ГН95365F «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Всего в проверяемый период 2022 и 2023 годов на реализацию указанных мероприятий Регионального проекта по приобретению медицинского оборудования и автотранспорта:

- доведено ассигнований в 2022 году – 383 677,5 тыс. р. (из них ФБ – 363 670,1 тыс. р.), в 2023 году – 240 212,6 тыс. р. (из них ФБ – 227 686,4 тыс. р.);

- освоено (кассовый расход) за 2022 год – 291 229,8 тыс. р., или 75,9 % (из них ФБ – 276 043,3 тыс. р.), за 2023 год – 240 212,6 тыс. р. (из них ФБ – 227 686,4 тыс. р.).



2022 год

Информация о доведенных и исполненных бюджетных ассигнованиях в разрезе мероприятий за 2022 год приведена в таблице ниже.

тыс. р.

Наименование мероприятия (КЦСР)	Объем ассигнований (СБР)			Исполнено			Остаток на конец года		
	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ
1. Приобретение автотранспорта (КЦСР 52ГН953651)	79 639,5	75 486,5	4 153,0	79 639,5	75 486,5	4 153,0	-	-	-
2. Приобретение медоборудования:	304 038,0	288 183,6	15 854,4	211 590,3	200 556,8	11 033,5	92 447,7	87 626,8	4 820,9
-по КЦСР 52ГН953651	177 468,4	168 214,2	9 254,2	161 947,0	153 502,2	8 444,8	15 521,4	14 712,0	809,4
-по КЦСР 52ГН95365F (средства Резервного фонда Правительства РФ)	126 569,6	119 969,4	6 600,2	49 643,3	47 054,6	2 588,7	76 926,3	72 914,8	4 011,5
Всего	383 677,5	363 670,1	20 007,4	291 229,8	276 043,3	15 186,5	92 447,7	87 626,8	4 820,9

На приобретение автомобильного транспорта для медицинских организаций в рамках Регионального проекта в Законе о бюджете на 2022 год было предусмотрено 68 100 тыс. р. (из них ФБ – 64 548,8 тыс. р.), что соответствует объему бюджетных ассигнований, установленному Соглашением с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии⁹ на приобретение в 2022 году 75 автомобилей.

В результате внесенных в данное Соглашение изменений (25.08.2022 и 30.09.2022) объем бюджетных ассигнований по указанному мероприятию увеличен до 79 639,5 тыс. р. (из них ФБ – 75 486,5 тыс. р.). Изменениями от 25.08.2022 ассигнования были увеличены на 14 203,2 тыс. р. путем перемещения их с мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций, а изменениями от 30.09.2022 – сокращены на сумму сложившейся экономии 2 663,7 тыс. р. по результатам торгов и перемещены на мероприятие по приобретению медицинского оборудования.

При этом изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения бюджетных ассигнований до 79 639,5 тыс. р. и перемещению на другое мероприятие 2 663,7 тыс. р. внесены министерством финансов Иркутской области только 17.11.2022, что обусловлено неоперативными действиями Минздрава области (служебная записка на изменение лимитов бюджетных обязательств направлена Минздравом области в Минфин области 15.11.2022, или спустя 1,5 месяца после внесения соответствующих изменений в Соглашение с Минздравом России).

Средства в объеме 79 639,5 тыс. р. направлены на оплату 75 автомобилей, поставленных по 3 контрактам в апреле и сентябре 2022 года. Информация об исполнении контрактов, заключенных Минздравом области на приобретение автомобильного транспорта, приведена в **приложении 1** к настоящему отчету.

На приобретение медицинского оборудования в рамках Регионального проекта первоначально Законом о бюджете на 2022 год предусматривалось 147 300,7 тыс. р. (из них ФБ – 139 619,5 тыс. р.), что соответствовало объему бюджетных ассигнований, установленному Соглашением с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии на приобретение 52 ед. медицинского оборудования (в действующей на тот момент редакции).

⁹ Соглашение от 30.12.2021 № 056-09-2022-592 (с учетом изменений) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, заключенное между Минздравом России и Правительством Иркутской области (далее – Соглашение с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии).

В результате внесенных изменений в СБР уточненный объем ассигнований на конец 2022 года составил 304 038 тыс. р. (из них ФБ – 288 183,6 тыс. р.). В том числе включены выделенные на приобретение оборудования для оснащения вновь построенных из быстровозводимых модульных конструкций 26 ФАП и 15 амбулаторий средства Резервного фонда Правительства РФ¹⁰ – 126 569,6 тыс. р. (из них ФБ – 119 969,4 тыс. р., на софинансирование из ОБ – 6 600,2 тыс. р.), перемещены на основании служебных записок Минздрава области средства с других мероприятий Региональной программы (экономия по результатам торгов) – 30 167,7 тыс. р. (см. таблицу ниже).

тыс. р.				
Служебные записки Минздрава области	Приобретение оборудования	Приобретение и монтаж модульных конструкций	Капитальный ремонт	Приобретение автомобилей
Закон о бюджете (в ред. от 28.06.2022)	153 900,9	510 000,0	221 301,5	68 100,0
СЗ МЗИО от 16.06.2022	+119 969,4	-	-	-
СЗ МЗИО от 30.08.2022	+13 466,9	-25 800,0	-1 870,1	+14 203,2
СЗ МЗИО от 07.10.2022	+10 844,7	-10 844,7	-	-
СЗ МЗИО от 15.11.2022	+5 856,1	-	-3 192,4	-2 663,7
Итого	304 038,0	473 355,3	216 239,0	79 639,5

К примеру, как видно из таблицы, на основании служебных записок от 15.11.2022 перемещены средства экономии по результатам торгов с мероприятия по капитальному ремонту в сумме 3 192,4 тыс. р. (из них ФБ – 3 025,9 тыс. р.) и мероприятия по приобретению автомобилей в сумме 2 663,7 тыс. р. (из них ФБ – 2 524,9 тыс. р.) на мероприятие по приобретению оборудования в общей сумме 5 856,1 тыс. р. (из них ФБ – 5 550,8 тыс. р.). На основании служебной записки от 07.10.2022 перемещены средства с мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций (экономия по результатам торгов) на мероприятие по приобретению оборудования в сумме 10 844,7 тыс. р. (из них ФБ – 10 279,2 тыс. р.).

Кассовые расходы Минздрава области за 2022 год по перечислению 29 подведомственным учреждениям субсидии на иные цели на оснащение 2 030 ед. медицинского оборудования составили 211 590,3 тыс. р. (из них ФБ – 200 556,8 тыс. р.), из них расходы на оснащение 1 962 ед. медицинского оборудования с участием средств резервного фонда Правительства РФ – 49 643,3 тыс. р. (из них ФБ – 47 054,6 тыс. р.). Информация о заключенных медицинскими организациями 259 контрактах на приобретение 2 030 ед. медицинского оборудования и об их исполнении приведена в **приложении 2** к настоящему отчету.

Дополнительным соглашением от 26.12.2022 к Соглашению с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии средства на приобретение оборудования (по КЦСР 52 ГН953651) сокращены с 177 468,4 тыс. р. до 168 214,2 тыс. р. (ФБ – с 163 505,1 тыс. р. до 154 979 тыс. р.), однако в СБР объем ассигнований не приведен в соответствие с указанным дополнительным соглашением и предусмотрен в объеме 177 468,4 тыс. р.

Неиспользованный в 2022 году остаток бюджетных средств составил 92 447,7 тыс. р. и возвращен в соответствующие бюджеты (ФБ – 87 626,8 тыс. р., ОБ – 4 820,9 тыс. р.), из них по целевым статьям: КЦСР 52 ГН953651 – 15 521,4 тыс. р. (ФБ – 14 712 тыс. р.); по КЦСР 52 ГН95365F (с участием средств Резервного фонда Правительства РФ) – 76 926,3 тыс. р. (ФБ – 72 914,8 тыс. р.).

Анализ причин неосвоения в 2022 году выделенных средств показал следующее.

¹⁰ Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2022 № 1327-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2022 году бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения».

1) Остаток средств в объеме 1 558 тыс. р. (ФБ – 1 476,7 тыс. р.) по КЦСР 52 ГН953651 образовался в связи с тем, что Братской РБ перечислена субсидия в сумме 27 279,8 тыс. р., тогда как соглашением от 16.03.2022 (в ред. от 05.09.2022) между Минздравом области и Братской РБ предусматривалось 28 837,8 тыс. р.

В ходе исполнения контракта на поставку эндоскопической стойки «Карл Шторц» от 13.04.2022 между Братской РБ и АО «ЭКС-МАР» на сумму 18 158 тыс. р. дополнительным соглашением от 11.11.2022 цена контракта была снижена до 16 600 тыс. р. (на 1 558 тыс. р.) в связи с заменой комплектующих (эндовидеокамеры, источника света и инсуффлятора) производства «Карл Шторц» (Германия) на «Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс» (Китай).

2) Остаток средств в объеме 13 963,4 тыс. р. (из них ФБ – 13 235,3 тыс. р.) по КЦСР 52 ГН953651 образовался в связи с произведенным в СБР в октябре – ноябре 2022 года перемещением ассигнований в сумме 16 700,8 тыс. р. (экономия по результатам торгов) с мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций – 10 844,7 тыс. р. (ФБ – 10 279,2 тыс. р.), капитальному ремонту – 3 192,4 тыс. р. (ФБ – 3 025,9 тыс. р.) и приобретению автомобилей – 2 663,7 тыс. р. (ФБ – 2 524,9 тыс. р.), что по пояснению специалистов Минздрава области, обусловлено недостаточностью средств, предусмотренных на мероприятие по оснащению оборудованием. Данное пояснение не в полной мере соответствует фактическому состоянию дел.

Так, по состоянию на 01.09.2022 на реализацию указанного мероприятия Минздраву области доведены ассигнования в объеме 160 767,6 тыс. р., соглашения с учреждениями на предоставление им субсидий заключены на сумму 136 705,4 тыс. р. на приобретение 45 ед. оборудования, остаток нераспределенной субсидии составил 24 062,2 тыс. р. Внесенными в СБР изменениями 09.10.2022 и 17.11.2022 объем ассигнований увеличен до 177 468,4 тыс. р. (на 16 700,8 тыс. р.), количество приобретаемого медицинского оборудования увеличено до 68 ед. При этом на их закупку такого объема средств не требовалось (завышение составило около 11 млн. р.).

Минздравом области не был учтен тот факт, что у 10 учреждений по результатам торгов в апреле-мае 2022 года была получена экономия (14 417,9 тыс. р.), которую следовало перераспределить на закупку другого оборудования (см. таблицу ниже).

Соответствующие изменения в соглашения с учреждениями были внесены только в конце августа или в начале сентября 2022 года, или спустя 3-4 месяца. Излишнее перераспределение средств на приобретение оборудования с других мероприятий Региональной программы в сумме 13 963,3 тыс. р. повлекло их неосвоение и возврат в соответствующие бюджеты (ФБ – 13 235,3 тыс. р., ОБ – 728 тыс. р.).

тыс. р.

Медицинская организация (МО)	Соглашение с МО		Дополнительное соглашение с МО		Заключены контракты		Отклонение
	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма	
Братская РБ	16.03.2022	27 658,1	02.09.2022	22 497,8	05.04.2022 13.04.2022	22 497,8	5 160,3
Железногорская РБ	16.03.2022	19 163,3	05.09.2022	18 964,9	26.04.2022 12.05.2022 10.06.2022	18 964,9	198,4
Жигаловская РБ	16.03.2022	3 532,0	31.08.2022	2 649,0	18.04.2022	2 649,0	883,0
Качугская РБ	16.03.2022	3 046,7	24.08.2022	2 514,0	05.05.2022	2 514,0	532,7
Куйтунская РБ	16.03.2022	13 489,3	24.08.2022	11 674,9	29.04.2022 04.05.2022	11 674,9	1 814,4
Нижеудинская РБ	16.03.2022	3 194,0	24.08.2022	2 587,1	19.04.2022	2 587,1	606,9
Слюдянская РБ	16.03.2022	2 398,3	24.08.2022	1 204,6	25.04.2022	1 204,6	1 193,7

Медицинская организация (МО)	Соглашение с МО		Дополнительное соглашение с МО		Заключены контракты		Отклонение
	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма	
Тайшетская РБ	16.03.2022	3 052,0	24.08.2022	2 350,0	25.04.2022	2 350,0	702,0
Черемховская ГБ № 1	16.03.2022	37 580,0	24.08.2022	34 471,8	18.04.2022 25.04.2022 05.05.2022	34 471,8	3 108,2
Больница г. Свирска	16.03.2022	852,0	24.08.2022	633,7	25.04.2022	633,7	218,3
Итого		113 965,7		99 547,8		99 547,8	14 417,9

По мнению КСП области, своевременное внесение изменений в соглашения с учреждениями в мае-июне 2022 года и перераспределение высвобождаемых средств исключило бы необходимость перемещения бюджетных ассигнований с других мероприятий Региональной программы (которые, к примеру, можно было направить на оснащение автомобильным транспортом и провести в сентябре 2022 года закупку автомобилей не LADA GRANTA-седан, а более предпочтительных в условиях сельской местности автомобилей LADA NIVA либо УАЗ), либо инициировать внесение изменений в Региональную программу в части увеличения количества приобретаемого оборудования (переместив его приобретение с 2024-2025 годов).

Таким образом, Минздравом области не обеспечена результативность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств (нарушение ст. 158 БК РФ), **средства в объеме 13 235,3 тыс. р. возвращены в федеральный бюджет.**

3) Остаток средств по целевой статье КЦСР 52ГН95365F «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в сумме 76 926,3 тыс. р. (из них ФБ – 72 914,8 тыс. р.), по устному пояснению сотрудников Минздрава области образовался вследствие экономии, сложившейся по результатам торгов. Данное пояснение не в полной мере соответствует фактическому состоянию дел.

Анализ показал, что по результатам 2021 года в ходе реализации мероприятий Региональной программы сложилась экономия средств федерального бюджета в размере 319 028,4 тыс. р. В адрес Заместителя Председателя Правительства РФ и Минздрава России были направлены письма Губернатора Иркутской области (подготовлены Минздравом области) от 04.04.2022, от 08.04.2022 и от 05.05.2022 с просьбой о разрешении использовать указанную экономию 2021 года в 2022 году на возведение модульных конструкций 6 врачебных амбулаторий, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области (с. Гуран Тулунского района, с. Анга Качугского района, с. Казачье и с. Тихоновка Боханского района, п. Ручей Усть-Кутского района, с. Бельск Черемховского района), а оставшуюся экономию в размере 119 969,4 тыс. р. направить на оснащение 26 ФАП и 15 врачебных амбулаторий.

В приложениях к указанным письмам приведены данные о стоимости 6 врачебных амбулаторий на общую сумму 199 059 тыс. р. (или 33 176,5 тыс. р. за единицу) и перечни оборудования, необходимого для оснащения 26 ФАП, включающие 57 наименований, и оснащения 15 врачебных амбулаторий, включающие 6 наименований.

Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2022 № 1327-р Иркутской области в 2022 году распределена субсидия на реализацию мероприятий Регионального проекта в объеме 319 028,4 тыс. р.¹¹, при этом дополнительное соглашение с Минздравом России по выделению указанных средств подписано только 30.09.2022, или спустя 4 месяца.

¹¹ Пунктом 2 распоряжения Минздраву России поручено заключить соглашения с регионами в месячный срок.

Анализ представленных учреждениями заявок и заключенных с учреждениями соглашений на предоставление субсидии показал, что потребность в средствах на оснащение оборудованием ФАП и врачебных амбулаторий (119 969,4 тыс. р.), заявленная в вышеуказанных письмах Иркутской области, завышена в 2 раза. Так, Минздравом области на основании поданных учреждениями заявок 4-5 октября 2022 года заключены соглашения на предоставление субсидий с 18 учреждениями на общую сумму 61 479 тыс. р. (из них ФБ – 58 272,6 тыс. р.) на приобретение 1 962 ед. медицинских изделий. В дальнейшем, размер предоставляемой субсидии был снижен на сумму образовавшейся по результатам торгов экономии с 61 479 тыс. р. до 49 643,5 тыс. р. (ФБ – 47 054,6 тыс. р.).

Обращения Правительства Иркутской области от 25.10.2022 и Губернатора Иркутской области от 02.11.2022 о согласовании использования сложившейся экономии на приобретение и установку модульных конструкций либо на приобретение автомобилей для оснащения медицинских организаций Минздравом России не поддержаны (письма Минздрава России от 27.10.2022 и от 13.01.2023). В частности, Минздрав России в письме от 27.10.2022 сообщил, что субсидия в размере 319 028,4 тыс. р. предоставлена на мероприятия по приобретению и монтажу 6 возводимых модульных конструкций и 1962 ед. медицинского оборудования в соответствии с представленными Минздравом области материалами. Согласование предложения Иркутской области по использованию сложившейся экономии денежных средств резервного фонда Правительства РФ потребует внесения изменений в распоряжение № 1327-р и согласование запроса на изменение паспорта Федерального проекта для последующего заключения дополнительного соглашения к Соглашению с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии. Процесс внесения изменений в нормативно-правовые акты и подписание дополнительного соглашения влекут за собой высокие риски недостижения предложенных результатов по использованию сложившейся экономии денежных средств резервного фонда Правительства РФ и Минздравом России не поддерживается.

В ходе проверки Минздравом области не представлены подтверждающие документы, на основании которых была определена направленная в Минздрав России в мае 2022 года потребность на оснащение 26 ФАП и 15 врачебных амбулаторий (119 969,4 тыс. р.). По результатам рассмотрения в октябре 2022 года заявок учреждений объем необходимых на эти цели средств составил 61 479 тыс. р. (из них ФБ – 58 272,6 тыс. р.), что в 2 раза ниже заявленной потребности. По мнению КСП области, Минздравом области при формировании заявки в Минздрав России на использование экономии 2021 года недостаточно был проработан вопрос о направлении использования указанных средств (в частности, завышена потребность на оснащение оборудованием ФАП и амбулаторий, которую можно было направить на другие мероприятия Региональной программы, к примеру, на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, автотранспорта с высокой проходимостью, и т.д.).

Таким образом, Минздравом области **ненадлежащим образом** осуществлялись возложенные на него полномочия, а также бюджетные полномочия ГРБС в части планирования, обоснования и результативности расходов, предусмотренные ст. 158 БК РФ, средства в объеме 72 914,8 тыс. р. возвращены в федеральный бюджет.

2023 год

Информация о доведенных и исполненных бюджетных ассигнованиях в разрезе мероприятий за 2023 год приведена в таблице ниже.

Наименование мероприятия (КЦСР)	Объем ассигнований (СБР) на 29.09.2023 (на дату проведения проверки)			Объем ассигнований (СБР) на 29.12.2023 (на дату утверждения отчета)			Исполнено		
	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ
1. Приобретение автотранспорта (КЦСР 52ГН953651)	75 318,9	63 743,1	11 575,8	75 191,3	71 270,3	3 921,0	75 191,3	71 270,3	3 921,0
2. Приобретение медоборудования (КЦСР 52ГН953651)	165 118,9	156 508,6	8 610,3	165 021,3	156 416,1	8 605,2	165 021,3	156 416,1	8 605,2
Всего	240 437,8	220 251,7	20 186,1	240 212,6	227 686,4	12 526,2	240 212,6	227 686,4	12 526,2

На приобретение автомобильного транспорта в рамках Регионального проекта в Законе о бюджете на 2023 год предусмотрено 67 250 тыс. р. (из них ФБ – 63 743,1 тыс. р.), что соответствовало объему бюджетных ассигнований, установленному Соглашением с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии на приобретение в 2023 году 74 автомобилей.

За счет указанных средств осуществлена закупка только 65 автомобилей (поставлены по 3 контрактам в феврале, марте и июле 2023 года) на общую сумму 66 317,8 тыс. р. (из них ФБ – 62 859,5 тыс. р.). Для достижения показателя Регионального проекта (74 автомобиля) в августе 2023 года в СБР внесены изменения в части увеличения ассигнований по указанному мероприятию на сумму 8 069,9 тыс. р. за счет средств областного бюджета на приобретение еще 9 автомобилей (перемещены с мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций Госпрограммы по КЦСР 52Г0129999).

За 11 месяцев 2023 года на приобретение 74 автомобилей израсходовано 75 191,3 тыс. р. (ФБ – 63 743,1 тыс. р., ОБ – 11 448,2 тыс. р.). В декабре 2023 года за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета отвлеченные средства областного бюджета были восстановлены на сумму 7 559,1 тыс. р., в итоге расходы на приобретение в 2023 году 74 автомобилей составили 75 191,3 тыс. р. (ФБ – 71 302,2 тыс. р., ОБ – 3 889,1 тыс. р.).

В Соглашении с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии объем средств неоднократно уточнялся и на конец 2023 года установлен на уровне фактического исполнения (в ред. от 04.12.2023 – 75 225 тыс. р., из них ФБ – 71 302,2 тыс. р.; от 29.12.2023 – 75 191,3 тыс. р., из них ФБ – 71 302,2 тыс. р.).

На приобретение медицинского оборудования в рамках Регионального проекта в Законе о бюджете на 2023 год предусмотрено 171 700,9 тыс. р. (из них ФБ – 162 747,4 тыс. р.), что соответствовало объему бюджетных ассигнований, установленному Соглашением с Минздравом России от 30.12.2021 (в ред. от 30.12.2022) о предоставлении субсидии на приобретение в 2023 году 58 единиц медицинского оборудования.

В Соглашении с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии объем средств неоднократно уточнялся и на конец 2023 года установлен на уровне фактического исполнения. Дополнительным соглашением от 22.05.2023 финансовое обеспечение уменьшено на сумму экономии по торгам 6 582 тыс. р., или до 165 118,9 тыс. р. (из них ФБ до 156 508,6 тыс. р.), дополнительным соглашением от 03.11.2023 финансовое обеспечение уменьшено до 165 021,3 тыс. р. (из них ФБ до 156 416,1 тыс. р.), т.е. приведено в соответствие с фактическим перечислением субсидий учреждениям.

Возврат в 2023 году в федеральный бюджет субсидии в объеме 6 238,8 тыс. р. свидетельствует о недостаточно проводимой Минздравом области работе по возможности использования сложившейся по результатам торгов экономии.

Как уже указывалось выше, постановлением Правительства РФ в марте 2023 года был утвержден упрощенный порядок согласования изменений в региональные программы (Особенности (порядок) внесения изменений в региональные программы вступили в силу 11.03.2023). Согласно новому порядку регион направляет предлагаемые изменения в Минздрав России, который их рассматривает в течение 3 рабочих дней. Если нужно заменить объект на текущий год и финансирование при этом не меняется, либо переместить средства между мероприятиями и объектами, то изменения согласовываются куратором национального проекта в течение 7 рабочих дней. Рассмотрение проектной комитетом при этом не требуется. Внесение изменений в мероприятия региональных программ текущего финансового года, связанные с перераспределением экономии, образовавшейся по результатам заключения контрактов, осуществляется 2 раза в год (по итогам I и II кварталов текущего финансового года).

Кассовые расходы Минздрава области за 2023 год по перечислению 21 учреждению субсидии на оснащение 58 ед. оборудования составили 165 021,3 тыс. р. (ФБ – 156 508,6 тыс. р.). Информация о заключенных 21 медицинской организацией 37 контрактах на приобретение 58 ед. оборудования и их исполнении приведена в **приложении 2** к настоящему отчету.

Проверочными мероприятиями установлено, что в нарушение пунктов 4 и 13 Порядка № 325-пп Минздрав области заключил 26.01.2023 соглашения на предоставление в 2023 году субсидий Братской ГБ в размере 14 691,1 тыс. р. на приобретение аппарата рентгеновского для флюорографии легких и Черемховская ГБ № 1 в размере 8 800 тыс. р. на приобретение 4 аппаратов ИВЛ, при наличии уже заключенных ранее в 2022 году соглашений на предоставление в 2023 году субсидий в том же объеме и на те же цели: соглашения с Братской РБ от 16.03.2022 (в ред. от 31.10.2022) и Черемховской ГБ № 1 от 16.03.2022 (в ред. от 03.11.2022).

В связи с заключением в 2023 году Минздравом области повторных соглашений с Братской РБ и Черемховской ГБ № 1, размер предоставляемой субсидии (190 768,1 тыс. р.) на 19 067,2 тыс. р. превысил сумму доведенных Минздраву области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на эти цели (171 700,9 тыс. р.). Информация о заключенных на 2023 год соглашениях приведена в таблице ниже.

Учреждение	Соглашение, доп. соглашение		Размер субсидии	Медицинское изделие
	дата	№		
1. Братская РБ	31.10.2022	№ 20-2022-056883/3	14 691,1	Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
	26.01.2023	№ 20-2023-018841	14 691,1	Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
2. Железногорская РБ	30.10.2022	№ 20-2022-056884/2	14 691,1	Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый
3. Заларинская РБ	03.11.2022	№ 20-2022-056844/1	8 800,0	4 аппарата ИВЛ
4. Зиминская ГБ	30.10.2022	№ 20-2022-056842/2	3 200,0	2 стола операционных универсальных
5. Качугская РБ	30.10.2022	№ 20-2022-056897/2	6 500,6	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
6. Нижнеудинская РБ	30.10.2022	№ 20-2022-056845/2	185,0	Дефибрилятор кардиосинхронизированный
7. Саянская ГБ	08.11.2022	№ 20-2022-056899/4	6 320,2	Дефибрилятор кардиосинхронизированный
				Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
8. Черемховская ГБ №1	03.11.2022	№ 20-2022-056860/2	8 800,0	4 аппарата ИВЛ
	26.01.2023	№ 20-2023-019031	8 800,0	4 аппарата ИВЛ

тыс. р.

Учреждение	Соглашение, доп. соглашение		Размер субсидии	Медицинское изделие
	дата	№		
9. Баяндаевская РБ	03.11.2022	№ 20-2022-071342	7 600,0	2 стола операционных универсальных
				2 светильника операционных потолочных
				Аппарат ИВЛ
10. Балаганская РБ	03.11.2022	№ 20-2022-030635/5	7 025,0	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
11. Казачинско-Ленская РБ	08.11.2022	№ 20-2022-071199/2	5 889,0	2 светильника операционных потолочных
				Аппарат ИВЛ
				Инкубатор для новорожденных стандартный
12. Областная больница № 2	31.10.2022	№ 20-2022-029204/4	12 000,0	4 аппарата ИВЛ
				2 стола операционных универсальных
13. Слюдянская РБ	08.11.2022	№ 20-2022-071484	12 400,0	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
				2 аппарата ИВЛ
14. Тайшетская РБ	08.11.2022	№ 20-2022-071483	11 050,0	Аппарат ИВЛ
				Светильник операционный потолочный
				Инкубатор для новорожденных стандартный
				Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)
				Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
15. Тулунская ГБ	03.11.2022	№ 20-2022-071322	4 603,6	3 светильника операционных потолочных
				2 стола операционных универсальных
16. Усольская ГБ	08.11.2022	№ 20-2022-071481	7 900,0	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
17. Усть-Удинская РБ	08.11.2022	№ 20-2022-071482	5 631,3	Аппарат электрохирургический высокочастотный
				Аппарат ИВЛ
18. Шелеховская РБ	03.11.2022	№ 20-2022-071330	14 691,1	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой
19. Осинская РБ	19.01.2023	№ 20-2023-004147	4 400,0	2 аппарата ИВЛ
20. Нижнеудинская РБ	26.01.2023	№ 20-2023-018925	185,0	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
21. Усть-Кутская РБ	26.01.2023	№ 20-2023-018641	10 714,0	2 стола операционных универсальных
				2 светильника операционных потолочных
				2 аппарата ИВЛ
Итого заключено соглашений			190 768,1	63 ед.
Доведены Минздраву области БА и ЛБО			171 700,9	58 ед.
Превышение заключенных соглашений над ЛБО			19 067,2	5 ед.

В ходе контрольного мероприятия Минздравом области в соглашения 2022 года с Черемховской ГБ № 1 и Братской РБ, внесены изменения (29.09.2023 и 02.10.2023 соответственно), исключающие субсидии 2023 года (8 800 тыс. р. и 14 691,1 тыс. р.).

2.2. Проверка использования учреждениями средств субсидии на оснащение оборудованием в рамках модернизации первичного звена здравоохранения

Анализ заключенных медицинскими организациями за счет средств субсидии контрактов на поставку медицинского оборудования и их исполнения приведен в **приложении 2** к настоящему отчету. Как видно из приведенных в приложении 2 данных:

- в 2022 году 29 медицинских организаций за счет средств субсидии на иные цели (213 148,4 тыс. р.) заключили 259 контрактов (договоров) на поставку медицинского оборудования на общую сумму 211 469,4 тыс. р. Остатки неиспользованных 5 учреждениями (Балаганская РБ, Боханская РБ, Тулунская ГБ, Чунская РБ, Шелеховская РБ) субсидий в сумме 120,9 тыс. р. возвращены в июне 2023 года в связи отсутствием потребности в соответствующие бюджеты (ФБ – 113,6 тыс. р., ОБ – 7,3 тыс. р.).

В 2022 году в рамках исполнения указанных контрактов (договоров) учреждениями принято 1 891 ед. медицинского оборудования на общую сумму 208 631,1 тыс. р., приемка 74 ед. медицинского оборудования на общую сумму 2 838,3 тыс. р. осуществлена 5 медицинскими организациями (Братская РБ – 60 ед., Иркутская РБ – 5 ед., Ольхонская РБ – 2 ед., Тайшетская РБ – 4 ед., Жигаловской РБ – 3 ед.) только в январе-феврале 2023 года в связи с нарушением поставщиками сроков поставки.

К примеру, у Иркутской РБ остаток субсидии (поступление 15.11.2022) в сумме 888,5 тыс. р. образовался в связи с нарушением поставщиком ИП Гребенщиков А.С. срока поставки 5 сейфов-термостатов для хранения наркотических препаратов для оснащения 5 ФАП по контракту от 27.10.2022 (следовало поставить до 30.11.2022, документ о приемке подписан в ЕИС 13.02.2023). По решению Минздрава области о наличии потребности в направлении целевых средств на те же цели от 23.01.2023 субсидия в объеме 888,5 тыс. р. направлена в феврале 2023 года (п/п от 16.02.2023) на оплату поставленного в феврале 2023 года оборудования. В адрес ИП Гребенщиков А.С. письмами от 13.01.2023 и от 09.02.2023 направлены требования об уплате пени за нарушение сроков поставки (на 75 дней) на сумму 14,4 тыс. р. (оплачены поставщиком 27.11.2023).

- за счет средств субсидии 2023 года (165 021,2 тыс. р.) 21 медицинской организацией заключено 37 контрактов (договоров) на общую сумму 165 623,5 тыс. р. (в том числе 602,3 тыс. р. – собственные средства Осинской РБ) на поставку 58 ед. медицинского оборудования, из них 29 контрактов на поставку 50 ед. оборудования на сумму 127 022,2 тыс. р. были заключены в ноябре-декабре 2022 года и 8 контрактов на поставку 8 ед. оборудования на сумму 38 601,3 тыс. р. заключены в 1 квартале 2023 года. Поставка медицинского оборудования и расчеты произведены, в основном, в течение первых 5 месяцев 2023 года.

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в медицинских организациях (Братская РБ, Черемховская ГБ № 1, Зиминская РБ, Заларинская РБ), произведен осмотр приобретенного медицинского оборудования, установлен ряд **нарушений и недостатков** при осуществлении закупок оборудования, его использовании, ведении бюджетного учета.

2.2.1. Имело место некачественное формирование начальной цены контрактов в нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций Минэкономразвития РФ¹², создающее риски осуществления закупок по завышенным ценам.

Например, **Заларинской РБ** начальная (максимальная) цена контракта на поставку системы эндоскопической визуализации сформирована в размере 4 309,2 тыс. р. на основании поступивших 10.03.2022 трех коммерческих предложений с различными сроками поставки (90 календарных дней и 90 рабочих дней): от ООО «Вектор» на сумму 4 332,7 тыс. р. со сроком поставки в течение 90 дней; от ООО «Крона» на сумму 4 436,5 тыс. р. со сроком поставки в течение 90 дней; от ООО «МФС-Сервис» на сумму 4 158,3 тыс. р. со сроком поставки в течение 90 рабочих дней. Следует отметить, что в отступление от п. 3.10

¹² Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 во исполнение ч. 20 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – Методические рекомендации Минэкономразвития РФ).

Методических рекомендаций Минэкономразвития РФ в запросе к содержанию коммерческого предложения заказчик не указал срок поставки (срок исполнения контракта), что послужило одной из причин поступления ценовых предложений с различными сроками поставки. Контракт от 05.05.2022 заключен с единственным участником аукциона ИП Смоляков Н.В. по начальной цене 4 309,2 тыс. р. и сроком поставки в течение 90 рабочих дней. При установлении начальной (максимальной) цены контракта заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену, одним из которых является срок поставки. Использование более высоких ценовых предложений в размере 4 332,7 тыс. р. и 4 436,5 тыс. р. со сроком поставки 90 календарных дней привело к завышению начальной цены (около 150,9 тыс. р.).

Кроме того, в ходе анализа установлено, что коммерческое предложение ООО «Крона» (от 10.03.2022 на сумму 4 436,5 тыс. р.), на основании которого сформирована начальная цена контракта, является фиктивным, поскольку деятельность данного поставщика прекращена с 24.09.2021.

При таком подходе к формированию начальных цен контрактов не обеспечивалась сопоставимость рыночных цен в отступление от требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, создавались риски завышения цены контракта и излишних расходов бюджета при заключении контрактов с единственным участником аукциона, либо неэффективного использования выделенных средств и образования значительных сумм экономии по результатам торгов с последующим их возвратом в федеральный бюджет.

Черемховская ГБ № 1 в запросе к содержанию коммерческого предложения на поставку стойки эндоскопической указала срок доставки оборудования – в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта, срок ввода оборудования в эксплуатацию и обучения правилам эксплуатации специалистов – в течение 5 календарных дней с даты доставки оборудования получателю (всего 65 дней). Начальная (максимальная) цена контракта на поставку стойки эндоскопической с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором (код вида 268350 «Система лапароскопическая, многоразового использования» сформирована в размере 6 052,9 тыс. р. на основании трех коммерческих предложений: ООО «НПФ «ЭлМед» – 6 104,4 тыс. р., ЗАО «Аксиома-Сервис» – 6 154,4 тыс. р., ООО «ПРОФМЕД» – 5 900 тыс. р., в которых указан срок поставки 90 дней (на 25 дней больше предусмотренного в запросе). При этом только предложение ООО «ПРОФМЕД» включало в стоимость контракта транспортировку, установку, ввод в эксплуатацию и обучение специалистов. Ценовые предложения ООО «НПФ «ЭлМед» и ЗАО «Аксиома-Сервис» включали в себя только стоимость поставляемого оборудования. Таким образом, начальная цена сформирована на основании коммерческих предложений, **не соответствующих** требованиям, установленным в запросе заказчика к содержанию коммерческого предложения (срок поставки – 65 дней, цена с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала).

Контракт от 19.07.2022 на поставку эндоскопической стойки заключен Черемховской ГБ № 1 с единственным участником аукциона ООО «ПРОФМЕД» по начальной цене 6 053 тыс. р. Учитывая, что ООО «ПРОФМЕД» в коммерческом предложении предлагало более низкую цену (5 900 тыс. р.), в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта по соглашению сторон цена контракта могла быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта. Экономия бюджетных средств могла составить около 153 тыс. р. Учреждение не воспользовалось такой возможностью.

Черемховская ГБ № 1 к запросу коммерческого предложения на поставку стойки эндоскопической с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором (код вида 271800 «Комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии») приложила техническое задание, согласованное главным внештатным специалистом Минздрава области и содержащее технические характеристики, комплектацию и количество приборов и инструментов, входящих в состав закупаемого медицинского оборудования. Начальная цена контракта в размере 9 652,9 тыс. р. сформирована на основании трех коммерческих предложений: ООО «НПФ «Эл-Мед» – 9 508,8 тыс. р., ООО «СТАРМАК» – 9 700 тыс. р., ООО «Профмед» – 9 750 тыс. р.

В связи с выбором Черемховской ГБ № 1 в процессе закупки КТРУ «Комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии» (26.60.12.119-00000745), в отношении которого установлено ограничение в части применения дополнительных (функциональных) технических характеристик товаров¹³, в извещении о проведении электронного аукциона были указаны только позиции характеристик товара, предусмотренные КТРУ, без указания дополнительных характеристик, которые содержал запрос цен и полученные на основании него коммерческие предложения. Так, по информации учреждения, в комплекте поставки отсутствовало 23 ед. комплектующих по 21 наименованию (зажимы, щипцы, диссекторы, биполярный резектоскоп, и др.) расчетно на общую сумму 832,6 тыс. р., которые были указаны в запросе коммерческих предложений и учитывались в стоимости оборудования при расчете НМЦК. Начальная цена контракта была завышена на 832,6 тыс. р.

Контракт на поставку указанной эндоскопической стойки от 05.05.2022 заключен Черемховской ГБ № 1 с ООО «ЭНДОМЕДИУМ+» на сумму 3 868,3 тыс. р. (экономия по торгам составила 5 784,4 тыс. р., или 60 % от НМЦК). Поставленное оборудование и оказанные услуги (документ о приемке от 16.06.2022 размещен поставщиком в ЕИС и подписан со стороны заказчика 07.07.2022) оплачены двумя платежными поручениями от 11.07.2022 на общую сумму 3 868,5 тыс. р.

Таким образом, вследствие некачественно проведенной закупки больница приобрела оборудование, не соответствующее техническому заданию, согласованному главным внештатным специалистом Минздрава области, в комплектации которого отсутствовали оборудование и комплектующие, предусмотренные запросом коммерческих предложений и учтенные при определении начальной цены контракта. В связи с завышением начальной цены по результатам торгов образовалась значительная экономия. КСП неоднократно отмечала, что некачественное формирование начальной цены контрактов создает риски неэффективного использования выделенных средств, образования значительных сумм экономии по результатам торгов, возврат средств в федеральный бюджет.

Братской РБ при закупке эндоскопической стойки «Карл Шторц» начальная цена контракта была сформирована в размере 20 874,3 тыс. р. на основании трех коммерческих предложений: АО «ЭКС-МАР» от 14.03.2022 – 20 722,8 тыс. р., ООО «Медикс Группа» от 23.03.2022 – 20 900 тыс. р., ИП Малков Ф.С. от 14.03.2022 – 21 000 тыс. р.

Сравнительный анализ показал, что требования к ряду технических характеристик эндоскопической стойки, указанные в запросе больницы о предоставлении ценовой информации, по ряду позиций превышают требования, установленные в документации о закупке. Например, предъявляемые в запросе требования к жидкокристаллическому монитору медицинского назначения включают: размер экрана по диагонали «не менее 27

¹³ п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145.

дюймов», яркость экрана «не менее 900 кд/м²», масса «не более 8,5 кг», тогда как в документации о закупке требования к указанным характеристикам составляют соответственно «не менее 26 дюймов», «не менее 800 кд/м²» и «не более 10 кг». К аппаратной стойке передвижной требования в запросе включают: наличие интегрированных в стойку розеток «не менее 12 шт.», вес «не более 74 кг», подставка для клавиатуры узкая «наличие», а в документации о закупке требования к данным характеристикам составляют соответственно «не менее 6 шт.», «не более 80 кг», а требование о наличии подставки для клавиатуры отсутствует.

Использование при формировании начальной цены контракта ценовых предложений на эндоскопическую стойку с более высокими требованиями к техническим характеристикам, нежели предусмотрено в документации о закупке, указывает на некачественное формирование НМЦК и по мнению КСП области могло привести к ее завышению. Контракт на поставку эндоскопической стойки от 13.04.2022 заключен с АО «ЭКС-МАР» на сумму 18 158 тыс. р. (экономия составила 2 716,3 тыс. р.).

2.2.2. Первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области дано поручение от 19.05.2022 Минздраву области в целях реализации Плана мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг медицинского назначения, утвержденного 01.02.2021 Губернатором Иркутской области, использования единых подходов при формировании НМЦК на поставку медицинского оборудования для нужд Иркутской области с НМЦК 5 млн. р. и более, недопущения ограничения конкуренции при осуществлении закупок, начиная с 23 мая 2022 года:

- обеспечить использование Методических рекомендаций Минэкономразвития и Методических рекомендаций по определению НМЦК, утвержденных распоряжением уполномоченного органа от 29.10.2020 № 215-мр;

- обеспечить формирование НМЦК в размере 5 млн. р. и более с использованием ценовой информации из реестра контрактов на поставку идентичного и (или) однородного оборудования за предыдущие 6 месяцев, с использованием анализа общедоступной ценовой информации, размещением запроса о предоставлении ценовой информации в ЕИС, а также посредством направления запроса о предоставлении ценовой информации производителям и (или) официальным дистрибьюторам медицинских изделий (медицинского оборудования);

- обеспечить наличие согласования технического задания на закупку медицинских изделий (медицинского оборудования) внештатными специалистами (экспертами) Минздрава области;

- обеспечить предоставление в составе заявки сравнительной таблицы не менее двух единиц медицинского оборудования разных производителей по каждому показателю (характеристики) товара, включенного в техническое задание;

- исключить случаи предоставления Минздравом области и подведомственными учреждениями в составе заявки на закупку обоснования НМЦК только на основании коммерческих предложений поставщиков.

Как показала проверка, указанное поручение исполняется не в полном объеме. К примеру, Черемховской ГБ № 1 в июне 2022 года НМЦК (6 052,9 тыс. р.) на поставку стойки эндоскопической сформирована только на основании коммерческих предложений, без использования анализа общедоступной ценовой информации и из реестра контрактов на поставку идентичного оборудования, без размещения запроса о предоставлении ценовой информации в ЕИС. Аналогичные нарушения установлены и в других учреждениях (например, при формировании НМЦК Зиминской ГБ на поставку двух

операционных столов в размере 3 200 тыс. р., Братской РБ на поставку стойки эндоскопической в размере 6 340 тыс. р., и др.).

2.2.3. Допускались факты приемки и оплаты поставленного оборудования в нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов при отсутствии необходимого комплекта документов (копий регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии на медицинские изделия, соответствующим образом оформленных гарантий производителей и поставщиков).

По условиям контрактов на поставку стойки эндоскопической с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором поставщик обязан предоставить техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя; копию регистрационного удостоверения на оборудование, выданного Росздравнадзором; копию документа, подтверждающего соответствие оборудования, выданного уполномоченными органами (декларация о соответствии); гарантию поставщика со сроком действия не менее срока действия гарантии производителя, оформленную в виде отдельного документа; гарантию производителя, оформленную в виде отдельного документа. Оплата производится заказчиком на основании надлежаще оформленных документов, в том числе копий регистрационных удостоверений на оборудование, гарантии производителя (изготовителя), гарантии поставщика на оборудование.

Проверочными мероприятиями установлено, что **Зиминской ГБ** приемка и оплата поставленной ООО «Горизонт» по контракту от 13.05.2022 вышеуказанной эндоскопической стойки стоимостью 7 794 тыс. р. осуществлена без представления поставщиком копии регистрационного удостоверения на передвижную стойку (на входящие в комплект стойки монитор и комплекс эндохирургический удостоверения представлены), копии декларации о соответствии на передвижную стойку и монитор для визуализации. Кроме того, согласно гарантийному талону поставщик (ООО «Горизонт») предоставляет гарантию 12 месяцев на стойку эндоскопическую с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором, производитель ООО Научно-производственная фирма «Крыло», Россия, заводской номер 2205093. Вместе с тем, указанный заводской номер присвоен видеокамере для эндоскопии, тогда как стойка эндоскопическая имеет другой заводской номер 0422004. Таким образом, поставщиком предоставлена гарантия не на весь комплект эндоскопической стойки, а лишь на видеокамеру для эндоскопии.

Заларинской РБ приемка и оплата поставленной ИП Смоляков Н.В. по контракту от 05.05.2022 эндоскопической стойки стоимостью 4 309,2 тыс. р. осуществлена без представления поставщиком технических паспортов и гарантий производителя на ряд входящего в состав комплекта оборудования (аппарат электрохирургический высокочастотный, стойка передвижная, монитор). На остальное входящее в комплектацию оборудование (видеокамера эндоскопическая, осветитель эндоскопический, инсуфлятор, аспиратор-ирригатор, и др.) представлены гарантийные талоны производителя внутри технических паспортов, тогда как условиями контракта предусмотрено предоставление гарантии производителя в виде отдельного документа.

Черемховской ГБ № 1 приемка и оплата поставленной ООО «Эндомедиум+» по контракту от 05.05.2022 эндоскопической стойки стоимостью 3 868,3 тыс. р. осуществлена без представления поставщиком гарантии производителя в виде отдельного документа, наличие которого предусмотрено условиями контракта.

Этой же больницей произведена оплата контракта от 18.04.2022 с ООО «УльтраМед» на сумму 3 360 тыс. р. на поставку 4 столов операционных универсальных, оказанию услуг

по вводу их в эксплуатацию и обучению специалистов. В нарушение условий контракта поставщиком предоставлена гарантия на операционные столы сроком на 12 месяцев, тогда как следовало предоставить гарантию на 18 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

Братской РБ по 9 контрактам на поставку медицинских изделий для оснащения ФАП на общую сумму 5 654,7 тыс. р. принято и оплачено 288 ед. медицинских изделий. При этом в нарушение условий контрактов поставщиками предоставлена гарантия на срок 12 месяцев, тогда как следовало предоставить гарантию на срок 18 месяцев, а на часть оборудования (например, автоматические дефибрилляторы) – 24 месяца. Также в нарушение условий контракта от 05.04.2022 на поставку двух светильников хирургических на сумму 2 340 тыс. р., согласно которым гарантия поставщика на оборудование должна быть не менее чем установленный производителем срок гарантии, поставщиком ООО «Киль-Иркутск» предоставлена гарантия на срок 12 месяцев, тогда как по гарантийному талону производителя ЗАО «Завод ЭМА» срок гарантии составлял 24 месяца.

2.2.4. В нарушение ч. 6 ст. 34 и ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов учреждениями не всегда применялись меры ответственности к поставщикам за нарушение условий контрактов. По проверенным учреждениям сумма не взысканных штрафных санкций за нарушение поставщиками условий контрактов составила 68,8 тыс. р. (Заларинская РБ – 30,6 тыс. р., Зиминская ГБ – 7,9 тыс. р., Братской РБ – 26,4 тыс. р., Черемховская ГБ № 1 – 3,9 тыс. р.).

К примеру, Заларинской РБ по контракту от 06.12.2022 с ООО «МедОпт» на поставку 4 аппаратов ИВЛ на сумму 8 756 тыс. р. поставщику не предъявлено требование об уплате неустойки в сумме 30,6 тыс. р. за просрочку исполнения обязательств по контракту на 14 дней (с 07.02.2023 по 20.02.2023).

2.2.5. Отмечены нарушения и других норм Федерального закона № 44-ФЗ. Например, в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в действующей на тот момент редакции), согласно которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением определенных законом отдельных случаев, Братской РБ внесены изменения в существенные условия контракта от 13.04.2022 с АО «ЭКС-МАР» по изменению цены контракта и замене части предусмотренного комплектацией эндоскопической стойки оборудования производства Германии на оборудование производства Китая. При исполнении указанного контракта на поставку эндоскопической стойки «Карл Шторц» на сумму 18 158 тыс. р. дополнительным соглашением от 11.11.2022 цена контракта снижена до 16 600 тыс. р. (на 1 558 тыс. р.) в связи с внесением в контракт изменений по замене комплектующих (эндовидеокамера, источник света, инсуффлятор) производителя ООО «Карл Шторц СЕ и Ко. КГ» (Германия) общей стоимостью 3 405,6 тыс. р. на производителя «Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс» (Китай) общей стоимостью 1 847,6 тыс. р. (разница в цене – 1 558 тыс. р.). При этом по ряду позиций технические характеристики, изначально предусмотренные в документации о закупке данной стойки и в контракте, отличаются от характеристик поставленного на замену оборудования.



Стойка эндоскопическая
«Карл Шторц» Братской РБ

В соответствии с ч. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускаются поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. При этом частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрена возможность изменения цены контракта.

Специалистами КСП проведен сравнительный анализ внесенных в контракт изменений технических характеристик оборудования (подробная таблица приведена в акте проверки Братской РБ), по результатам которого нельзя признать, что качество, технические и функциональные характеристики поставленного оборудования являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Например, блок управления видеокамерой «Нанкин Майндрэй» оснащен только одним USB разъемом, тогда как в блоке видеокамеры «Карл Шторц» их пять. В отличие от блока видеокамеры «Карл Шторц» блок управления видеокамерой «Нанкин Майндрэй» не оснащен силиконовой клавиатурой с русскоязычной раскладкой, а также его габариты и вес существенно больше (7 кг вместо 2,75 кг). У источника света «Нанкин Майндрэй» в отличие от «Карл Шторц» отсутствует дистанционное управление и процентная индикация интенсивности света. Внутренний диаметр инсUFFляционной трубки «Нанкин Майндрэй» составляет 6,3 мм, тогда как у «Карл Шторц» – 9 мм, и др.

Сохранение условий государственных контрактов в том виде, в котором они были изложены в документации о закупке и исполнение контракта на условиях, указанных в документации о закупке, направлены на обеспечение равенства участников закупки, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок с тем, чтобы исключить случаи обхода закона - искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения контракта.

Как следует из пояснения Братской РБ, в случае отказа от принятия данного оборудования из-за характеристик, которые не являются улучшенными, но при этом не влияют на функционал, эндоскопическая стойка не смогла бы быть поставлена вообще, контракт был бы сорван.

2.2.6. Выявлен факт проведения учреждением закупки с превышением полномочий. Так, Братской РБ самостоятельно проведена закупка в форме электронного запроса котировок на поставку двух светильников хирургических и двух столов операционных с начальной ценой контракта 2 392 тыс. р. и 1 999,8 тыс. р. соответственно, тогда как закупки с НМЦК 600 тыс. р. и более осуществляются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области в сфере закупок (Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12.08.2013 № 301-пп).

Согласно протоколам о подведении итогов определения поставщиков от 31.03.2022 на обе закупки поступила одна заявка от ООО «Киль-Иркутск», с которым 05.04.2022 и заключены контракты: на поставку светильников на сумму 2 340 тыс. р. в соответствии с ценовым предложением, на поставку операционных столов по начальной цене на сумму 1 999,8 тыс. р.).

2.2.7. В ходе осмотра установлены **факты неэффективного использования** закупленного медицинского оборудования. Так, в Черемховской ГБ № 1 приобретенные в 2022 году 2 операционных стола общей стоимостью 1 668 тыс. р. (поставщик ООО «УльтраМед», контракт от 18.04.2022, введены в эксплуатацию 25.05.2022), в оказании медицинской помощи больше 1,5 лет не используются, комплектующие для столов (почечный валик, наркозный экран, штатив, рукодержатель, и др.) новые, в ящиках, хранятся на складе учреждения. Гарантийный срок, установленный на 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, уже истек. В случае выявления в ходе эксплуатации дефектов и неполадок у учреждения будет отсутствовать возможность их устранения в рамках гарантийных обязательств (риск образования дополнительных расходов учреждения). Согласно ст. 34 БК РФ затраченные на приобретение указанного оборудования средства Регионального проекта (1 668 тыс. р.) использованы неэффективно.



Столы операционные в здании
родильного отделения
Черемховской ГБ № 1

Отмечены факты низкой загруженности нового оборудования. Так, в Братской РБ эксплуатация стойки эндоскопической «Элепс» согласно формуляру начата с 04.05.2023, или спустя 4 месяца после ввода в эксплуатацию (23.12.2022). На дату осмотра за период с 04.05.2023 по 14.07.2023 (или за 2,5 месяца) наработка составила 21 час, помощь с использованием данной стойки оказана 15 пациентам. По пояснению Братской РБ, по данному факту проведена служебная проверка и установлено, что ответственными за эксплуатацию стойки сотрудниками (старшая операционная медицинская сестра, врачи-хирурги, врач-акушер-гинеколог) в формуляр вносились не все часы эксплуатации стойки; сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности; в настоящее время эндоскопическая стойка используется по назначению и в соответствии с нормами времени эксплуатации.

В Черемховской ГБ № 1 из двух приобретенных по Региональной программе эндоскопических стоек одна из них (стоимостью 3 868,5 тыс. р.), закрепленная за гинекологическим отделением, на дату осмотра не использовалась. Основная часть инструментов и комплектующих находилась в упаковке (новые) и хранилась у старшей медицинской сестры гинекологического отделения. Согласно журналу учета отработанного времени эксплуатация стойки начата с сентября 2022 года, или спустя 2 месяца после ее ввода в эксплуатацию (07.07.2022). На дату осмотра (июль 2023 года) с использованием данной стойки выполнено 34 манипуляции за 10 месяцев (из них в 2022 году: 1 – в сентябре, 3 – в октябре, 7 – в декабре; и в 2023 году: 7 – в январе, 5 – в марте, 9 – в апреле, 1 – в мае). По пояснению учреждения простой указанного оборудования обусловлен ремонтом здания акушерского стационара по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика, 44, завершить который планируется 30.11.2024 (согласно контракту от 06.08.2020 с ООО «Подрядчик»).

Эксплуатация второй эндоскопической стойки (стоимостью 6 052,9 тыс. р.), закрепленной за детским хирургическим отделением, начата с 17.02.2023 или на 5 месяцев позже даты ввода ее в эксплуатацию (16.09.2022), на дату осмотра (19.07.2023) за 5 месяцев с использованием стойки выполнено 12 манипуляций. По информации учреждения длительный период неиспользования обусловлен отсутствием подготовленного персонала для работы на данной стойке. Между тем, согласно акту ввода

в эксплуатацию и оказанию услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов заказчика, подписанному больницей, обучение (включающее инструктаж и обучение правилам эксплуатации, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию оборудования, применению средств измерений и др.) прошел врач-хирург. Учитывая, что срок гарантии на стойку составлял один год с даты ввода в эксплуатацию и истек 16.09.2023, в случае выявления возможных дефектов и недостатков при эксплуатации стойки потребуются дополнительные расходы учреждения на их устранение.

Также приобретенный Черемховской ГБ № 1 кольпоскоп для оснащения амбулатории в с. Бельск на дату осмотра (июль 2023 года) в течение 7 месяцев в оказании медицинской помощи не использовался. Согласно пояснению больницы, кольпоскоп приобретен для оснащения амбулатории в соответствии со стандартом оснащения; кольпоскопию имеет право проводить только медицинский работник с высшим образованием и прошедший повышение квалификации по кольпоскопии (144 часа); такого работника в амбулатории нет; осмотр пациенток осуществляется врачом-акушером-гинекологом, приезжающим в амбулаторию в составе медицинской бригады из г. Черемхово (за 10 месяцев 2023 года – 1 раз). Прикрепленные к амбулатории женщины для прохождения осмотров и обследований вынуждены ездить в г. Черемхово (удален от с. Бельск на расстояние 34 км), что влияет на своевременность, доступность и качество оказания медицинской помощи.

2.2.8. Допускались нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Так, Зиминской ГБ в нарушение п. 85 Инструкции № 157н¹⁴, п. 36 ФСБУ «Основные средства»¹⁵ не начислена амортизация по 3 ед. медицинского оборудования и 3 автомобилям за два месяца (с мая по июнь 2023 года) на общую сумму 351,3 тыс. р. (нарушение устранено в ходе проверки, бухгалтерская справка от 10.07.2023).

Братской РБ в 2023 году при принятии к бухгалтерскому учету аппарата рентгенографического цифрового «РЕНЕКС-2»¹⁶ завышен срок полезного использования (вместо 84 месяцев¹⁷ установлено 180 месяцев), что привело к занижению суммы начисленной амортизации за период с апреля по август 2023 года на 457,1 тыс. р.

В нарушение Классификации основных средств, п. 35 ФСБУ «Основные средства» и учетной политики учреждениями при принятии к учету переданных Минздравом области автомобилей неверно установлен срок полезного использования, что привело к занижению суммы начисленной амортизации за период с мая 2022 года по август 2023 года (Черемховская ГБ № 1 – на 510,9 тыс. р., Заларинская РБ – на 175,7 тыс. р.). Вследствие этого предоставленная учреждениями бюджетная отчетность за 2022 год по ряду показателей содержала недостоверные данные (искажение информации об активах и о финансовом результате Черемховской ГБ № 1 на 244,2 тыс. р., Заларинской РБ на 63 тыс. р., главный бухгалтер Черемховской ГБ № 1 привлечен к административной ответственности в виде предупреждения).

¹⁴ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н);

¹⁵ Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее – ФСБУ «Основные средства»);

¹⁶ Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2», производитель ООО «С.П.ГЕЛПИК», поставлен в марте 2023 года ООО «Легион» по контракту от 13.12.2022 по цене 14 397,2 тыс. р.;

¹⁷ В соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (далее – Классификация основных средств).

4. Оценка достижения показателей и результатов Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» по оснащению медицинских организаций медицинским оборудованием и автомобильным транспортом

Паспортом Регионального проекта и Соглашением с Минздравом России о реализации Регионального проекта от 28.12.2021 установлены показатели и ожидаемые результаты реализации Регионального проекта. Информация о достижении данных показателей и результатов, связанных с оснащением медицинским оборудованием и автомобильным транспортом приведена в таблице ниже (факт 2022 года – данные отчета Минздрава области о реализации Регионального проекта, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет»; за 2023 год – оперативные данные по ожидаемому исполнению).

Ожидаемые показатели и результаты Регионального проекта	2022 год		2023 год	
	план	факт	план	ожд. исп.
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % (убывающий)	39,6	39,6	39,1	38,9
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чел. для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	75	75	74	74
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чел.	68	65	58	58
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чел. (софинансирование из резервного фонда Правительства РФ)	1 962	1 933	-	-

Исходя из установленных показателей Регионального проекта, за период его реализации в Иркутской области планируется снизить долю оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования (с 39,6 % в 2022 году до 33 % в 2025 году). Плановое значение показателя за 2022 и 2023 годы достигнуто. Проведенный КСП расчет показателя в соответствии с утвержденной методикой¹⁸ на основании данных формы № 30 за 2022 год показал, что в отчете Минздрава фактическое значение показателя рассчитано неверно (указано 39,6 %, тогда как по расчету КСП области – 38,1 %).

Значение результата по приобретению оборудования (с софинансированием из резервного фонда Правительства РФ) в отчете Минздрава области завышено: указано 1 933 ед., тогда как в 2022 году осуществлена поставка только 1 891 ед., а 71 ед. оборудования поставлена в январе-феврале следующего года.

Госпрограммой «Развитие здравоохранения» также установлены целевые показатели, характеризующие достижение результата по оснащению учреждений медицинским оборудованием и автотранспортом. По показателю «Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) медицинские организации,

¹⁸ Приказ Минздрава России от 09.03.2022 № 148 «Об утверждении методик расчета основного и дополнительных показателей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

ед.» на 2022 год запланировано 2 030 ед., на 2023 год – 58 ед., по показателю «Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта, ед.» на 2022 год запланировано 75 ед., на 2023 год – 74 ед.

Согласно ежегодному отчету Минздрава области об исполнении мероприятий Госпрограммы за 2022 год (размещен на официальном сайте министерства) и оперативной информации за 2023 год плановые значения показателей достигнуты. Между тем, по результатам контрольного мероприятия установлено, что в 2022 году количество приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) медицинские организации, составило 1 956 ед. (в отчете указано 2 030 ед.), поскольку 74 ед. оборудования фактически поставлены 5 учреждениям только в следующем 2023 году (Братская РБ – 60 ед.; Иркутская РБ – 5 ед.; Ольхонская РБ – 2 ед.; Жигаловская РБ – 3 ед.; Тайшетская РБ – 4 ед.).

Таким образом, в отчетах Минздрава области приведены недостоверные данные по количеству приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) медицинские организации в 2022 году.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Модернизация первичного звена здравоохранения началась с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Субъектами РФ разработаны региональные программы, в том числе включающие мероприятия по оснащению медицинских организаций медицинским оборудованием и автотранспортом.

Оборудование предназначено для дооснащения и переоснащения в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц.

Приобретение автомобильного транспорта предусмотрено для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 годы утверждена постановлением Правительством Иркутской области от 15.12.2020 № 1053-пп, содержит перечень оборудования и автотранспорта с указанием структурных подразделений медицинских организаций, которые планируется оснастить. Согласно Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета Региональная программа является расходным обязательством субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета.

С 2022 года мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения осуществляются в рамках федерального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации», включенного в состав национального проекта «Здравоохранение», и одноименного Регионального проекта.

2. Из ассигнований в объеме 383 677,5 тыс. р. (из них 94,8 %, или 363 670,1 тыс. р. – средства из ФБ), выделенных в 2022 году на оснащение медицинским оборудованием и автотранспортом в рамках Регионального проекта, использовано 291 229,8 тыс. р. (75,9 %),

остаток неосвоенных средств в объеме 92 447,7 тыс. р. (из них ФБ – 87 626,8 тыс. р.) возвращен в соответствующий бюджет.

В 2023 году из выделенных на указанные мероприятия ассигнований в объеме 240 212,6 тыс. р. (из них 94,8 %, или 227 686,4 тыс. р. – средства из ФБ) использовано 240 212,6 тыс. р. (или 100 %). В течение года объем утвержденных ассигнований неоднократно уточнялся и на конец 2023 года установлен на уровне фактического исполнения.

За счет средств Регионального проекта в 2022-2023 годах приобретено 149 автомобилей на сумму 154 830,8 тыс. р. для 32 учреждений, 2 088 ед. медицинского оборудования на сумму 376 490,7 тыс. р. для 31 учреждения (остатки на счетах учреждений – 120,9 тыс. р.), из них 1 962 ед. оборудования – для оснащения ФАП и врачебных амбулаторий за счет средств резервного фонда Правительства РФ на сумму 49 643,3 тыс. р. (из них резервный фонд – 47 054,6 тыс. р., софинансирование из ОБ – 2 588,7 тыс. р.).

3. Минздравом области в нарушение ст. 158 БК РФ, п. 4.3.10 Соглашения с Минздравом России от 31.12.2021 о предоставлении субсидии не обеспечено результативное использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, повлекшее возврат в федеральный бюджет 92 388,9 тыс. р., из них в 2022 году – 86 150,1 тыс. р., в 2023 году – 6 238,8 тыс. р. Анализ причин неосвоения указанных средств показал, что Минздрав области при осуществлении возложенных на него полномочий, а также бюджетных полномочий ГРБС имел возможность обеспечить результативность выделенных средств и достичь наилучшего результата, в частности:

- Минздравом области при дополнительной потребности (30 622,3 тыс. р. для приобретения 16 ед. оборудования) для обеспечения выполнения показателя 2022 года (68 ед.) с других мероприятий Региональной программы перемещено 30 167,7 тыс. р. (в августе – 13 466,9 тыс. р., в октябре – 10 844,7 тыс. р., в ноябре – 5 856,1 тыс. р.). При этом министерством не была учтена экономия (14 417,9 тыс. р.), сложившаяся у 10 учреждений по результатам торгов в апреле-мае 2022 года. Своевременное внесение изменений в соглашения с учреждениями в мае-июне 2022 года и перераспределение высвобождаемых средств исключило бы необходимость перемещения средств с других мероприятий Региональной программы (которые, к примеру, можно было направить на оснащение автомобильным транспортом и провести в сентябре 2022 года закупку автомобилей не LADA GRANTA-седан, а более предпочтительных в условиях сельской местности автомобилей LADA NIVA либо УАЗ), Излишнее перераспределение средств на приобретение оборудования повлекло их неосвоение и возврат в федеральный бюджет 13 235,3 тыс. р.;

- Минздравом области при направлении в Минздрав России заявки на использование экономии, образовавшейся в 2021 году по результатам реализации мероприятий Региональной программы, потребность в средствах на приобретение 1 962 ед. медицинского оборудования для оснащения 15 врачебных амбулаторий и 26 ФАП была завышена в 2,5 раза. В соответствии с заявленной потребностью из резервного фонда Правительства РФ на указанные цели было выделено 119 969,4 тыс. р., из которых фактически было освоено 47 054,6 тыс. р. Обращения Правительства Иркутской области от 25.10.2022 и Губернатора Иркутской области от 02.11.2022, подготовленные министерством, о согласовании использования сложившейся экономии на другие мероприятия Минздравом России поддержаны не были, поскольку средства выделены в соответствии с представленными Иркутской областью материалами. Средства в объеме

72 914,8 тыс. р. возвращены в федеральный бюджет. Между тем, указанные средства можно было предусмотреть в заявке на другие мероприятия Региональной программы, к примеру, на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, автотранспорта с высокой проходимостью, и т.д.);

- в 2023 году на конец первого квартала по результатам торгов на закупку запланированных 58 ед. оборудования образовалась экономия в размере 6 582 тыс. р. (из них ФБ – 6 238,8 тыс. р.). Постановлением Правительства РФ в марте 2023 года был утвержден упрощенный порядок согласования изменений в региональные программы (Особенности (порядок) внесения изменений в региональные программы вступили в силу 11.03.2023). Согласно новому порядку регион направляет предлагаемые изменения в Минздрав России, который их рассматривает в течение 3 рабочих дней. Если нужно заменить объект на текущий год и финансирование при этом не меняется, либо переместить средства между мероприятиями и объектами, то изменения согласовываются куратором национального проекта в течение 7 рабочих дней. Рассмотрение проектным комитетом при этом не требуется. Внесение изменений в мероприятия региональных программ текущего финансового года, связанные с перераспределением экономии, образовавшейся по результатам заключения контрактов, осуществляется 2 раза в год (по итогам I и II кварталов текущего финансового года).

Минздравом области не было инициировано согласование с Минздравом России возможности использования высвободившихся средств. На сумму указанной экономии в Соглашение с Минздравом России от 30.12.2021 о предоставлении субсидии 22.05.2023 внесены изменения, ассигнования сокращены на 6 582 тыс. р. (из них ФБ – на 6 238,8 тыс. р.) без изменения количества приобретаемого оборудования (58 ед.).

4. В ходе контрольного мероприятия отмечены проблемы, недостатки и нарушения при организации и реализации исследуемых мероприятий Регионального проекта, снижающие эффективность использования выделенных бюджетных средств. Минздравом области ненадлежащим образом осуществлялись возложенные на него полномочия, а также бюджетные полномочия ГРБС в части планирования, обоснования, эффективности расходов, предусмотренные ст. 158 БК РФ. В качестве примеров можно привести следующие.

4.1. Допускались факты приобретения оборудования не из утвержденного Минздравом России перечня в нарушение Правил предоставления субсидии из федерального бюджета и п. 6.4 Соглашения от 30.12.2021 с Минздравом России. Так, Минздрав области, перечислив субсидию Черемховской ГБ № 1 в объеме 3 868,5 тыс. р. на оплату комплекта электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии (код вида 271800), не включенного в перечень оборудования, утвержденный приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н, допустил расходование средств Регионального проекта в нарушение п. 3 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета, предусматривающего оснащение оборудованием по перечню, утвержденному Минздравом России.

4.2. Перечень медицинского оборудования, утвержденный Минздравом России, содержит не только общее наименование оборудования, но и конкретные виды этого оборудования, разрешенные для приобретения в рамках Региональной программы. Между тем, в Региональную программу медицинское оборудование включено с указанием только общего его наименования, а конкретный вид оборудования устанавливался распоряжением Минздрава области. По сведениям проверенных учреждений данные распоряжения министерства до их сведения не доводились. В результате, учреждениями допускались

многочисленные факты приобретения медицинского оборудования не в соответствии с распоряжениями Минздрава области.

Например, Региональной программой для оснащения хирургических отделений 12 медицинских организаций и оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» предусмотрено приобретение 18 эндоскопических стоек. Минздравом области в распоряжении от 02.02.2022 № 202-мр указан конкретный код вида эндоскопической стойки, который следовало закупить учреждениям (код 268350 «Система лапароскопическая, многоцветного использования»). Как показали проверки учреждений, в отступление от распоряжения Минздрава области учреждениями приобретены стойки другого вида (например, Братской РБ и Заларинской РБ приобретена стойка с кодом вида 271790 «Система эндоскопической визуализации»), которые фактически используются для оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». В результате, планируемого Региональной программой оснащения отделений для оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» не произошло, эндоскопические стойки используются при оказании медицинской помощи по другому профилю.

4.3. Проверочными мероприятиями установлено, что в ряде случаев приобретенные операционные столы, предусмотренные для оснащения операционных хирургического отделения, фактически используются в перевязочных указанных отделений, при этом часть его комплектующих не используется. В отличие от стола перевязочного операционный стол укомплектован целым рядом съемных приспособлений (наркозная дуга, штатив для вливаний, ремень для фиксации туловища, и др.), в связи с чем его стоимость существенно выше. Как показал анализ цен, содержащихся в реестре контрактов, стоимость стола перевязочного в проверяемом периоде составляла около 95 тыс. р., тогда как стоимость столов операционных, приобретенных учреждениями и используемых в перевязочных, составила от 834 тыс. р. до 999,9 тыс. р. Таким образом, закупка операционных столов для оснащения перевязочных только по проверенным учреждениям привела к излишним расходам бюджета на сумму более 1,5 млн. р.

4.4. Региональной программой предусмотрено оснащение медицинским оборудованием ряда структурных подразделений в отсутствие потребности. В результате, такое оборудование используется в других структурных подразделениях, оснащение которых Региональной программой не планировалось. При этом часть из этого оборудования используется в структурных подразделениях, оснащение которых таким оборудованием не предусмотрено соответствующими порядками оказания медицинской помощи.

Минздравом области не проводится своевременная актуализация Региональной программы, в том числе связанная с изменением потребности учреждений, необходимостью исправления в ней неточностей и ошибок. Следует отметить, что с марта 2023 года постановлением Правительства РФ существенно упрощен порядок (особенности) согласования изменений в региональные программы.

К примеру, Братской РБ была предоставлена субсидия на приобретение 2 операционных светильников и 2 операционных столов для оснащения хирургического отделения стационара в г. Братске, потребность в которых уже была удовлетворена в 2020 году за счет другого источника – средств ТФОМС. В результате, закупленное оборудование на сумму 4 339,8 тыс. р. используется в других структурных подразделениях больницы, оснащение (переоснащение) которых Региональной программой не предусмотрено.

4.5. Из-за предоставления Минздравом области субсидий медицинским организациям на приобретение более дорогого оборудования, необходимость в котором отсутствовала,

допущены неэффективные и излишние расходы на общую сумму 1 495,3 тыс. р. (несоблюдение статей 34 и 158 БК РФ). Так, рядом учреждений (например, Иркутская РБ, Ольхонская РБ, Областная больница № 2, Усольская ГБ) за счет субсидии для оснащения ФАПов приобретено 11 сейфов-термостатов для хранения наркотических препаратов, стоимостью от 178 до 224 тыс. р., тогда как другие учреждения приобрели сейфы для хранения лекарственных средств по цене от 47 до 58 тыс. р. Учитывая требования для получения лицензии на хранение наркотических средств, с высокой вероятностью такую лицензию для ФАПов учреждения получать не будут. Минздраву области следовало определить размер субсидии исходя из стоимости сейфа по коду вида 139690 «Шкаф для хранения лекарственных средств», а не по коду вида 335210 «Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов».

4.6. В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 19.05.2022 учреждения при подготовке заявок на закупку медицинского оборудования с НМЦК в размере 5 млн. р. и более должны согласовать техническое задание внештатными специалистами (экспертами) Минздрава области. Однако правовой акт, регулирующий процедуру взаимодействия учреждений с внештатными специалистами (порядок и сроки согласования, ответственность за принятые решения, и др.), Минздравом области до настоящего времени не принят.

4.7. Формирование Региональной программы осуществлялось Минздравом области в 2020 году на основании информации медицинских организаций о потребности в медицинских изделиях, предоставленной в 2019-2020 годах. КСП в своих отчетах неоднократно отмечала, что в Региональной программе потребность в оснащении медицинским оборудованием учтена не в полном объеме.

В настоящее время Минздрав области не располагает обобщенной сводной информацией о потребности медицинских учреждений в медицинском оборудовании. Порядок формирования потребности медицинских организаций, подведомственных Минздраву области, в медицинских изделиях, комплектующих (запасных частях) (утв. приказом Минздрава области от 06.04.2023 № 15-мпр) принят только в апреле 2023 года, реестр потребности медицинских учреждений в медицинских изделиях в соответствии с указанным порядком начнет формироваться, начиная с 2024 года.

В связи с этим в ходе настоящего контрольного мероприятия не удалось оценить уровень оснащенности медицинских организаций медицинским оборудованием, в том числе в рамках Регионального проекта, и насколько он соответствует потребности, заявленной медицинскими организациями и рассчитанной в соответствии со стандартами оснащения и порядками оказания медицинской помощи.

5. При проведении закупок учреждениями допускались нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, только по проверенным учреждениям они составили в стоимостном выражении 30 089,4 тыс. р. Среди них: некачественное формирование начальной (максимальной) цены контрактов, создающее риски осуществления закупок по завышенным ценам; нарушение условий контрактов в части их оплаты; некачественная приемка оборудования без представления поставщиком копий регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии на медицинские изделия, соответствующим образом оформленных гарантий производителей и поставщиков; ненадлежащее проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

К примеру, формирование начальной цены ряда контрактов осуществлялось на основании коммерческих предложений, рассчитанных исходя из более высоких требований к срокам поставки, комплектации и техническим характеристикам оборудования, нежели предусмотрено в документации о закупке. Выявлен факт

использования фиктивных ценовых предложений организации, деятельность которой на тот момент была прекращена.

Так, в Черемховской ГБ № 1 в комплекте поставки эндоскопической стойки отсутствовало 23 ед. комплектующих, которые указывались в запросе коммерческих предложений и учитывались при расчете начальной цены. Контракт был заключен на сумму 3 868,3 тыс. р., экономия по торгам составила 60 %, или 5 784,4 тыс. р. Аналогичные факты установлены и в других учреждениях.

При таком подходе к формированию начальных цен контрактов не обеспечивалась сопоставимость рыночных цен в отступление от требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, создавались риски завышения цены контракта и излишних расходов бюджета при заключении контрактов с единственным участником аукциона, либо неэффективного использования выделенных средств и образования значительных сумм экономии по результатам торгов с последующим их возвратом в федеральный бюджет.

6. При осмотре установлены факты длительного неиспользования закупленного медицинского оборудования, согласно ст. 34 БК РФ затраченные на его приобретение средства Регионального проекта израсходованы неэффективно. Например, в Черемховской ГБ № 1 приобретенные и введенные 25.05.2022 в эксплуатацию 2 операционных стола общей стоимостью 1 668 тыс. р. больше 1,5 лет не используются. Гарантийный срок, установленный на 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, уже истек. В случае выявления в ходе эксплуатации дефектов и неполадок у учреждения будет отсутствовать возможность их устранения в рамках гарантийных обязательств (риск образования дополнительных расходов учреждения).

В этой же больнице эндоскопическая стойка стоимостью 3 868,5 тыс. р., закрепленная за гинекологическим отделением, на дату осмотра не использовалась, основная часть инструментов и комплектующих находилась в упаковке. По пояснению учреждения простой связан с ремонтом здания акушерского стационара, завершить который планируется 30.11.2024. Эксплуатация эндоскопической стойки стоимостью 6 052,9 тыс. р., закрепленной за детским хирургическим отделением, начата с 17.02.2023, или спустя 5 месяцев после ввода ее в эксплуатацию, на дату осмотра (июль 2023 года) за 5 месяцев с использованием стойки выполнено всего 12 манипуляций, срок гарантии истек 16.09.2023. По информации учреждения, длительный период неиспользования обусловлен отсутствием подготовленного персонала для работы на данной стойке.

Также приобретенный Черемховской ГБ № 1 кольпоскоп для оснащения амбулатории в с. Бельск на дату осмотра (июль 2023 года) не использовался уже 7 месяцев. Согласно пояснению больницы, кольпоскоп приобретен для оснащения амбулатории в соответствии со стандартом оснащения; кольпоскопию имеет право проводить только медицинский работник с высшим образованием и прошедший повышение квалификации по кольпоскопии (144 часа); такого работника в амбулатории нет; осмотр пациенток осуществляется врачом-акушером-гинекологом, приезжающим в амбулаторию в составе медицинской бригады из г. Черемхово (за 10 месяцев 2023 года – 1 раз). Прикрепленные к амбулатории женщины для прохождения осмотров и обследований вынуждены ездить в г. Черемхово (удален от с. Бельск на расстояние 34 км), что влияет на своевременность, доступность и качество оказания медицинской помощи.

7. Закупка автомобилей для оснащения медицинских организаций в 2022-2023 годах осуществлялось централизованно Минздравом области. В Региональной программе (является расходным обязательством) приведен перечень приобретаемого автотранспорта в разрезе структурных подразделений медицинских организаций, который был сформирован на основании предоставленной учреждениями информации в 2019-2020 году.

Марки закупаемых автомобилей Региональной программой не установлены, определялись Минздравом области самостоятельно при осуществлении закупки и указывались в распоряжениях министерства о распределении автомобилей.

При осуществлении закупки и распределении автомобилей Минздравом области не всегда учитывались заявленные потребности учреждений. В начале реализации Региональной программы в ответах на запрос министерства от 27.01.2021 о предоставлении информации о предпочтительной к закупке в рамках Региональной программы марке автомобиля учреждения указывали потребность в автомобилях повышенной проходимости.

За 2022-2023 годы осуществлена закупка 149 автомобилей, из них более половины (87 ед. или 58 %) – марки LADA GRANTA (переднеприводный с низким клиренсом). Автомобилей LADA NIVA TRAVEL которые более предпочтительны для сельской местности и отдаленных территорий, закуплено 62 ед. Имели место факты отказа учреждений от автомобилей марки LADA GRANTA, поскольку он не может быть использован в условиях бездорожья и в труднопроходимых местах.

8. Часть приобретенных автомобилей (14 ед. общей стоимостью 15 009,4 тыс. р.) закреплена и используется в иных структурных подразделениях медицинских организаций, не предусмотренных для оснащения автотранспортом Региональной программой, которая согласно Соглашению от 30.12.2021 с Минздравом России является расходным обязательством субъекта РФ, на софинансирование которого предоставлена субсидия из федерального бюджета. При этом структурные подразделения, для оснащения которых приобретен автотранспорт в соответствии с Региональной программой, новые автомобили не получили.

Действия руководителей медицинских организаций по закреплению автотранспорта вопреки распоряжениям Минздрава области, осуществляющего полномочия главного распорядителя бюджетных средств и учредителя данных учреждений, отсутствие должного контроля со стороны Минздрава области за использованием распределенного учреждениям автотранспорта привели к несоблюдению Региональной программы и условий предоставления субсидии из федерального бюджета.

9. В целом, по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму 173 845,4 тыс. р., объем проверенных средств составил 624 115,3 тыс. р. (справка о выявленных нарушениях прилагается).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области.

2. Направить представление Контрольно-счетной палаты Иркутской области в министерство здравоохранения Иркутской области.

Аудитор КСП области



О.М. Ризман

СПРАВКА

о результатах контрольного мероприятия

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования бюджетных средств, выделенных министерству здравоохранения Иркутской области в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на модернизацию первичного звена здравоохранения Иркутской области (приобретение медицинского оборудования и автотранспорта)»		
Перечень объектов проверки: министерство здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Братская районная больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1», ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ОГБУЗ «Заларинская районная больница»		
1	Количество документов по результатам контрольного мероприятия (единиц), в том числе:	11
1.1	- актов	5
1.2	- отчетов	1
1.3	- представлений	1
1.3	- предписаний	3
1.4	- уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
1.5	- информационных писем	-
1.6	- протоколов об административных правонарушениях	1
2	Объем проверенных финансовых средств, всего (тыс. р.):	624 115,3
3	Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором (тыс. р.):	173 845,4
3.1	Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов	142 261,0
3.2	Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	1 495,0
3.3	Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	-
3.4	Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	30 089,4
3.5	Группа 7. Иные нарушения	-
3.6	Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств	-
4	Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. р.)	-
5	Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. р.)	-
6	Объем причиненного ущерба (тыс. р.)	-

Пояснительная записка к справке

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 142 261 тыс. р.

92 388,9 тыс. р. – Минздравом области в нарушение ст. 158 БК РФ и п. 4.3.10 Соглашения с Минздравом России от 30.12.2021 не обеспечена результативность использования бюджетных средств, выделенных на модернизацию первичного звена здравоохранения и реализацию Региональной программы, значительная часть средств не освоена и возвращена в бюджет (в т.ч. в федеральный бюджет – 86 150,1 тыс. р. в 2022 году и 6 238,8 тыс. р. в 2023 году), что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении бюджетных полномочий;

15 009,4 тыс. р. – часть приобретенных автомобилей (14 ед. общей стоимостью

15 009,4 тыс. р.) закреплена и используется в иных структурных подразделениях медицинских организаций, не предусмотренных для оснащения автотранспортом Региональной программой, которая согласно Соглашению от 30.12.2021 с Минздравом России является расходным обязательством субъекта РФ, на софинансирование которого предоставлена субсидия из федерального бюджета. Действия руководителей медицинских организаций по закреплению автотранспорта вопреки распоряжениям Минздрава области, осуществляющего полномочия ГРБС и учредителя данных учреждений, отсутствие должного контроля со стороны Минздрава области за использованием распределенного учреждениям автотранспорта привели к несоблюдению Региональной программы и условий предоставления субсидии из федерального бюджета;

23 491,1 тыс. р. – в нарушение пунктов 4 и 13 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых министерство здравоохранения Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2021 № 325-пп) Минздравом области дважды заключены соглашения в том же объеме и на те же цели (с Братской РБ на предоставление субсидии в размере 14 691,1 тыс. р. на приобретение аппарата рентгеновского для флюорографии легких – от 16.03.2022 в ред. от 31.10.2022 и от 26.01.2023; с Черемховской ГБ № 1 на предоставление субсидии в размере 8 800 тыс. р. на приобретение 4 аппаратов ИВЛ – от 16.03.2022 в ред. от 03.11.2022 и от 26.01.2023), после замечаний КСП нарушение устранено;

3 868,5 тыс. р. – Минздрав области, перечислив субсидию Черемховской ГБ № 1 на оплату комплекта электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии (код вида 271800), не включенного в перечень оборудования, утвержденный приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н, допустил расходование средств Регионального проекта в нарушение п. 3 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета, предусматривающего оснащение оборудованием по перечню, утвержденному Минздравом России (согласно распоряжению Минздрава области № 202-мр за счет выделенной субсидии учреждению следовало купить систему лапароскопическую многоразового использования, код вида 268350);

1 668 тыс. р. – установлены факты длительного неиспользования закупленного медицинского оборудования, согласно ст. 34 БК РФ затраченные на его приобретение средства Регионального проекта израсходованы неэффективно. Так, 2 операционных стола общей стоимостью 1 668 тыс. р., приобретенные Черемховской ГБ № 1 в 2022 году и введенные в эксплуатацию 25.05.2022, больше 1,5 лет не используются;

4 339,8 тыс. р. – предоставлена субсидия Братской РБ на приобретение 2 операционных светильников и 2 операционных столов для оснащения хирургического отделения стационара в г. Братске, потребность в которых уже была удовлетворена в 2020 году за счет другого источника – средств ТФОМС. В результате, закупленное оборудование используется в других структурных подразделениях больницы, оснащение (переоснащение) которых Региональной программой не предусмотрено. Минздравом области ненадлежащим образом осуществлены бюджетные полномочия ГРБС в части планирования, обоснования, эффективности расходов, предусмотренные ст. 158 БК РФ;

1 495,3 тыс. р. – предоставление Минздравом области субсидий медицинским организациям на приобретение более дорогого оборудования, необходимость в котором отсутствовала, привело к неэффективным и излишним расходам на общую сумму 1 495,3 тыс. р. (несоблюдение статей 34 и 158 БК РФ). Так, 4 учреждениями (Иркутская РБ, Ольхонская РБ, Областная больница № 2, Усольская ГБ) за счет субсидии для оснащения

ФАПов при отсутствии лицензии на хранение наркотических средств приобретено 11 сейфов-термостатов для хранения наркотических препаратов, стоимостью от 178 до 224 тыс. р., тогда как остальные учреждения приобрели сейфы для хранения лекарственных средств по цене от 47 до 58 тыс. р.

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 495 тыс. р.

351,3 тыс. р. – в нарушение п. 85 Инструкции № 157н, п. 36 Стандарта «Основные средства» Зиминской ГБ не начислена амортизация по 3 ед. медицинского оборудования и 3 автомобилям за два месяца (с мая по июнь 2023 года) на общую сумму 351,3 тыс. р. (нарушение устранено в ходе проверки);

457,1 тыс. р. – Братской РБ в 2023 году при принятии к бухгалтерскому учету аппарата рентгенографического цифрового «РЕНЕКС-2» завышен срок полезного использования, что привело к занижению суммы начисленной амортизации за период с апреля по август 2023 года;

686,6 тыс. р. – в нарушение Классификации основных средств, п. 35 ФСБУ «Основные средства» и учетной политики учреждениями при принятии к учету переданных Минздравом области автомобилей неверно установлен срок полезного использования, что привело к занижению суммы начисленной амортизации за период с мая 2022 года по август 2023 года (Черемховская ГБ № 1 – на 510,9 тыс. р., Заларинская РБ – на 175,7 тыс. р.). Вследствие этого предоставленная учреждениями бюджетная отчетность за 2022 год по ряду показателей содержала недостоверные данные (искажение информации об активах и о финансовом результате Черемховской ГБ № 1 на 244,2 тыс. р., Заларинской РБ на 63 тыс. р., главный бухгалтер Черемховской ГБ № 1 привлечен к административной ответственности в виде предупреждения).

Нарушения при осуществлении закупок – 30 089,4 тыс. р.

1 136,4 тыс. р. – некачественное формирование начальной (максимальной) цены контрактов в нарушение ч. 1 ст. 18, ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, Методических рекомендаций № 567, что в ряде случаев привело к завышению НМЦК (по выборочно проверенным закупкам расчетно на 1 136,4 тыс. р.);

1 558 тыс. р. – в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением определенных законом отдельных случаев, Братской РБ внесены изменения в существенные условия контракта от 13.04.2022 с АО «ЭКС-МАР» по изменению цены контракта (снижена до 16 600 тыс. р. на 1 558 тыс. р.) и замене ряда составных частей эндоскопической стойки (эндовидеокамера, источник света, инсуффлятор) производства «Карл Шторц» (Германия) на «Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс» (Китай);

27 326,2 тыс. р. – приемка и оплата части поставленного оборудования в нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов осуществлена без представления поставщиками необходимого комплекта документов, в том числе копий регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии на медицинские изделия, соответствующим образом оформленных гарантий производителей и поставщиков (Зиминская ГБ – на сумму 7 794 тыс. р., Заларинская РБ – 4 309,2 тыс. р., Черемховская ГБ № 1 – 7 228,3 тыс. р., Братская РБ – 7 994,7 тыс. р.);

68,8 тыс. р. – по проверенным учреждениям сумма не взысканных штрафных санкций за нарушение поставщиками условий контрактов составила 68,8 тыс. р.

Приложение 1 к отчету от 29.12.2023 № 15/17-КМ

Информация об исполнении контрактов, заключенных Минздравом области на поставку автомобилей в 2022-2023 годах

тыс. р.

Реквизиты контракта, поставщик	Предмет контракта	НМЦК	Цена контракта (цена за ед.)	Дата приемки план/факт	Оплата, план/факт	Распределение автомобилей по учреждениям
от 15.04.2022 № 323/МО/0814/54-112гк/22, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	42 автомобиля легковых (LADA NIVA TRAVEL, 2022 г. в., универсал, РФ)	48 451,2	48 451,2 (1 153,6)	11.09.2022/27.04.2022	17.05.2022/12.05.2022	Усть-Илимская ГП № 1 (амбулатория п. Невон, ФАП с. Подьеланка) – 2 ед.; РБ г. Бодайбо (УБ п. Перевоз) – 1 ед.; Балаганская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Боханская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Баяндаевская РБ (амбулатория с. Васильевск) – 1 ед.; Железногорская РБ (ФАПы п. Заморский, п. Соцгород и п. Радищев) – 3 ед.; Жигаловская РБ (поликлиника, Дальне-Закорский ФАП) – 2 ед.; Иркутская РБ (ФАП п. Большое Голоустное) – 1 ед.; Казаченско – Ленская РБ (Казачинская амбулатория) – 1 ед.; Катангская РБ (терапевтическое отделение, ФАП Непа) – 2 ед.; Куйтунская РБ (Барлукская УБ) – 1 ед.; Нижнеудинская РБ (Худоеланская УБ, Атагайская ГБ, амбулатория с. Мельница) – 3 ед.; Нукутская РБ (УБ с. Провмайское) – 1 ед.; Областная больница № 2 (амбулатории Гаханская, Олойская) – 2 ед.; Слюдянская РБ (амбулатория п. Утулик, ФАПы п. Мурино и порта Байкал) – 3 ед.; Тулунская ГБ (ФАПы д. Евдокимова и п. Ишидей) – 2 ед.; Усть-Илимская ГП № 2 (Тубинская амбулатория) – 1 ед.; Тайшетская РБ (Шелеховская УБ) – 1 ед.; Усть-Удинская РБ (ФАПы с. Малышевка и с. Подволочное) – 2 ед.; Черемховская ГБ № 1 (ФАПы с. Зерновое, с. Нижняя Иреть, с. Онот, поликлиника № 2) – 4 ед.; Чунская РБ (ФАПы д. Новобалтурина и п. Хоняки) – 2 ед.; Шелеховская РБ (амбулатория р.п. Большой Луг) – 1 ед.; Зиминская ГБ (Центрально-Хасанская УБ) – 1 ед.; Братская РБ (ФАПы д. Новое Приречье, д. Барчим и п. Луговой) – 3 ед.
от 15.04.2022 № 446/МО/54-114гк/22, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	20 автомобилей легковых (LADA GRANTA, 2022 г.в., седан, РФ)	18 902,0	18 902,0 (945,1)	07.07.2022/25.04.2022	13.05.2022/11.05.2022	Иркутская ГKB № 8 – 1 ед.; Боханская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Ольхонская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Баяндаевская РБ (поликлиника) – 2 ед.; Усть-Кутская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Заларинская РБ (Тыретская больница) – 1 ед.; Усть-Удинская РБ (Ново-Удинская УБ) – 1 ед.; Аларская РБ – 1 ед.; Балаганская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Братская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Зиминская ГБ (поликлиника) – 1 ед.; Иркутская РБ (поликлиника Хомутовской УБ) – 1 ед.; Осинская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Тайшетская РБ (Бирюсинская больница и поликлиника) – 2 ед.; Тулунская ГБ (Икейская УБ) – 1 ед.; Усольская ГБ (Белореченская УБ) – 1 ед.; Усть-Илимская ГП № 2 – 1 ед.; Шелеховская РБ – 1 ед.
от 26.09.2022 № 1088/МО/413 4-ЭА/22, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	13 автомобилей легковых (LADA GRANTA, 2022 г.в., седан, РФ)	12 286,3	12 286,3 (945,1)	17.10.2022/30.09.2022	11.10.2022/10.10.2022	Аларская РБ – 2 ед.; Балаганская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Братская РБ (поликлиника и поликлиника Вихоревская ГБ) – 2 ед.; Железногорская РБ (ФАП р.п. Шестакова, амбулатория р.п. Видим, поликлиника) – 3 ед.; Областная больница № 2 – (детская поликлиника, КДО) – 1 ед.; Усть-Удинская РБ (Молькинская амбулатория) – 1 ед.; Усть-Илимская ГП № 1 (отделение первичной медико-санитарной помощи) – 2 ед.; Черемховская ГБ № 1 (ФАП с. Новогромово) – 1 ед.

Реквизиты контракта, поставщик	Предмет контракта	НМЦК	Цена контракта (цена за ед.)	Дата приемки план/факт	Оплата, план/факт	Распределение автомобилей по учреждениям
от 11.01.2023 № 281/МО/6174-ЭА/23, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	37 автомобилей легковых (LADA GRANTA, 2022-2023 г.в., седан, РФ)	36 774,3	36 774,3 (993,9)	16.02.2023/ 16.02.2023	01.03.2023/ 21.02.2023	Иркутская ГKB № 8 (поликлиника, кабинет неотложной медицинской помощи) – 1 ед.; Балаганская РБ (поликлиника) – 2 ед.; Качугская РБ (поликлиника) – 2 ед.; Братская РБ (поликлиники Карахунской, Ключи-Булакской и Озернинской УБ) – 3 ед.; Железногорская РБ (поликлиника) – 2 ед.; Баяндаевская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Заларинская РБ (кабинет здорового ребенка, профилактическое отделение) – 1 ед.; Иркутская РБ (поликлиники п. Дзержинск, п. Молодежный и Хомутовской УБ) – 4 ед.; Киренская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Куйтунская РБ (поликлиника) – 2 ед.; Осинская РБ (поликлиника) – 1 ед.; РБ г. Бодайбо (поликлиника) – 1 ед.; Слюдянская РБ (поликлиника) – 4 ед.; Усть-Удинская РБ (терапевтическое отделение, поликлиника) – 2 ед.; Чунская РБ (поликлиника, поликлиника Октябрьской ГБ) – 3 ед.; Шелеховская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Аларская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Нижнеудинская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Ольхонская РБ (поликлиника) – 1 ед.; Тайшетская РБ (поликлиники Квитокской и Шиткинской больниц) – 2 ед.; Нукутская РБ (терапевт. отделение поликлиники) – 1 ед.
от 08.02.2023 № 488/МО/001-ЭА/23, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	20 автомобилей легковых (LADA NIVA, 2022-2023 г.в., РФ)	26 178,0	22 707,3 (1 135,4)	16.03.2023/ 17.02.2023	27.03.2023/ 22.02.2023	Баяндаевская РБ (дневной стационар) – 2 ед.; Качугская РБ (Верхнеленская амбулатория) – 1 ед.; Куйтунская РБ (ФАП пос. Харик) – 1 ед.; Ольхонская РБ (ФАПы д. Алагуй и с. Сахюрта) – 2 ед.; РБ г. Бодайбо (амбулатория п. Кропоткин) – 1 ед.; Шелеховская РБ (ФАП с. Веденщина) – 1 ед.; Тулунская ГБ (ФАП п. Аршан) – 1 ед.; Усть-Удинская РБ (ФАП с. Средняя Муя) – 1 ед.; Братская РБ (ФАП п. Тарма) – 1 ед.; Зиминская ГБ (Кимильтейская УБ) – 1 ед.; Балаганская РБ (ФАП д. Метляева) – 1 ед.; Слюдянская РБ (ФАП п. Мурино) – 1 ед.; Боханская РБ (ФАПы с. Укыр и с. Дундай) – 2 ед.; Осинская РБ (Обусинский ФАП) – 1 ед.; Нижнеудинская РБ (Худоеланская УБ, ФАП п. Замзор) – 2 ед.; Усть-Илимская ГП № 1 (ФАП п. Бадарма) – 1 ед.
от 06.07.2023 № 1051/МО/269 7-ЭА/23, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	8 автомобилей легковых (LADA GRANTA, 2023 г.в., седан, РФ)	7 768,4	6 836,2 (932,2)	15.08.2023/ 19.07.2023	01.08.2023/ 20.07.2023	Осинская РБ (амбулатория п. Ново-Ленино) – 1 ед.; Боханская РБ (амбулатория с. Александровское) – 1 ед.; Куйтунская РБ (амбулатория с. Уян) – 1 ед.; Ольхонская РБ (участковая больница п. Хужир) – 1 ед.; Тулунская ГБ (УБ, поликлиника с. Будагово) – 1 ед.; Усольская ГБ (амбулатория п. Тельма) – 1 ед.; Зиминская ГБ (УБ с. Масляногорск) – 1 ед.; Черемховская ГБ № 1 (амбулатория с. Алехино) – 1 ед.
от 26.09.2023 № 1122/МО/358 4-ЭА/23, АО «Иркутск-АВТОВАЗ»	9 автомобилей легковых (LADA GRANTA, 2023 г.в., седан, РФ)	8 873,5	8 873,5 (985,9)	14.11.2023/ 31.10.2023	10.11.2023/ 02.11.2023	Областная больница № 2 (амбулатория с. Тутутуй) – 1 ед.; Тайшетская РБ (амбулатория п. Мирный) – 1 ед.; Аларская РБ (УБ с. Аларь) – 1 ед.; Железногорская РБ (УБ п. Речушка) – 1 ед.; Заларинская РБ (амбулатория с. Бабагай) – 1 ед.; Братская РБ (ФАП д. Бада) – 1 ед.; Иркутская ГKB № 8 (поликлиника) – 1 ед.; Черемховская ГБ № 1 (амбулатория с. Бельск) – 1 ед.; Жигаловская РБ (поликлиника) – 1 ед.
Итого	149 ед. (2022 г. – 75 ед., 2023 г. – 74 ед.)		154 830,8		2022 г. – 79 639,5, 2023 г. – 75 191,3	

Информация об исполнении контрактов в 2022-2023 годах, заключенных медицинскими организациями на приобретение медицинского оборудования

тыс. р.

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
2022 год						
I. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (КЦСР 52ГН953651)						
1.Больница г. Свирска	1 503,7/ 1 503,7	от 25.04.2022 с ООО «МЕДТОРГИНВЕСТ» (1 стол операционный, 633,7 тыс. р.)	633,7	16.09.2022	633,7	20.09.2022
		от 24.11.2022 с ООО «Лабора» (1 анализатор биохимический, 870 тыс. р.)	870,0	27.12.2022	870,0	27.12.2022
2.Братская РБ	28 837,8/ 27 279,8	от 05.04.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (2 светильника хирургических, 2 340 тыс. р.)	2 340,0	03.06.2022	2 340,0	07.06.2022
		от 13.04.2022 с АО «ЭКС-МАР» (стойка эндоскопическая, 16 600 тыс. р.)	16 600,0	01.12.2022	16 600,0	01.12.2022
		от 05.04.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (2 стола операционных, 1 999,8 тыс. р.)	1 999,8	07.06.2022	1 999,8	08.06.2022
		от 10.10.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (стойка эндоскопическая, 6 340 тыс. р.)	6 340,0	23.12.2022	6 340,0	26.12.2022
3.Железногорская РБ	18 964,9/ 18 964,9	от 26.04.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (3 светильника хирургических, 4 790 тыс. р.)	4 790,0	09.06.2022	4 790,0	24.06.2022
		от 12.05.2022 с ООО ИМК «ИНСАЙТ» (3 аппарата ИВЛ, 6 651,6 тыс. р.)	6 651,6	27.06.2022	6 651,6	18.07.2022
		от 10.06.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (система эндоск. визуализации, 6 573,3 тыс. р.)	6 573,3	01.08.2022	6 573,3	10.08.2022
		от 12.04.2022 с ООО «МЕДТОРГИНВЕСТ» (стол операционный, 950 тыс. р.)	950,0	18.07.2022	950,0	25.07.2022
4.Жигаловская РБ	5 124,3/ 5 124,3	от 18.04.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (2 светильника операционный, 2 649 тыс. р.)	2 649,0	23.07.2022	2 649,0	27.07.2022
		от 11.10.2022 с ООО «ПРОФМЕД» (4 электрокардиографа, 268 тыс. р.)	268,0	30.12.2022	268,0	30.12.2022
		от 18.10.2022 с ООО «ЭЛЬГРИН» (5 дефибрилляторов, 742 тыс. р.)	742,0	14.11.2022	742,0	17.11.2022
		от 14.10.2022 с ООО «ПРОФМЕД» (2 монитора для регистрации ЭКГиАД, 587,1 тыс. р.)	587,1	25.11.2022	587,1	25.11.2022
		от 26.10.2022 с ООО «ПРОФМЕД» (2 монитора для регистрации ЭКГиАД, 585 тыс. р.)	585,0	02.12.2022	585,0	05.12.2022
		от 10.10.2022 с ООО «ЭЛЬГРИН» (3 электрокардиографа, 293,2 тыс. р.)	293,2	27.01.2023	293,2	01.02.2023
5.Заларинская РБ	4 309,2/ 4309,2	от 05.05.2022 с ИП Смоляков Н.В. (система эндоскопич. визуализации, 4 309,2 тыс. р.)	4 309,2	11.08.2022	4 309,2	22.09.2022
6.Зиминская ГБ	7 794,0/ 7 794,0	от 13.05.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (стойка эндоскопическая, 7 794 тыс. р.)	7 794,0	14.07.2022	7 794,0	21.07.2022
7.Иркутская РБ	479,0/ 479,0	от 22.03.2022 с ООО «ИНСАЙТ-СЕРВИС» (светильник операционный, 479 тыс. р.)	479,0	15.04.2022	479,0	19.05.2022
8.Качугская РБ	2 514,0/ 2 514,0	от 05.05.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (аппарат ИВЛ, 2 514 тыс. р.)	2 514,0	08.07.2022	2 514,0	19.07.2022
9.Киренская РБ	10 837,0/ 10 837,0	от 13.05.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (стойка эндоскопическая, 7 657 тыс. р.)	7 657,0	04.07.2022	7 657,0	08.07.2022
		от 29.04.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (аппарат ИВЛ, 3 180 тыс. р.)	3 180,0	29.08.2022	3 180,0	03.08.2022
10.Куйтунская РБ	18 839,9/ 18 839,9	от 04.05.2022 с ООО «ЭРА-МЕД» (стойка эндоскопическая, 7 497,6 тыс. р.)	7 497,6	05.08.2022	7 497,6	11.08.2022
		от 29.04.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (2 аппарата ИВЛ, 4 177,3 тыс. р.)	4 177,3	01.07.2022	4 177,3	07.07.2022
		от 10.11.2022 с ИП Свиридов А.Д. (система ультразвуковой визуализации, 7 165 тыс. р.)	7 165,0	15.12.2022	7 165,0	19.12.2022
11.Нижнеудинская РБ	2 587,1/ 2 587,1	от 19.04.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (2 светильника, 2 587,1 тыс. р.)	2 587,1	08.07.2022	2 587,1	13.07.2022
12.РБ г. Бодайбо	3 000,0/ 3 0000,0	от 25.05.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (аппарат ИВЛ, 3 000 тыс. р.)	3 000,0	09.09.2022	3 000,0	14.09.2022
13.Саянская ГБ	8 139,1/ 8 139,1	от 18.03.2022 с ИП Кустова Е.А. (электроэнцефалограф, 354 тыс. р.)	354,0	27.04.2022	354,0	29.04.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 21.11.2022 с ООО «Профмед» (система ультразвуковой визуализации, 7 785,1 тыс. р.)	7 785,1	16.12.2022	7 785,1	19.12.2022
14.Слюдянская РБ	2 439,6/ 2 439,6	от 25.04.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (светильник операционный, 1 204,6 тыс. р.)	1 204,6	22.07.2022	1 204,6	03.08.2022
		от 06.10.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (светильник операционный, 1 235 тыс. р.)	1 235,0	25.11.2022	1 235,0	01.12.2022
15.Тайшетская РБ	2 350,0/ 2 350,0	от 25.04.2022 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (2 светильника операционных, 2 350 тыс. р.)	2 350,0	05.07.2022	2 350,0	13.07.2022
16.Усть-Удинская РБ	1 779,8/ 1 779,8	от 28.04.2022 с ООО «ЛОГОС» (2 светильника операционных, 1 779,8.р.)	1 779,8	30.09.2022	1 779,8	30.09.2022
17.Черемховская ГБ№ 1	34 471,8/ 34 471,8	от 25.04.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (7 аппаратов ИВЛ, 18 234,3 тыс. р.)	18 234,3	22.06.2022	18 234,3	01.07.2022
		от 18.04.2022 с ООО «УЛЬТРА МЕД» (столы, 4 ед., 3 336 тыс. р.)	3 336,0	25.05.2022	3 336,0	31.05.2022
		от 05.05.2022 ООО «ЭНДОМЕДИУМ+» (эндоскопическая стойка, 3 868,5 тыс. р.)	3 868,5	07.07.2022	3 868,5	07.07.2022
		от 19.07.2022 с ООО «ПРОФМЕД» (эндоскопическая стойка, 6 053 тыс. р.)	6 053,0	14.09.2022	6 053,0	16.09.2022
		от 06.07.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (аппарат ИВЛ, 2 980 тыс. р.)	2 980,0	29.09.2022	2 980,0	04.10.2022
18.Иркутская ГКБ № 8	9 533,8/ 9 533,8	от 01.11.2022 с ООО «Аргус-ЦС» (аппарат рентгеновский диагностический, 9 533,8 тыс. р.)	9 533,8	28.11.2022	9 533,8	14.12.2022
Всего по разделу I	163 505,0/161 947,0	39 контактов (161 947,0 тыс. р.)	161 947,0	-	161 947,0	-
II. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства РФ (КПСР 52ГН95365F)						
1.Ангарская ГБ	1 400,1/ 1 400,0	от 11.11.2022 с ООО «Стармак» (медицинские изделия для ФАП, 299 тыс. р.)	299,0	22.12.2022	299,0	26.12.2022
		от 11.11.2022 с ООО «Профмед» (мебель медицинская, 265 тыс. р.)	265,0	22.12.2022	265,0	26.12.2022
		от 11.11.2022 с ООО «Профмед» (медицинское оборудование, 800 тыс. р.)	800,0	16.12.2022	800,0	21.12.2022
		от 11.11.2022 с ООО «Профмед» (стерилизатор электрический, 36 тыс. р.)	36,0	19.12.2022	36,0	26.12.2022
2.Балаганская РБ	2 929,7/ 2 929,5	от 25.10.2022 с ООО «ИКДС» (электрокардиограф, спирометр, тонометр, 364 тыс. р.)	364,0	16.11.2022	364,0	08.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Константа» (рециркулятор, стерилизатор, кипятильник, 221,1 тыс. р.)	221,1	15.11.2022	221,1	30.11.2022
		от 25.10.2022 с ООО «ИКДС» (2 одеяла с подогревом, 130 тыс. р.)	130,0	16.11.2022	130,0	06.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «ИКДС» (автоматический дефибриллятор, 328,1 тыс. р.)	328,1	14.11.2022	328,1	25.11.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Сибирь Фармация» (укладки для оснащения ФАП, 477,6 тыс. р.)	477,6	23.11.2022	477,6	08.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Константа» (медицинская мебель для ФАП, 349,1 тыс. р.)	349,1	15.11.2022	349,1	05.12.2022
		от 26.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (мед. изделия для ФАП, 24,3 тыс. р.)	24,3	16.11.2022	24,3	02.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Константа» (мед. изделия для ФАП, 37,9 тыс. р.)	37,9	15.11.2022	37,9	06.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Константа» (мед. Изделия для ФАП , 99,1 тыс. р.)	99,1	15.11.2022	99,1	24.11.2022
		от 24.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (мед. изделия для ФАП, 30 ед., 408,8 тыс. р.)	408,8	16.11.2022	408,8	30.11.2022
		от 31.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (2 шкаф медицинских, 90 тыс. р.)	90,0	16.11.2022	90,0	05.12.2022
		от 25.10.2022 с ИП Есин В.Н. (редуктор-ингалятор кислородный, 89,8 тыс. р.)	89,8	15.11.2022	89,8	02.12.2022
		от 28.10.2022 с ООО «Константа» (холодильники фармацевтические, 194,4 тыс. р.)	194,4	15.11.2022	194,4	28.11.2022
		от 31.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (мед. изделия для ФАП, 67,8 тыс. р.)	67,8	16.11.2022	67,8	01.12.2022
		от 02.11.2022 с ООО «ИКДС» (термометр, 6,7 тыс. р.)	6,7	12.11.2022	6,7	29.11.2022
		от 12.12.2022 с ИП Водяницкая М.Ю.(анализаторы крови биохимические, 40,8 тыс. р.)	40,8	21.12.2022	40,8	21.12.2022
3.Боханская РБ	3 277,1/ 3 273,1	от 10.10.2022 с ООО «МедОпт» (мед. изделия для ФАП, 530,9 тыс. р.)	530,9	16.11.2022	530,9	19.12.2022
		от 10.10.2022 с ООО «МедОпт» (шкафы металлич. медицинские для ФАП, 34,8 тыс. р.)	34,8	29.11.2022	34,8	19.12.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 12.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 233,7 тыс. р.)	233,7	16.11.2022	233,7	22.11.2022
		от 31.10.2022 с ООО «Альфа-Медика» (2 кольпоскопа, 460 тыс. р.)	460,0	20.12.2022	460,0	14.12.2022
		от 28.10.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (светильник хирургический передвижной, 720 тыс. р.)	720,0	06.12.2022	720,0	07.12.2022
		от 09.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (кресло гинекологическое, 65,2 тыс. р.)	65,2	23.11.2022	65,2	30.11.2022
		от 09.11.2022 с ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ» (электрокардиограф, 110,5 тыс. р.)	110,5	08.11.2022	110,5	30.11.2022
		от 09.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (электроодеяло, 102,1 тыс. р.)	102,1	11.11.2022	102,1	21.11.2022
		от 07.11.2022 с ООО «Уралмедснаб 18» (дефибриллятор, 152,3 тыс. р.)	152,3	15.11.2022	152,3	30.11.2022
		от 10.11.2022 с ООО «СиЛайнМед» (аптечки, укладки для оказ. помощи, 83,1 тыс. р.)	83,1	15.11.2022	83,1	16.12.2022
		от 09.11.2022 с ИП Богатырев К.С. (дефибриллятор автомат. наружный, 304,7 тыс. р.)	304,7	16.11.2022	304,7	02.12.2022
		от 09.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (кресло гинекологическое, 202,6 тыс. р.)	202,6	23.11.2022	202,6	30.11.2022
		от 10.11.2022 с ООО «АВБ ТРЕЙД» (стерилизатор паровой автомат., 273,2 тыс. р.)	273,2	27.12.2022	273,2	27.12.2022
4. Братская РБ	5 654,7/ 5 654,7	от 28.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (медицинская мебель для ФАП, 594,4 тыс. р.)	594,4	12.12.2022	594,4	14.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «МТК» (мед. изделия для ФАП, 1 154,8 тыс. р.)	1 154,80	06.12.2022	1 154,80	07.12.2022
		от 31.10.2022 с ИП Рютин Е.Н. (мед. изделия для ФАП, 791,6 тыс. р.)	150,2	19.12.2022	150,2	21.12.2022
			641,4	30.01.2023	641,4	10.02.2023
		от 03.11.2022 с ООО ТК «ИжМедикал» (4 электрокардиографа, 392 тыс. р.)	392,0	09.12.2022	392,0	12.12.2022
		от 01.11.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 1 228 тыс. р.)	1 228,0	16.12.2022	1 228,0	19.12.2022
		от 02.11.2022 с ИП Есин В.Н. (4 кислородных ингалятора, 4 ед., 166 тыс. р.)	166,0	12.12.2022	166,0	14.12.2022
		от 07.11.2022 с ООО «Русмединвест» (мед. изделия для ФАП, 142,1 тыс. р.)	142,1	27.12.2022	141,7	28.12.2022
					0,4	13.03.2023
		от 03.11.2022 с ИП Рютин Е.Н. (мед. изделия для ФАП, 590 тыс. р.)	275,9	28.12.2022	275,9	28.12.2022
			5,2	30.12.2022	5,2	30.12.2022
			185,6	16.01.2023	182,7	10.02.2023
			87,3	20.01.2023	123,2	13.02.2023
			36,0	30.01.2023	3,0	15.02.2023
		от 18.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 595,8 тыс. р.)	595,8	27.12.2022	595,8	28.12.2022
5. Иркутская РБ	9 484,4/ 9 484,4	от 20.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (мебель для ФАП, 424,5 тыс. р.)	424,5	30.11.2022	424,5	14.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «МТК» (мед. изделия для ФАП, 321,6 тыс. р.)	289,0	11.11.2022	289,0	24.11.2022
			32,6	30.11.2022	32,6	19.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «АРХИМЕД» (мед. изделия для ФАП, 151,6 тыс. р.)	120,5	30.11.2022	120,5	08.12.2022
			31,1	30.11.2022	31,1	09.12.2022
		от 27.10.2022 с ООО «Аквилон» (4 кольпоскопа, 1 198,6 тыс. р.)	1 198,6	07.12.2022	1 198,6	16.12.2022
		от 27.10.2022 с ООО «АВБ ТРЕЙД» (тонометр, 178 тыс. р.)	178,0	21.12.2022	178,0	23.12.2022
		от 31.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (электрокардиограф, 525 тыс. р.)	525,0	16.12.2022	525,0	23.12.2022
		от 28.10.2022 с ООО «МТК» (10 шин вакуумных, 180 тыс. р.)	180,0	07.12.2022	180,0	19.12.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 28.10.2022 с ООО «ПРОФАРМ» (10 холодильных камер, 264,5 тыс. р.)	264,5	16.12.2022	264,5	20.12.2022
		от 02.11.2022 с ИП Тюриков А.С. (9 дефибрилляторов, 1 530 тыс. р.)	1 530,0	21.11.2022	1 530,0	29.11.2022
		от 02.11.2022 с ООО «МТК» (5 щитов спинальные, 130 тыс. р.)	130,0	07.12.2022	130,0	16.12.2022
		от 01.11.2022 с ИП Тюриков А.С. (9 кресел гинекологических, 547,7 тыс. р.)	547,7	19.12.2022	547,7	20.12.2022
		от 31.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (весы, секундомер, 248,5 тыс. р.)	248,5	20.12.2022	248,5	22.12.2022
		от 31.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (5 одеял-обогревателей, 255 тыс. р.)	255,0	19.12.2022	255,0	20.12.2022
		от 01.11.2022 с ООО «Профмед» (мебель медицинская для ФАП, 286 тыс. р.)	171,6	15.12.2022	171,6	28.12.2022
			114,4	26.12.2022	114,4	28.12.2022
		от 31.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (5 устройств-спиротестов, 109 тыс. р.)	109,0	21.12.2022	109,0	22.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «Доктор-Трейд» (5 наборов акушерских, 99 тыс. р.)	99,0	22.12.2022	99,0	23.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «АВБ ТРЕЙД» (10 стерилизаторов сухожаровых, 341,2 тыс. р.)	341,2	01.12.2022	341,2	12.12.2022
		от 01.11.2022 с ООО «АВБ ТРЕЙД» (4 стерилизатора паровых, 608,7 тыс. р.)	608,7	30.12.2022	608,7	30.12.2022
		от 01.11.2022 с ИП Тюриков А.С. (4 светильника медицинских, 148 тыс. р.)	148,0	22.11.2022	148,0	29.11.2022
		от 02.11.2022 с ООО «Эмермед» (медицинские укладки, 870 тыс. р.)	870,0	21.12.2022	870,0	27.12.2022
		от 31.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (5 концентраторов кислорода, 179 тыс. р.)	179,0	20.12.2022	179,0	22.12.2022
		от 27.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (5 сейфов-термостатов медицинский, 888,5 тыс. р.)	888,5	13.02.2023	888,5	16.02.2023
6. Качугская РБ	761,5/ 761,5	от 17.10.2022 с ООО «Уралмедснаб 18» (дефибриллятор, 121,5 тыс. р.)	121,5	30.11.2022	121,5	30.11.2022
		от 18.10.2022 с ООО «Профмед» (кресло гинекологическое, 98 тыс. р.)	98,0	02.12.2022	98,0	15.12.2022
		от 18.10.2022 с ООО «МедРесурс-М» (кольпоскоп, 380 тыс. р.)	380,0	26.12.2022	380,0	26.12.2022
		от 18.10.2022 с ООО «МедРесурс-М» (светильник смотровой передвижной, 95 тыс. р.)	95,0	02.12.2022	95,0	15.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Профмед» (стерилизатор воздушный, 50 тыс. р.)	50,0	02.12.2022	50,0	15.12.2022
		от 25.10.2022 с ООО «МедРесурс-М» (медицинский шкаф, 17 тыс. р.)	17,0	02.12.2022	17,0	15.12.2022
7. Куйтунская РБ	1 124,9/ 1 124,9	от 05.10.2022 с ООО «АЛЬФАМЕД» (мед. оборудование для ФАП, 538 тыс. р.)	538,0	11.11.2022	538,0	17.11.2022
		от 05.10.2022 с ООО «АЛЬФАМЕД» (мед. оборудование для ФАП, 586,9 тыс. р.)	586,9	11.11.2022	586,9	17.11.2022
8. Областная больница № 2	3 200,9/ 3 200,9	от 28.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (стетоскоп, аптечки, 115,1 тыс. р.)	115,1	24.11.2022	115,1	29.11.2022
		от 22.12.2022 с ИП Тюриков А.С. (электрокардиограф, 190 тыс. р.)	190,0	22.12.2022	190,0	23.12.2022
		от 24.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (медицинская мебель для ФАП, 409 тыс. р.)	291,0	11.11.2022	291,0	22.11.2022
			118,0	24.11.2022	118,0	25.11.2022
		от 28.10.2022 с ООО «СЭЙЛМЕД» (дефибриллятор 25 ед., 266,4 тыс. р.)	266,4	22.11.2022	266,4	24.11.2022
		от 28.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (весы, ростометр, 127 тыс. р.)	127,0	07.12.2022	127,0	13.12.2022
		от 25.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (2 сейфа-термостата, 368 тыс. р.)	184,0	24.11.2022	184,0	25.11.2022
			184,0	19.12.2022	184,0	20.12.2022
		от 25.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (4 холодильника фармацевтических, 167,4 тыс. р.)	167,4	11.11.2022	167,4	18.11.2022
		от 25.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (мед. оборудование для ФАП, 132,9 тыс. р.)	132,9	11.11.2022	132,9	18.11.2022
		от 28.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (мед. оборудование для ФАП, 393,9 тыс. р.)	393,9	11.11.2022	393,9	18.11.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 27.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (мед. оборудование для ФАП, 647,2 тыс. р.)	647,2	08.12.2022	647,2	13.12.2022
		от 28.10.2022 с ИП Тюриков А.С. (медицинские укладки, 14 ед., 384 тыс. р.)	384,0	21.11.2022	384,0	23.11.2022
9.Ольхонская РБ	2 977,3/ 2 977,3	от 21.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 429,3 тыс. р.)	429,3	30.11.2022	429,3	26.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 295,9 тыс. р.)	295,9	29.12.2022	295,9	29.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (укладки противозпид. универс., 255,9 тыс. р.)	255,9	07.11.2022	255,9	02.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (2 кресла гинекологических, 115,5 тыс. р.)	115,5	19.12.2022	115,5	27.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (2 одеяла-обогревателя, 134 тыс. р.)	134,0	10.11.2022	134,0	02.12.2022
		от 28.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (2 спирометра диагностических, 46,9 тыс. р.)	46,9	20.12.2022	46,9	27.12.2022
		от 26.10.2022 с ИП Богданова О.С. (2 тонометра офтальмологических, 78,7 тыс. р.)	78,7	10.11.2022	78,7	02.12.2022
		от 27.10.2022 с ООО «Профарм» (4 холодильника фармацевтических, 299,6 тыс. р.)	299,6	19.12.2022	299,6	27.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (медицинская мебель для ФАП, 245,8 тыс. р.)	245,8	19.12.2022	245,8	26.12.2022
		от 28.10.2022 с ООО «МО» Отдел медицинской техники» (2 электрокардиографа, 136,5 тыс. р.)	136,5	28.12.2022	136,5	30.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (2 дефибриллятора, 340 тыс. р.)	340,0	19.12.2022	340,0	27.12.2022
		от 27.10.2022 с ИП Рютин Е.Н. (укладки для оказания медпомощи, 158,3 тыс. р.)	158,3	14.12.2022	158,3	29.17.2022
		от 27.10.2022 с ООО «Никко-Восток» (мед. изделия для ФАП, 11 тыс. р.)	11,0	17.11.2022	11,0	06.12.2022
		от 28.10.2022 с ИП Таскаева М.В. (лента сантиметровая, 0,1 тыс. р.)	0,1	14.11.2022	0,1	30.11.2022
		от 28.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (2 сейфа-термостата, 429,8 тыс. р.)	429,8	20.01.2023	429,8	17.03.2023
10.Осинская РБ	1 093,0/ 1 093,0	от 19.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 39,5 тыс. р.)	28,7	02.12.2022	28,7	19.12.2022
			6,9	20.12.2022	6,9	21.12.2022
			3,9	22.12.2022	3,9	27.12.2022
		от 09.11.2022 с ИП Морозов М.А. (дефибриллятор, 124,5 тыс. р.)	124,5	08.12.2022	124,5	16.12.2022
		от 07.11.2022 с ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР» (электрокардиограф, 60,1 тыс. р.)	60,1	25.11.2022	60,1	28.11.2022
		от 08.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (электроодеяло, 123 тыс. р.)	123,0	17.11.2022	123,0	28.11.2022
		от 07.11.2022 с ООО «АВБ ТРЕЙД» (тонометр офтальмологический, 48,2 тыс. р.)	48,2	11.11.2022	48,2	22.11.2022
		от 08.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (кресло гинекологическое, 65,2 тыс. р.)	65,2	28.11.2022	65,2	30.11.2022
		от 09.11.2022 с ООО «СиЛайнМед» (7 упаковок для оказания медицинской помощи., 84,7 тыс. р.)	84,7	02.12.2022	84,7	16.12.2022
		от 19.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (3 мед изделия для ФАП, 24,8 тыс. р.)	24,8	17.11.2022	24,8	23.11.2022
		от 19.10.2022 с ООО «Аквилон» (5 ед. медицинской мебели для ФАП, 41 тыс. р.)	41,0	15.12.2022	41,0	15.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (6 мед. изделий для ФАП, 75,6 тыс. р.)	75,6	28.11.2022	75,6	01.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Компания Медэкс-Интер» (набор для акушерских операций, 22,5 тыс. р.)	22,5	11.11.2022	22,5	24.11.2022
		от 21.10.2022 с ИП Касимов И.Н (тонометр, 2 секундомер, 26,7 тыс. р.)	26,7	09.12.2022	26,7	16.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (3 ед. мед. оборудования для ФАП, 29 тыс. р.)	29,0	14.12.2022	29,0	15.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «МедОпт» (2 холодильника фармацевтических, 61,4 тыс. р.)	61,4	17.11.2022	61,4	23.11.2022
		от 20.10.2022 с ООО Восточно-Сибирская Компания «Сибмедсервис» (3 шкафа, 39,3 тыс. р.)	39,3	23.11.2022	39,3	24.11.2022
		от 20.10.2022 с ООО «МТК» (облучатель ультрафиолетовый, 5,5 тыс. р.)	5,5	28.11.2022	5,5	01.12.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 21.10.2022 с ООО «Медсейлз» (концентратор кислорода, 37,7 тыс. р.)	37,7	10.11.2022	37,7	22.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «ЛОГОС СЕВЕРО-ЗАПАД» (3 мед. изделия для ФАП, 31,1 тыс. р.)	31,1	16.11.2022	31,1	23.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Компания Медэкс-Интер» (3 мед. изделия для ФАП, 70 тыс. р.)	70,0	11.11.2022	70,0	22.11.2022
		от 25.10.2022 с ООО «АВБ ТРЕЙД» (стерилизатор воздушный, 83,2 тыс. р.)	83,2	09.11.2022	83,2	22.11.2022
11.Тайшетская РБ	2 609,6/ 2 609,6	от 18.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 30,3 тыс. р.)	30,3	11.11.2022	30,3	24.11.2022
		от 19.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (2 дыхательных аппарата ручных, 11,9 тыс. р.)	11,9	21.11.2022	11,9	24.11.2022
		от 24.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (22 ед. медицинской мебели для ФАП, 307,2 тыс. р.)	112,1	18.11.2022	112,1	18.11.2022
			163,3	05.12.2022	163,3	05.12.2022
			20,0	08.12.2022	20,0	09.12.2022
			11,8	15.12.2022	11,8	19.12.2022
		от 24.10.2022 с ООО «Аквилон» (4 вешалки для одежды, 19,9 тыс. р.)	19,9	05.12.2022	19,9	05.12.2022
		от 24.10.2022 с ООО «Аквилон» (2 одеяла «Термоэлит», 206 тыс. р.)	206,0	21.11.2022	206,0	24.11.2022
		от 25.10.2022 с ИП Рютин Е.Н. (6 упаковок для оказания помощи, 395,4 тыс. р.)	395,4	01.12.2022	395,4	02.12.2022
		от 27.10.2022 с ООО «ВЕЛЕС» (8 мед. изделий для ФАП, 96,2 тыс. р.)	96,2	06.12.2022	96,2	07.12.2022
		от 02.11.2022 с ООО «Киль-Иркутск» (4 стерилизатора воздушных, 168,4 тыс. р.)	168,4	22.11.2022	168,4	24.11.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (2 кресла гинекологич., 128 тыс. р.)	128,0	01.12.2022	128,0	05.12.2022
		от 27.10.2022 с ООО «ПРОФАРМ» (4 камеры холодильных медицинских, 104,8 тыс. р.)	104,8	22.11.2022	104,8	22.11.2022
		от 02.11.2022 с ООО «Уралмедснаб 18» (2 дефибрилятора автоматических, 303 тыс. р.)	303,0	07.12.2022	303,0	13.12.2022
		от 03.11.2022 с ООО «МедОпт» (2 тонометр, 120 тыс. р.)	120,0	22.11.2022	120,0	24.11.2022
		от 07.11.2022 с ИП Касимов И.Н. (2 пульсоксиметра, 6,5 тыс. р.)	6,5	07.12.2022	6,5	13.12.2022
		от 01.11.2022 с ИП Есин В.Н. (2 редуктора-ингалятора кислородных, 83 тыс. р.)	83,0	22.11.2022	83,0	24.11.2022
		от 07.11.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (8 мед. изделий для ФАП, 112,8 тыс. р.)	100,6	19.12.2022	100,6	21.12.2022
			12,2	29.12.2022	12,2	17.02.2023
		от 27.10.2022 с ООО «РУСИНТЕРМЕД» (2 набора инструментов хирургич., 42 тыс. р.)	42,0	22.11.2022	42,0	24.11.2022
		от 07.11.2022 с ООО «Промед» (6 мед. изделий для ФАП, 33,7 тыс. р.)	33,7	19.12.2022	33,7	20.12.2022
		от 03.11.2022 с ИП Федосеев А.А. (4 секундомера, 52 тыс. р.)	52,0	21.11.2022	52,0	28.11.2022
		от 08.11.2022 с ИП Стак Ю.Е. (6 мед. изделий для ФАП, 61,2 тыс. р.)	10,0	19.12.2022	10,0	20.12.2022
			51,2	26.12.2022	51,2	27.12.2022
		от 03.11.2022 с ИП Мельниченко Н.В. (2 мед. изделия для ФАП, 10 тыс. р.)	10,0	06.12.2022	10,0	07.12.2022
		от 09.11.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (2 облучателя-рециркулятора, 34 тыс. р.)	34,0	22.11.2022	34,0	24.11.2022
		от 09.11.2022 с ИП Касимов И.Н. (6 мед. изделий для ФАП 19,6 тыс. р.)	19,6	08.12.2022	19,6	09.12.2022
		от 03.11.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (2 электрокардиографа, 170 тыс. р.)	170,0	01.02.2023	170,0	15.02.2023
		от 02.11.2022 с ООО «ПУСК» (2 сейфа, 93,7 тыс. р.)	93,7	20.01.2023	93,7	15.02.2023
12.Тулунская ГБ	4 265,7/ 4 265,7	от 19.10.2022 с ООО «Константа» (мед. изделия для ФАП, 355,4 тыс. р.)	325,6	17.11.2022	325,6	22.11.2022
			29,8	18.11.2022	29,8	23.11.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 21.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (17 мед. изделий для ФАП, 354,4 тыс. р.)	45,1	08.11.2022	45,1	21.11.2022
			106,1	11.11.2022	106,1	21.11.2022
			9,4	18.11.2022	9,4	23.11.2022
			193,8	17.11.2022	193,8	24.11.2022
		от 21.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (12 мед. изделий для ФАП, 73,2 тыс. р.)	16,7	11.11.2022	16,7	21.11.2022
			49,0	17.11.2022	49,0	22.11.2022
			7,5	18.11.2022	7,5	23.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «ИКДС» (8 мед. изделий для ФАП, 380,4 тыс. р.)	16,4	07.11.2022	16,4	21.11.2022
			144,1	17.11.2022	144,1	22.11.2022
			219,9	24.11.2022	219,9	25.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «ИКДС» (2 кислородных концентратора, 394,3 тыс. р.)	394,3	11.11.2022	394,3	21.11.2022
			100,4	17.11.2022	100,4	22.11.2022
		от 24.10.2022 с ООО «Константа» (22 мед. изделия для ФАП, 139,4 тыс. р.)	26,4	17.11.2022	26,4	25.11.2022
			12,6	24.11.2022	12,6	25.11.2022
		от 24.10.2022 с ООО «Сибирь Фармация» (16 мед. изделий для ФАП, 477,6 тыс. р.)	477,6	24.11.2022	477,6	28.11.2022
		от 12.10.2022 с ООО «ИКДС» (2 одеяла-обогревателя, 360,4 тыс. р.)	360,4	30.11.2022	360,4	01.12.2022
		от 13.10.2022 с ООО «ИКДС» (кольпоскоп, 307 тыс. р.)	307,0	17.11.2022	307,0	22.11.2022
		от 13.10.2022 с ООО «Константа» (4 холодильника фармацевтических, 290,6 тыс. р.)	290,6	17.11.2022	290,6	22.11.2022
		от 14.10.2022 с ООО «Константа» (25 ед. медицинской мебели для ФАП, 417,7 тыс. р.)	252,8	17.11.2022	252,8	22.11.2022
			64,9	15.12.2022	64,9	19.12.2022
			100,0	16.12.2022	100,0	19.12.2022
		от 14.10.2022 с ООО «ИКДС» (3 автоматических дефибриллятора, 492,2 тыс. р.)	492,2	07.11.2022	492,2	21.11.2022
		от 14.10.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (22 мед. изделия для ФАП, 186,1 тыс. р.)	12,0	08.11.2022	12,0	21.11.2022
			174,1	17.11.2022	174,1	22.11.2022
		от 15.12.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (анализатор крови, 18,4 тыс. р.)	18,4	22.12.2022	18,4	26.12.2022
		от 15.12.2022 с ИП Водяницкая М.Ю. (анализатор крови, 18,4 тыс. р.)	18,4	21.12.2022	18,4	26.12.2022
13.Усольская ГБ	3 786,8/ 3 786,8	от 20.10.2022 с ООО «МедОпт» (2 электроодеяла, 130 тыс. р.)	130,0	17.11.2022	130,0	21.11.2022
		от 20.10.2022 с ООО «МедОпт» (2 электрокардиографа, 258 тыс. р.)	258,0	27.12.2022	258,0	27.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «МедОпт» (3 дефибриллятора внешних, 534 тыс. р.)	534,0	12.12.2022	534,0	16.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО ПК «Сибстройсервис плюс» (19 ед. медиц. мебели для ФАП., 212,1 тыс. р.)	212,1	26.12.2022	212,1	26.12.2022
		от 21.10.2022 с ИП Стак Ю.Е. (2 стерилизатора-кипятильника, 2 сухожара, 137,6 тыс. р.)	137,6	16.11.2022	137,6	17.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «ПРОФАРМ» (холодильные камеры, 290,2 тыс. р.)	290,2	12.12.2022	290,2	16.12.2022
		от 20.10.2022 с ИП Артамонов В.В. (4 анализатора крови, 40,8 тыс. р.)	40,8	11.11.2022	40,8	16.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «МТК» (светильник медицинский, 43 тыс. р.)	43,0	15.11.2022	43,0	17.11.2022
		от 21.10.2022 с ООО «МедОпт» (3 кресла гинекологических, 182 тыс. р.)	182,0	24.11.2022	182,0	25.11.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 21.10.2022 с ООО «МедОпт» (кольпоскоп, 308 тыс. р.)	308,0	14.12.2022	308,0	16.12.2022
		от 25.10.2022 с ООО «Русмединвест» (2 доски для иммобилизации спины, 47,9 тыс. р.)	47,9	23.12.2022	47,9	23.12.2022
		от 24.10.2022 с ООО «Цефей» (спирометр диагностический, 45 тыс. р.)	45,0	16.11.2022	45,0	21.11.2022
		от 25.10.2022 с ИП Стак Ю.Е. (стерилизатор паровой, 163 тыс. р.)	163,0	16.11.2022	163,0	17.11.2022
		от 26.10.2022 с ИП Гребенщиков А.С. (2 концентратора кислорода, 69 тыс. р.)	69,0	16.12.2022	69,0	19.12.2022
		от 25.10.2022 с ИП Стак Ю.Е. (2 тонометра офтальмологических, 82 тыс. р.)	82,0	16.11.2022	82,0	17.11.2022
		от 31.10.2022 с ООО «МедОпт» (2 сейфа-термостата, 447 тыс. р.)	447,0	20.12.2022	447,0	20.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «АРХИМЕД» (мед. изделия для ФАП, 111,7 тыс. р.)	111,7	24.11.2022	111,7	24.11.2022
		от 17.10.2022 с ООО «МедОпт» (укладка противозепид. медицинская, 261,8 тыс. р.)	261,8	09.11.2022	261,8	17.11.2022
		от 17.10.2022 с ООО «ВЕРК» (мед. изделия для ФАП, 172,8 тыс. р.)	172,8	10.11.2022	172,8	29.11.2022
		от 17.10.2022 с ООО «ВЕРК» (мед. изделия для ФАП, 182,9 тыс. р.)	182,9	09.11.2022	182,9	29.11.2022
		от 17.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (мед. изделия для ФАП, 40,4 тыс. р.)	40,4	21.11.2022	40,4	25.11.2022
		от 18.10.2022 с ООО «МЕДМАРТ» (мед. изделия для ФАП, 27,5 тыс. р.)	27,6	21.11.2022	27,6	21.11.2022
14.Усть-Кутская РБ	1 001,7/ 1 001,7	от 25.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (дефибрилятор автомат., 172,2 тыс. р.)	172,2	12.12.2022	172,2	20.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Аквилон» (кресло гинекологическое, 63,5 тыс. р.)	63,5	27.12.2022	63,5	16.12.2022
		от 25.10.2022 с ООО «МедОпт» (светильник хирургический передвижной, 360 тыс. р.)	360,0	27.12.2022	360,0	16.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (стерилизатор паровой, 171 тыс. р.)	171,0	27.12.2022	171,0	16.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (кольпоскоп, 205 тыс. р.)	205,0	27.12.2022	205,0	20.12.2022
		от 20.10.2022 с ООО «Аквилон» (шкаф медицинский, 30 тыс. р.)	30,0	27.12.2022	30,0	16.12.2022
15.Усть-Удинская РБ	2 133,3/ 2 133,3	от 28.10.2022 с ООО «МТК» (11 ед. медицинской мебели для ФАП, 151,2 тыс. р.)	113,3	01.12.2022	151,2	15.12.2022
			37,9	12.12.2022		
		от 28.10.2022 с ООО «МТК» (3 ед. мед. оборудования для ФАП, 390 тыс. р.)	70,0	01.12.2022	70,0	21.12.2022
			190,0	16.12.2022	190,0	21.12.2022
			130,0	19.12.2022	130,0	21.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «МТК» (кресло гинекологическое, 64,5 тыс. р.)	64,5	01.12.2022	64,5	16.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «МедОпт» (термоодеяло, 89 тыс. р.)	89,0	01.12.2022	89,0	16.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «МедОпт» (5 ед. мед. изделий для ФАП, 205 тыс. р.)	205,0	01.12.2022	205,0	19.12.2022
		от 02.11.2022 с ООО «МедОпт» (5 ед. мед. оборудования для ФАП, 645 тыс. р.)	335,0	01.12.2022	335,0	19.12.2022
			310,0	16.12.2022	310,0	19.12.2022
		от 01.11.2022 с ООО «Профмед» (шкаф для лекарственных средств, 17 тыс. р.)	17,0	23.12.2022	17,0	23.12.2022
		от 02.11.2022 с ООО «МедОпт» (29 ед. мед. оборудования для ФАП, 85,9 тыс. р.)	58,5	01.12.2022	58,5	15.12.2022
			27,4	08.12.2022	27,4	15.12.2022
		от 02.11.2022 с ООО «МедОпт» (3 ед. мед. оборудования для ФАП, 44 тыс. р.)	44,0	01.12.2022	44,0	20.12.2022
		от 03.11.2022 с ООО «МедОпт» (3 ед. мед. изделий для ФАП, 72 тыс. р.)	72,0	01.12.2022	72,0	15.12.2022
		от 03.11.2022 с ИП Комарова Л.А. (2 укладки противопедикулез., 1 – универсал., 110 тыс. р.)	110,0	25.11.2022	110,0	16.12.2022

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
		от 03.11.2022 с ООО «МедОпт» (сейф, 73,5 тыс. р.)	73,5	01.12.2022	73,5	15.12.2022
		от 03.11.2022 с ООО «МедОпт» (холодильник лабораторный, 74 тыс. р.)	74,0	08.12.2022	74,0	16.12.2022
		от 31.10.2022 с ООО «МедОпт» (вешалка напольная, 19 тыс. р.)	19,0	06.12.2022	19,0	21.12.2022
		от 08.11.2022 с ИП Рютин Е.Н. (мед. изделия для ФАП, 93,2 тыс. р.)	93,2	22.12.2022	93,2	23.12.2022
16.Черемховская ГБ № 1	1 045,0/ 1 058,0	от 16.11.2022 с ООО «УЛЬТРА МЕД» (кольпоскоп, 439,1 тыс. р.)	439,1	19.12.2022	439,1	19.12.2022
		от 11.11.2022 с ООО «Уралмедснаб 18» (дефибриллятор кардиосинхрониз., 188,9 тыс. р.)	188,9	25.11.2022	188,9	28.11.2022
		от 18.11.2022 с ООО «УЛЬТРА МЕД» (кресло гинекологическое, 287,5 тыс. р.)	287,5	19.12.2022	287,5	19.12.2022
		от 11.11.2022 с ООО ТКФ «Концепции бизнеса» (светильник медицинский, 60,6 тыс. р.)	60,6	24.11.2022	60,6	28.11.2022
		от 29.11.2022 с ООО «УЛЬТРА МЕД» (стерилизатор для инструментов, 63,3 тыс. р.)	63,3	12.12.2022	63,3	14.12.2022
		от 29.11.2022 с ООО «Профмед» (шкаф медицинский, 19 тыс. р.)	19,0	23.12.2022	19,0	26.12.2022
17.Чунская РБ	719,7/ 603,3	от 06.12.2022 с ООО «МедОпт» (кольпоскоп, 160 тыс. р.)	160,0	27.12.2022	160,0	27.12.2022
		от 11.11.2022 с ИП Киреева Ф.С. (стерилизатор сухожаровой, 37 тыс. р.)	37,0	14.12.2022	37,0	15.12.2022
		от 11.11.2022 с ООО «Уралмедснаб 18» (дефибриллятор автоматический, 138,3 тыс. р.)	138,3	14.12.2022	138,3	14.12.2022
		от 11.11.2022 с ИП Лобода А.Н. (светильник передвижной, 35,9 тыс. р.)	35,9	15.12.2022	35,9	16.12.2022
		от 14.11.2022 с ИП Лобода А.Н. (мед. изделия для ФАП, 170,2 тыс. р.)	170,2	16.12.2022	170,2	20.12.2022
		от 21.10.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (кресло гинекологич., 61,9 тыс. р.)	61,9	08.12.2022	61,9	09.12.2022
18.Шелеховская РБ	2 178,0/ 2 177,9	от 02.12.2022 с ИП Рогалев Н.А. (холодильник комбинир. лабораторный, 51,5 тыс. р.)	51,5	20.12.2022	51,5	23.12.2022
		от 12.12.2022 с ООО «Профмед» (аптечка экстренной профилактики, 8 тыс. р.)	8,0	26.12.2022	8,0	26.12.2022
		от 28.10.2022 с ООО «ЛЕГИОН» (9 мед. изделий для ФАП, 1 251 тыс. р.)	1 251,0	19.12.2022	1 251,0	19.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Спектр» (11 мед. изделий для ФАП, 152,8 тыс. р.)	152,8	08.12.2022	152,8	13.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «Солларс» (4 мед. изделия для ФАП, 38,8 тыс. р.)	38,8	01.12.2022	38,8	01.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «ПРОФАРМ» (холодильник фармацевтический, 33,7 тыс. р.)	33,7	16.11.2022	33,7	01.12.2022
		от 27.10.2022 с ИП Лонцакова А.А. (23 мед. изделия для ФАП, 423,1 тыс. р.)	423,1	30.11.2022	423,1	01.12.2022
		от 26.10.2022 с ООО «ЭМЕРМЕД» (31 мед. изделие для ФАП, 219 тыс. р.)	219,0	09.12.2022	219,0	16.12.2022
Всего по разделу II	49 643,4/ 49 535,8	220 контактов (49 535,8 тыс. р.)	49 535,8	-	49 535,8	-
ВСЕГО 2022 год	213 148,4/211 469,4	259 контактов (211 469,4 тыс. р.), без учета собственных средств Черемховской ГБ № 1 (13,4 тыс. р.) по контракту от 29.11.2022 с ООО «УЛЬТРА МЕД» (63,3 тыс. р.)	211 469,4		211 469,4	
2023 год Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (КЦСР 52ГН953651)						
1.Баяндаевская РБ	7 600,0/ 7 600,0	от 09.12.2022 с ООО «МТК» (аппарат ИВЛ, 2 200 тыс. р.)	2 200,0	02.03.2023	2 200,0	17.02.2023
		от 05.12.2022 с ООО «Компания Киль Иркутск» (2 светильника хирург., 2 200 тыс. р.)	2 200,0	02.03.2023	2 200,0	15.02.2023
		от 19.12.2022 с ООО «Киль Иркутск» (2 стола операционных, 3 200 тыс. р.)	3 200,0	02.03.2023	3 200,0	14.02.2023
2.Братская РБ	14 397,2/ 14 397,2	от 13.12.2022 с ООО «ЛЕГИОН» (аппарат рентгеновский стационар., 14 397,2 тыс. р.)	14 397,2	03.03.2023	14 397,2	06.03.2023
3.Железногорская РБ	14 470,7/ 14 470,7	от 13.12.2022 с ООО «ЛЕГИОН» (аппарат рентгеновский стационар., 14 470,7 тыс. р.)	14 470,7	17.03.2023	14 470,7	21.03.2023
4.Заларинская РБ	8 756,0/ 8 756,0	от 06.12.2022 с ООО «МедОпт» (4 аппарата ИВЛ, 8 756,0 тыс. р.)	8 756,0	20.02.2023	8 756,0	06.03.2023
5.Зиминская ГБ	2 432,0/ 2 432,0	от 20.12.2022 с ИП Брындин Д.Ю. (2 стола операционных, 2 432,0 тыс. р.)	2 432,0	12.04.2023	2 432,0	14.04.2023

Медицинская организация (МО)	Субсидия по соглашению/ заключено контрактов	Контракт (дата, поставщик, наименование медицинского изделия, цена)	Приемка оборудования МО		Оплата МО (заявка на расход)	
			сумма	дата	сумма	Дата
6.Осинская РБ	4 400,0/ 5 002,3	от 05.12.2022 с ООО «Аквилон» (аппарат ИВЛ «Авента - М», 2 189,0 тыс. р.)	297,0	08.02.2023	297,0	13.02.2023
			1 892,0	08.02.2023	1 892,0	14.02.2023
		от 22.12.2022 с ИП Герасимов С.Н. (аппарат ИВЛ «Авента – У», 2 813,3 тыс. р.)	305,3	14.02.2023	305,3	14.02.2023
			2 508,0	14.02.2023	2 508,0	16.02.2023
7.Качугская РБ	5 633,3/ 5 633,3	от 28.03.2023 с ООО «Профмед» (система эндоскоп. визуализации, 5 633,3 тыс. р.)	5 633,3	04.05.2023	5 633,3	18.05.2023
8.Казачинско- Ленская РБ	5 803,5/ 5 803,5	от 14.11.2022 с ООО «МТК» (аппарат ИВЛ, 2 448,5 тыс. р.)	2 448,5	13.01.2023	2 448,5	21.02.2023
		от 16.11.2022 с ООО «Мед Опт» (инкубатор для новорожденных, 835,0 тыс. р.)	835,0	13.01.2023	835,0	21.02.2023
		от 14.11.2022 с ООО «Компания киль Иркутск» (2 светильника хирург., 2 520 тыс. р.)	2 520,0	13.01.2023	2 520,0	20.02.2023
9.Балаганская РБ	7 098,3/ 7 098,3	от 31.03.2023 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (эндоскопическая система, 7 098,3 тыс. р.)	7 098,3	18.05.2023	7 098,3	07.06.2023
10.Тулунская ГБ	4 603,6/ 4 603,6	от 18.11.2022 с ООО «ИКДС» (2 стола операционных, 2 050,0 тыс. р.)	2 050,0	02.03.2023	2 050,0	13.03.2023
		от 22.11.2022 с ООО «Константа» (3 светильника медицинских, 2 553,6 тыс. р.)	2 553,6	13.02.2023	2 553,6	17.02.2023
11.Саянская ГБ	6 535,3/ 6 535,3	от 21.03.2023 с ООО «Профмед» (система рентген. диагностическая, 6 341,8 тыс. р.)	6 341,8	23.05.2023	6 341,8	25.05.2023
		от 06.12.2022 с ИП Роголев Н.А. (дефибриллятор, 193,5 тыс. р.)	193,5	08.02.2023	193,5	14.02.2023
12.Слюдянская РБ	12 335,0/ 12 335,0	от 21.03.2023 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (аппарат ультразвуковой, 7 935,0 тыс. р.)	7 935,0	24.05.2023	7 935,0	29.05.2023
		от 14.12.2022 с ООО «Компания Киль-Иркутск» (2 аппарат ИВЛ, 4 400,0 тыс. р.)	4 400,0	13.02.2023	4 400,0	16.02.2023
13.Тайшетская РБ	12 159,2/ 12 159,2	от 20.03.2023 с ООО «КИЛЬ-ИРКУТСК» (аппарат ультразвуковой, 7 946,2 тыс. р.)	7 946,2	28.06.2023	7 946,2	30.06.2023
		от 09.01.2023 «ЛОГОС СЕВЕРО-ЗАПАД» (светильник операционный, 646,0 тыс. р.)	646,0	16.03.2023	646,0	16.03.2023
		от 25.11.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (инкубатор для новорожденных, 1 160,0 тыс. р.)	1 160,0	22.02.2023	1 160,0	02.03.2023
		от 09.01.2023 с ООО «ГОРИЗОНТ» (монитор у постели больного, 207,0 тыс. р.)	207,0	15.02.2023	207,0	22.02.2023
		от 06.12.2022 с ООО «ГОРИЗОНТ» (аппарат ИВЛ, 2 200,0 тыс. р.)	2 200,0	20.02.2023	2 200,0	22.02.2023
14.Усть-Удинская РБ	5 631,3/ 5 631,3	от 09.01.2023 с ИП Герасимов С.Н. (аппарат ИВЛ, 2 831,7 тыс. р.)	2 831,7	13.02.2023	2 831,7	07.03.2023
		от 28.12.2022 с ООО «Мед Опт» (аппарат ИВЛ, 2 200,0 тыс. р.)	2 200,0	13.02.2023	2 200,0	02.03.2023
		от 27.12.2022 с ООО «Мед Опт» (аппарат электрохирургический, 599,7 тыс. р.)	599,7	13.02.2023	599,7	02.03.2023
15.Усть-Кутская РБ	10 650,0/ 10 650,0	от 14.11.2022 с ООО «МедОпт» (2 аппарата ИВЛ, 4 890,0 тыс. р.)	4 890,0	06.02.2023	4 890,0	08.02.2023
		от 14.11.2022 с ООО «Компания Киль Иркутск» (2 светильника хирург., 2 520,0 тыс. р.)	2 520,0	06.02.2023	2 520,0	08.02.2023
		от 14.11.2022 с ООО «Компания Киль Иркутск» (2 стола операционных, 3 240,0 тыс. р.)	3 240,0	06.02.2023	3 240,0	08.02.2023
16.Черемховская ГБ№ 1	8 756,0/ 8 756,0	от 05.12.2022 №5483/3 с ООО «Мед Опт» (4 аппарата ИВЛ, 8 756,0 тыс. р.)	8 756,0	01.02.2023	8 756,0	14.02.2023
17.Усольская ГБ	7 897,0/ 7 897,0	от 27.03.2023 с ООО «Энергия Успеха» (аппарат рентгеновский, 7 897,0 тыс. р.)	7 897,0	17.05.2023	7 897,0	19.05.2023
18.Шелеховская РБ	13 790,0/ 13 790,0	от 12.12.2022 с ООО «Легион» (аппарат рентгеновский, 13 790,0 тыс. р.)	13 790,0	14.03.2023	13 790,0	30.03.2023
19.Нижеудинская РБ	116,8/ 116,8	от 07.12.2022 ООО «Сэйлмед» (дефибриллятор, 116,8 тыс. р.)	116,8	07.12.2022	116,8	30.03.2023
20.Областная больница № 2	11 956,0/ 11 956,0	от 19.12.2022 с ООО «Киль Иркутск» (2 стола операционных, 3 200,0 тыс. р.)	3 200,0	13.02.2023	3 200,0	14.02.2023
		от 05.12.2022 с ООО «Мед Опт» (4 аппарата ИВЛ, 8 756,0 тыс. р.)	8 756,0	16.02.2023	8 756,0	14.02.2023
Всего 2023 год (без собст. ср. МО) 165 021,2		37 контактов (165 623,5 тыс. р., в т.ч. 602,3 тыс. р. собст. средства Осинской РБ)	165 021,2	-	165 021,2	-