



Председателю
Законодательного Собрания
Иркутской области

А.В. ВЕДЕРНИКОВУ

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1

тел. 24-16-09,
ksp38@irksp.ru

09.06.2026 № 01/19-855

На № _____ от "___" _____ 202__ г.

О направлении заключения КСП
Иркутской области от 08.06.2026
№ 01/13-ЭАМ

Уважаемый Александр Викторович!

Направляю заключение от 08.06.2026 № 01/13-ЭАМ о результатах экспертизы
сводного годового доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности государственных программ Иркутской области
по итогам 2025 года.

Приложение: заключение в 1 экз. в электронном виде.

Председатель

Ю.Б. Махтина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4630BB29B6B2C8F1D621400B926A8976

Владелец **Махтина Юлия Борисовна**

Действителен с 21.04.2025 по 15.07.2026

Сень Оксана Николаевна
Тел. +7 (395 2) 24 02 86



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Утверждено
решением коллегии
КСП Иркутской области
№ 15(643)/1р-КСП от 08.06.2026*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/13-ЭАМ о результатах экспертизы сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года

08.06.2026

г. Иркутск

1. Основание для проведения мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», пункт 6 раздела III плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 2026 год, распоряжением председателя КСП Иркутской области от 19.05.2026 № 40-П.

2. Предмет мероприятия: деятельность объектов по реализации государственных программ Иркутской области, эффективному использованию и распределению бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Иркутской области.

3. Объекты мероприятия:

3.1. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – Минэкономразвития области).

3.2. Ответственные исполнители, соисполнители, участники государственных программ (по запросам).

4. Цели мероприятия:

4.1. Проанализировать нормативные правовые акты, принятые на региональном уровне, регламентирующие порядок проведения оценки эффективности государственных программ Иркутской области, разработку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ.

4.2. Оценить финансовое обеспечение и бюджетные ассигнования, предусмотренные (исполненные) на реализацию государственных программ Иркутской области

4.3. Проанализировать достаточность и достоверность сведений, представленных в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года.

5. Исследуемый период: 2025 год.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия показали следующее.

1. Анализ нормативных правовых актов, принятых на региональном уровне, регламентирующих порядок проведения оценки эффективности государственных программ Иркутской области, разработку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области

В соответствии с положениями п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) по каждой государственной программе субъекта Российской Федерации (далее – госпрограмма, ГП) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации.

Начиная с 2024 года, оценка эффективности реализации государственных программ Иркутской области проводится в соответствии с Порядком № 260-пп¹.

Порядком № 260-пп установлены:

- порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Иркутской области (далее – Порядок проведения оценки, Порядок);
- критерии оценки эффективности реализации государственных программ Иркутской области (далее – критерии оценки эффективности).

Как следует из п. 5 Порядка, проведение оценки эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития Иркутской области осуществляется в целях контроля за ходом реализации госпрограмм с учетом возможности их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации госпрограмм.

Проведенный КСП области анализ основных положений Порядка № 260-пп свидетельствует об установлении в правовом акте аналогичных (схожих) федеральному законодательству подходов к оценке эффективности реализации региональных государственных программ и формированию сводного годового доклада о ходе их реализации (далее – Сводный годовой доклад, Сводный доклад). Правила формирования Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации установлены Постановлением № 752².

КСП области в своем заключении «О результатах экспертизы сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2024 года»³ повторно отмечала отдельные недостатки положений, указанные КСП области при проведении экспертизы предложенного к принятию проекта постановления Правительства Иркутской области «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации государственных программ Иркутской области».

Отмечаем, что ранее обозначенные КСП области замечания и предложения к Порядку проведения оценки Правительством Иркутской области учтены (в 2026 году в Порядок

¹ Постановление Правительства Иркутской области от 17.03.2025 № 260-пп «Об оценке эффективности реализации государственных программ Иркутской области» (далее – Порядок № 260-пп).

² Постановление Правительства РФ от 15.05.2023 № 752 (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 752).

³ Заключение КСП области от 10.07.2025 № 01/15-ЭАМ «О результатах экспертизы сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2024 года», утвержденное решением коллегии КСП области от 10.07.2025 № 15(610)2р-КСП (далее – результаты экспертизы сводного годового доклада по итогам 2024 года).

№ 260-пп три раза вносились изменения⁴).

1.1. В 2025 году в способ расчета оценки эффективности реализации госпрограммы, помимо двух компонентов, предусмотренных ранее, включена «оценка динамики прироста значений показателей государственной программы и ее структурных элементов».

КСП области отмечает, что интегральная оценка хода реализации и оценки эффективности государственных программ Иркутской области теперь аналогична интегральной оценке хода реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденной Постановлением № 752.

Весовые коэффициенты с учетом изменений распределены следующим образом: 0,8 – «уровень достижения государственной программы в отчетном году», 0,1 – «оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году», 0,1 – «оценка динамики прироста значений показателей государственной программы и ее структурных элементов». Расчет осуществляется по формуле:

$$\text{ЭФ}_{\text{гп}} = 0,1 \times \text{У}_{\text{фин.}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}},$$

где:

$\text{У}_{\text{фин.}}$ – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$\text{ОП}_{\text{гп}}$ – оценка динамики прироста значений показателей государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году;

$\text{УД}_{\text{гп}}$ – уровень достижения государственной программы в отчетном году.

Расчет оценки динамики прироста значений показателей государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов осуществляется в соответствии с Методикой № 346⁵. Расчет оценки динамики прироста значений показателей уровня государственной программы в отчетном году в Иркутской области установлен приложением 1 к Порядку № 260-пп.

1.2. Расчет оценки качества финансового управления в новой редакции Порядка № 260-пп установлен пунктом 9, тогда как ранее в Порядке присутствовала отсылочная норма на правовой акт министерства финансов Иркутской области (далее – Минфин области).

Также приложением 3 к Порядку установлен расчет критериев оценки качества финансового управления реализации государственных программ Иркутской области в отчетном году:

- качество кассового планирования расходов областного бюджета на реализацию госпрограммы в отчетном году;
- уровень принятых бюджетных обязательств областного бюджета в рамках госпрограммы в отчетном году;
- уровень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию госпрограммы в отчетном году;
- уровень кассового исполнения по расходам бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования) на реализацию госпрограммы в отчетном году;

⁴ В ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 26.03.2026 № 274-пп, от 27.04.2026 № 368-пп, от 30.04.2026 № 380-пп.

⁵ Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2023 № 346 (ред. от 26.03.2026) «Об утверждении методики расчета оценки динамики прироста значений показателей государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов».

- уровень исполнения средств консолидированных бюджетов муниципальных образований Иркутской области в рамках реализации госпрограммы в отчетном году;
- уровень исполнения средств внебюджетных источников в рамках реализации госпрограммы в отчетном году.

Оценка качества финансового управления рассчитывается по формуле:

$$y_{\text{фин.}} = \frac{\sum_{i=1}^n E(P_i)}{n} \times 100\%,$$

где:

i - порядковый номер критерия. При расчете критерия используются значения исходных данных, округленные до двух знаков после запятой по математическим правилам округления;

n - количество критериев, которое определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения реализации госпрограммы в отчетном году;

$E(P_i)$ - значение i -го критерия, рассчитываемое в соответствии с приложением 3 к Порядку.

При этом п. 9 Порядка предусмотрено, что при осуществлении оценки качества финансового управления не учитываются бюджетные ассигнования областного бюджета по отдельным кодам классификации расходов областного бюджета, используемым для отражения:

- средств резервного фонда Правительства Иркутской области;
- расходов на исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Иркутской области;
- расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области.

Средства резервного фонда Правительства Иркутской области и расходы на обслуживание государственного долга Иркутской области предусмотрены ГП «Управление государственными финансами Иркутской области».

Согласно устным пояснениям сотрудников Минфина области, исключение указанных расходов из расчета оценки качества финансового управления связано со сложностью их прогнозирования. Так, например, средства резервного фонда Правительства Иркутской области направляются на закрытый перечень мероприятий⁶, преимущественно связанных с финансированием мер по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, расходы на обслуживание государственного долга Иркутской области находятся в зависимости от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, ответственный исполнитель госпрограммы не имеет возможности повлиять на их объем.

Отмечаем, что аналогичная норма об исключении из расчета оценки качества финансового управления при реализации госпрограмм Российской Федерации бюджетных ассигнований по отдельным кодам классификации расходов федерального бюджета закреплена в Приказе Минфина России № 111⁷. При этом расходы на обслуживание

⁶ Постановление Администрации Иркутской области от 07.03.2008 № 46-па (ред. от 27.04.2026) «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области».

⁷ Приказ Минфина России от 22.03.2024 № 111 (ред. от 03.03.2025) «Об утверждении методики оценки качества финансового управления при реализации государственных программ Российской Федерации в отчетном году». При осуществлении оценки в отчетном году не учитываются бюджетные ассигнования федерального бюджета по отдельным кодам классификации расходов федерального бюджета:

государственного долга Российской Федерации при осуществлении оценки качества финансового управления не исключаются.

1.3. В соответствии с п. 10 Порядка уровень достижения госпрограммы в отчетном году (УД_{гп}) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{ппп} + 0,5 \times \frac{\sum_{i=1}^L k_i \times УД_{сэ_i}}{\sum_{i=1}^L k_i},$$

где:

УД_{ппп} – уровень достижения показателей госпрограммы в отчетном году;

УД_{сэ_i} – уровень достижения i-го структурного элемента госпрограммы (далее – структурный элемент) в отчетном году;

k_i – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов.

Уровень достижения государственной программы в отчетном году (УД_{гп}) на 50% зависит от уровня достижения показателей госпрограммы и на 50% – от отношения суммы уровней достижения соответствующих структурных элементов госпрограммы с учетом повышающих коэффициентов к сумме таких повышающих коэффициентов.

Значение повышающего коэффициента определяются в зависимости от типа структурного элемента:

- для РП, направленных на реализацию ФП, входящих в НП – 2;
- для РП, направленных на реализацию ФП, не входящих в НП – 1,5;
- для РП, не направленных на реализацию ФП, ВП и КПМ – 1.

Учитывая, что оценка эффективности реализации госпрограммы за отчетный год на 80% определяется исходя из уровня достижения госпрограммы в отчетном году (УД_{гп}), при этом уровень достижения госпрограммы в том числе на 50% зависит от уровня достижения показателей госпрограммы, следует, что **достижение показателей госпрограммы влияет на эффективность госпрограммы в целом только на 40%** (таблица).

Оценка эффективности реализации ГП*										100%	
Оценка качества финансового управления при реализации ГП (0,1)	10%	Оценка динамики прироста значений показателей ГП (0,1)				10%	Уровень достижения ГП (0,8)				80%
							Уровень достижения i-го структурного элемента ГП с учетом повышающего коэффициента (0,5)			40%	
		Оценка динамики прироста значений показателей уровня ГП (0,7)	7%	Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов ГП (0,3)	3%	Уровень достижения показателей ГП (0,5)		40%	Уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента ГП (0,5)	20%	20%

*В процентах указано влияние показателей на оценку эффективности реализации госпрограммы в целом в случае, если госпрограмма состоит из структурных элементов и имеет в них показатели, а также мероприятия (результаты).

а) используемым для отражения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервного фонда Президента Российской Федерации, предусмотренных в рамках государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»;

б) используемым для отражения расходов федерального бюджета, исполнение по которым обусловлено выполнением условий, реализация которых связана либо зависит от решений субъектов международного права;

в) используемым для отражения расходов федерального бюджета, исполнение по которым обусловлено исполнением принципом обязательств по предоставленным государственным гарантиям и поручительствам.

В соответствии с п. 11 Порядка уровень достижения показателей госпрограммы в отчетном году ($УД_{пп}$) определяется, исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей госпрограммы по формуле:

$$УД_{пп} = \sum_{i,j=1}^p \left(\frac{П_{i\text{факт.}}}{П_{i\text{пл.}}} + \frac{П_{j\text{пл.}}}{П_{j\text{факт.}}} \right) \times \frac{1}{p} \times 100\%,$$

где:

$П_{i\text{ факт.}}$ - фактическое значение показателя госпрограммы с признаком возрастания за отчетный год;

$П_{i\text{ пл.}}$ - плановое значение показателя госпрограммы с признаком возрастания в отчетном году;

$П_{j\text{ факт.}}$ - фактическое значение показателя госпрограммы с признаком убывания за отчетный год;

$П_{j\text{ пл.}}$ - плановое значение показателя госпрограммы с признаком убывания в отчетном году;

p - количество показателей госпрограммы.

При этом в составе достижения структурных элементов госпрограммы в отчетном году ($УД_{сэi}$) определяется не только достижение показателей, но и мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы.

Так, формула достижения показателей структурных элементов госпрограммы (п. 13 Порядка) аналогична формуле достижения показателей госпрограммы. Исходя из распределения весовых коэффициентов в расчете оценки эффективности реализации госпрограммы, влияние **достижения показателей структурных элементов** госпрограммы на эффективность госпрограммы в целом **составляет 20%** (см. таблицу выше).

Влияние оценки динамики прироста значений показателей (формула расчета предусмотрена п. 9(2) Порядка), исходя из распределения весовых коэффициентов в расчете оценки эффективности реализации госпрограммы в целом **составляет 10%**, в том числе оценка динамики прироста значений: показателей уровня госпрограммы на 7% и показателей уровня структурных элементов госпрограммы на 3% (см. таблицу выше).

1.4. В качестве примера оценки эффективности реализации госпрограмм КСП области отмечает ситуацию с госпрограммой «Развитие здравоохранения». Средняя интегральная оценка эффективности госпрограмм Иркутской области за 2025 год составила 91,8%, в то время как интегральная оценка госпрограммы «Развитие здравоохранения» за 2025 год составила 97,8% (уровень достижения ГП – 98,7%, уровень оценки динамики прироста значений показателей ГП и их структурных элементов за 2025 – 87,5%, оценка качества финансового управления ГП – 100,0%). На основании п. 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы.

При этом по данным отчета о ходе реализации Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», размещенного в ГИИС «Электронный бюджет», в 2025 году **не выполнена контрольная точка** «Созданы объекты первичного звена здравоохранения», плановое значение которой установлено в количестве 9 единиц, по состоянию на 01.01.2026 фактически исполнено 5 единиц.

Таким образом, несмотря на высокую степень эффективности госпрограммы, рассчитанную в соответствии с методикой, установленной Постановлением № 260-пп, неисполнение контрольной точки структурного элемента госпрограммы – регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», установленной Минздравом России, повлекло необходимость возврата средств в доход федерального бюджета до

01.06.2026 в сумме 122 169,8 тыс. руб. в качестве штрафа за недостижение результатов использования субсидий.

1.5. По результатам экспертизы Сводного годового доклада, подготовленного в соответствии с Порядком № 260-пп, КСП области в очередной раз отмечает сохраняющуюся практику **корректировки плановых значений на конец отчетного периода под фактически достигнутые значения целевых показателей** в целях достижения высокой эффективности реализации госпрограмм.

Контрольные точки, мероприятия (результаты) структурных элементов госпрограмм по итогам отчетного периода могут быть достигнуты или не достигнуты, что является свершившимся фактом, при этом в части достижения показателей ответственные исполнители госпрограмм применяют механизм корректировки плановых значений показателей госпрограммы (структурных элементов ГП) под фактические значения с целью демонстрации их выполнения (перевыполнения).

В частности, выборочный сравнительный анализ первоначальных плановых значений показателей и уточненных версий госпрограмм свидетельствует о проведенной корректировке, исходя из фактических значений показателей либо сложившихся статистических данных.

Отдельные примеры корректировки плановых значений показателей по отдельным госпрограммам приведены ниже.

ГП «Развитие образования»

Плановое значение возрастающего показателя госпрограммы «Уровень образования», размещенного в подсистеме управления государственными программами системы «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет», «Электронный бюджет», ГИИС ЭБ), во 2 версии паспорта ГП снижено с 70,95% до 70,29%. В отчете об исполнении госпрограммы отсутствуют данные о фактическом значении данного показателя на конец отчетного года, однако прогнозное значение равно плановому.

ГП «Развитие здравоохранения»

Показатель уровня госпрограммы «Заболеваемость гепатитом С» (убывающий) на 100 тысяч человек, несмотря на корректировку плана с 25,12 до 29,0 (или на 15,4%) не достигнут, фактическое значение показателя составило 29,2.

ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

Достижение возрастающего показателя «Объем потребления природного газа» (возрастающий) по региональному проекту «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области» осуществилось за счёт снижения плана на 27,3% (на начало года – 26,7 млн м³; на конец года – 19,4 млн м³). Фактическое значение показателя на конец отчетного года составило 19,59 млн м³, с учетом корректировки плана показатель перевыполнен (101,0%).

ГП «Развитие физической культуры и спорта»

Возрастающий показатель «Доля построенных (спроектированных, реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта в Иркутской области, в общем числе государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции)» регионального проекта «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области» не достигнут (71,5%). Несмотря на снижение плана с 19,5% до 17,07%, фактическое значение показателя составило только 12,2%.

ГП «Развитие культуры»

По региональному проекту «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры» снижение плановых значений возрастающих показателей:

1) в двух случаях привело к их достижению и перевыполнению: «Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры» (на начало года – 7,19%; на конец года – 5,84%) – фактическое значение составило 5,84%, уровень достижения – 100,0%; «Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)» (на начало года – 6 ед.; на конец года – 4 ед.) – фактическое значение составило 5 ед. (достижение – 125,0%);

2) по показателю «Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений, нуждающихся в проведении капитального ремонта» (на начало года – 13,8%; на конец года – 12,07%) фактическое значение показателя составило 8,6%, уровень достижения – 71,3%.

По ведомственному проекту «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры» возрастающий показатель «Доля учреждений культуры, осуществивших капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Иркутской области» также не достигнут, несмотря на снижение плана (на начало года – 31,8%; на конец года – 27,3%), фактическое значение составило 22,73%, уровень достижения – 83,2%.

По КПМ «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» плановое значение возрастающего показателя «Доля учреждений культуры, осуществивших текущий ремонт от общего количества учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Иркутской области» в течение отчетного года снижено на 63,6% (на начало года – 50,0%; на конец года – 18,18%) и приведено к фактическому значению показателя – 18,18%, вследствие чего уровень достижения показателя составил 100,0%.

ГП «Молодежная политика»

Плановое значение показателя «Коэффициент вовлеченности молодежи Иркутской области в мероприятия ведомственного проекта в возрасте от 14 до 35 лет» (возрастающий) по ведомственному проекту «Область молодых» в течении года снижено два раза суммарно на 26,7% (на начало года – 0,15; на конец года – 0,11) и приведено к фактическому значению показателя – 0,11, вследствие чего уровень достижения показателя составил 100,0%.

ГП «Социальная поддержка населения»

По показателю «Доля СОНКО, принявших участие в мероприятиях, реализуемых в рамках комплекса процессных мероприятий, от общего количества СОНКО в Иркутской области» по КПМ «Создание условий для развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области» был снижен почти в два раза (на начало года – 35,0%; на конец года – 19,0%), фактическое значение показателя составило 19,0%. Уровень достижения показателя – 100,0%.

ГП «Доступное жилье»

Ухудшение плана по показателю «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в общей численности лиц, достигших возраста 18 лет и старше, включенных в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (по состоянию на начало года)» (убывающий) регионального проекта «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 29,3% (на начало года – 3,82%; на конец года – 4,94%) привело к его перевыполнению на 4,2% (фактическое значение на конец года – 4,74%).

ГП «Развитие дорожного хозяйства»

При снижении плана по возрастающему показателю уровня госпрограммы «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» с 61,8478% до 60,8941% фактическое значение показателя превысило плановое значение и составило 61,97%. По итогам отчетного года показатель перевыполнен, уровень достижения – 101,8%.

В течение отчетного года план по убывающему показателю уровня госпрограммы «Количество погибших в ДТП» увеличен до фактического значения с 284 до 288 человек. Достижение показателя, согласно Сводному годовому докладу, составило 100,0%.

ГП «Охрана окружающей среды»

По показателю уровня госпрограммы «Доля обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов от общей массы образованных твердых коммунальных отходов» (возрастающий) план значительно менялся в течение отчетного года (первоначальный план – 3,2%, уточненный план – 1,5%, итоговый план – 3,2%), при этом фактическое значение показателя составило 6,1%. Уровень достижения показателя по итогам отчетного года составил 190,6%.

Аналогичная ситуация с убывающим показателем «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Иркутская область)» – при увеличении планового значения с 97,0% до 99,9% в течении года, к концу года плановый показатель возвращен к значению 97,0%. Фактическое значение показателя по итогам отчетного года составило 93,6%, уровень достижения показателя – 103,6%.

Также по двум возрастающим показателям в течение отчетного года корректировался первоначальный план: «Доля приобретенных контейнеров для накопления ТКО к общей потребности» (первоначальный план – 81,7%, уточненный план – 79,3%, итоговый план – 81,7%) и «Доля обустроенных контейнерных площадок к общей потребности» (первоначальный план – 73,1%, уточненный план – 72,5%, итоговый план – 73,1%). При этом фактическое значение показателей равно итоговому плану, в связи с чем уровень достижения указанных показателей составил 100,0%.

ГП «Развитие лесного хозяйства»

План по возрастающему показателю уровня госпрограммы «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» (на начало года – 93,4 руб.; на конец года – 90,2 руб.) скорректирован до итогового фактического, вследствие чего уровень достижения показателя составил 100,0%.

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В течении года плановые значения двух показателей уровня госпрограммы были снижены. В случае «Индекса промышленного производства» снижение плана (на начало года – 106,1%; на конец года – 95,8%) привело к его перевыполнению по итогам года на 2,6% (фактическое значение показателя – 98,3). По показателю «Прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года» при снижении плана почти на 40,0% (на начало года – 18,0%; на конец года – 11,0%) достижение составило 61,8% (фактическое значение показателя – 6,8%).

Не достигнут (98,9%) возрастающий показатель «Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к

предыдущему году» по региональному проекту «Содействие развитию промышленных предприятий», несмотря на снижение плана в течение отчетного года (на начало года – 110,5%; на конец года – 97,9%), фактическое значение показателя – 96,8%.

По показателю «Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области» регионального проекта «Научно-технологическое развитие Иркутской области» значительно скорректирован план до фактического значения (на начало года – 139 чел.; на конец года – 44 чел.), в связи с чем показатель достигнут на 100,0%.

По показателю «Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (возрастающий) по ведомственному проекту «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» в течении отчетного года план скорректирован в меньшую сторону (на начало года – 95,0%; на конец года – 90,0%). При этом перевыполнение плана возможно было достигнуть и без его корректировки, фактическое значение показателя составило 98,0%, уровень достижения – 108,9%.

ГП «Управление государственными финансами Иркутской области»

Достижение возрастающего показателя (101,8%) «Доля объема контрактов, заключенных по результатам централизованных закупок» по КПМ «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» осуществилось вследствие корректировки плана в сторону уменьшения (на начало года – 94,3%; на конец года – 89,0%). При этом фактическое значение показателя составило 90,6%.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В течении отчетного года снижены плановые значения возрастающих показателей уровня госпрограммы: «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом» на 55,0% (на начало года – 57,843 тыс. га; на конец года – 26,001 тыс. га), что привело к перевыполнению плана на 2,9% (фактическое значение составило – 26,75 тыс. га); «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года» на 4,0% (на начало года – 102,8%; на конец года – 98,7%), при этом показатель по итогам года оказался не достигнут (фактическое значение показателя – 98,4%, достижение – 99,7%).

Плановые значения возрастающих показателей регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»: «Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки» (на начало года – 48 358 чел.; на конец года – 45 666 чел.) и «Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)» (на начало года – 25,6%; на конец года – 24,7%) были скорректированы до уровня фактического исполнения по указанным показателям. Таким образом, согласно Сводному годовому докладу, достижение данных показателей составило 100,0%.

По итогам отчетного года возрастающий показатель «Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны зерноуборочные» по ведомственному проекту «Поддержка отраслей агропромышленного комплекса» перевыполнен более чем в 2,5 раза и составил 1,8%. При этом план в течение отчетного года снижен более, чем на 70,0% (на начало года – 2,7; на конец года – 0,7).

ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

План по возрастающему показателю «Доля проведенных видов работ по разработке проектно-сметной документации, проектированию, реконструкции, сносу (демонтажу) в отношении объектов недвижимого имущества областной государственной собственности, закрепленных за ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на праве оперативного управления от планового значения» по ведомственному проекту «Реконструкция, снос (демонтаж) объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Иркутской области» в течение отчетного года снижен на 60,0% (на начало года – 50,0%; на конец года – 20,0%) до фактического значения. Таким образом, достижение показателя составило 100,0%.

ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

Плановое значение возрастающего показателя «Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны» по ведомственному проекту «Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области» снижен на 65,2% (на начало года – 23,0%; на конец года – 8,0%) до фактического. Таким образом, достижение показателя составило 100,0%.

ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации»

Возрастающий показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» по региональному проекту «Отечественные решения (Иркутская область)» достигнут вследствие корректировки плана в сторону уменьшения на 35,0% (на начало года – 87,68%; на конец года – 57,0%). Фактическое значение показателя составляет 63,35%, в связи с чем показатель по итогам года перевыполнен (111,1%).

Плановое значение возрастающего показателя «Количество обслуживаемых информационных систем» по КПМ «Государственная политика в сфере цифрового развития и связи Иркутской области» скорректировано в сторону уменьшения на 12,2% (на начало года – 49 ед.; на конец года – 43 ед.) до фактического. Таким образом, достижение показателя составило 100,0%.

Кроме того, КСП области в очередной раз отмечает **отсутствие обоснований корректировки плановых значений показателей ГП** в Сводном годовом докладе, при этом в «Электронном бюджете» преимущественно отражаются пояснения в случае корректировки показателей уровня государственной программы, в то же время не по всем показателям структурных элементов госпрограмм размещаются соответствующие пояснения.

В соответствии с выборочной проверкой наличия пояснений при изменении показателей уровня госпрограммы и ее структурных элементов КСП области отмечает, что подробные пояснения представлены по ГП «Развитие здравоохранения», ГП «Развитие дорожного хозяйства», ГП «Развитие физической культуры и спорта. По ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» представлена только сопоставительная таблица, при этом пояснения к изменяемым показателям отсутствуют, по ГП «Охрана окружающей среды» отсутствуют пояснения к корректировкам отдельных показателей структурных элементов ГП.

В соответствии с п. 2 Положения №767-пп⁸ показатели госпрограммы, структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

- значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

- значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным федеральными органами государственной власти, а также методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями участниками государственной программы, согласованным с Минэкономразвития области.

Ввиду значительного количества корректировок показателей госпрограмм и структурных элементов в целях их приведения в соответствие с фактическими значениями и отсутствием соответствующих пояснений к произведенным корректировкам, КСП области отмечает риск несоблюдения вышеуказанных требований Положения №767-пп.

2. Результаты оценки финансового обеспечения и бюджетных ассигнований, предусмотренных (исполненных) на реализацию государственных программ Иркутской области

В отчетном году на реализацию госпрограмм за счет всех источников финансирования, включая иные, планировалось направить 401 413 048,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 302 655 461,3 тыс. руб., федерального бюджета – 36 666 138,7 тыс. руб., местных бюджетов – 4 034 754,1 тыс. руб., бюджета ТФОМС – 52 391 509,5 тыс. руб., внебюджетных источников – 5 665 184,7 тыс. руб.

Согласно Сводному докладу, фактическое исполнение госпрограмм за 2025 год составило 373 114 241,7 тыс. руб. (93,0% от плана), в том числе за счет средств областного бюджета – 278 810 972,1 тыс. руб. (92,1%), федерального бюджета – 36 423 974,7 тыс. руб. (99,3 %), местных бюджетов – 3 026 818,9 тыс. руб. (75,0%), средств бюджета ТФОМС – 49 998 749,5 тыс. руб. (95,4%), внебюджетных источников – 4 853 726,5 тыс. руб. (85,7%).

Сведения в разрезе госпрограмм представлены в таблице ниже:

тыс. руб.

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Источники финансирования	План, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	98 160 199,3	97 229 720,5	99,1
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	97 070 699,7	96 211 981,4	99,1
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>7 010 006,4</i>	<i>6 988 717,2</i>	<i>99,7</i>
		<i>в том числе МБТ из иных бюджетов БС РФ</i>	<i>117 889,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>79 524 681,9</i>	<i>79 003 136,7</i>	<i>99,3</i>
		Консолидированные бюджеты МО	80 614 181,5	80 020 875,8	99,3
2	«Развитие здравоохранения»	Всего, в том числе:	101 245 761,2	97 626 432,0	96,4
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	48 852 522,0	47 625 349,6	97,5
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>5 963 408,5</i>	<i>5 955 590,0</i>	<i>99,9</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>11 469,4</i>	<i>10 635,3</i>	<i>92,7</i>
		Бюджет ТФОМС	52 391 509,5	49 998 749,5	95,4

⁸ Постановление Правительства Иркутской области от 31.08.2023 N 767-пп «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, а также признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области» (далее – Положение № 767-пп).

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Источники финансирования	План, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
		Консолидированные бюджеты МО	13 199,2	12 968,2	98,3
3	«Социальная поддержка населения»	Всего, в том числе:	64 259 672,7	63 821 540,6	99,3
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	64 221 545,9	63 784 464,8	99,3
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>7 740 328,5</i>	<i>7 740 254,8</i>	<i>100,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>856 172,4</i>	<i>855 546,4</i>	<i>99,9</i>
		Консолидированные бюджеты МО	894 299,2	892 622,2	99,8
4	«Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	2 884 286,3	2 395 080,8	83,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	2 834 841,2	2 370 083,6	83,6
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>36 716,7</i>	<i>36 716,2</i>	<i>100,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>621 528,3</i>	<i>369 981,4</i>	<i>59,5</i>
		Консолидированные бюджеты МО	670 973,4	394 978,6	58,9
5	«Развитие культуры»	Всего, в том числе:	4 975 528,9	4 447 155,1	89,4
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	4 928 676,7	4 410 923,4	89,5
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>190 537,9</i>	<i>190 537,9</i>	<i>100,0</i>
		<i>в том числе МБТ из иных бюджетов БС РФ</i>	<i>76 615,0</i>	<i>76 615,0</i>	<i>100,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>674 744,6</i>	<i>548 582,5</i>	<i>81,3</i>
		Консолидированные бюджеты МО	721 596,8	584 814,2	81,0
6	«Молодежная политика»	Всего, в том числе:	651 163,1	656 359,8	100,8
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	639 272,1	636 444,7	99,6
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>129 236,6</i>	<i>129 236,6</i>	<i>100,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>50 000,0</i>	<i>50 000,0</i>	<i>100,0</i>
		Консолидированные бюджеты МО	54 391,0	54 391,0	100,0
		Внебюджетные источники	7 500,0	15 524,2	207,0
7	«Труд и занятость»	Всего, в том числе:	1 637 138,7	1 624 509,3	99,2
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	1 637 138,7	1 624 509,3	99,2
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>595 046,6</i>	<i>594 964,5</i>	<i>100,0</i>
8	«Комплексное развитие сельских территорий»	Всего, в том числе:	1 701 321,2	1 193 917,4	70,2
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	1 497 914,3	1 063 801,5	71,0
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>844 322,7</i>	<i>844 322,7</i>	<i>100,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>994 729,0</i>	<i>993 868,6</i>	<i>99,9</i>
		Консолидированные бюджеты МО	1 011 320,3	1 010 459,9	99,9
		Внебюджетные источники	186 815,6	113 524,7	60,8
9	«Туризм и индустрия гостеприимства»	Всего, в том числе:	1 108 325,4	979 734,7	88,4
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	946 651,1	818 060,4	86,4
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	<i>251 593,2</i>	<i>251 593,2</i>	<i>100,0</i>
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>113 949,8</i>	<i>113 949,8</i>	<i>100,0</i>
		Консолидированные бюджеты МО	163 924,1	163 924,1	100,0
		Внебюджетные источники	111 700,0	111 700,0	100,0
10	«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области»	Всего, в том числе:	97 983,6	90 441,9	92,3
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	97 983,6	90 441,9	92,3
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	<i>575,0</i>	<i>2 231,1</i>	<i>388,0</i>

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Источники финансирования	План, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
		Консолидированные бюджеты МО	575,0	2 231,1	388,0
11	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Всего, в том числе:	19 266 859,3	14 260 660,8	74,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	18 571 852,8	13 725 144,2	73,9
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	477 407,8	477 407,8	100,0
		<i>в том числе МБТ из иных бюджетов БС РФ</i>	716 900,0	692 848,8	96,6
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	7 899 615,5	4 263 935,7	54,0
		Консолидированные бюджеты МО	8 304 025,6	4 567 206,5	55,0
		Внебюджетные источники	290 596,4	232 245,7	79,9
12	«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»	Всего, в том числе:	4 118 214,4	3 417 450,2	83,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	4 107 227,8	3 406 463,6	82,9
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	98 878,9	98 701,6	99,8
		Консолидированные бюджеты МО	109 865,5	109 688,2	99,8
13	«Развитие дорожного хозяйства»	Всего, в том числе:	34 733 835,1	21 992 670,4	63,3
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	33 597 895,6	21 405 819,1	63,7
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	7 663 692,3	7 663 692,3	100,0
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	5 955 245,8	2 708 651,3	45,5
		Консолидированные бюджеты МО	7 091 185,3	3 295 502,6	46,5
14	«Доступное жилье»	Всего, в том числе:	11 572 536,2	10 953 921,4	94,7
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	9 940 196,5	9 349 109,8	94,1
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	655 711,6	655 260,6	99,9
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	2 335 208,6	2 085 909,3	89,3
		Консолидированные бюджеты МО	3 107 663,2	2 523 238,9	81,2
		Внебюджетные источники	859 885,1	1 167 481,9	135,8
15	«Охрана окружающей среды»	Всего, в том числе:	5 703 154,1	4 335 661,2	76,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	1 422 013,9	1 100 985,4	77,4
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	388 269,5	191 978,0	49,4
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	532 311,2	288 887,5	54,3
		Консолидированные бюджеты МО	604 763,8	310 313,2	51,3
		Внебюджетные источники	4 208 687,5	3 213 250,0	76,3
16	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	Всего, в том числе:	2 435 947,1	2 292 775,9	94,1
		Бюджет субъекта РФ (всего)	2 435 947,1	2 292 775,9	94,1
17	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Всего, в том числе:	4 302 727,6	4 196 384,4	97,5
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	4 293 524,8	4 193 988,6	97,7
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	645 216,9	645 178,0	100,0
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	202 831,8	126 489,3	62,4
		Консолидированные бюджеты МО	212 034,7	128 885,1	60,8
18	«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»	Всего, в том числе:	71 024,6	63 099,3	88,8
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	71 024,6	63 099,3	88,8
		<i>в том числе МБТ из ФБ</i>	6 497,9	6 497,9	100,0
		<i>МБТ местным бюджетам</i>	307,5	307,5	100,0
		Консолидированные бюджеты МО	307,5	307,5	100,0
19	«Управление	Всего, в том числе:	23 058 995,5	22 586 776,8	98,0

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Источники финансирования	План, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% испол нения
	государственными финансами Иркутской области»	Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	23 058 995,5	22 586 776,8	98,0
		МБТ местным бюджетам	17 151 168,5	17 146 099,2	100,0
		Консолидированные бюджеты МО	17 151 168,5	17 146 099,2	100,0
20	«Экономическое развитие и инновационная экономика»	Всего, в том числе:	4 998 623,4	5 036 141,9	100,8
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	4 718 189,9	4 611 597,0	97,7
		в том числе МБТ из ФБ	81 166,2	65 047,6	80,1
		МБТ местным бюджетам	2 767 095,1	2 684 092,1	97,0
		Консолидированные бюджеты МО	3 047 528,7	3 108 637,1	102,0
21	«Формирование современной городской среды»	Всего, в том числе:	1 423 738,2	1 423 738,2	100,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	1 373 524,6	1 373 524,5	100,0
		в том числе МБТ из ФБ	1 114 185,8	1 114 185,8	100,0
		МБТ местным бюджетам	1 373 474,6	1 373 474,5	100,0
		Консолидированные бюджеты МО	1 423 688,2	1 423 688,2	100,0
22	«Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»	Всего, в том числе:	2 254 031,9	1 961 059,0	87,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	2 253 965,8	1 961 059,0	87,0
		МБТ местным бюджетам	524,6	0,0	0,0
		Консолидированные бюджеты МО	590,7	0,0	0,0
23	«Развитие юстиции и правовой среды»	Всего, в том числе:	1 771 738,4	1 710 124,4	96,5
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	1 771 738,4	1 710 124,4	96,5
		в том числе МБТ из ФБ	278 472,6	278 472,6	100,0
24	«Цифровое развитие, связь и телекоммуникации»	Всего, в том числе:	2 935 014,9	2 782 181,4	94,8
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	2 933 030,3	2 781 714,3	94,8
		в том числе МБТ из ФБ	12 356,9	12 356,9	100,0
		МБТ местным бюджетам	20 861,1	0,0	0,0
		Консолидированные бюджеты МО	22 845,8	467,1	2,0
25	«Развитие лесного хозяйства»	Всего, в том числе:	6 045 227,4	6 036 704,5	99,9
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	6 045 227,4	6 036 704,5	99,9
		в том числе МБТ из ФБ	2 581 964,2	2 581 964,1	100,0
26	«Научно-технологическое развитие Иркутской области» (комплексная)	Всего, в том числе:	-	-	-
		Бюджет субъекта РФ (всего)	-	-	-
Итого		Всего, в том числе:	401 413 048,3	373 114 241,7	93,0
		Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	339 321 600,0	315 234 946,8	92,9
		в том числе МБТ из ФБ	36 666 138,7	36 423 974,7	99,3
		в том числе МБТ из иных бюджетов БС РФ	911 404,3	769 463,8	84,4
		МБТ местным бюджетам	121 185 373,7	112 724 479,9	93,0
		Бюджет ТФОМС	52 391 509,5	49 998 749,5	95,4
		Консолидированные бюджеты МО	125 220 127,8	115 751 298,8	92,4
		Внебюджетные источники	5 665 184,7	4 853 726,5	85,7

Согласно Сводному докладу за счет всех источников финансирования на уровне 95,0-100,0% исполнено 9 госпрограмм, на уровне 90,0-95,0% – 4 госпрограммы, менее 90,0% – 10 госпрограмм, кроме того по ГП «Молодежная политика и ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» исполнение составило 100,8% (рисунок).




Рис. Исполнение госпрограмм по расходам в 2025 году

Законом № 119-ОЗ⁹ (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию госпрограмм предусмотрены в сумме 313 541 646,2 тыс. руб., в течение 2025 года расходы увеличены Законами о бюджете на сумму 12 720 985,6 тыс. руб. и составили 326 262 631,8 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на 2025 год расходы на реализацию госпрограмм утверждены в сумме 339 321 600,0 тыс. руб. (таблица).

тыс. руб.

Наименование	Закон в ред. от 19.12.2024	Закон в ред. от 06.02.2025	Закон в ред. от 19.12.2025	СБР на 01.01.2026	Отклонение	Исп. за 2025 год
а	1	2	3	4	5 = 4 - 1	6
Всего расходов	316 567 766,5	316 575 959,8	329 288 752,1	342 200 265,0	25 632 498,5	318 075 798,2
из них ГП	313 541 646,2	313 549 839,5	326 262 631,8	339 321 600,0	25 779 953,8	315 234 946,7
%, к расходам	99,0	99,0	99,1	99,2	х	99,1
Непрограммные расходы	3 026 120,3	3 026 120,3	3 026 120,3	2 878 665,0	-147 455,3	2 840 851,5
%, к расходам	1,0	1,0	0,9	0,8	х	0,9

Доля расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограмм, в общем объеме исполненных расходов бюджета составила 99,2%.

Анализ изменений бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм свидетельствует о том, что в 2025 году уточнения вносились во все госпрограммы. (таблица).

тыс. руб.

Наименование ГП ИО	Закон на 2025 год (первоначальный)	СБР на 01.01.2026	Отклонение	Изм., %
Развитие транспортного комплекса Иркутской области	2 581 846,5	4 107 227,8	1 525 381,3	59,1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области	12 868 347,5	18 571 852,8	5 703 505,4	44,3
Цифровое развитие, связь и телекоммуникации	2 299 127,1	2 933 030,2	633 903,1	27,6
Развитие дорожного хозяйства	26 413 632,1	33 597 895,6	7 184 263,5	27,2
Социальная поддержка населения	51 326 144,6	64 221 545,9	12 895 401,3	25,1
Развитие лесного хозяйства	5 413 629,0	6 045 227,4	631 598,4	11,7
Молодежная политика	585 322,6	639 272,1	53 949,5	9,2
Доступное жилье	9 256 499,6	9 940 196,5	683 696,9	7,4
Формирование современной городской среды	1 325 050,7	1 373 524,6	48 473,9	3,7
Развитие образования	94 417 223,8	97 070 699,7	2 653 475,9	2,8
Управление государственными финансами Иркутской области	23 111 922,7	23 058 995,5	-52 927,2	-0,2
Развитие юстиции и правовой среды	1 785 570,9	1 771 738,4	-13 832,5	-0,8
Развитие здравоохранения	50 337 699,2	48 852 521,9	-1 485 177,3	-3,0
Развитие культуры	4 972 540,4	4 928 676,7	-43 863,7	-0,9
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков	4 579 712,3	4 293 524,8	-286 187,5	-6,2

⁹ Закон Иркутской области от 19.12.2024 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон № 119-ОЗ).

Наименование ГП ИО	Закон на 2025 год (первоначальный)	СБР на 01.01.2026	Отклонение	Изм., %
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия				
Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области	2 382 672,2	2 253 965,8	-128 706,4	-5,4
Развитие физической культуры и спорта	3 074 885,2	2 834 841,3	-240 043,9	-7,8
Реализация государственной национальной политики в Иркутской области	79 888,3	71 024,6	-8 863,7	-11,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности	2 900 827,5	2 435 947,1	-464 880,4	-16,0
Экономическое развитие и инновационная экономика	5 664 782,0	4 718 189,9	-946 592,1	-16,7
Труд и занятость	1 994 244,9	1 637 138,7	-357 106,2	-17,9
Комплексное развитие сельских территорий	1 993 108,4	1 497 914,3	-495 194,1	-24,8
Туризм и индустрия гостеприимства	1 394 301,1	946 651,1	-447 650,0	-32,1
Охрана окружающей среды	2 585 351,5	1 422 013,9	-1 163 337,6	-45,0
Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области	197 315,9	97 983,6	-99 332,3	-50,3
ИТОГО	313 541 646,0	339 321 600,0	25 779 954,2	8,2

Ассигнования увеличены по 10 ГП на общую сумму 32 013 649,1 тыс. руб., уменьшены по 15 ГП на общую сумму 6 233 695,0 тыс. руб.

Наибольшее изменение в относительном выражении осуществлено по госпрограммам:

- «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» – бюджетные ассигнования уменьшены на 50,3% (с 197 315,9 тыс. руб. до 97 983,6 тыс. руб.);

- «Охрана окружающей среды» – бюджетные ассигнования уменьшены на 45,0% (с 2 585 351,5 тыс. руб. до 1 422 013,9 тыс. руб.);

- «Туризм и индустрия гостеприимства» - бюджетные ассигнования были уменьшены на 32,1% (с 1 394 301,1 тыс. руб. до 946 651,1 тыс. руб.).

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований осуществлено по госпрограммам:

- «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» – на 1 525 381,3 тыс. руб. или на 59,1% (с 2 581 846,5 тыс. руб. до 4 107 227,8 тыс. руб.);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» – на 5 703 505,4 тыс. руб. или на 44,3% (с 12 868 347,5 тыс. руб. до 18 571 852,8 тыс. руб.);

- «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» – на 633 903,1 тыс. руб. или на 27,6% (с 2 299 127,1 тыс. руб. до 2 933 030,2 тыс. руб.).

За 2025 год расходы областного бюджета на реализацию 25 ГП исполнены в сумме 315 234 946,7 тыс. руб. или 92,9% от показателей СБР, не исполнено 24 086 653,3 тыс. руб. (таблица).

тыс. руб.

Наименование ГП ИО	План на 2025 год (СБР)	Факт на 01.01.2026	Отклонение	Исп., %
ГП «Развитие дорожного хозяйства»	33 597 895,6	21 405 819,1	12 192 076,5	63,7
ГП «Комплексное развитие сельских территорий»	1 497 914,3	1 063 801,5	434 112,8	71,0
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»	18 571 852,8	13 725 144,2	4 846 708,6	73,9
ГП «Охрана окружающей среды»	1 422 013,9	1 100 985,4	321 028,5	77,4
ГП «Развитие транспортного комплекса»	4 107 227,8	3 406 463,6	700 764,2	82,9
ГП «Развитие физической культуры и спорта»	2 834 841,3	2 370 083,6	464 757,7	83,6
ГП «Туризм и индустрия гостеприимства»	946 651,1	818 060,4	128 590,7	86,4
ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами»	2 253 965,8	1 961 058,9	292 906,9	87,0
ГП «Реализация государственной национальной политики в	71 024,6	63 099,3	7 925,3	88,8

Наименование ГП ИО	План на 2025 год (СБР)	Факт на 01.01.2026	Отклонение	Исп., %
Иркутской области»				
ГП «Развитие культуры»	4 928 676,7	4 410 923,3	517 753,4	89,5
ГП «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития»	97 983,6	90 441,8	7 541,8	92,3
ГП «Доступное жилье»	9 940 196,5	9 349 109,8	591 086,7	94,1
ГП «Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	2 435 947,1	2 292 775,9	143 171,2	94,1
ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации»	2 933 030,2	2 781 714,3	151 315,9	94,8
ГП «Развитие юстиции и правовой среды»	1 771 738,4	1 710 124,4	61 614,0	96,5
ГП «Развитие здравоохранения»	48 852 521,9	47 625 349,6	1 227 172,3	97,5
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	4 293 524,8	4 193 988,6	99 536,2	97,7
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»	4 718 189,9	4 611 597,0	106 592,9	97,7
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области»	23 058 995,5	22 586 776,8	472 218,7	98,0
ГП «Развитие образования»	97 070 699,7	96 211 981,4	858 718,3	99,1
ГП «Труд и занятость»	1 637 138,7	1 624 509,3	12 629,4	99,2
ГП «Социальная поддержка населения»	64 221 545,9	63 784 464,8	437 081,1	99,3
ГП «Молодежная политика»	639 272,1	636 444,6	2 827,5	99,6
ГП «Развитие лесного хозяйства»	6 045 227,4	6 036 704,5	8 522,9	99,9
ГП «Формирование современной городской среды»	1 373 524,6	1 373 524,5	0,1	100,0
ИТОГО	339 321 600,0	315 234 946,7	24 086 653,3	92,9

Как следует из таблицы, за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, на уровне 95,0-100,0% исполнено 11 госпрограмм, на уровне 90,0-95,0% – 4 госпрограммы, менее 90,0% – 10 госпрограмм. Наименьшее исполнение сложилось по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» – 63,7 %, наибольшее исполнение – по госпрограмме «Формирование современной городской среды» (100,0%).

В рамках ГП предусмотрены региональные проекты (далее – РП), разработанные в целях реализации национальных и федеральных проектов. В 2025 году в Иркутской области реализовалось 44 РП, из которых по 35 РП предусмотрено финансовое обеспечение. СБР на реализацию РП, направленных на достижение целей национальных проектов, на 01.01.2026 предусмотрено 43 043 237,8 тыс. руб., исполнение на 01.01.2026 составило 39 897 130,1 тыс. руб. или 92,7%, не исполнено бюджетных ассигнований на сумму 3 146 107,7 тыс. руб. (таблица).

тыс. руб.

Наименование РП ИО	План на 2025 год	Факт на 01.01.2026	Отклонение	% исп.
Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы	17 996,8	17 996,8	0,0	100
Совершенствование экстренной медицинской помощи	385 000,0	385 000,0	0,0	100,0
Образование для рынка труда	2 681,2	2 681,2	0,0	100,0
Сохранение лесов	48 493,2	48 493,2	0,0	100,0
Россия - страна возможностей	128 411,0	128 411,0	0,0	100,0
Многодетная семья	1 437 689,6	1 437 689,6	0,0	100,0
Старшее поколение	566 904,3	566 904,3	0,0	100,0
Семейные ценности и инфраструктура культуры	154 345,7	154 345,7	0,0	100,0
Модернизация коммунальной инфраструктуры	754 556,4	754 556,4	0,0	100,0
Поддержка семьи	10 325 237,4	10 325 237,4	0,0	100,0
Формирование комфортной городской среды	1 373 524,6	1 373 524,5	0,1	100,0
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	99 469,0	99 469,0	0,0	100,0
Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения	264 835,1	264 835,1	0,0	100,0
Профессионалитет	123 300,4	123 300,4	0,0	100,0
Цифровое государственное управление	13 007,3	13 007,3	0,0	100,0
Производительность труда	19 342,9	19 342,8	0,1	100,0

Наименование РП ИО	План на 2025 год	Факт на 01.01.2026	Отклонение	% исп.
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)	18 368,3	18 368,1	0,2	100,0
Кадры в агропромышленном комплексе	13 156,9	13 156,7	0,2	100,0
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания	62 131,6	62 127,8	3,8	100,0
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	145 598,0	145 433,8	164,2	99,9
Здоровье для каждого	2 808,2	2 802,8	5,4	99,8
Борьба с сахарным диабетом	234 023,1	233 489,5	533,6	99,8
Охрана материнства и детства	823 722,4	821 023,7	2 698,7	99,7
Педагоги и наставники	3 908 487,8	3 895 293,0	13 194,8	99,7
Все лучшее детям	911 111,1	901 862,6	9 248,5	99,0
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация	55 455,3	54 632,3	823,0	98,5
Медицинские кадры	46 512,3	44 108,1	2 404,2	94,8
Активные меры содействия занятости	1 800,0	1 691,9	108,1	94,0
Чистый воздух	140 000,0	131 483,4	8 516,6	93,9
Модернизация первичного звена здравоохранения	4 234 882,3	3 960 726,9	274 155,5	93,5
Жилье	1 387 452,4	1 198 568,2	188 884,2	86,4
Региональная и местная дорожная сеть	14 157 755,3	12 168 244,4	1 989 510,9	85,9
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1 113 207,9	525 070,4	588 137,4	47,2
Безопасность дорожного движения	54 181,0	3 429,8	50 751,2	6,3
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	17 789,0	822,0	16 967,0	4,6
Итого	43 043 237,8	39 897 130,1	3 146 107,7	92,7

Как следует из данных таблицы, на уровне 95,0-100,0% исполнено 26 РП, на уровне 90,0-95,0% – 4 региональных проекта, менее 90,0% – 5 РП.

При этом по 19 региональным проектам достигнуто 100% исполнение бюджетных ассигнований, самый низкий процент исполнения сложился по: РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (4,6%); РП «Безопасность дорожного движения» (6,3%).

3. Результаты анализа на предмет достаточности и достоверности сведений, представленных в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года

Сводный годовой доклад сформирован на основе годовых отчетов (уточненных годовых отчетов) о реализации государственных программ Иркутской области за 2025 год и содержит следующие сведения:

- краткие сведения об основных итогах реализации и оценке эффективности государственных программ Иркутской области за 2025 год;
- сведения об оценке эффективности государственных программ по итогам 2025 года (Приложение 1);
- сведения об уровне достижения государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года (Приложение 2);
- сведения о достижении установленных значений показателей государственных программ Иркутской области и их структурных элементов и расчете их динамики оценки прироста значений за 2025 год (Приложение 3);
- сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года (Приложение 4);
- сведения об оценке динамики прироста значений показателей государственных программ Иркутской области и их структурных элементов по итогам 2025 года (Приложение 5);

- информация об исполнении государственных программ Иркутской области в 2025 году за счет всех источников финансирования (Приложение 6);
- сведения об оценке качества финансового управления при реализации государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года (Приложение 7);
- информацию об эффективности (результатах) предоставления (использования) субсидий местным бюджетам из областного бюджета;
- выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности реализации госпрограмм, и предложения по устранению выявленных замечаний в процессе реализации ГП.

КСП области отмечает, что Сводный годовой доклад по итогам 2025 года по своему содержанию в полной мере соответствует требованиям Порядка № 260-пп. Замечания, изложенные в заключении КСП области от 10.07.2025 №01/15-ЭАМ о результатах экспертизы Сводного годового доклада за 2024 год, в части несоответствия наименований приложений в Сводном годовом докладе устранены. Структура Сводного годового доклада также соответствует требованиям п. 19 Порядка № 260-пп.

Обращаем внимание, что в Сводном годовом докладе отражены сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственных программ в отчетном году, аналогичные Сводному годовому докладу по оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, сформированному в соответствии с Постановлением № 752. В связи с этим, в целях оценки степени эффективности реализации госпрограмм, Порядком № 260-пп предусмотрено включение в расчет интегральной оценки госпрограмм дополнительного компонента – динамика прироста значений показателей в отчетном году.

В Сводном годовом докладе за 2025 год представлена интегральная оценка 26 государственных программ Иркутской области (таблица).

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Интегральная оценка, %	Категория
	Среднее значение:	91,8	-
1	«Научно-технологическое развитие Иркутской области»	100,0	Высокая
2	«Труд и занятость»	99,8	Высокая
3	«Развитие юстиции и правовой среды»	99,1	Высокая
4	«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»	98,9	Высокая
5	«Социальная поддержка населения»	98,3	Высокая
6	«Развитие здравоохранения»	97,8	Высокая
7	«Формирование современной городской среды»	97,5	Высокая
8	«Молодежная политика»	97,2	Высокая
9	«Цифровое развитие, связь и телекоммуникации»	96,8	Высокая
10	«Развитие лесного хозяйства»	94,6	Выше среднего
11	«Развитие образования»	94,5	Выше среднего
12	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	94,3	Выше среднего
13	«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»	93,5	Выше среднего
14	«Развитие культуры»	93,1	Выше среднего
15	«Экономическое развитие и инновационная экономика»	92,6	Выше среднего
16	«Управление государственными финансами Иркутской области»	92,3	Выше среднего
17	«Доступное жилье»	91,7	Ниже среднего
18	«Туризм и индустрия гостеприимства»	90,2	Ниже среднего

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Интегральная оценка, %	Категория
19	«Комплексное развитие сельских территорий»	90,2	Ниже среднего
20	«Развитие физической культуры и спорта»	89,4	Ниже среднего
21	«Развитие дорожного хозяйства»	87,9	Ниже среднего
22	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	87,5	Ниже среднего
23	«Охрана окружающей среды»	86,7	Ниже среднего
24	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	81,5	Ниже среднего
25	«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»	76,1	Ниже среднего
26	«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области»	65,7	Низкая

С 2025 года в Иркутской области начала действовать новая комплексная региональная государственная программа Иркутской области «Научно-технологическое развитие Иркутской области» на период 2025-2030 годы¹⁰, целью которой является рост доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Иркутской области в 1,5 раза к 2030 году. Следует отметить, что данная госпрограмма при отсутствии финансового обеспечения включает в себя три региональных проекта: «Создание кадрового потенциала для реализации приоритетных инновационных проектов», «Научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике», «Эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-технической и инновационной деятельности».

Как следует из Сводного годового доклада, по итогам 2025 года **средняя интегральная оценка госпрограмм Иркутской области составила 91,8%** в том числе:

- по 9 государственным программам интегральная оценка оценивается как «высокая» от 100,0% до 96,8 % (ГП «Научно-технологическое развитие Иркутской области», «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации», «Труд и занятость», «Развитие юстиции и правовой среды», «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области», «Социальная поддержка населения», «Развитие здравоохранения», «Формирование современной городской среды», «Молодежная политика»);

- 7 госпрограмм имеют оценку «выше среднего» от 94,6% до 92,3 % («Развитие лесного хозяйства» «Управление государственными финансами Иркутской области», «Развитие образования», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие транспортного комплекса Иркутской области», «Развитие культуры», «Экономическое развитие и инновационная экономика»);

- 9 госпрограмм имеют оценку «ниже среднего» от 91,7 % до 76,1% («Доступное жилье», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие дорожного хозяйства», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности», «Охрана окружающей среды», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»);

¹⁰ Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2024 № 914-пп.

- интегральная оценка по ГП «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» оценена как низкая – 65,7%.

Отмечаем, что средняя интегральная оценка эффективности государственных программ за 2024 год составила 96,7%, в то же время методика расчета интегральной оценки за 2024 год не учитывала такой показатель как динамика прироста значений показателей в отчетном году. Соответственно сравнить динамику средней интегральной оценки госпрограмм за 2024-2025 годы не представляется возможным.

КСП области отмечает, что в июле 2025 года в закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области» от 23.07.2008 № 55-оз внесены изменения в части исключения нормы о предоставлении Правительством Иркутской области не позднее 1 июня текущего финансового года одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета Сводного годового доклада для рассмотрения в Законодательном Собрании Иркутской области. При этом в Закон Иркутской области от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области» внесены изменения, предусматривающие, что Правительство Иркутской области представляет не позднее 20 мая текущего года в КСП области Сводный годовой доклад для подготовки заключения на него в срок не позднее 10 июня текущего года.

В целях формирования Сводного годового доклада п. 39 Положения № 767-пп установлены следующие сроки предоставления материалов в Минэкономразвития области ответственными исполнителями посредством ГИИС «Электронный бюджет»:

- ежегодно, не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляется годовой отчет о реализации государственной программы (далее – годовой отчет).

- в случае, если информация, содержащаяся в годовом отчете, требует уточнения или актуализации (фактические значения показателей не были известны на момент представления годового отчета, были выявлены технические ошибки), ответственный исполнитель подготавливает уточненный годовой отчет и направляет его в Минэкономразвития области не позднее 12 апреля года, следующего за отчетным.

КСП области при проверке материалов, утвержденных ответственными исполнителями в ГИИС «Электронный бюджет», установлено, что в системе отсутствуют утвержденные годовые отчеты о ходе реализации за 2025 год 2 госпрограмм: ГП «Комплексное развитие сельских территорий», ГП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Обращаем внимание, что в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ, направленными письмом Минэкономразвития России от 18.02.2026 № 5307-ПК/Д19и (далее – Методические рекомендации Минэкономразвития России) рекомендуется осуществлять органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации оценку эффективности государственных программ с учетом подходов и принципов, определенных Правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ, утвержденных Постановлением № 752 (далее – Правила №752).

Пунктом 4 Правил № 752 установлено, что в случае непредставления ответственными исполнителями ГП годовых отчетов о ходе реализации государственных программ в установленные сроки, и отсутствия всех отчетных сведений в ГИИС «Электронный бюджет», соответствующая государственная программа признается неэффективной.

Аналогичные нормы закреплены в нормативно-правовых актах субъектов РФ (Красноярский край, Томская область, Республика Алтай и др.), регулирующих правила формирования сводного годового доклада об эффективности госпрограмм.

Пунктом 20 Правил № 752 установлено, что в случае признания госпрограммы неэффективной или недостаточно эффективной ответственный исполнитель направляет в Правительство РФ доклад, включающий в себя сведения о причинах низкой или ниже средней эффективности реализации государственной программы в отчетном году, о предлагаемых мерах по повышению эффективности ее реализации.

Кроме того признание государственной программы по итогам сводного годового доклада неэффективной является основанием для принятия Правительством РФ решений о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, а также иных решений, определенных п. 72 Положения о системе управления государственными программами¹¹.

В свою очередь, в соответствии с п. 72 Положения о системе управления государственными программами, Правительство РФ может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы или о досрочном прекращении ее реализации в целом или ее структурных элементов, начиная с очередного финансового года, а также о наложении на руководителей органов исполнительной власти, главных распорядителей средств и бюджетов государственных внебюджетных фондов – ответственных исполнителей, соисполнителей и участников госпрограммы дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов реализации государственной программы.

Согласно п. 21 Порядка № 260-пп признание госпрограммы Иркутской области неэффективной влечет за собой направление доклада ответственным исполнителем Председателю Правительства Иркутской области в целях его рассмотрения, который включает в себя информацию о причинах низкой эффективности реализации ГП с детализацией по недостигнутым параметрам госпрограммы и ее структурных элементов; о предлагаемых мерах по повышению эффективности реализации госпрограммы и ее структурных элементов в текущем и последующих годах.

Обращаем внимание, что в отступление от Методических рекомендаций Минэкономразвития России ни Порядок 260-пп, ни Положение № 767-пп **не предусматривают меры ответственности** за несвоевременное утверждение паспортов государственных программ и годовых отчетов о реализации госпрограмм ответственными исполнителями в ГИИС «Электронный бюджет», а также за признание госпрограммы неэффективной.

КСП области отмечает, что п. 8 Положения № 767-пп установлено требование о размещении государственной программы и годового отчета о реализации государственной программы на официальном сайте ответственного исполнителя. Согласно п. 11 Положения № 767-пп государственная программа представляет собой систему документов, состоящую, в том числе из паспортов госпрограммы и структурных элементов.

Особо отмечаем, что в отступление от пунктов 8, 11, 38, 39 Положения № 767-пп отдельными ответственными исполнителями госпрограмм не соблюден принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования, означающий, что документы

¹¹ Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

стратегического планирования, за исключением документов, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию. В ходе мероприятия установлено, что на сайтах ряда ответственных исполнителей госпрограмм Иркутской области **не размещены паспорта госпрограмм, их структурных элементов и годовые отчеты о реализации госпрограмм за 2025 год.**

Кроме того, установлено отсутствие в Положении № 767-пп норм, определяющих состав и характеристики документов, которые ответственному исполнителю необходимо разместить на официальном сайте, в том числе: необходимость размещения паспорта госпрограммы и отчета о ее реализации, выгруженных из ГИИС «Электронный бюджет», необходимость размещения паспортов и отчетов о реализации структурных элементов госпрограмм, а также пояснительных записок к ним.

По итогам экспертизы Сводного годового доклада КСП области выявлены **риски недостоверной интегральной оценки эффективности государственных программ** по следующим основаниям:

- при проведении оценки в Сводном годовом докладе использованы ошибочные данные из годовых отчетов о реализации структурных элементов отдельных государственных программ за 2025 год в отношении общего количества и количества достигнутых по итогам года контрольных точек;

- данные об итогах реализации структурных элементов отдельных государственных программ, приведенные в Сводном годовом докладе, не соответствуют данным годовых отчетов о реализации государственных программ, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет»;

- установлены факты несоответствия фактических значений показателей по данным годовых отчетов о реализации государственных программ Иркутской области сведениям Федеральной службы государственной статистики, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Отдельные недостатки при формировании и использовании средств госпрограмм, а также при установлении (достижении) целевых показателей также выявлены при проведении иных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Выборочный анализ Сводного годового доклада в разрезе отдельных ГП, в том числе анализ выявленных нарушений и недостатков, допущенных в ходе формирования, исполнения, а также оценки эффективности отдельных государственных программ (выборочно по госпрограммам) приведен в Приложении.

Выводы:

1. КСП области отмечает, что в целях проведения оценки хода реализации и эффективности госпрограмм за 2025 год в Порядок № 260-пп внесены изменения, в соответствии с замечаниями КСП области, изложенными в заключении по итогам оценки эффективности госпрограмм за 2024 год, а именно:

- интегральная оценка хода реализации и оценки эффективности государственных программ Иркутской области теперь аналогична интегральной оценке хода реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденной Постановлением № 752: в способ расчета оценки эффективности реализации госпрограммы, помимо предусмотренных ранее двух компонентов (уровня достижения государственной программы в отчетном году и оценки качества финансового управления при реализации государственной программы), включена **«оценка динамики прироста значений показателей государственной программы и ее структурных элементов»**,

которая рассчитывается как достижение запланированной динамики прироста значения показателей госпрограммы и ее структурных элементов за отчетный год относительно фактически достигнутых значений за год, предшествующий отчетному году;

- в новой редакции Порядка № 260-пп вместо отсылочной нормы на правовой акт Минфина области установлены: **расчет оценки качества финансового управления и расчет критериев оценки качества финансового управления** реализации государственных программ Иркутской области в отчетном году.

2. КСП области установлено отсутствие в Порядке № 260-пп норм, предусматривающих последствия и меры ответственности в случае признания государственной программы неэффективной, установленных федеральным законодательством, в том числе:

- Постановлением № 752 предусмотрена норма о признании госпрограммы неэффективной в случае непредставления ответственными исполнителями госпрограмм годовых отчетов о ходе реализации государственных программ в установленные сроки, и отсутствия всех отчетных сведений в ГИИС «Электронный бюджет»;

- Постановлениями Правительства РФ № 752 и № 786 предусмотрены возможности по прекращению, изменению госпрограммы, сокращению ее финансового обеспечения, досрочном прекращении ее реализации или ее структурных элементов, наложении на руководителей ответственных исполнителей госпрограммы дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов ее реализации.

3. При расчете показателей оценки, установленных Порядком № 260-пп, используются плановые и фактические значения показателей госпрограмм, их структурных элементов и мероприятий. В ходе экспертизы в очередной раз установлено, что за счет корректировки плановых значений целевых показателей к концу отчетного периода под фактически выполненные значения этих показателей, достигается обеспечение высокой оценки эффективности отдельных госпрограмм.

В частности, такая ситуация по результатам выборочного анализа выявлена по ГП «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», ГП «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», ГП «Молодежная политика», ГП «Социальная поддержка населения», «Доступное жилье», «Развитие дорожного хозяйства» и др.

Кроме того, КСП области, также как и ранее, отмечает **отсутствие обоснований корректировки плановых значений показателей ГП** в Сводном годовом докладе, при этом в «Электронном бюджете» преимущественно отражаются пояснения в случаях корректировки показателей уровня государственной программы, в то же время не по всем показателям структурных элементов госпрограмм размещаются соответствующие пояснения

4. В отчетном году на реализацию госпрограмм за счет всех источников финансирования, включая иные, планировалось направить 401 413 048,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 302 655 461,3 тыс. руб., федерального бюджета – 36 666 138,7 тыс. руб., местных бюджетов – 4 034 754,1 тыс. руб., бюджета ТФОМС – 52 391 509,5 тыс. руб., внебюджетных источников – 5 665 184,7 тыс. руб.

С 2025 года в Иркутской области начала действовать новая комплексная региональная государственная программа Иркутской области «Научно-технологическое развитие Иркутской области» на период 2025-2030 годы, финансовое обеспечение которой не предусмотрено.

Согласно Сводному докладу, фактическое исполнение госпрограмм за 2025 год составило 373 114 241,7 тыс. руб. (93,0% от плана), в том числе за счет средств областного

бюджета – 278 810 972,0 тыс. руб. (92,0%), федерального бюджета – 36 423 974,7 тыс. руб. (99,3 %), местных бюджетов – 3 026 818,9 тыс. руб. (75,0%), средств бюджета ТФОМС – 49 998 749,5 тыс. руб. (95,4%), внебюджетных источников – 4 853 726,5 тыс. руб. (85,7%).

За счет средств всех источников финансирования на уровне 95,0- 100,0% исполнено 11 госпрограмм, на уровне 90,0-95,0% – 4 госпрограммы, менее 90,0% – 10 госпрограмм, кроме того, крайне низкое исполнение отмечено по ГП ««Развитие дорожного хозяйства» – 63,3%.

5. В рамках госпрограмм реализуется 44 региональных проектов, в том числе по 35 регпроектам предусмотрено финансовое обеспечение за счет бюджетных средств, исполнение которых составило 39,9 млрд руб. или 92,7% от плана, не исполнено 3,2 млрд руб.

На уровне 95,0-100,0% исполнено 26 региональных проекта, на уровне 90,0-95,0% – 4 региональных проекта, менее 90,0% – 5 региональных проектов.

При этом по 19 региональным проектам достигнуто 100,0% исполнение бюджетных ассигнований, самый низкий процент исполнения сложился по: РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (4,6%), РП «Безопасность дорожного движения» (6,3%).

6. Согласно Сводному докладу, по итогам 2025 года средняя интегральная оценка эффективности государственных программ составила 91,8% в том числе: эффективность 9 государственных программ оценивается как «высокая» – от 100,0% до 96,8%, 7 госпрограмм имеют оценку «выше среднего» от 94,6% до 92,3%, 9 госпрограмм имеют оценку «ниже среднего» от 91,7% до 76,1%, интегральная оценка по ГП «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» оценена как низкая – 65,7%, данная программа признана неэффективной.

Государственные программы с наиболее высокой оценкой эффективности: ГП «Научно-технологическое развитие Иркутской области» – 100,0%, «Труд и занятость» – 99,8%, «Развитие юстиции и правовой среды» – 99,1%, «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» – 98,9%, «Социальная поддержка населения» – 98,3 % , «Развитие здравоохранения» – 97,8 %, «Формирование современной городской среды» – 97,5 %, «Молодежная политика» – 97,2 %, «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» – 96,8%.

7. В рамках экспертизы КСП области проведен выборочный анализ государственных программ, их структурных элементов и отчетов о реализации государственных программ за 2025 год, по результатам которого установлены **факты использования недостоверных и ошибочных сведений при проведении оценки эффективности госпрограмм**. Как следствие, выявлены риски недостоверной интегральной оценки эффективности государственных программ, в частности:

- данные об итогах реализации государственных программ и их структурных элементов, приведенные в Сводном докладе, не соответствуют данным годовых отчетов о реализации государственных программ, утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (ГП «Реализация государственной национальной политики», «Социальная поддержка населения», «Развитие здравоохранения», «Формирование современной городской среды», «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Развитие образования», «Развитие транспортного комплекс Иркутской области», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие дорожного хозяйства и др.);

- фактические значения показателей по данным годовых отчетов о реализации отдельных госпрограмм не соответствуют сведениям Федеральной службы государственной статистики (данным ЕМИСС) (ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»);

- выявлены недостатки планирования целевых показателей, допущенные как на уровне государственных программ, так и на уровне структурных элементов, в связи с чем по итогам 2025 года наблюдается многократное превышение фактических показателей над плановыми, либо производились существенные корректировки плановых показателей в ходе реализации ГП (ГП «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», ГП «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», ГП «Молодежная политика», ГП «Социальная поддержка населения», «Доступное жилье», «Развитие дорожного хозяйства» и др.);

- установлено, что методики по расчету показателей госпрограмм и их структурных элементов имеют ряд недостатков, которые приводят к искажению оценки эффективности госпрограмм при формальном освоении средств и требуют корректировки (ГП «Социальная поддержка населения», «Развитие образования», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и др.);

- в годовых отчетах исполнителей о реализации отдельных государственных программ не в полной мере раскрыты причины недостижения показателей и неполного исполнения финансового обеспечения, оказавших существенное влияние на эффективность реализации государственной программы (ГП «Доступное жилье», «Реализация государственной национальной политики», «Социальная поддержка населения», «Развитие образования», «Туризм и индустрия гостеприимства»).

- по 2 ГП не утверждены отчеты о ходе реализации госпрограмм в ГИИС «Электронный бюджет»: «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Комплексное развитие сельских территорий»;

8. Анализ соблюдения требований Положения № 767-пп, регулирующего вопросы формирования, представления, согласования, утверждения и изменения паспортов госпрограмм, а также отчетов об их реализации, показал следующее:

- в отступление от норм Положения № 767-пп отдельными ответственными исполнителями госпрограмм **не соблюден принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования**, означающий, что документы стратегического планирования подлежат официальному опубликованию, не размещены на официальных сайтах полностью или частично следующие обязательные документы: паспорта государственных программ, годовые отчеты о реализации госпрограмм за 2025 год (ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области», «Развитие здравоохранения», «Формирование современной городской среды», «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» и др.);

- установлено отсутствие в Положении № 767-пп норм, определяющих состав и характеристики документов, которые ответственному исполнителю необходимо разместить на официальном сайте (в частности, необходимость размещения НПА об утверждении госпрограммы, паспорта ГП и отчета о реализации госпрограммы, выгруженных из ГИИС «Электронный бюджет, необходимость размещения на сайтах паспортов и отчетов по структурным элементам госпрограмм);

- в отступление от требований, установленных п. 3 Положения № 767-пп, из действующей ГП «Развитие культуры» исключен показатель, предусмотренный Указом Президента № 309, характеризующий достижение результата по повышению к 2030 году

удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;

- отдельными ответственными исполнителями нарушены сроки предоставления Минэкономразвития области годовых отчетов о реализации ГП в ГИИС «Электронный бюджет» в целях формирования Сводного годового доклада, установленные п. 39 Положения № 767-пп (министерство здравоохранения Иркутской области, министерство образования Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области).

Предложения

1. Направить заключение в Законодательное Собрание Иркутской области.
2. Направить заключение Губернатору Иркутской области.
3. Направить заключение в прокуратуру Иркутской области.

Председатель



Ю. Б. Махтина

Приложение

Выборочный анализ Сводного годового доклада в разрезе отдельных госпрограмм, в том числе анализ отдельных нарушений и недостатков, допущенных в ходе формирования, исполнения, а также оценки эффективности отдельных государственных программ

Государственная программа «Научно-технологическое развитие Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Научно-технологическое развитие Иркутской области» на период 2025 – 2030 годы утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Научно-технологическое развитие Иркутской области» от 18.11.2024 № 914-пп. Ответственным исполнителем является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с п. 8 Порядка № 767-пп по состоянию на 01.01.2026 министерством на официальном сайте ответственного исполнителя (https://irkobl.ru/sites/economy/bor/gov_programm/) размещена государственная программа в актуальной редакции, и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 3 региональных проекта, не входящих в состав федеральных проектов.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 100%¹². На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет 100%.

Уровень достижения ГП «Научно-технологическое развитие Иркутской области» за 2025 год составил 100%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95%. Достижение данного уровня позволило ей занять 1 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
1	2	3	4	5
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей	40,4	40,4	0	100
Прирост объема внутренних затрат на научные исследования и разработки	106,5	106,5	0	100

Также в ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам, показателям государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы, утвержденному в ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в разделе Сводного доклада «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта» установлено соответствие контрольных точек данным годового

¹² Информация из Сводного годового доклада.

отчета о реализации ГП, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет» – 45 контрольных точек запланировано, столько же достигнуто.

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена в полном объеме. В ходе проведенного анализа установлено, что из 45 контрольных точек по 25¹³ точкам нарушены сроки достижения, установленные госпрограммой.

На ГП «Научно-технологическое развитие Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области. Финансовое обеспечение ГП не предусмотрено.

Выводы:

1. По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены риски недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области в части государственной программы Иркутской области «Научно-технологическое развитие Иркутской области».

Государственная программа «Труд и занятость»

Государственная программа «Труд и занятость» утверждена постановлением Правительства Иркутской области «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» от 13 ноября 2023 № 1006-пп. Ответственным исполнителем является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с пунктом 8 Положения № 767-пп по состоянию на 16.03.2026 министерством на официальном сайте <https://irkzan.ru/> размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 2 региональных проекта, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов – «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда».

Кроме того, в состав госпрограммы входит 1 ведомственный проект, 4 комплекса процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%¹⁴, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 99,8% (уровень достижения ГП – 100%, уровень оценки динамики значений показателей государственных программ и их структурных элементов за 2025 – 97,7%, оценка финансового управления ГП – 100%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет – 99,8%.

Уровень достижения ГП «Труд и занятость» за 2025 год составил 100%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год,

¹³ №№ 1.1.1.K.1, 1.1.1.K.2, 1.1.1.K.3, 1.1.1.K.4, 1.1.1.K.5, 1.1.1.K.6, 1.1.2.K.1, 1.1.2.K.2, 1.1.2.K.3, 1.1.3.K.1, 1.1.3.K.2, 1.1.4.K.1, 1.1.4.K.2, 1.1.4.K.3, 1.1.7.K.1, 1.1.7.K.2, 1.1.7.K.3, 2.2.1.K.1, 2.2.1.K.2, 2.2.1.K.3, 2.2.1.K.4, 3.1.6.K.1, 3.1.6.K.2, 3.1.6.K.3, 3.1.6.K.4

¹⁴ Информация из Сводного годового доклада.

составившего 95%. Достижение данного уровня позволило ей занять 1 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе 4 показателя перевыполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Уровень регистрируемой безработицы, убывающий, %	0,40	0,40	0,0	100,0
Коэффициент напряженности на рынке труда, убывающий, единица	0,30	0,20	0,1	150,0
Уровень общей безработицы (по МОТ), убывающий, %	3,2	3,0	0,2	106,7
Уровень бедности, убывающий, %	11,8	11,40	0,4	103,5
Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, возрастающий, %	125,1	133,1	8,0	106,4

Все показатели структурных элементов, за 2025 год достигнуты в полном объеме, в том числе 9 показателей перевыполнены.

При проведении экспертизы Сводного доклада установлено, что значения показателей, содержащихся в годовом отчете министерства за 2025 год, проверить не представляется возможным в связи с тем, что утвержденные официальные данные Росстата за 2025 год на момент подготовки Сводного доклада отсутствуют (их публикация в соответствии с планом Росстата запланирована на более поздние сроки).

Также в ходе экспертизы установлено, что:

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;

- показатели государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;

- финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Информация о количестве показателей структурных элементов ГП, мероприятий (результатов), контрольных точек представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	12	20	100
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	12	20	100

Количество показателей структурных элементов ГП (12), количество мероприятий (результатов) 20, количество контрольных точек (100) в Сводном годовом докладе соответствует данным, размещенным в ГИИС «Электронный бюджет» (12, 20, 100 соответственно).

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 100%, в соответствии с годовым отчетом министерства – на 100 %. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не дост.	Всего	Достигнутые	Не дост.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не дост.	Всего	Достигнутые	Не дост.
Сводный годовой доклад						
ГП «Труд и занятость»	20	20	0	100	100	0

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

На ГП «Труд и занятость» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,44 % от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Финансовое обеспечение и кассовое исполнение в ГП соответствует данным АЦК - Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Данные АЦК, ф. 0503117	Кассовое исполнение,	тыс. руб.
					Исполнение, %
ГП «Труд и занятость»	Всего, в том числе:	1 637 138,68	1 637 138,7	1 624 509,3	99,2
	ФБ	595 046,59	595 046,6	594 964,5	100
	ОБ	1 042 092,09	1 042 092,1	1 029 544,8	98,7
	МБ	-	-	-	-
	ИИ	-	-	-	-

В 2025 году в рамках госпрограммы предоставление субсидий местным бюджетам не предусмотрено.

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены риски недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области в части государственной программы Иркутской области «Труд и занятость».

Государственная программа «Развитие юстиции и правовой среды»

Государственная программа «Развитие юстиции и правовой среды» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие юстиции и правовой среды» от 13.11.2023 № 1007-пп. Ответственным исполнителем является агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее-агентство).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 26.05.2026 агентством на официальном сайте https://irkobl.ru/sites/mirsud/5_Uchastie_minjust/Gos%20prog/ размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

Госпрограмма состоит из двух комплексов процессных мероприятий, выделенных в соответствии с функционалом соисполнителей государственной программы. У госпрограммы отсутствует проектная часть, так как мероприятия государственной программы не отвечают требованиям проектной деятельности и не связаны с исполнением национальных либо региональных проектов, а направлены на выполнение функций и решение текущих задач органов исполнительной власти Иркутской области.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%¹⁵, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 99,1% (уровень достижения ГП – 99,9%, оценка финансового управления ГП – 100%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет 99,9%.

Уровень достижения ГП «Развитие юстиции и правовой среды» за 2025 год составил 99,9 %, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0 %. Это позволило ей занять 4-е из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доля обеспеченности судебных участков мировых судей надлежащими материально-техническими условиями в соответствии с утвержденными нормативами, от общего числа судебных участков, возрастающий, %	93,94	93,95	0,01	100,0
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), возрастающий, %	93,60	95,70	2,1	102,2

Согласно годовому отчету из 4 показателей структурных элементов государственной программы в 2025 году не исполнен 1, а именно: «количество зарегистрированных актов гражданского состояния», установленный для КПМ «Создание условий для осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния», информация приведена в таблице ниже.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий министерства
Наименование ВП/РП/КПМ		
«Создание условий для осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния»	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	Значительное снижение количества актовых записей о расторжении брака и перемене имени в связи со значительным увеличением размера государственной пошлины. Кроме того, сохраняется тенденция естественной убыли (смертность превышает рождаемость) населения в Иркутской области.

Также в ходе экспертизы установлено, что:

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;
- показатели государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;

¹⁵ Информация из Сводного годового доклада.

- финансовое обеспечение госпрограммы государственной программы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Информация о контрольных точках представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	4	5	4
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	4	5	4

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 100%, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 100%. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
«Развитие юстиции и правовой среды»	5	5	0	4	4	0
Годовой отчет Министерства						
	5	5	0	4	4	0

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

На ГП «Развитие юстиции и правовой среды» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,46 % от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение	Исполнение, %
ГП «Развитие юстиции и правовой среды»	Всего, в том числе:	1 771 738,36	1 771 738,36	1 710 124,39	96,5
	ФБ	278 472,56	278 472,56	278 472,55	100
	ОБ	1 493 265,8	1 493 265,8	1 431 651,84	95,9

В годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения данных ГП «Развитие юстиции и правовой среды».

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены риски недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области в части государственной программы Иркутской области «Развитие юстиции и правовой среды».

«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» утвержден постановлением Правительства Иркутской области «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» от 13.11.2023 № 1027-пп. Ответственным исполнителем является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Аппарат).

В отступление от п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 01.01.2026 Аппаратом на официальном сайте <https://irkobl.ru/sites/apparat> размещены государственная программа в редакции, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1027-пп, и годовой отчет о реализации государственной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» за 2023 год. Актуальная редакция государственной программы на сайте Аппарата не размещена. Годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год на сайте Аппарата также отсутствует.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 2 региональных проекта («Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и «Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области»), не входящих в состав федеральных проектов, а также 3 комплексных процессных мероприятия («Укрепление и формирование общероссийской гражданской идентичности, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области, развитие национальных видов спорта», «Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, сохранение языков народов, проживающих в Иркутской области», «Реализация мер в сфере профилактики экстремистских проявлений»).

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%¹⁶, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 98,9% (уровень достижения ГП – 99,4%, оценка финансового управления ГП – 95,8%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет 98,9%.

Уровень достижения ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» за 2025 год составил 99,4%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95%. Достижение данного уровня позволило ей занять 8 из 26 мест в списке по уровню достижения.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 2 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета Аппарата об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год не достигнуты по 2 показателям, в том числе 2 показателя перевыполнены, не исполненные показатели отсутствуют. Сведения представлены в таблице.

¹⁶ Информация из Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации	82,9	82,5	-0,4	99,5
Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан	90,1	91,5	+1,4	101,6
Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области	78,2	77,5	-0,7	99,1
Уровень общероссийской гражданской идентичности	90,2	96	+5,8	106,4

В ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам государственной программы, показателям государственной программы, финансовому обеспечению госпрограммы, отраженные в Сводном годовом докладе, соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы, размещенному в ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в разделе Сводного доклада «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта» установлено, что контрольные точки учтены в полном объеме. Информация о контрольных точках представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	13	35	154
ГИИС «Электронный бюджет»	13	35	154

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. В ГИИС «Электронный бюджет» 3 мероприятия имеют статус «Не выполнено» а именно: «Обеспечено участие творческих национальных коллективов, представителей творческой и просветительской деятельности в культурных мероприятиях», «Проведены мероприятия по оказанию содействия в сохранении и развитии казачьей культуры», «Проведены физкультурные и спортивные мероприятия среди российского казачества».

Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 98 %, в соответствии с годовым отчетом Аппарата – на 94,8%, из 154 контрольных точек по данным ГИИС «Электронный бюджет» 8 контрольных точек не достигнуто. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнуты	Не достигнуты
Сводный годовой доклад						
ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»	35	33	2	154	151	3
Годовой отчет Аппарата						
ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»	35	32	3	154	146	8

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) и в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена в полном объеме, 41 контрольная точка достигнута с нарушением плановой даты.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
Наименование ВП/РП/КПМ		
РП «Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области»		
«Оказано содействие в реализации мероприятий по охране лесов от негативного воздействия»	«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	В министерство финансов направлена заявка на открытие кассового прогноза за счет средств областного бюджета. На данный момент финансирование не доведено.
КПМ «Укрепление и формирование общероссийской гражданской идентичности, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области, развитие национальных видов спорта»		
«Организовано культурно-информационное, правовое обслуживание иностранных граждан»	«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	Мероприятие в 2025 году не проводится (при этом отражены плановые и фактические даты достижения КТ)
«Организовано культурно-информационное, правовое обслуживание иностранных граждан»	«Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии»	Мероприятие в 2025 году не проводится (при этом отражены плановые и фактические даты достижения КТ)
«Организовано культурно-информационное, правовое обслуживание иностранных граждан»	«Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»	Мероприятие в 2025 году не проводится (при этом отражены плановые и фактические даты достижения КТ)
«Организовано культурно-информационное, правовое обслуживание иностранных граждан»	«Услуга оказана (работы выполнены)»	Мероприятие в 2025 году не реализуется (при этом отражены плановые и фактические даты достижения КТ)
КПМ «Реализация мер в сфере профилактики экстремистских проявлений»		
«Проведено социологическое исследование по выявлению экстремистских настроений в молодежной среде»	«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	Недостаточность средств на едином счете бюджета, министерство финансов приостановило отправку в УФК по Иркутской области распоряжений для перечисления средств с единого счета бюджета, не произведена оплата контракта на оказание услуг
«Осуществлен мониторинг Интернет-ресурсов, средств массовой информации на выявление материалов экстремистской направленности и информационных материалов, посвященных проблемам национальных отношений в молодежной среде»	«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	Недостаточность средств на едином счете бюджета, министерство финансов приостановило отправку в УФК по Иркутской области распоряжений для перечисления средств с единого счета бюджета, не

		произведена оплата контракта на оказание услуг
«Проведены социологические исследования по отдельным вопросам государственной национальной политики в Иркутской области»	«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	(информация отсутствует)

На ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,02% от общего объема фактического финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение по расходам областного бюджета соответствуют сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025. Сведения представлены о финансировании госпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в таблице.

тыс. руб.					
Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение	Исполнение, %
ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»	Всего, в том числе:	71 024,56	71 024,56	63 099,32	88,8
	ФБ	6 497,90	6 497,90	6 497,90	100
	ОБ	64 526,66	64 526,66	56 601,42	86,3
	МБ	0	0	0	0
	ИИ	0	0	0	0

В пояснительной записке к годовому отчету Аппарата указано на неосвоение в 2025 году денежных средств в размере 7 925,25 тыс. руб. по причине недостаточности средств на едином счете бюджета. При этом годовом отчете о реализации госпрограммы, утвержденном в ГИИС «Электронный бюджет», не раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения региональных проектов и комплексов процессных мероприятий госпрограммы.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии на предоставление мер финансовой поддержки местным бюджетам на реализацию программ в сфере государственной национальной политики (КВР 521) в сумме 307,1 тыс. руб. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Аппарата за 2025 год рассчитана на уровне 100%.

Выводы:

1. В ходе проведенного анализа выявлены риски недостоверной интегральной оценки эффективности государственной программы «Реализация государственной национальной политики» в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп: контрольные точки по мероприятиям госпрограммы в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 98% (из 154 контрольных точек 3 контрольных точки не достигнуто), в соответствии с годовым отчетом о ходе реализации госпрограммы по данным ГИИС «Электронный бюджет» – на 94,8% (из 154 контрольных точек 8 контрольных точек не достигнуто).

Государственная программа «Социальная поддержка населения»

Государственная программа «Социальная поддержка населения» утверждена постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» от 13.11.2023 № 1012-пп. Ответственным исполнителем является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп на официальном сайте министерства размещены государственная программа в актуальной редакции (от 21.01.2025) и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В состав госпрограммы входит 16 структурных элементов: 6 региональных проектов, 1 ведомственный проект, 9 комплексов процессных мероприятий. В рамках госпрограммы реализовывалось 3 региональных проекта «Многодетная семья», «Старшее поколение», «Поддержка семьи», направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Семья».

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%¹⁷, в то время как интегральная оценка госпрограммы «Социальная поддержка населения» за 2025 год составила 98,3% (уровень достижения ГП – 99,8%, оценка динамики прироста значений показателей – 84,0%, оценка финансового управления ГП – 100 %). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет – 98,3%.

Уровень достижения ГП «Социальная поддержка населения» за 2025 год составил 99,8%, что выше уровня среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 5-е из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу **не в полной мере, соответствуют данным, указанным в годовом отчете министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области** об исполнении госпрограммы. Например, в сводном годовом докладе министерства по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» РП «Многодетная семья (Иркутская область)» плановое значение на 2025 год отражено – 0,48 фактическое – 0,48, отклонение 0,0 при этом показатель достигнут на 99,2%, а в пояснительной записке министерства к отчету об исполнении ГП за 2025 год плановое значение установлено – 0,481 ед., факт – 0,477 ед., процент достижения – 99,17 (правильные данные указаны министерством). В электронном бюджете плановое значение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» на 2025 год установлено также 0,481.

По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» РП «Многодетная семья» (Иркутская область) в пояснительной записке к годовому отчету об исполнении государственной программы за 2025 размещенному на официальном сайте министерства, неверно рассчитан процент достижения показателя – 116%, тогда, как в Сводном годовом докладе исполнение данного показателя отражено корректно– 117,9%.

В ГП на 2025 год установлены 32 показателя из них 17 показателей выполнено, 12 показателей перевыполнены, 3 показателя не исполнены.

Сведения о выполнении показателей ГП и структурных элементов в 2025 году представлены в таблице.

№	Наименование показателя ГП, структурных элементов	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего	100 %	100 %	0	100,0

¹⁷ Информация из Сводного годового доклада.

1	количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период				
2	Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением	69 %	70 %	1 %	101,4
3	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	90,1 %	90,1 %	0,0	100,0
4	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта	42,7	59,6	16,9	139,6
5	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	99,9	99,9	0,0	100,0
6	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	1,2	1,2	0,0	100,0
7	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	9,85	11,5	1,7	116,8

Показатели РП и КПМ входящих в состав ГП «Социальная поддержка населения» за 2025 год достигнуты не в полном объеме из 25 показателей в 2025 году 3 показателя не выполнены, в том числе:

- 96,4% достигнут показатель суммарного коэффициента рождаемости (план – 1,658 факт - 1,599, отклонение 0,1) характеризующий выполнение РП «Поддержка семьи» (Иркутская область). РП направлен на выполнение 2-х задач – к 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребенка; к 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью. Ответственным исполнителем РП «Поддержка семьи» является министерство образования Иркутской области (не достижение показателя сформировано исходя из оперативных сведений Росстата по состоянию на 01.12.2025 года).

- 99,17% достигнут показатель суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей (план – 0,481, факт – 0,477, отклонение 0,004), характеризующий выполнение РП «Многодетная семья» (иной региональный проект). Задачами РП является – к 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%. Ответственным исполнителем реализации РП «Многодетная семья» является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (не достижение показателя сформировано исходя из оперативных сведений Росстата по состоянию на 01.12.2025 года).

- 88,4% достигнут показатель «доля областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, получивших из областного бюджета финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы, от общего количества областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих право на получение финансовой поддержки из областного бюджета» РП «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей» (план – 86%, факт – 76%, отклонение – 10%). Ответственным исполнителем РП является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Как следует из информации, размещенной министерством в годовом докладе об исполнении ГП, показатель не достигнут в связи с формированием кредиторской задолженности.

Вместе с тем, как показало контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств на укрепление материально-технической базы и ремонта областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в 2025 году и истекшем периоде 2026 года, выборочно» Методика расчета показателей государственных программ и их структурных элементов, ответственным за достижение которых является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области утверждена приказом министерства от 25.12.2023 № 53-163-мпр (далее – методика № 53-163-мпр). В 2025 году методика № 53-163-мпр утверждена в редакции от 16.05.2025 № 53-49-мпр.

Согласно методики № 53-163-мпр показатель «доля областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, получивших из областного бюджета финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы, от общего количества областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих право на получение финансовой поддержки из областного бюджета» рассчитывается по данным 2-х министерств – министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; министерства образования Иркутской области по формуле: $Дл = К_о / К_{обш} \times 100\%$, где

- $К_{обш}$ – общее количество областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих право на получение финансовой поддержки из областного бюджета, единиц.

Методика не содержит каких-либо исключений, согласно которым лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных организаций, не имеют права получать финансовую поддержку на укрепление МТБ в период деятельности лагеря дневного пребывания в рамках ГП «Социальная поддержка населения», в связи с чем фактическое достижение показателя, установленного на 2025 год, **составило 30%** от планового – 86% (в 2024 году показатель достигнут на 40% от планового значения – 85%).

Наличие кредиторской задолженности не влияет на количество учреждений и не делает каких-либо исключений, т.к. учреждения в 2025 году частично профинансированы (ОГБУ СО ИЦСР «ВЕРА» предоставлено 10 398,2 тыс. руб. из распределенных 49 046,1 тыс. руб.; ОГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «ОЛХИНСКИЙ» предоставлено 25 569,7 тыс. руб. из распределенных 32 108,9 тыс. руб.; ОГБУ СО СЦСР «ЗАБОТА» предоставлено 5 376,8 тыс. руб. из распределенных 66 137,4 тыс. руб.). В 2026 году министерством восстановлены средства на финансовое обеспечение учреждений в полном объеме при этом работы по контрактам выполнены в 2025 году в полном объеме.

Также в ходе экспертизы установлено:

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;

- финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет». Так, общий объем финансового обеспечения ГП на 2025 год, предусмотренный паспортом, составил – 64 259 672,71 тыс. руб., кассовое исполнение – 63 821 540,56 тыс. руб., процент исполнения – 99,3%.

На 2025 год не предусмотрено финансовое обеспечение РП «Поддержка и развитие гражданских инициатив, направленных на решение социально значимых вопросов», соответственно показатели по структурному элементу также не предусмотрены.

Информация о контрольных точках представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	25	173	571
Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	25	173	571

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 100 %, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 100 %. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Социальная поддержка населения»	173	173	0	571	571	0
Годовой отчет Министерства						
ГП «Социальная поддержка населения»	173	173	0	571	571	0

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, размещена информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год.

Как показала экспертиза, в 2025 году в ГП «Социальная поддержка населения» 3 показателя в РП не достигнуты, что не повлияло на выполнение контрольных точек региональных проектов. Так, согласно данным, размещенным в электронном бюджете в 2025 году по РП «Поддержка семьи» (Я 1) выполнено 23 контрольных точки (отклонения отсутствуют), по РП «Многодетная семья» выполнено 13 контрольных точек (отклонения отсутствуют), по иному РП «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей» выполнено 12 контрольных точек.

На ГП «Социальная поддержка населения» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 17,1% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Социальная поддержка населения»	Всего, в том числе:	64 259 672,71	64 259 672,71	63 821 540,56	99,32
	ФБ	7 740 328,49	7 740 328,49	7 740 254,84	100,0
	ОБ	56 481 217,4	56 481 217,4	56 044 209,9	99,2
	МБ	38 126,8	38 126,8	37 075,8	97,2

В годовом отчете о реализации госпрограммы не раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения данных ГП «Социальная поддержка населения».

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись межбюджетные трансферты местным бюджетам: на укрепление материально-технической базы и ремонта муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (27 747,0 тыс. руб.), на оказание услуг по оплате стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (146 799,5 тыс. руб.), на

приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (886,0 тыс. руб.). Кроме того, в 2025 году из областного бюджета местным бюджетам предоставлена государственная поддержка по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся на общую сумму 680 113,91 тыс. руб. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100% (таблица 4 Сводного доклада).

Выводы:

1. По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены факты недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области, в части государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения».

2. Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу не в полной мере, соответствуют данным, указанным в годовом отчете министерства социального развития, попечительства Иркутской области об исполнении госпрограммы за 2025 год по РП «Многодетная семья». Отдельные показатели государственной программы в Сводном годовом докладе не в полной мере соответствуют данным, отраженным в годовом отчете о реализации государственной программы и данным, размещенным в ГИИС «Электронный бюджет».

3. КСП области рекомендует министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области рассмотреть вопрос о внесении изменений в Методику расчета показателей государственных программ и их структурных элементов, утвержденную приказом министерства от 25.12.2023 № 53-163-мпр в части расчета показателя «доля областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, получивших из областного бюджета финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы, от общего количества областных государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих право на получение финансовой поддержки из областного бюджета». Ответственным за достижение данных показателей является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» от 13.11.2023 № 1024-пп. Ответственным исполнителем является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области).

КСП области отмечает, что п.8 Положения №767-пп установлено требование о размещении государственной программы и годового отчета о реализации государственной программы на официальном сайте ответственного исполнителя. Согласно п.11 Постановления № 767-пп государственная программа представляет собой систему документов, состоящую в том числе из паспортов госпрограммы и структурных элементов, следовательно на сайте ответственного исполнителя государственная программа подлежит размещению в полном объеме, включая паспорта структурных элементов.

В нарушение п. 8 Порядка № 767-пп по состоянию на 25.06.2026 Минздравом области на официальном сайте <https://minzdrav-irkutsk.ru/> не размещен паспорт госпрограммы в актуальной редакции (от 23 января 2025 г. № 51-пп), паспорта структурных элементов, в то

же время размещен годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год и отчеты об исполнении структурных элементов госпрограммы за 2025 год.

На основании вышеизложенного КСП области сделан вывод, что в отступление от пунктов 8, 11 Положения № 767-пп Минздравом области не соблюден принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования, означающий, что документы стратегического планирования, за исключением документов, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещен паспорт государственной программы, утвержденный с использованием ЭЦП министром здравоохранения Модестовым А.А. 24.04.2026, куратором ГП Дикусаровой Н.И. паспорт госпрограммы подписан ЭЦП 12.05.2026. Кроме того, на момент проведения ЭАМ в ГИИС ЭБ размещена не утвержденная в установленном порядке версия 4 госпрограммы 2025-2027 со статусом «на доработке». В результате Минздравом области нарушен 2-х месячный срок для приведения государственной программы в соответствии с законом Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, установленный п.32. Положения № 767-пп. По пояснениям должностных лиц Минздрава области нарушение сроков связано с техническими проблемами, вызванными некорректной синхронизацией данных в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет» «Управление государственными программами субъектов РФ» и «Управление национальными проектами».

В нарушение требований п.39 Положения №767-пп на момент проведения ЭАМ в ГИИС «Электронный бюджет» отсутствовал годовой отчет о реализации госпрограммы за 2025 год (срок утверждения уточненного годового отчета установлен до 12 апреля года, следующего за отчетным). По запросу КСП области представлен уточненный окончательный годовой отчет о ходе реализации госпрограммы письмом Минздрава области от 21.05.2026 №02-54-12052/26 (далее – Годовой отчет Минздрава). в ГИИС «Электронный бюджет» годовой отчет о ходе реализации госпрограммы за 2025 год утвержден Минздравом области 28.05.2026.

В рамках госпрограммы в 2025 году реализовывалось 9 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», 2 региональных проекта, не входящих в состав федеральных проектов, 11 комплексов процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 97,8% (уровень достижения ГП – 98,7%, уровень оценки динамики прироста значений показателей государственных программ и их структурных элементов за 2025 – 87,5%, оценка качества финансового управления ГП – 100,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы.

Уровень достижения госпрограммы за 2025 год составил 98,7 %, что выше уровня среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 12-е из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении к Сводному годовому докладу, соответствуют данным Годового отчета Минздрава. ГП «Развитие

здравоохранения» на 2025 год утверждено 11 целевых показателей на уровне госпрограммы, из которых 4 показателя не достигнуты (таблица).

№ п/п	Наименование показателя ГП	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Примечание
1. Цель государственной программы «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75,58 лет к 2030 году»						
1	Заболеваемость туберкулёзом (убывающий)	случаев на 100 тыс. чел. населения	46,4	40,3	115,1	
2	Заболеваемость гепатитом С (убывающий)	случаев на 100 тыс. чел. населения	29,0	29,2	99,3	Рост заболеваемости связан с усилением проведения скрининговых исследований населения при проведении профилактических осмотров, диспансеризации
3	Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (убывающий)	случаев на 100 тыс. чел. населения	63,7	66,2	96,2	Не достижение показателя связано с перевыполнением критерия охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, который составил 40,8% с учетом данных от мед. организаций и является сопоставимым со среднероссийским значением, что привело к росту выявляемости заболевания. Также на показатель оказывает влияние и география Иркутской области, и величина площади территории, распространение вахтового метода трудоустройства и прибытие большого числа рабочих из других регионов.
5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (возрастающий)	год	69,72	70,39	100,9	Прогнозные сведения. Данные Росстата закрыты для опубликования.
2. Цель государственной программы «Снижение смертности населения от всех причин до 12,8 случая на 1000 человек к 2030 году»						
6	Смертность от болезней системы кровообращения (убывающий)	случаев на 100 тыс. чел. населения	654,3	666,8	98,13	Рост смертности от БСК произошел за счет роста смертности от ишемической болезни сердца, что связано с поздней диагностикой данного заболевания, с несвоевременным обращением пациентов за медицинской помощью, низким уровнем обращения больных к лекарственной терапии и здоровому образу жизни.
7	Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или)	%			105,20	

№ п/п	Наименование показателя ГП	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Примечание
	наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах РФ, реализ. мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и наследственные заболевания		95	99,9		
8	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (убывающий)	случаев на 100 тыс. населения	200,8	214,2	93,70	Недостижение целевого значения связано с поздней диагностикой злокачественных новообразований, с несвоевременным обращением пациентов за медицинской помощью, низкой приверженностью пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями к регулярному динамическому наблюдению и режиму, исключающему факторы риска малигнизации
9	Смертность от туберкулеза (убывающий)	случаев на 100 тыс. населения	6,9	4,8	143,75	
3. Цель государственной программы «3. Повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до 40,3% к 2030 году»						
10	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения (возрастающий)	%	38,5	44,3	115,1	
11	Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации (возрастающий)	%	95,0	96,5	101,6	

Установлено, что в Годовом отчете Минздрава фактическое значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (возрастающий)» (70,39 года) отличается от значения данного показателя в отчете, размещенном в ГИИС «Электронный бюджет» (71,37 года), что в свою очередь ведет к риску недостоверности расчета уровня достижения госпрограммы в Сводном годовом докладе.

Согласно пояснительной записке к годовому отчету о реализации госпрограммы за 2025 год (далее – Пояснительная записка) значение данного показателя, отраженное как факт за 2025 год, носит прогнозный характер: по сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) информация по демографическим показателям используется для аналитических целей и не подлежит распространению и опубликованию в связи с распоряжением Правительства Российской Федерации и временном приостановлении предоставления и распространения данных о естественном движении населения.

Наибольшее перевыполнение наблюдается по убывающему показателю «Заболеваемость туберкулезом» 40,3 случая на 100 тыс. чел. населения при плане 46,4 случая на 100 тыс. чел. населения или 115,1% от плана.

Наименьшее исполнение установлено по убывающему показателю «Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)» 214,2 случаев на 100 тыс. чел. населения при плане 200,8 случаев на 100 тыс. чел. населения или 93,7% от плана. Согласно Пояснительной записке недостижение целевого значения связано с поздней диагностикой злокачественных новообразований, с несвоевременным обращением пациентов за медицинской помощью, низкой приверженностью пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями к регулярному динамическому наблюдению и режиму, исключающему факторы риска малигнизации.

Уровень оценки динамики прироста значений показателей госпрограммы и ее структурных элементов за 2025 составил 87,5%, при этом оценка приростов значений показателей в разрезе отдельных показателей структурных элементов госпрограммы согласно данным Сводного доклада находится на уровне от 100,0% до -3,1%.

Отрицательная динамика прироста значения показателей за 2025 год установлена в рамках регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения», в том числе:

- (-)3,1% – по показателю «Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций» (убывающий);

- (-) 0,7% – по показателю «Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»» (возрастающий).

По итогам контрольного мероприятия КСП области «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2023-2024 годах (и более ранние периоды при необходимости) на строительство объектов здравоохранения (выборочно)» (основных показателей регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (с 2025 года – национального проекта «Продолжительная и активная жизнь») установлено недостижение

Минздравом области за 2025 год результатов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее – Региональный проект).

По данным отчета о ходе реализации Регионального проекта, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет», в 2025 году не выполнена контрольная точка «Созданы объекты первичного звена здравоохранения», плановое значение которого установлено в количестве 9 единиц, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 – 5 ед.

В частности, не достигнут результат, запланированный Региональным проектом, Региональной программой¹⁸ и Соглашениями с Минздравом России о вводе в эксплуатацию и получению лицензии по следующим объектам здравоохранения: поликлиника ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15», детская поликлиника ОГБУЗ «Областная больница № 2» в п. Усть-Ордынский, поликлиника ОГБУЗ «Иркутская районная больница в р.п. Маркова», ОГБУЗ «Иркутская районная больница в с. Хомутово». Проверка показала, что за 2023-2025 годы на строительство детской поликлиники в п. Усть-Ордынский израсходовано 569 868,9 тыс. р. (ФБ – 521 319,3 тыс. р., ОБ – 48 549,6 тыс. р.), большая часть из которых направлена на авансирование, при этом по состоянию на 31.01.2026 техническая готовность объекта составила всего 27 %.

Данный факт свидетельствует о недостаточных действиях органов исполнительной власти Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области по достижению результатов предоставления субсидий из федерального бюджета и несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

Порядок и условия возврата средств из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет в случае нарушения субъектом РФ обязательств по достижению значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, предусмотрены Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999). Пунктом 19 Правил предусмотрено, что в случае если субъектом РФ по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 % объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ, по которым допущено нарушение сроков достижения контрольных точек строительства, подлежит возврату из бюджета субъекта РФ в доход федерального бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

В соответствии с указанными Правилами, а также п. 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 1112 Правительству Иркутской области Минздравом России направлено требование о возврате средств в доход федерального бюджета до 01.06.2026, предусмотренного в связи с недостижением результата использования субсидии из федерального бюджета **в сумме 122 169,8 тыс. руб.**

Губернатором Иркутской области в Минздрав России и Минфин России в апреле 2026 года направлены обращения по вопросу внесения изменений в Соглашения с Минздравом России в части изменения результата по итогам 2025 года и переноса срока строительства объекта на 2026 год и, следовательно, отмены требования о возврате средств в доход федерального бюджета. Письмами Минздрава России от 13.05.2026 №29-2/И/2-

¹⁸ Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 – 2025 годы (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2020 № 1053-пп) (далее – Региональная программа).

8496 и Минфина России от 19.05.2026 №06-10-09/41946 в адрес Губернатора Иркутской области в переносе срока достижения результата и отмене штрафа отказано.

Таким образом, несмотря на высокую степень эффективности госпрограммы, рассчитанную в соответствии с методикой, установленной Постановлением 260-пп, неисполнение контрольных точек структурного элемента госпрограммы – Регионального проекта ведет к прямому ущербу областному бюджету в сумме 122 169,8 тыс. руб.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение , %
«Развитие здравоохранения»	Всего, в том числе:	101 245 761,18	101 245 761,18	97 626 431,97	96,4
	Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	48 852 521,95	48 852 521,95	47 625 349,62	97,5
	в том числе МБТ из федерального бюджета	5 963 408,49	5 963 408,49	5 955 590,03	99,9
	МБТ местным бюджетам	11 469,40	11 469,40	10 635,34	92,7
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет ТФОМС)	52 391 509,47	52 391 509,47	49 998 749,48	95,4
	Консолидированные бюджеты МО	13 199,16	13 199,16	12 968,21	98,3

Общий объем финансирования госпрограммы в 2025 году составил 97 626 431,97 тыс. руб. или 96,4% от плана, в том числе за счет консолидированного бюджета Иркутской области – 47 625 349,6 тыс. руб. (в том числе МБТ из федерального бюджета – 5 955 590,0 тыс. руб.), консолидированные бюджеты МО – 12 968,2 тыс. руб. (в том числе МБТ из областного бюджета – 10 635,3 тыс. руб.), средства ТФОМС – 49 998 749,5 тыс. руб. Объем финансирования госпрограммы составил за 2025 год составил 26,2% от общего объема фактических расходов, направленных на кассовое обеспечение госпрограмм Иркутской области (373 114 241,7 тыс. руб.).

Выводы:

1. В ходе проведения анализа эффективности госпрограммы установлено, что в отступление от пунктов 8, 11 Положения № 767-пп на официальном сайте Минздрава области не размещен паспорт госпрограммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» в актуальной редакции, в связи с чем сделан вывод, что Минздравом области не соблюден принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования, означающий, что документы стратегического планирования, за исключением документов, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию.

2. В нарушение срока, установленного п. 32 Положения №767-пп, в ГИИС «Электронный бюджет» паспорт госпрограммы, приведенный в соответствие с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2025 год, утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 12.05.2026 в связи с техническими проблемами, вызванными некорректной синхронизацией данных в подсистемах «Управление государственными программами субъектов РФ» и «Управление национальными проектами».

3. С нарушением срока, установленного п. 39 Положения №767-пп, утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» отчет о ходе реализации госпрограммы «Развитие образования» за 2025 год.

4. КСП области отмечает, что в отчете о ходе реализации госпрограммы «Развитие образования» за 2025 год в ГИИС «Электронный бюджет», фактическое значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (возрастающий)» (71,37 года) выше фактического значения данного показателя, отраженного в Сводном докладе (70,39 года), что ведет к риску недостоверности расчета уровня достижения госпрограммы в Сводном докладе.

5. По итогам контрольного мероприятия КСП области, проведенного в целях проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2023-2024 годах на строительство объектов здравоохранения в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году установлено недостижение результата, запланированного в Соглашениях с Минздравом России в части ввода в эксплуатацию и получения лицензии по ряду объектов здравоохранения (поликлиника ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15», детская поликлиника ОГБУЗ «Областная больница № 2» в п. Усть-Ордынский, поликлиника ОГБУЗ «Иркутская районная больница в р.п. Маркова», ОГБУЗ «Иркутская районная больница в с. Хомутово»), что повлекло собой необходимость возврата средств в доход федерального бюджета до 01.06.2026 в сумме 122 169,8 тыс. руб.

Данный факт свидетельствует о недостаточных действиях органов исполнительной власти Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области по достижению результатов предоставления субсидий из федерального бюджета и несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

Государственная программа «Формирование современной городской среды»

Паспорт государственной программы «Формирование современной городской среды» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» от 13.11.2023 № 1029-пп. Ответственным исполнителем является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 21.05.2026 министерством на официальном сайте¹⁹ не размещена государственная программа в актуальной редакции. Годовой отчет о ходе выполнения госпрограммы, размещенный на сайте министерства, является выгрузкой из ГИИС «Электронный бюджет».

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывался 1 региональный проект, направленный на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: «Инфраструктура для жизни».

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%²⁰, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 97,5% (уровень достижения ГП – 100%; оценка динамики прироста значений показателей – данные в приложении 1 Сводного доклада отсутствуют, при этом согласно п. 7 Порядка 260-пп в случае отсутствия данных для расчета компонентов интегральной оценки, значение компонента приравнивается к 100%; оценка финансового управления ГП – 75%).

¹⁹ https://irkobl.ru/sites/gkh/working/gp/after2024/gp_gorsreda/

²⁰ Информация из Сводного годового доклада.

«Формирование современной городской среды»	2	2	0	16	16	0
ГИИС «Электронный бюджет», годовой отчет Министерства						
«Формирование современной городской среды»	2	2	0	22	22	0

На ГП «Формирование современной городской среды» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,38 % от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Кассовое исполнение в целом соответствует сведениям из АЦК-Финансы. Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
Сводный доклад	Всего, в том числе:	1 423 768,2	1 423 768,2	1 423 768,2	100
	ФБ	1 116 776,0	1 114 185,8	1 114 185,8	100
	ОБ	256 798,6	259 388,8	259 388,7	100
	МБ	50 163,6	50 163,6	50 163,7	100
	ИИ	-	-	-	

В нарушение п. 32 Положения № 767-пп в паспорте программы параметры финансового обеспечения реализации государственной программы отчетного финансового года не приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года на сумму **2 590,2 тыс. руб.**

Выводы:

1. В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 21.05.2026 министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на официальном сайте не размещена государственная программа «Формирование современной городской среды» в актуальной редакции, при этом на сайте размещен годовой отчет о ходе выполнения госпрограммы за 2025 год, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет».

2. По результатам анализа Сводного годового доклада в соответствии с пунктами 7, 10, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Формирование современной городской среды» в связи с тем, что количество контрольных точек в приложении 4 к Сводному годовому докладу «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года» не соответствует количеству контрольных точек в ГИИС «Электронный бюджет».

3. В нарушение п. 32 Положения № 767-пп в паспорте программы параметры финансового обеспечения реализации государственной программы отчетного финансового года не приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года на сумму **2 590,2 тыс. руб.**

Государственная программа «Молодежная политика»

Государственная программа «Молодежная политика» утверждена постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» и признании утратившими силу отдельных постановлений Иркутской области» от 13.11.2023 № 1021-пп. Ответственным исполнителем является министерство по молодежной политике Иркутской области.

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 27.05.2026 министерством на официальном сайте <https://mmp38.ru/> размещена государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещена государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 2 региональных проекта, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта: «Молодежь и дети». Кроме того, в состав госпрограммы входит 1 ведомственный проект, 2 комплексных процессных мероприятия.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%²¹, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 97,2% (уровень достижения ГП – 99,8%, уровень оценки динамики значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 – 73,6%, оценка финансового управления ГП – 100%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет – 97,2%.

Уровень достижения ГП «Молодежная политика» за 2025 год составил 99,8%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 6-е место из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении № 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным ГИИС «Электронный бюджет», в годовом отчете министерства об исполнении госпрограммы указаны только 2 показателя. Показатели госпрограммы и ее структурных элементов за 2025 год достигнуты, в том числе 8 показателей перевыполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП и ее структурных элементов	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Показатели ГП «Молодежная политика»				
Коэффициент вовлеченности молодежи Иркутской области в мероприятия сферы молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет, возрастающий	1,70	1,90	0,2	111,8
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, возрастающий, %	23,20	24,60	1,4	106,0

Показатели структурных элементов госпрограммы за 2025 год достигнуты в полном объеме, в том числе 6 показателей перевыполнены.

В ходе экспертизы установлено, что:

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют ГИИС «Электронный бюджет», но **отсутствуют** в годовом отчете о реализации государственной программы «Молодежная политика» за 2025 год;

- показатели государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;

²¹ Информация из Сводного годового доклада.

- финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Информация о количестве показателей структурных элементов ГП, мероприятий и контрольных точек приведена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	10	32	177
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	10	32	177

В ходе экспертизы установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 98,9%, в годовом отчете Министерства контрольные точки, как и мероприятия, **отсутствуют**, таблица.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Молодежная политика»	32	31	1	177	175	2
Годовой отчет Министерства						
ГП «Молодежная политика»	-	-	-	-	-	-

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
КПМ «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, алкоголем»		
Оказана поддержка некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, алкоголизмом	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	Недостаточность средств на едином счете бюджета, министерство финансов приостановило отправку в УФК по Иркутской области распоряжений для перечисления средств с единого счета бюджета, не произведено перечисление субсидии
Организована разработка, выпуск и тиражирование печатной продукции и методических материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, наркомании, токсикомании	Произведена оплата выполненных услуг по государственному контракту	Недостаточность средств на едином счете бюджета, министерство финансов приостановило отправку в УФК по Иркутской области распоряжений для перечисления средств с единого счета бюджета, не произведена оплата контракта на оказание услуг

Как видно из таблицы 2 контрольные точки не достигнуты, мероприятие «Оказана поддержка некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, алкоголизмом» не выполнено, в связи с недостаточностью средств на едином счете бюджета министерство финансов приостановило отправку в УФК по Иркутской области распоряжений для перечисления средств с единого счета бюджета, в результате перечисление субсидии не произведено. Фактически результат не достигнут. В

целях достижения результата 4 февраля 2026 года заключено дополнительное соглашение с корректировкой планового срока до 31 марта 2026 года.

Также установлено, что достижение 11 контрольных точек выполнены с просрочкой, из них 2 контрольные точки по ВП «Область молодых», 1 контрольная точка по КПМ «Обеспечение реализации молодежной политике», 8 контрольных точек по КПМ «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, алкоголем», таблица.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	План	Факт	Кол-во дней просрочки
ВП «Область молодых»				
Оказана поддержка молодежи на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.05.2025	23.06.2025	53
	Объявлен конкурс на оказание поддержки молодежи на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики	30.06.2025	11.07.2025	11
КПМ «Обеспечение реализации молодежной политики»				
Проведены торжественные мероприятия в сфере молодежной политики	Проведено мероприятие	30.11.2025	22.12.2025	22
КПМ «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, алкоголем»				
Проведены мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.07.2025	01.09.2025	62
Проведено мероприятие, направленное на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли на землях лесного фонда	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ заключено	20.01.2025	28.03.2025	67
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	20.01.2025	03.03.2025	42
Проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	Государственное (муниципальное) задание на иные цели	31.01.2025	31.12.2025	334
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	01.03.2025	31.12.2025	305
Оказана поддержка некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, алкоголизмом	Проведение конкурса	31.05.2025	27.08.2025	88
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	31.07.2025	07.11.2025	99
Организована разработка, выпуск и тиражирование печатной продукции и методических материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, наркомании, токсикомании	Произведена приемка оказанных услуг	25.05.2025	31.10.2025	159

На ГП «Молодежная политика» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,18% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Молодежная политика»	Всего, в том числе:	651 163,1	651 163,1	656 359,8	100,8
	ФБ	129 236,6	129 236,6	129 236,6	100
	ОБ	510 035,5	510 035,5	507 208,0	99,6
	МБ	4 391,0	4 391,0	4 391,0	100
	ИИ	7 500,0	7 500,0	15 524,2	207

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» в сумме 50,0 млн. руб., из них 17,5 млн. руб. г. Усть-Илимску, 32,5 млн. руб. г. Черемхово. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100%.

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены риски недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Иркутской области «Молодежная политика».

Государственная программа «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации»

Паспорт государственной программы «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» от 13.11.2023 № 1020-пп. Ответственным исполнителем является министерство цифрового развития Иркутской области (далее – Минцифры области).

В соответствии с п.8 Положения № 767-пп по состоянию на 27.05.2026 министерством на официальном сайте не размещена государственная программа в актуальной редакции, годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год размещен.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 2 региональных проекта, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»: «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения». Кроме того, в состав госпрограммы входит 3 ведомственных проекта, 1 комплекс процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%²² (уровень достижения ГП – 95,0%, динамика прироста значений показателей – 78,2%, финансовое управление при реализации ГП – 77,8%), в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 96,8% (уровень достижения ГП – 99,4%, оценка динамики прироста значений показателей – 98,1%, оценка качества финансового управления ГП – 75,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы.

²² Информация из Сводного годового доклада.

Уровень достижения ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» за 2025 год составил 99,4%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 9 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета Минцифры области об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе 2 показателя перевыполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Примечание
«Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, %, возрастающий	38,1	55,34	145,2	
Уровень удовлетворенности граждан Иркутской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %, возрастающий	90,0	90,0	100,0	Расчет показателя осуществляется 1 раз в год, расчет фактического значения за 2025 год будет произведен до 30 июня 2026 года
Доля домохозяйств Иркутской области, имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», %, возрастающий	90,0	95,6	106,2	

Показатели достижения структурных элементов ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации», приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годовых отчетов структурных элементов ГП Минцифры области о ходе их реализации.

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в «Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий» выполнено 12 мероприятий (результатов), при этом согласно Сводному годовому докладу достигнуто 13 мероприятий (результатов).

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) в соответствии с пунктами 7, 10, 12, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации».

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год были достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом, годовыми отчетами по структурным элементам ГП достигнуты на 96,3% (всего 81, достигнуто 78).

В ГИИС «Электронный бюджет» в отчетах по структурным элементам ГП информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
ВП «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»		

Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	Все работы в рамках контрактов выполнены. Оплата по контрактам в декабре 2025 года не осуществлена. Неисполненные бюджетные обязательства образовались в результате отказа Минфином области заявок на расход на основании пункта 22 приказа Минфина области от 25.12.2024 № 60н-мпр, тогда, как обязательства были приняты на основании актов выполненных работ, документов о приемке.
ВП «Создание и развитие единой региональной информационной системы сбора, обработки и хранения видеоданных на территории Иркутской области»		
Создан правоохранительный сегмент (специальный раздел вычислительной инфраструктуры, функционального блока «Общественная безопасность и правопорядок») и обеспечена его эксплуатация	Контрольная точка «Произведена оплата по государственному контракту (1 этап)»	Оплата по контракту (1 этап) в декабре 2025 года не осуществлена. Неисполненные бюджетные обязательства образовались в результате отказа Минфином области заявок на расход на основании пункта 22 приказа Минфина области от 25.12.2024 № 60н-мпр, тогда, как обязательства были приняты на основании документа о приемке (1 этап).
КПМ «Государственная политика в сфере цифрового развития и связи Иркутской области»		
Обеспечена деятельность исполнительного органа государственной власти Иркутской области в сфере цифрового развития и связи	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	По итогам 2025 года закупки осуществлялись у единственного поставщика (по данной причине они не отражаются в ЕИС Закупки).

На ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,7% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации»	Всего, в том числе:	2 935 014,9	2 935 014,9	2 782 181,4	94,8
	ОБ, из них:	2 933 030,3	2 933 030,3	2 781 714,3	94,8
	в т.ч. МБТ из ФБ	12 356,9	12 356,9	12 356,9	100,0
	МБТ местным бюджетам	20 861,1	20 861,1	0,0	-
	Консолид. бюджеты МО	22 845,8	22 845,8	467,1	2,0%

В годовом отчете о реализации ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации», годовых отчетах о реализации структурных элементов ГП за 2025 год раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения следующих ВП: «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления», «Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов», «Создание и развитие единой региональной информационной системы сбора, обработки и хранения видеоданных на территории Иркутской области» и КПМ «Государственная политика в сфере цифрового развития и связи Иркутской области».

Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100,0%.

Выводы:

1. В соответствии с п.8 Положения № 767-пп по состоянию на 27.05.2026 министерством цифрового развития Иркутской области на официальном сайте не размещена ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» в актуальной редакции, в то же время размещен годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

2. В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в «Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий» выполнено 12 мероприятий (результатов), при этом в Сводном годовом докладе по ГП достигнуто 13 мероприятий (результатов).

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) в соответствии с пунктами 7, 10, 12, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации».

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства»

Паспорт Государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1028-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» (далее – ГП, Госпрограмма). Ответственным исполнителем является министерство лесного комплекса Иркутской области (далее – Министерство, Минлес).

В рамках Госпрограммы реализовывалось 2 региональных проекта, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: «Экологическое благополучие», «Беспилотные авиационные системы». Кроме того, в состав ГП входит 1 комплекс процессных мероприятий.

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 г. Министерством на официальном сайте²³ размещена Госпрограмма в актуальной редакции и годовой отчет о реализации ГП за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» Госпрограмма размещена в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

Средняя интегральная оценка эффективности госпрограмм Иркутской области за 2025 год составила 91,8% в то время как интегральная оценка Госпрограммы за 2025 год составила 94,6%²⁴, (уровень достижения ГП – 97,3%, уровень оценки динамики значений показателей государственных программ и их структурных элементов – 67,4%, оценка финансового управления ГП – 100%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп Госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективности реализации ГП выше среднего. Эффективность ее реализации составляет 94,6%.

Как отмечено в Сводном годовом докладе, уровень достижения ГП «Развитие лесного хозяйства» за 2025 год составил 97,3%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 15-е из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения ГП и ее структурных элементов, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета Министерства об их исполнении. Показатели Госпрограммы и ее структурных элементов за 2025 год в основном достигнуты, в том числе 7 показателей перевыполнены. Анализ достижения показателей ГП и ее структурных элементов представлен в таблице ниже.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение		Отклонение фактического значения от планового	% достижения
ГП «Развитие лесного хозяйства»					

²³ https://irkobl.ru/sites/alh/documents/Programma_Razvitie_2024_2030/

²⁴ Информация из Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение		Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Лесистость территории Иркутской области, возрастающий (%)	82,2	82,3		0,1	100,1
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, возрастающий (руб.)	90,2	90,2		0,0	100,0
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, возрастающий (%)	31,8	31,8		0,0	100,0
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, возрастающий (%)	66,0	73,3		7,3	111,1
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, возрастающий (%)	33,2	31,2		-2,0	94,0
Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, убывающий (га)	401 630,6	33 802,3		367 828,2	1 188,2
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий (%)	100,0	127,8		27,8	127,8
РП «Сохранение лесов»					
Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий (тыс. га)	103,2	218,4		115,2	211,7
Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий (%)	37,2	95,4		58,2	256,5
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий (%)	100,0	127,8		27,8	127,8
РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»					
Количество приобретенных беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, возрастающий (штука)	12,0	17,0		5,0	141,7
КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений»					
Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, возрастающий (%)	34,4	89,1		54,7	258,9
Объем семян с улучшенными наследственными свойствами, возрастающий, (тонна)	0,05	0,0042		-0,04	9,3

Согласно сведениям отраженным в таблице перевыполнены следующие показатели: «Лесистость территории Иркутской области» на 0,1%, «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» на 11,1%, «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на 27,8%, «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса» в 2,1 раза, «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году» в 2,6 раза, «Количество приобретенных беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений» на 41,7%, «Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала» в 2,6 раза.

Не исполнены в полном объеме 2 показателя: показатель «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» выполнен на 94%; показатель «Объем семян с улучшенными наследственными свойствами» выполнен на 9,3%, невыполнение составило 0,04 тонны.

Показатель «Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда» на уровне 401 630,6 га определен²⁵ в рамках реализации мероприятий по тушению лесных пожаров силами и средствами парашютно-десантной службы и силами наземных пожарных формирований. Он установлен с целью ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъекта РФ на период до 2030 г. (целевой ориентир к 2030 г. – 365 118,7 га) и отражает динамику сокращения этой площади. Значение получено путем вычисления среднего показателя площади лесных пожаров на территории субъекта за пятилетний цикл с 2017 по 2021 годы с применением соответствующих понижающих коэффициентов.

Таким образом, фактическое значение этого целевого показателя (33 802,3 га) находится в пределах установленной нормы.

Невыполнение показателя «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» связано с расторжением договоров аренды лесных участков, с установлением публичных сервитутов, с запретом на проведение торгов на лесном участке с давностью лесоустройства более 10 лет (Федеральным законом № 304-ФЗ от 02.07.2021), с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 353, разрешающего рубки без предоставления лесного участка.

Невыполнение показателя «Объем семян с улучшенными наследственными свойствами», как указало Министерство в отчете о ходе реализации КПМ, связано с отсутствием достаточного финансирования из федерального бюджета. В 2025 году на заготовку семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами было выделено из федерального бюджета 127,1 тыс. руб., что позволило заготовить 0,0042 тонны.

В целях предоставления необходимого финансирования для достижения установленных Федеральным агентством лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) объемов запаса семян с улучшенными наследственными свойствами Министерство неоднократно обращалось в Рослесхоз о выделении дополнительного финансирования.

По мнению министерства в недостижении целевого показателя по накоплению семенного фонда ключевую роль играет ошибочный подход к планированию объемов – существующие методические указания Рослесхоза по расчету данного мероприятия содержат некорректные алгоритмы.

В процессе защиты бюджетных проектных решений на 2025 год в Министерство не поступали пояснения или инструкции по заполнению параметров мероприятий (результатов). При этом со стороны федеральных ведомств в ходе заполнения данных по данному направлению никаких замечаний не поступало.

В настоящее время предложения Министерства по внесению изменений в объемы работ по формированию запаса семян с улучшенными наследственными свойствами находятся на рассмотрении в Рослесхозе (переписка Министерства с Рослесхозом).

Фактический объем семян, собранных в рамках мероприятия «Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных

²⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2022 г. № 1409 «Об утверждении методики расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года».

насаждений» (РП «Сохранение лесов»), достиг 8,183 т, тогда как плановый ориентир составлял всего 0,007 т. Итоговый показатель сформированного запаса семян включает в себя семена, заготовленные как за счет федерального бюджета (с улучшенными наследственными свойствами), так и за счет арендаторов и прочих источников.

Согласно отчету о реализации РП «Сохранение лесов» Министерство поясняет, что целевой показатель по объему семенного фонда с улучшенными наследственными свойствами (0,007 т.) должен быть сформирован к 31.12.2030 г. Однако, согласно соглашению от 19.12.2025 г. № 051-2024-Ч60040-1/2 (далее – соглашение) о реализации РП «Сохранение лесов» на территории Иркутской области, в рамках мероприятия сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений указанный объем в 0,007 т. предусмотрен к ежегодному выполнению вплоть до 2030 года.

В 2025 году, опираясь на утвержденные Министерством нормативно-технологические карты и учитывая доведенное федеральное финансирование, было фактически заготовлено 0,0042 т. семян с улучшенными наследственными свойствами.

Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию (недостаточное финансирование переданных полномочий, не корректное планирование), усматриваются риски не достижения показателей, предусмотренных соглашением до 2030 г.

При проведении экспертизы Сводного годового доклада установлено, что значения показателей в годовом отчете министерства за 2025 год соответствуют данным отчета по форме 15-ОИП «Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов РФ полномочий в области лесных отношений (в соответствии с ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ)» по состоянию на 01 января 2026 г.²⁶, а именно: «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса», «Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений».

Также в ходе экспертизы установлено, что:

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;
- показатели государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;
- финансовое обеспечение госпрограммы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации Госпрограммы в «Сведениях о достижении результатов и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта» учтены все

²⁶ Форма направляется в соответствии с приказом Минприроды России от 18.06.2024 г. № 385 «Об утверждении форм, содержания и порядка представления в форме электронного документа отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий, а также порядка интеграции соответствующих информационных систем, используемых уполномоченными, исполнительными органами субъектов Российской Федерации для учета данных об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, с федеральной государственной информационной системой лесного комплекса, иными федеральными информационными системами».

контрольные точки, что указывает на объективную интегральную оценку эффективности Госпрограммы.

Информация о контрольных точках представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	13	20	80
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	13	20	80

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год достигнуты в основном в полном объеме. Мероприятие по отводу лесосек выполнено на 99,3% (план 4 492,091 га факт 4 461,65 га). Работы по отводу лесосек, проведенные в декабре 2025 г. сотрудниками ЛПС р. п. Качуг «Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов», проверены сотрудниками Качугского лесничества только в январе 2026 г. (погодные условия) и не приняты в связи с выявленными ошибками.

Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 100%, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 100%.

Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
Развитие лесного хозяйства	20	19	1	80	80	0
Годовой отчет Министерства						
Развитие лесного хозяйства	20	19	1	80	80	0

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов ГП, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о достижении контрольных точек взята из отчетов по РП и КППМ.

На ГП «Развитие лесного хозяйства» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 1,5% от общего объема финансового обеспечения всех госпрограмм Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117).

Сведения представлены в таблице.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	тыс. руб.
					Исполнение, %
ГП «Развитие лесного хозяйства»	Всего, в том числе:	6 045 227,4	6 045 227,4	6 036 704,5	99,9
	ФБ	2 581 964,2	2 581 964,2	2 581 964,1	100,0
	ОБ	3 463 263,2	3 463 263,2	3 454 740,4	99,8

В рамках Госпрограммы не предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета.

Стоит отметить, что в ходе контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при планировании и использовании средств областного бюджета и иных источников на реализацию полномочий в области лесных отношений Министерством

лесного комплекса Иркутской области, подведомственными ему учреждениями в 2024-2025 годах» (далее – КМ), установлено, что объем финансирования отношений в лесной сфере из областного бюджета ежегодно увеличивается.

Так, из средств областного бюджета в 2024 г. расходы составляли 3 025 579,0 тыс. руб., в 2025 г. – 3 454 740,3 тыс. руб., что на 429 161,3 тыс. больше объема средств предыдущего года. Доля областного бюджета в структуре ГП составляла в 2024 г. 48,1 %, в 2025 г. 57,2%. Из средств федерального бюджета в 2024 г. расходы составляли 3 264 895,2 тыс. руб., в 2025 г. – 2 581 964,2 тыс. руб., что на 682 931,0 тыс. руб. меньше объема средств предыдущего года. Доля федерального бюджета в 2024 г. составляла 51,9%, в 2025 г. – 42,8%.

По итогам КМ установлено превышение численности лесопожарных формирований²⁷ на 521 чел. или на 37,4% (лесных пожарных на 511 ед., десантников-пожарных и парашютистов-пожарных на 10 ед., количество авиаотделений на 3 ед.).

Увеличение штатной численности лесопожарных формирований сверх потребности, определенной переданными полномочиями, не может рассматриваться как обоснованное, поскольку значительная часть персонала не задействуется непосредственно в пожаротушении и выполнении иных государственных задач, что делает рост численности нецелесообразным и не способствует достижению целевых показателей.

Экономическое обоснование увеличения численности лесопожарных формирований сверх установленных нормативов отсутствует.

Проведенный анализ выявил отсутствие устойчивой зависимости между ростом численности лесопожарных формирований и оперативностью ликвидации возгораний. Оперативность ликвидации лесных пожаров и площадь, пройденная огнем, определяются совокупностью системных факторов. Ключевыми среди них выступают: скорость выявления очагов возгорания (обеспечиваемая авиационным и космическим мониторингом, беспилотными летательными системами и сетью видеокамер); уровень технического оснащения; метеорологические условия (скорость ветра, температура и относительная влажность воздуха); транспортная доступность территорий и оперативность доставки сил и средств; а также эффективность управления и координации действий.

Содержание лесопожарных станций финансируется за счет средств областного бюджета, в связи с чем избыточная численность персонала, включая сотрудников, не задействованных непосредственно в ликвидации пожаров или выполнении иных государственных задач, формирует неэффективную нагрузку на региональный бюджет.

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены факты использования в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области недостоверных или неполных сведений в целях оценки государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства».

²⁷ Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р «Нормативы обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров» (далее – Нормативы № 1605-р, Нормативы обеспеченности), для Иркутской области предусмотрена численность лесопожарных формирований не менее 1 392 чел., из них 972 ед. лесных пожарных, 420 ед. десантников-пожарных и парашютистов-пожарных, количество лесопожарных формирований 74 ед., из них 58 ед. ЛПС 1-3 типов, 16 ед. авиаотделений.

Государственная программа «Развитие образования»

Паспорт государственной программы Иркутской области «Развитие образования» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие образования» от 13.11.2023 № 1025-пп. Ответственным исполнителем является министерство образования Иркутской области (далее – министерство).

Участниками Программы являются: министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство строительства Иркутской области.

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп министерством на официальном сайте министерства²⁸ размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены госпрограмма в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 4 региональных проекта, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: «Молодежь и дети», «Семья», и 1 региональный проект, направленный на реализацию федерального проекта, не входящего в состав национального проекта. Кроме того, в состав госпрограммы входит 2 региональных проекта, не входящих в состав федеральных проектов, 2 ведомственных проекта, 6 комплексов процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%²⁹, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 94,5% (уровень достижения ГП – 99,3%, оценка финансового управления ГП – 97,8%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с высокой степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет 91,8%.

Уровень достижения ГП «Развитие образования» за 2025 год составил 99,3%, что выше уровня среднего значения достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95%. Достижение данного уровня позволило ей занять 11 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе один показатель перевыполнен, не исполненные показатели отсутствуют. Отклонение достигнутых значений показателя связано с обновлением Методик расчета показателей федерального проекта «Профессионалитет», утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.04.2024 № 295. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
1	2	3	4	5
Уровень образования	70,29	70,29	0	100
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	37,08	37,08	0	100

²⁸ https://irkobl.ru/sites/minobr/working/targets/%20programs/gos_prog/

²⁹ Информация из Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
1	2	3	4	5
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	62,8	91,46	28,7	145,6
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	100	100	0	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	100	100	0	100

Также в ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам, показатели и финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет».

В то же время установлено, что сведения в Приложении 4 к Сводному годовому докладу «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года» не соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Минэкономразвития области не были учтены 6 выполненных контрольных точек мероприятия «Создан автогородок для практического обучения детей основам безопасного поведения на дорогах» (ВП №1 «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»). По данным ГИИС «Электронный бюджет» срок реализации мероприятия – 31.12.2025; факт реализации – 31.12.2025, статус «выполнено»; комментарий – «Согласно Протоколу заочного заседания Проектного комитета по здравоохранению, образованию и социальному развитию от 15.08.2025 было решено снять финансирование с мероприятия в 2025 году и перенести на следующий год». Согласно устным пояснениям должностного лица Минэкономразвития области, мероприятие не учтено по причине переноса мероприятия на более поздний срок реализации.

Вместе с тем, была учтена информация о 2-х выполненных мероприятиях и контрольных точках значение которых в отчетном году не установлено, финансирование (в том числе на конец отчетного периода) не предусмотрено, мероприятия не реализовывались, в том числе:

- мероприятие РП №2 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» – реализованы мероприятия по строительству объектов образования на территориях активно развивающихся муниципальных образований Иркутской области и его 6 контрольных точек, одна из которых выполнена (срок реализации – 31.12.2025; факт реализации – 31.12.2025, статус «выполнено», однако «планируемый срок завершения мероприятия - 31.12.2026; Соглашение расторгнуто. Представление отчета невозможно»);

- мероприятие РП №2 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» – проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области и его 1 выполненная контрольная точка (срок реализации – 31.12.2025; факт реализации – 31.12.2025, статус «выполнено», однако «в текущем году нет объектов, входящих в значение результата 2025 года).

Вышеуказанная информация указывает на признаки недостоверной интегральной оценки эффективности госпрограммы.

Информация о показателях, мероприятиях и контрольных точках представлена в таблице.

ед.

Наименование источника сведений/структурного элемента ГП	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
1	2	3	4
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	47	66	234
Годовой отчет, размещенный в ГИИС «Электронный бюджет»	47	67	240
РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Иркутская область)»	-	-	-
РП «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Иркутская область)»	-	-	-
РП «Все лучшее детям (Иркутская область)»	2	3	27
РП «Педагоги и наставники (Иркутская область)»	1	5	30
РП «Профессионалитет (Иркутская область)»	3	2	18
РП «Поддержка семьи (Иркутская область)»	0	1	11
РП№1 «Модернизация школьных систем образования Иркутской области»	1	2	18
РП№2 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»	3	8	61
РП№3 «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»	2	2	12
ВП№1 «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»	2	8	49
ВП№2 «Герои Приангарья»	0	1	6
КПМ№1 «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутской области»	10	8	8
КПМ№2 «Создание условий, способствующих полноценному развитию каждого обучающегося, в том числе путем организации питания в образовательных организациях Иркутской области»	3	7	-
КПМ№3 «Развитие системы подготовки кадров для Иркутской области»	3	4	-
КПМ№4 «Развитие профессионального образования»	3	3	-
КПМ№5 «Реализация мероприятий для обучающихся и молодежи»	1	4	-
КПМ№6 «Государственная политика в сфере образования»	13	9	-
по результатам экспертизы КСП области	47	64	227

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов госпрограммы за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 93,6%, в соответствии с годовым отчетом министерства – на 92,1% по данным экспертизы – 95,6%. Сведения представлены в таблице.

ед.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
1	2	3	4	5	6	7
Сводный годовой доклад						
Государственная программа «Развитие образования»	66	60	6	234	219	15
Годовой отчет министерства по структурным элементам ГП						
Государственная программа «Развитие образования»	67	61	6	240	221	19
РП «Все лучшее детям (Иркутская область)»	3	2	1	27	27	-
РП «Педагоги и наставники (Иркутская область)»	5	5	-	30	30	-
РП «Профессионалитет (Иркутская область)»	2	2	-	18	18	-
РПЯ «Поддержка семьи (Иркутская область)»	1	1	-	11	11	-
РП№1 «Модернизация школьных систем образования Иркутской области»	2	2	-	18	15	3
РП№2 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»	8	3	5	61	49	12
РП№3 «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»	2	2	-	12	12	-
ВП№1 «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»	8	8	-	49	45	4
ВП№2 «Герои Приангарья»	1	1	-	6	6	-
КПМ№1 «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутской области»	8	8	-	8	8	-
КПМ№2 «Создание условий, способствующих полноценному развитию каждого обучающегося, в том числе путем организации питания в образовательных организациях Иркутской области»	7	7	-	-	-	-
КПМ№3 «Развитие системы подготовки кадров для Иркутской области»	4	4	-	-	-	-
КПМ№4 «Развитие профессионального образования»	3	3	-	-	-	-
КПМ№5 «Реализация мероприятий для обучающихся и молодежи»	4	4	-	-	-	-
КПМ№6 «Государственная политика в сфере образования»	9	9	-	-	-	-
По результатам экспертизы						
Государственная программа «Развитие образования»	64	58	6	227	217	10

Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (КПМ) учтены при отсутствии утвержденных результатов на отчетный год, а также при отсутствии в годовых отчетах структурных элементов госпрограммы срока реализации, факта и статуса достижения мероприятий, то есть мероприятия признаны выполненными без указания статуса их достижения.

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) и в соответствии с пунктами 10, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие образования».

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы размещена информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов госпрограммы за 2025 год и причинах их недостижения в 2025 году (таблица).

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
1	2	3
РП №2 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»		
Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершённых в текущем году). Нарастающий итог	Заключение органа государственного строительного надзора получено	Заключение органа государственного строительного надзора не получено по причине низкого процента строительной готовности объекта
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено по причине низкого процента строительной готовности объекта
Заключение органа государственного строительного надзора получено	Завершены мероприятия по строительству объекта	Мероприятие не завершено, т.к. отсутствует финансирование в бюджете области
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	Объект не завершён из-за отсутствия финансирования, разрешение на ввод в эксплуатацию не получено
Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	не получено ПЗ в рамках реализации мероприятия - Разработка ПСД на капитальный ремонт здания «Автостоянка закрытого типа» ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»
	Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	Не выполнено в полном объеме мероприятие - Капитальный ремонт нежилого здания (главный корпус) ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.», заключено Дополнительное соглашение к контракту о продлении срока выполнения работ до 16.09.2027
Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Оплата произведена только СОШ №2 г. Саянска (1 из 5 объектов)
Реализованы мероприятия по строительству объектов образования на территориях активно развивающихся муниципальных образований Иркутской области	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	Соглашение расторгнуто. Представление отчета невозможно
	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства»	
	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства»	
	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно-монтажные работы»	
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	
РП №1 Модернизация школьных систем образования Иркутской области		
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в Иркутской области	Заключение дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	По школе по ул. Ярославского соглашения заключены в январе 2025 года, по школе по ул. Багратиона строительство приостановлено, заключение соглашений /дополнительных соглашений/ возможно после принятия решения о расторжении муниципального контракта в судебном порядке
	Заключение органа государственного строительного надзора получено	срок реализации мероприятия перенесен на 2027 год
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	срок реализации мероприятия перенесен на 2027 год
ВП №1 «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»		
Создан автогородок для практического обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Согласно Протоколу заочного заседания Проектного комитета по здравоохранению, образованию и социальному развитию от 15.08.2025 было решено снять финансирование с мероприятия 2025 году и перенести на следующий год
	Проведен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия	Согласно Протоколу заочного заседания Проектного комитета по здравоохранению, образованию и социальному развитию от 15.08.2025 было решено снять финансирование с мероприятия в 2025 году и перенести на следующий год

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
1	2	3
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Согласно Протоколу заочного заседания Проектного комитета по здравоохранению, образованию и социальному развитию от 15.08.2025 было решено снять финансирование с мероприятия в 2025 году и перенести на следующий год
	Отчет о выполнении работ	Согласно Протоколу заочного заседания Проектного комитета по здравоохранению, образованию и социальному развитию от 15.08.2025 было решено снять финансирование с мероприятия в 2025 году и перенести на следующий год

На ГП «Развитие образования» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 26,1% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствуют сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025. Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
ГП «Развитие образования»	Всего, в том числе:	98 160 199,3	98 161 118,5	97 229 720,5	99,1%
	ФБ	7 010 006,4	7 009 657,4	6 988 717,2	99,7%
	ОБ	89 942 804,0	89 940 153,4	89 223 264,2	99,2%
	МБ	1 089 499,6	1 093 418,4	1 017 739,1	93,4%
	ИИ	117 889,3	117 889,3	0,0	0,0%

В годовом отчете о реализации госпрограммы, составленном с учетом годовых отчетов структурных элементов госпрограммы, сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения структурных элементов раскрыты в отношении РП «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» и не раскрыты в отношении 8 структурных элементов госпрограммы: РП «Все лучшее детям (Иркутская область)»; РП «Педагоги и наставники (Иркутская область)»; РП «Модернизация школьных систем образования Иркутской области»; РП «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»; ВП «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»; КПМ «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутской области»; КПМ «Создание условий, способствующих полноценному развитию каждого обучающегося, в том числе путем организации питания в образовательных организациях Иркутской области»; КПМ «Государственная политика в сфере образования».

Основной причиной неполного исполнения финансового обеспечения является не открытие министерством финансов области кассового прогноза на оплату мероприятий (вследствие недопоступления доходов в областной бюджет и наличия дополнительной потребности в средствах на иные первоочередные расходы).

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии местным бюджетам (КВР 521, 522, 540), в том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в общей сумме 10 030,3 млн. руб. (в том числе средства ОБ 3 705,5 млн. руб.). Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100%.

По результатам КМ «Проверка эффективности планирования, законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году и истекшем

периоде 2025 года на проведение предпроектных работ по разработке проектной документации для проведения работ по кап. ремонту, а также на проведение работ по демонтажу, кап. ремонту, реконструкции зданий (сооружений), закрепленных за областными профессиональными образовательными учреждениями министерства образования Иркутской области (выборочно)», проведенного в министерстве образования области (акт от 30.10.2025 № 26/70-а), КСП области обращала внимание, что «техническая готовность объекта в %», предусмотренная планом реализации РП «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» при наличии установленного срока, не содержит указания конкретного количественного значения в процентах (соответственно, в установленный срок отражается факт достигнутого значения). Мероприятия (результаты) в качестве единицы измерения мероприятия (результата) содержат «единицу» или «условную единицу» со значениями «0» или «1». По мнению КСП области, подобная форма плановых значений достижения мероприятий (результатов) не позволяет в полной мере оценить прозрачность, полноту и достоверность достижения указанных мероприятий (результатов).

Выводы:

1. В ходе проведенного анализа выявлены риски недостоверной интегральной оценки эффективности государственной программы «Развитие образования по причине несоответствия количества фактически выполненных контрольных точек по ряду мероприятий госпрограммы Иркутской области «Развитие образования» в Сводном годовом докладе и в ГИИС «Электронный бюджет».

2. В годовом отчете о реализации госпрограммы, составленном с учетом годовых отчетов структурных элементов госпрограммы, не раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения в отношении 8 структурных элементов госпрограммы: РП «Все лучшее детям (Иркутская область)»; РП «Педагоги и наставники (Иркутская область)»; РП «Модернизация школьных систем образования Иркутской области»; РП «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»; ВП «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»; КПМ «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутской области»; КПМ «Создание условий, способствующих полноценному развитию каждого обучающегося, в том числе путем организации питания в образовательных организациях Иркутской области»; КПМ «Государственная политика в сфере образования».

3. По результатам контрольного мероприятия КСП области обращала внимание, что плановое значение показателя «техническая готовность объекта в %», предусмотренный планом реализации РП «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» при наличии установленного срока, не содержит конкретного количественного значения в процентах, что не позволяет в полной мере оценить прозрачность, полноту и достоверность достижения мероприятий (результатов) госпрограммы.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Паспорт государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержден постановлением от 13.11.2023 № 1011-пп «Об утверждении государственной программы

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Ответственным исполнителем является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 27.05.2026 министерством на официальном сайте размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывались 2 региональных проекта (РП «Кадры в агропромышленном комплексе», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»), направленные на реализацию 2 федеральных проектов «Кадры в АПК» и «Экспорт продукции АПК», входящих в состав национальных проектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Международная кооперация и экспорт», соответственно. Кроме того, в состав госпрограммы входит 4 региональных проекта, не входящих в состав федеральных проектов (из них РП «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве» в 2025 году не реализовывался в связи с отсутствием финансирования), 1 ведомственный проект, 2 комплексных процессных мероприятия.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%³⁰, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 94,3% (уровень достижения ГП – 97,0%, оценка финансового управления ГП – 73,5%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП «выше среднего» степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет 94,3%.

Уровень достижения ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год составил 97,0%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 16-е из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год частично достигнуты: 3 показателя перевыполнены, 2 показателя не исполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом, тыс. гектаров	26,0	26,75	0,7467	102,9
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рубль	82 522,00	88 702,50	6 180,50	107,5
Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий, тыс. гектаров	1,36	1,36	0	100,0
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, %	98,70	98,40	-0,3	99,7

³⁰ Информация из Сводного годового доклада.

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, %	101,30	97,20	-4,1	96,0
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах), миллиард долларов	0,05	0,09	0,0434	188,0

При проведении экспертизы Сводного годового доклада установлено, что значения показателей, содержащихся в годовом отчете министерства за 2025 год, соответствуют данным Сводного годового доклада. Вместе с тем, по отдельным показателям (индексы производства) в комментариях указано, что фактические данные являются оперативными/оценочными, а уточненные значения будут опубликованы Иркутскстатом в сентябре 2026 года, что создаёт риск последующей корректировки отчётности.

В ходе экспертизы также установлено, что:

- данные по структурным элементам показатели, финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в Приложении 4 к Сводному годовому докладу «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года» учтены все контрольные точки.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	447	61	371
ГИИС Годовой отчет, размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	447	61	371

Анализ показал, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме (53 достигнуто из 61). Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 97,0%, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 97,0%. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	61	53	8	371	360	11
Годовой отчет Министерства						
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	61	53	8	371	360	11

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
КПМ «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»		
000101 Проведены мероприятия по консервации и	Проведение работ по консервации, ликвидации	работа по одному скотомогильнику перенесена на 2026 год

ликвидации скотомогильников	и содержанию скотомогильников областными государственными бюджетными учреждениями подведомственными службе ветеринарии Иркутской области	
	Произведено перечисление субсидии областным государственным бюджетным учреждениям подведомственным службе ветеринарии Иркутской области	в связи с отсутствием средств на едином счёте бюджета министерства финансов Иркутской области в декабре 2025 года
КПМ «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»		
000206 Проведены мероприятия (выставки, конкурсы и др.)	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	по причине отказа заявок на оплату расходов министерством финансов Иркутской области в соответствии с пунктом 22 приказа Минфина Иркутской области от 25.12.2024 № 60н-мпр «Об установлении Порядка исполнения областного бюджета по расходам и признании утратившими силу отдельных приказов министерства финансов Иркутской области» ввиду недостаточности средств на едином счете бюджета
РП «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области»		
000752 Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	Направлена заявка для участия в конкурсном отборе проектов на очередной год	В период основного приема заявок Минсельхозом России получатели субсидий не заявлялись. Дополнительный прием заявок не объявлен
	Заключено соглашение с Минсельхозом России	В 2026 году финансирование МР не планируется
РП		
000329 Оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Произведено авансирование или оплата выполненных работ	По состоянию на 31 декабря 2025 года оплата по договору не осуществлена по причине ограниченности средств на счете областного бюджета
	Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в 2026 году	В связи с отсутствием финансового обеспечения на 2026 год конкурсный отбор не требуется
000387 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	Произведена оплата выполненных работ	По состоянию на 31 декабря 2025 года оплата по договору не осуществлена по причине ограниченности средств на счете областного бюджета
РП Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии		
000831 Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	«Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации» по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев»	Государственный контракт расторгнут 08.12.25г. на основании решения ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" в одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с несоблюдением Проектировщиком сроков исполнения обязательств по контракту
	«Осуществлена приемка работ» по объекту "Строительство государственного приюта	Государственный контракт расторгнут 08.12.25г. на основании решения ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" в одностороннем отказе от исполнения контракта в

	для содержания животных без владельцев"	связи с несоблюдением Проектировщиком сроков исполнения обязательств по контракту
	«Произведена оплата работ по контракту» по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев»	Государственный контракт расторгнут 08.12.25г. на основании решения ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" в одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с несоблюдением Проектировщиком сроков исполнения обязательств по контракту

На ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 1,1% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области, за счет источника «областной бюджет (включая МБТ из федерального бюджета)» на госпрограмму приходится 1,3% от общего объема данного вида источника по всем ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение	Исполнение, %
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Всего, в том числе:	4 302 727,6	4 302 727,6	4 196 384,4	97,5
	ФБ	645 216,9	645 216,9	645 178,0	100,0
	ОБ	3 648 307,9	3 648 307,9	3 548 810,6	97,2
	МБ	9 202,8	9 202,8	2 395,8	26,0
	ИИ	0	0	0	0

В годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения: по РП «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» исполнение составило 74,4% (202 474,9 тыс. руб.). Неполное освоение связано с ограниченностью средств на счете областного бюджета. По РП «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии» не исполнение составило 100% (8 861,7 тыс. руб.). В декабре 2025 года контракт расторгнут ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области» в одностороннем порядке, в связи с невозможностью его дальнейшего исполнения подрядной организацией.

По КПМ «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» исполнение составило 98,6% (927 779,1 тыс. руб.). Неполное освоение связано с ограниченностью средств на счете областного бюджета. По КПМ «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» исполнение составило 96,4% (211 872,4 тыс. руб.). Неполное освоение связано с ограниченностью средств на счете областного бюджета.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат, на финансовое обеспечение затрат в сумме 3 701 708 тыс. руб. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100%.

В действующем порядке по оценке эффективности предоставления субсидий местным бюджетам министерства сельского хозяйства Иркутской области расчет оценки производится только на уровне освоения денежных средств. Вместе с тем, согласно пункту 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп, цели предоставления субсидий определяются исходя из необходимости достижения результатов использования субсидий. Соответственно,

предоставление субсидий на определенные цели неразрывно связано с достижением результатов. Данный недостаток методики может приводить к завышению оценки эффективности при формальном освоении средств без достижения целевых показателей.

Ключевые проблемы реализации госпрограммы в 2025 году:

1. Недостижение 6 показателей (из 35) уровня ГП и структурных элементов, в том числе:

- два индекса производства (пищевых продуктов и продукции сельского хозяйства) – вследствие рыночных факторов и неблагоприятных погодных условий;
- показатель по культуртехническим мероприятиям – из-за ухудшения финансового положения сельхозтоваропроизводителей;
- объект ветеринарии – по причине расторжения контракта с подрядчиком;
- показатель по сибиреязвенным скотомогильникам – в связи с сезонностью работ и переносом на 2026 год.

2. Низкое кассовое исполнение по консолидированным местным бюджетам (60,8%) обусловлено отсутствием средств на едином счете бюджета в декабре 2025 года, а также несвоевременным представлением документов муниципальными образованиями.

3. Формальный подход к оценке эффективности субсидий – действующая методика министерства учитывает только освоение средств, без привязки к достижению результативных показателей. Данный недостаток методики может приводить к завышению оценки эффективности при формальном освоении средств без достижения целевых показателей.

4. Риски корректировки отчетности – отдельные показатели (индексы производства) представлены как оценочные; уточненные данные Иркутскстата ожидаются в сентябре 2026 года.

Выводы:

1. По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены факты использования в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области недостоверных или неполных сведений в целях оценки эффективности государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В то же время существуют риски корректировки отчётности — отдельные показатели (индексы производства) представлены как оценочные, уточнённые данные Иркутскстата ожидаются в сентябре 2026 года.

2. По итогам 2025 года отмечается низкое кассовое исполнение по консолидированным местным бюджетам (60,8%), что обусловлено отсутствием средств на едином счете бюджета в декабре 2025 года, а также несвоевременным представлением документов муниципальными образованиями.

3. Обращаем внимание на формальный подход к оценке эффективности субсидий – действующая методика министерства учитывает освоение средств, предоставленных в виде субсидий, без привязки к достижению результативных показателей, что может приводить к завышению оценки эффективности при формальном освоении средств без достижения целевых показателей.

Рекомендации министерству сельского хозяйства Иркутской области:

- доработать Порядок оценки эффективности предоставления субсидий в части включения критериев достижения результативных показателей.
- усилить координацию с муниципальными образованиями по своевременному представлению документов для финансирования мероприятий.

- при планировании мероприятий с сезонной спецификой (ветеринария, мелиорация) предусматривать резервные сроки исполнения с учетом климатических факторов.
- обеспечить более детализированное отражение причин недостижения контрольных точек в Сводных докладах для повышения прозрачности отчетности.

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1010-пп. Ответственным исполнителем является министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 22.05.2026 министерством на официальном сайте размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещена государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывался 1 региональный проект, направленный на реализацию Федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», входящего в национальный проект «Эффективная транспортная система». Кроме того, в состав госпрограммы входит 1 ведомственный проект, 2 комплекса процессных мероприятий.

Уровень достижения ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» за 2025 год составил 92,5%, что ниже среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 21 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%³¹, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 93,5% (уровень достижения ГП – 92,5%, оценка финансового управления ГП – 95,8%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с степенью эффективности реализации государственной программы выше среднего. Эффективность ее реализации составляет 93,5%.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, не в полной мере соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе 2 показателя перевыполнены (по данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы). Сведения представлены в таблице на основании Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доступность административных центров Иркутской области с областным центром	100,0	100,0	0,0	100,0
Удовлетворенность населения качеством и доступностью транспортных услуг	66,0	66,0	0,0	100,0
Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного в агломерациях и городах	44,0	51,00	7,0	115,9

Также в ходе экспертизы установлено, что:

³¹ Информация из Сводного годового доклада.

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе не в полной мере соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Показатель «Выполнена научно-исследовательская работа по разработке комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области и регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области» в рамках ВП «Разработка регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области и регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области» достигнут на уровне 60% при планируемом значении 100%. Недостижение связано с тем, что по итогам экспертизы установлено несоответствие представленных ООО «Агентство дорожной информации «РАДАР» отчетных материалов и передаваемой документации по качеству и комплектности на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области и комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области» техническому заданию;

- показатели государственной программы в Сводном годовом докладе не соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Так, фактическое значение показателя «Удовлетворенность населения качеством и доступностью транспортных услуг», содержащегося в отчете о ходе реализации ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» за 2025 год (факт 100%), не соответствует данным приложения 3 к Сводному годовому докладу (факт 66%), что требует корректировки приложения 3 к Сводному годовому докладу по данному показателю. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что рассчитанное министерством фактическое значение на уровне 100% может свидетельствовать о риске некорректного подхода к определению фактического значения показателя, некорректного определения плановых значений показателя. Показатель «Удовлетворенность населения качеством и доступностью транспортных услуг» связан с целью госпрограммы «Повышение удовлетворенности населения транспортными услугами до 77% к 2030 году», паспортом госпрограммы предусмотрены следующие плановые значения данного показателя: 2024 – 64%, 2025 – 66%, 2026 – 68%, 2027 – 70%, 2028 – 72%, 2029 – 74%, 2030 – 77%. Согласно справке о достижении показателей госпрограммы, размещенной в ГИИС «Электронный бюджет», показатель 100% удовлетворенности населения качеством и доступностью транспортных услуг определен исходя из отсутствия жалоб по маршрутам, по которым заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. При этом на территории Иркутской области перевозка населения осуществляется не только автомобильным транспортом, но и железнодорожным, водным, воздушным транспортом, в том числе по нерегулируемым тарифам.

- финансовое обеспечение госпрограммы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Информация о количестве показателей структурных элементов ГП, мероприятий (результатов), контрольных точек представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	8	12	48

Годовой отчет, размещенный в ГИИС «Электронный бюджет»	8	10	48
--	---	----	----

Количество мероприятий (результатов) в Сводном годовом докладе (12 ед.) не соответствует годовому отчету о реализации государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» (10 ед.). В связи с чем, требуется корректировка приложения 4 к Сводному годовому докладу в части количества мероприятий (результатов) по ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области».

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки достигнуты на 89,6%. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»	12	9	3	48	43	5
Годовой отчет Министерства						
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области», в том числе:	10	7	3	48	43	5
РП «Развитие опорной сети аэродромов (Иркутская область)»	0	0	0	0	0	0
ВП «Разработка регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области и регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области»	2	0	2	14	10	4
КПМ «Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения»	8	7	1	34	33	1
КПМ «Государственная политика в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»	0	0	0	0	0	0

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) и в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области».

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
ВП «Разработка регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области и регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области»		
Разработан региональный комплексный план транспортного обслуживания населения Иркутской области	Приемка выполненной специализированной организацией научно-исследовательской работы по разработке комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области	Министерством отказано в приемке работ в рамках заключенного государственного контракта
	Оплата за оказанные услуги по выполнению научно-исследовательской работы по разработке комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области	
Разработан региональный стандарт транспортного обслуживания населения Иркутской области	Приемка выполненной специализированной организацией выполненной научно-исследовательской работы по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области	Министерством отказано в приемке работ в рамках заключенного государственного контракта
	Оплата за оказанные услуги по выполнению научно-исследовательской работы по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области	

КПМ «Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения»		
Обеспечена государственная поддержка отдельным категориям, связанная с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право оказывать государственную поддержку отдельным категориям граждан, связанная с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 2026 год	Отбор не проводился в связи с невнесением изменений в постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2013 № 521-пп

На ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,9% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области, за счет источника «областной бюджет (включая МБТ из федерального бюджета)» на госпрограмму приходится 1,1% от общего объема данного вида источника по всем ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»	Всего, в том числе:	4 118 214,4	4 118 214,4	3 417 450,2	83,0
	ФБ				
	ОБ	4 107 227,8	4 107 227,8	3 406 463,6	82,9
	МБ	10 986,6	10 986,6	10 986,6	100,0

В годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в общей сумме 3 148,7 млн руб. (82,5% от планового объема финансирования).

Кроме этого, в очередной раз КСП области отмечает, что не во все труднодоступные и отдаленные местности, утвержденные Законом от 11.07.2008 № 39-оз³², в Иркутской области осуществляются воздушные перевозки.

С 2018 года по настоящее время не решается вопрос об организации транспортного обеспечения населения Тофаларии воздушным транспортом и завоза туда грузов в соответствии с федеральным законодательством, путем введения государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и грузов, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Таким образом, Минтранс не обеспечивается соблюдение законодательства о разграничении полномочий и бюджетного законодательства (ст. 34, 139, 158 БК РФ).

КСП области по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия³³ отмечала ненадлежащую работу уполномоченных органов в части реализации реформы транспортного обслуживания пассажиров автомобильным транспортом, в том числе отсутствие надлежащего планирования перевозок, синхронизации с документами стратегического планирования и т.д. Так, задача по развитию транспортной

³² Закон Иркутской области от 11.07.2008 № 39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской области».

³³ Отчет № 11/10-ЭАМ от 17.04.2023 о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности мер, направленных на повышение качества и доступности услуг транспорта Иркутской области, в том числе путем установления межмуниципальных маршрутов и проведения конкурсов на право осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в 2022 году».

инфраструктуры автомобильного транспорта Иркутской области в части развития маршрутной сети реализуется неудовлетворительно, при том, что она, по мнению КСП области, является одной из основных в части обеспечения повышения доступности транспортных услуг для населения Иркутской области.

Существующий подход не позволит решить задачу по повышению доступности транспортных услуг на территории Иркутской области, запланированную Стратегией развития Иркутской области до 2036 года, в соответствии с которой предусмотрено расширение перечня социально значимых маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта, субсидирование регулярных пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта.

Одним из недостатков в области водного транспорта является субсидирование перевозки пассажиров и автотранспорта на паромных переправах за счет средств дорожного фонда Иркутской области, выделенных на содержание автодорог. КСП области полагает, что организация Минтранс области перевозки пассажиров, багажа, транспорта на паромных переправах за счет средств дорожного фонда выходит за рамки дорожной деятельности, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда (п. 4 ст. 179.4 БК РФ, постановление Правительства Иркутской области от 01.12.2011 № 365-пп), что является использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда области на цели, не соответствующие условиям их предоставления.

Выводы:

1. Данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе не в полной мере соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

2. Показатели государственной программы в Сводном годовом докладе не соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

3. Количество мероприятий (результатов) в Сводном годовом докладе (12 ед.) не соответствует годовому отчету о реализации государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» (10 ед.). В связи с чем, в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области».

Государственная программа «Развитие культуры»

Паспорт государственной программы «Развитие культуры» утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1023-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». Ответственным исполнителем является министерство культуры Иркутской области.

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 01.01.2026 министерством на официальном сайте³⁴ размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции (версия 5) и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы «Развитие культуры» реализовывался 1 региональный проект, направленный на реализацию федеральных проектов, входящих в состав

³⁴ https://irkobl.ru/sites/culture/program/departamental/prog2025_2030/

национальных проектов: «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Кроме того, в состав госпрограммы входит:

1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»,

2 региональных проекта, обеспечивающих развитие инфраструктуры и модернизацию учреждений культуры муниципальных образований (не направлен на реализацию ФП, предусмотрены только средства областного бюджета):

- «Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры» (материально техническая база детских школ искусств, развитие домов культуры, капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры и т.д.);

- «Сохранение объектов культурного наследия Иркутской области»;

1 ведомственный проект: «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры» (министерство культуры Иркутской области – капитальные ремонты учреждений культуры, подведомственных министерству);

4 комплексных процессных мероприятия, ответственными исполнителями которых являются министерство культуры Иркутской области, служба по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, архивное агентство Иркутской области:

- «Реализация единой государственной политики в сфере культуры»,

- «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия»,

- «Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела Иркутской области»,

- «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа».

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%³⁵, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 93,1% (уровень достижения ГП – 95%, оценка динамики прироста значений показателей – 61,9 %, оценка финансового управления ГП – 77,8%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со средней степенью эффективности реализации государственной программы.

Уровень достижения ГП «Развитие культуры» за 2025 год составил 97,4%, что выше уровня среднего значения достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95%. Достижение данного уровня позволило ей занять 14 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год: 5 достигнуты, 1 – не достигнут, в том числе 4 показателя перевыполнены, не исполненные отсутствуют. Сведения представлены в таблице.

³⁵ Информация из Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
1.Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах Иркутской области	96	96,6	0,6	100,63
2.Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	100	102,2	2,2	102,20
3.Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	89,1	89,1	0	100,00
4.Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры	67,2	66,1	-1,1	98,36
5.Число посещений культурных мероприятий	33 327	34 015,83	688,83	102,07
6.Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в опорных населенных пунктах	9,31	46,93	37,62	504,08

Также в ходе экспертизы установлено, что: данные по структурным элементам, показатели государственной программы, финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 97,8%, что соответствует данным годового отчета министерства.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Развитие культуры»	41	34	7	228	223	5
Годовой отчет Министерства						
ГП «Развитие культуры»	41	34	7	228	223	5

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена в полном объеме.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
---------------------------------------	--	-------------

РП "Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры"		
Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры	Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации	Контракт на проектирование объекта расторгнут 18 ноября 2025 года в одностороннем порядке. Требуется корректировка и внесение изменений в региональный проект.
	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	Оплата не выполнена в связи с недостатком средств на едином счете областного бюджета
ВП "Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры"		
Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству культуры Иркутской области	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	5 учреждениями работы выполнены. 1 учреждение (ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского) - работы продолжатся в 2026 году
КПМ "Реализация единой государственной политики в сфере культуры"		
Оказана государственная поддержка физическим и юридическим лицам в реализации творческих проектов	Выплаты осуществлены	Выплаты осуществлены по 1 субсидии, 2 премии будут выплачены в 2026 году
Обеспечена поддержка учреждений, подведомственных министерству культуры Иркутской области	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Образовалась кредиторская задолженность

Кроме того, в ходе экспертизы установлено в 2025 году несвоевременное достижение 12 контрольных точек³⁶ из 223 выполненных.

На ГП ««Развитие культуры» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 1,2% от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области или 4 447 155,1 тыс. руб.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствуют сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025. Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Развитие культуры»	Всего, в том числе:	4 975 528,86	4 975 528,86	4 447 155,06	89,38
	ФБ	190 537,90	190 537,90	190 537,90	100,00
	ОБ	4 661 523,77	4 661 523,77	4 143 770,46	88,89
	МБ	46 852,19	46 852,19	36 231,71	77,33
	ИИ	76 615,00	76 615,00	76 615,00	100,00

В годовом отчете о реализации госпрограммы отражены сведения о финансовом исполнении ГП в разрезе ее структурных элементов. Информация отражена в таблице.

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Объем финансового обеспечения			Исполнение		Исполнения, в %
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
ГП «Развитие культуры»	4 975 528,86	4 975 528,87	4 975 528,87	4 974 340,29	4 447 155,06	89,38

³⁶ №№ 2.1.9 К1, 2.1.9 К2, 3.1.3.К3, 3.1.5.К3, 3.2.4.К6, 4.1.1.К1, 4.1.1.К4, 4.1.2.К1, 4.1.2.К2, 4.1.2.К3, 4.1.2.К4, 4.1.2.К5.

РП "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Иркутская область)"	164 223,42	164 223,42	164 223,42	164 223,42	164 223,42	100
РП "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры"	76 199,47	76 199,47	76 199,47	76 199,46	61 279,01	80,42
РП "Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры"	584 343,60	584 343,60	584 343,60	584 343,60	447 495,98	76,58
РП "Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области"	245 094,80	245 094,80	245 094,80	245 094,76	70 489,26	28,76
ВП "Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры"	107 426,92	107 426,92	107 426,92	107 426,92	82 295,60	76,61
КПМ "Реализация единой государственной политики в сфере культуры"	3 190 161,42	3 190 161,43	3 190 161,43	3 189 257,40	3 037 878,76	95,23
КПМ "Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия"	201 186,40	201 186,40	201 186,40	201 045,23	177 912,22	88,43
КПМ "Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела Иркутской области"	189 767,10	189 767,10	189 767,10	189 739,98	189 247,99	99,73
КПМ "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа"	217 125,73	217 125,73	217 125,73	217 009,52	216 332,82	99,63

Сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения данных РП, ВП, КПМ отражены в годовом отчете о реализации госпрограммы в «Электронном бюджете» (недостаточность денежных средств на едином счете областного бюджета, не открыт кассовый прогноз министерством финансов Иркутской области, неисполнение или не своевременное исполнение подрядчиком условий контракта, расторжение контракта в одностороннем порядке в конце года, экономия по результатам конкурсных процедур).

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек, государственную поддержку отрасли культуры, поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, техническое оснащение региональных и муниципальных музеев, субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (КВР 521, 522, 540) в сумме 548,6 млн руб., в т.ч. средства ОБ – 367,0 млн руб. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100%.

Иные недостатки госпрограммы и отчетности о ходе ее реализации, выявленные по результатам КМ «Проверка соблюдения законодательства при планировании и реализации мероприятий в рамках полномочий Правительства Иркутской области по государственному управлению в области культуры; законности и эффективности (экономности и результативности) расходования бюджетных средств (иных источников),

выделенных в 2023-2024 годах на реализацию этих мероприятий» установлены в отчете от 02.12.2025 № 10/15-КМ, а именно: выявлено отсутствие корреляции значений показателей ГП «Развитие культуры» со значениями показателей Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года (утв. Законом Иркутской области от 10.01.2022 № 15-ОЗ) (далее - Стратегии СЭР ИО) в сфере культуры. Госпрограмма с учетом приоритетов должна обеспечивать достижение целевых показателей, направленных на осуществление национальной цели развития Российской Федерации *«реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»*, определенной Указом Президента № 309³⁷. Вместе с тем показатель, предусмотренный Указом № 309, характеризующий достижение результата по повышению к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, исключен из действующей ГП «Развитие культуры», что не соответствует положениям п. 3 Положения № 767-пп.

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не установлены признаки недостоверности оценки эффективности государственной программы «Развитие культуры», в то же время в ходе проведения контрольных мероприятий КСП области выявлены следующие недостатки:

- в отступление от требований, установленных п.3 Положением № 767-пп из действующей ГП «Развитие культуры» исключен показатель, предусмотренный Указом № 309, характеризующий достижение результата по повышению к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;
- выявлено отсутствие корреляции значений показателей ГП «Развитие культуры» со значениями показателей Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года в сфере культуры.

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Паспорт государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержден постановлением Правительства Иркутской области от «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области" от 13.11.2023 № 1005-пп. Ответственным исполнителем является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с п.8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 министерством на официальном сайте размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

³⁷ Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента № 309).

В рамках госпрограммы реализовывалось 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Производительность труда»), 1 региональный проект в рамках федерального проекта, не входящего в национальный проект (РП «Содействие развитию промышленных предприятий»). Кроме того, в состав госпрограммы входит 1 региональный проект, не входящий в федеральные проекты (РП «Научно-технологическое развитие Иркутской области»), 1 ведомственный проект (ВП «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области»), 4 комплекса процессных мероприятий («Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области», «Государственная политика в сфере развития потребительского рынка, государственного регулирования торговой деятельности и лицензирования в Иркутской области», «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственных ему учреждений, поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и позиционирование положительного имиджа Иркутской области»).

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%³⁸, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 92,6% (уровень достижения ГП – 95,1%, оценка динамики прироста значений показателей – 90,4% оценка финансового управления ГП – 75,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективности реализации государственной программы выше среднего.

Уровень достижения ГП ««Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год составил 95,1%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 18 из 25 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 1 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе 13 показателей перевыполнены, 3 показателя не исполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	168,40	168,40	0	100,0
Индекс промышленного производства	95,80	98,30	2,5	102,6
Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства	107,90	107,90	0	100,0
Прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года	11,00	6,80	-4,2	61,8
Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые,	0,55	1,50	0,95	272,7

³⁸ Информация из Сводного годового доклада.

средние)				
Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	60,00	97,00	37	161,7
Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	50,00	64,58	14,58	129,2
Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	101,70	102,01	0,31	100,3
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	1,00	1,00	0	100,0
Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	97,90	96,80	-1,1	98,9
Доля научных исследований, получивших финансовую поддержку, по результатам которых осуществлены публикации, индексируемые в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования	87,50	87,50	0	100,0
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)	7,70	8,00	0,3	103,9
Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области	44,00	44,00	0	100,0
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	90,00	98,00	8	108,9
Доля выполненных инициативных проектов муниципальными образованиями Иркутской области от общего количества инициативных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области	95,00	99,00	4	104,2
Темп роста объема инвестиций в основной капитал в муниципальных образованиях Иркутской области, получающих субсидию на благоустройство и развитие социальной, инженерной, дорожной и транспортной инфраструктур (по отношению к значению показателя 2021 года)	183,10	187,20	4,1	102,2
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)	2404089,00	2393874,00	-10 215,0	99,6
Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых по результатам контрольных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований	3,30	1,03	2,27	320,4
Доля обращений за получением государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг	90,00	96,00	6	106,7
Доля профинансированных заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области,	100,00	100,00	0	100,0

входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли				
Доля реализованных мероприятий от общего количества выставочно-ярмарочных мероприятий, организуемых министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и утверждаемых ежегодным распоряжением Правительства Иркутской области	100,00	140,00	40	140,0
Интегральный индекс Иркутской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	62,50	62,53	0,03	100,0
Численность государственных служащих исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников подведомственных организаций, прошедших обучение по использованию в работе СЭД	40,00	79,00	39	197,5
Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений, обеспеченных защищенной сетью (ViPNet) для осуществления безопасного подключения к системе электронного документооборота (СЭД)	100,00	100,00	0	100,0
Количество используемых исполнительными органами государственной власти в государственном и муниципальном управлении и функционально администрируемых отечественных цифровых платформ (информационных систем)	1,00	1,00	0	100,0

При проведении экспертизы Сводного годового доклада установлено, что фактическое значение отдельных показателей ГП не соответствует данным Федеральной службы государственной статистики (ЕМИСС, Федеральная служба государственной статистики), а именно:

Наименование показателя	Сводный годовой доклад	ЕМИСС	Отклонение
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	168,4	149,4 ³⁹	19,0

В комментариях к значению показателя «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» в годовом отчете об исполнении ГП, размещенном в системе «Электронный бюджет» указано, что фактические данные по итогам 2025 года будут известны во втором квартале 2026 года. При этом информация по данному показателю в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) представляется до 15 апреля года, следующего за отчетным, срок предоставления сводного годового доклада для подготовки заключения согласно п.2 статьи 11 Закона №145-ОЗ не позднее 20 мая текущего года.

Также в ходе экспертизы установлено, что- данные по структурным элементам, показатели и финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет».

Информация о достижении контрольных точек, отраженная в годовом отчете в ГИИС «Электронный бюджет» представлена в таблице.

Наименование ГП, РП, ВП, КПМ	количество мероприятий (результатов)			количество контрольных точек		
	всего	достигнутые	не достигнутые	всего	достигнутые	не достигнутые

³⁹ <https://www.fedstat.ru/indicator/62365>

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»						
КПМ «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственных ему учреждений, поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области»	12	11	1	26	26	0
КПМ «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»	1	1	0	4	4	0
КПМ «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и позиционирование положительного имиджа Иркутской области»	2	2	0	9	7	2
КПМ «Государственная политика в сфере развития потребительского рынка, государственного регулирования торговой деятельности и лицензирования в Иркутской области»	2	2	0	12	12	0
ВП «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области»	3	1	2	25	25	0
РП «Производительность труда»	3	3	0	18	18	0
РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Иркутской области»	3	3	0	13	13	0
РП «Научно-технологическое развитие Иркутской области»	11	10	1	49	48	1
РП «Содействие развитию промышленных предприятий»	13	13	0	78	78	0
РП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Иркутская область)»	4	4	0	24	24	0
Итого:	54	50	4	258	255	3

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы установлено, что в Приложении 4 к Сводному годовому докладу «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года» не в полном объеме учтены мероприятия и контрольные точки, что указывает на признаки недостоверной интегральной оценки эффективности госпрограммы. Сравнительный анализ данных годового отчета в ГИИС «Электронный бюджет» приведена в таблице.

ед.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад	53	50	3	252	249	3
Отклонение от ГИИС «ЭБ»	1	0	1	6	6	0

Необходимо отметить, что в рамках КПМ «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственных ему учреждений, поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» имеются мероприятия (000832; 000833; 000834 - осуществление текущей деятельности), по которым в системе ГИИС «Электронный бюджет» отсутствуют плановые и фактические значения, сроки реализации, статус достижения, однако в Сводном годовом докладе они учтены как выполненные.

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) и в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена в полном объеме.

Кассовое исполнение по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» за счет всех источников финансирования за 2025 года составляет 5 036 141,9 тыс. руб. или 1,4% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области (373 114 241,7 тыс. руб.).

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс.руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Всего, в том числе:	4 998 623,4	4 998 623,4	5 036 141,9	100,8
	ОБ	4 637 023,7	4 637 023,7	4 546 549,3	98,1
	ФБ	81 166,2	81 166,2	65 047,6	80,1
	МБ	280 433,5	280 433,5	424 545,0	151,4
	ИИ	0	0	0	0

В пояснительной записке к годовому отчету о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения структурных элементов ГП.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись МБТ местным бюджетам. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий министерства за 2025 год рассчитана на уровне 96,7%.

Выводы:

1. В Сводном годовом докладе не в полном объеме учтены мероприятия (результаты) и контрольные точки государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», что в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп указывает на риски недостоверной интегральной оценки эффективности госпрограммы.

2. При проведении экспертизы Сводного доклада установлено, что фактическое значение отдельных показателей ГП не соответствует данным Федеральной службы государственной статистики (ЕМИСС).

Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Управление государственными финансами Иркутской области» утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1016-пп, ответственным исполнителем госпрограммы является министерство финансов Иркутской области (далее – Минфин области, министерство).

В соответствии с п.8 Положения № 767-пп по состоянию на 20.05.2026 на официальном сайте Минфином области размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывалось 5 комплексных процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁴⁰ (уровень достижения ГП – 95,0%, динамика прироста значений показателей – 78,2%, финансовое управление при реализации ГП – 77,8%), в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 92,3% (уровень достижения ГП – 92,2%, динамика прироста значений показателей – 85,3%, финансовое управление при реализации ГП – 100,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со «степенью эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

Уровень достижения ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» за 2025 год составил 92,2%, что ниже среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%, по уровню достижения ГП Иркутской области госпрограмма заняла 22 место из 26.

Показатели достижения ГП «Управление государственными финансами Иркутской области», приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета Минфина области. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты не в полном объеме (1 из 3 показателей не достигнут). Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Примечание
Степень качества управления региональными финансами, усл. ед., убывающий	2	2	100	Указано прогнозное значение, так как оценка степени качества управлению региональными финансами за 2025 год будет проведена Минфином России в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденным приказом Минфина России от 3 декабря 2010 года № 552, не ранее 15 октября 2026 года
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (в сопоставимых условиях), %, возрастающий	104,0	98,5	94,7	Показатель не выполнен
Отношение общего объема государственного долга Иркутской области и муниципального долга по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным Иркутской областью (муниципальными образованиями Иркутской области) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (далее – доля долговых обязательств по рыночным заимствованиям), по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов консолидированного бюджета Иркутской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (при расчете доли долговых обязательств по рыночным заимствованиям учитываются	25,0	19,7	126,9	Целевой показатель (25%) является предельным значением доли долговых обязательств по рыночным заимствованиям. Иркутской областью соблюдение показателя в 2025 году обеспечено

⁴⁰ Информация из Сводного годового доклада.

возможности ее превышения, установленные федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения), %, убывающий				
---	--	--	--	--

Согласно данным отчета о ходе реализации государственной программы «Управление государственными финансами Иркутской области» за 2025 год» недостижение показателя «Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (в сопоставимых условиях)» обусловлено снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов (в 2025 году объем поступлений на 1,5 % или на 4,4 млрд рублей меньше, чем в 2024 году), в том числе налога на прибыль.

Показатели достижения структурных элементов ГП «Управление государственными финансами Иркутской области», приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годовых отчетов Минфина области о ходе реализации комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ).

Показатели КПМ за 2025 год достигнуты не в полном объеме. Сведения представлены в таблице.

Наименование КПМ, показателя КПМ, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Причины недостижения
КПМ «Организация и управление бюджетным процессом Иркутской области»				
Размер дефицита областного бюджета по отношению к годовому объему налоговых и неналоговых доходов (при расчете показателей дефицита областного бюджета учитываются возможности его превышения, установленные федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения), %, убывающий	10	13,8	72,5	В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 431-ФЗ дефицит областного бюджета с учетом допустимого превышения не превышает установленные ограничения (не более 15% общего годового объема доходов областного бюджета).
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Иркутской области и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета Иркутской области, %, убывающий	0,09	2,19	4,1	Отклонение фактического значения от планового обусловлено недопоступлением собственных доходов в областной бюджет в 2025 году
КПМ «Поддержка и организация направления муниципальным образованиям Иркутской области межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности местных бюджетов и исполнения переданных государственных полномочий»				
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений) Иркутской области и бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений) Иркутской области в расходах бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений) Иркутской области, %, убывающий	0,1	2,9	3,4	Расходные обязательства муниципальных образований Иркутской области исполнены в 2025 году не в полном объеме

Согласно данным Пояснительной записки Минфина области показатель «Размер дефицита областного бюджета по отношению к годовому объему налоговых и неналоговых доходов (при расчете показателей дефицита областного бюджета учитываются возможности его превышения, установленные федеральными законами,

регулирующими бюджетные правоотношения)» КПМ «Организация и управление бюджетным процессом Иркутской области» достигнут, согласно Сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года не достигнут.

На ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходилось 6,1% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствуют сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП (структурного элемента), тыс. руб.	Плановое значение, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Исполнени е, %
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области»	Всего, в том числе:	23 058 995,5	23 058 995,5	22 586 776,8	98,0
	ОБ, из них:	23 058 995,5	23 058 995,5	22 586 776,8	98,0
	<i>в т.ч. МБТ местным бюджетам</i>	17 151 168,5	17 151 168,5	17 146 099,2	99,97
	Консолид. бюджеты МО	17 151 168,5	17 151 168,5	17 146 099,2	99,97

В годовом отчете о реализации ГП «Управление государственными финансами Иркутской области», пояснительной записке к нему, годовых отчетах о реализации КПМ за 2025 год раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения следующих КПМ: «Организация и управление бюджетным процессом Иркутской области», «Поддержка и организация направления муниципальным образованиям Иркутской области межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности местных бюджетов и исполнения переданных государственных полномочий», «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области», «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 17 146 099,2 тыс. руб. или 99,97 % от плана.

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены факты использования в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области недостоверных или неполных сведений в целях оценки эффективности государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области».

Государственная программа «Доступное жилье»

Паспорт государственной программы «Доступное жилье» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»» от 13.11.2023 № 1008-пп (далее- ГП). Ответственным исполнителем является министерство строительства Иркутской области (далее – Минстрой, министерство).

Министерством не исполнены требования пп. 9 п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 21.05.2026, на официальном сайте Минстроя⁴¹ не обеспечено размещение государственной программы в актуальной редакции (не размещены изменения, внесенные

⁴¹ <https://irkobl.ru/sites/irkstroy/gosprog/ylio24-30/>

постановлениями Правительства Иркутской области от 10.02.2025 № 113-пп, от 29.10.2025 № 850-пп, от 21.01.2026 № 33-пп, от 03.03.2026 № 192-пп).

В ГИИС «Электронный бюджет» размещен паспорт государственной программы, утвержденный с использованием ЭЦП министром строительства Емелюковым А.А. 23.07.2025, куратором ГП Галкиным А.С. паспорт госпрограммы подписан ЭЦП 01.08.2025. Паспорт государственной программы в актуальной версии утвержден с использованием ЭЦП министром строительства Емелюковым А.А. 26.03.2026, куратором ГП Галкиным А.С. - 27.03.2026. В результате Минстроем нарушен 2-х месячный срок для приведения государственной программы в соответствии с законом Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, установленный п.32. Положения № 767-пп.

В нарушение п. 39 Положения № 767-пп, годовой отчет подписан и утвержден 06.04.2026, уточненный отчет подписан 07.05.2026, утвержден 08.05.2026. Согласно пояснениям ГРБС в отчете (версия 1) уточненный отчет представлен позднее 12 апреля года, следующего за отчетным, в связи с уточнением статистических данных (фактическое значение показателей вносится в уточненном годовом отчете на основании статистического отчета (срок отчета - 20 апреля)).

В рамках госпрограммы реализовывались 8 региональных проектов, в том числе 1 региональный проект, направленный на реализацию федерального проекта, входящих в состав национального проекта - «Жилье», а также 7 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов: «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области», «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области», «Молодым семьям - доступное жилье», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области», «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области», «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» и 2 комплексных процессных мероприятия «Обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области», «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства».

По ГП «Доступное жилье» уровень достижения составил 94,1% при среднем уровне достижения государственных программ за 2025 год - 95,0% (ниже среднего), это 19 позиция из 26 ГП Иркутской области. Детализация до компонентов указанной оценки представлена в таблице⁴².

№	Наименование ГП	Уровень достижения ГП, %	Из них:	
			Показатели уровня ГП	Уровень достижения структурных элементов
1	2	3 = 100%	4 = 50%	5 = 50%
Среднее значение:		95,0		
19	«Доступное жилье»	94,1	100,0	88,3

Указанное стало возможным в результате уровня достижения по структурным элементам в 88,3% при 100% по показателям уровня ГП.

⁴² Информация из Сводного годового доклада.

В сводном докладе представлены сведения об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2025 года (таблица):

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Интегральная оценка, %	Уровень достижения госпрограмм, %	Оценка динамики прироста значений показателей, %	Оценка качества финансового управления, %	Категория
1	2	3 = 100%	4 = 80%	5 = 10%	6 = 10%	7
	Среднее значение:	91,8	95,0	78,2	77,8	-
17	«Доступное жилье»	91,7	94,1	89,3	75,0	Ниже среднего

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8 %, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 91,7 % (уровень достижения ГП – 94,1%, оценка динамики прироста значений показателей ГП – 89,3%, оценка качества финансового управления ГП – 75,0 %).

Согласно п.п. 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма в соответствии с критериями оценки эффективности отнесена к категории ГП с эффективностью реализации государственной программы ниже среднего – недостаточно эффективной.

Показатели достижения ГП «Доступное жилье», приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы за 2025 год в ГИИС «Электронный бюджет». Значения показателей ГП «Доступное жилье» (динамика - возрастающие) приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя ГП	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Цель 1 «Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья»						
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	м2 на человека	28,3	28,35	0,05	100,2
2	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	Процент	12,1	13,09	0,99	108,2
Цель 2 «Оказание к 2027 году государственной поддержки в обеспечении жильем 2,797 тыс. отдельных категорий граждан»						
32	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем, тыс. семей	м2 на человека	2,319	3,223	0,904	139,0

Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, по всем показателям значения перевыполнены.

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстата)⁴³ по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) – всего, м²», размещенного во вкладке «Основные показатели жилищных условий населения по Российской Федерации, годы (1995, 2000, 2005-2025), 26.98 Кб, 20.04.2026» не размещено значение на конец 2025 года (3). В соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» с 2025 года информация временно не распространяется).

Средний уровень оценки динамики значений показателей государственных программ и их структурных элементов за 2025 год составил 78,2%, по ГП «Доступное жилье» - 89,3% (в таблице с детализацией до компонентов указанной оценки).

⁴³ https://www.rosstat.gov.ru/statistics/zhilishhnye_usloviya

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Оценка динамики приростов значений показателей		
		Итог	уровня госпрограмм	уровня структурных элементов
1	2	3 = 100%	4 = 70%	5 = 30%
	Среднее значение:	78,2		
8	«Доступное жилье»	89,3	100,0	64,2

Также в ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам, показатели финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в Приложении 4 к сводному годовому докладу «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года» контрольные точки учтены в полном объеме. Информация о количестве показателей структурных элементов ГП в Сводном годовом докладе Минэкономразвития и в ГИИС «Электронный бюджет» представлена в таблице.

Наименование ГП Иркутской области	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	24	21	3	148	139	9
ГИИС «Электронный бюджет»	24	21	3	148	139	9

Установлены факты недостижения значений по 3 мероприятиям и 9 контрольным точкам по 3 РП: «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» (1 и 3), «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» (1 и 5), «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» (1 и 1).

Согласно пояснениям ответственного исполнителя о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы, указаны следующие основные причины недостижения:

- в части реализации мероприятий – основной причиной указывается, что фактическая дата исполнения контрольной точки в пределах плановой даты, однако нет технической возможности внести отчет по КТ у завершеного мероприятия или отсутствует техническая возможность проставить фактическую дату исполнения в отчете, что свидетельствует о несвоевременности внесения сведений в ГИИС Электронный бюджет;

- в части осуществления своевременной оплаты - сложной экономической ситуацией в Иркутской области, связанной с ограниченностью средств на счете областного бюджета, что не позволило осуществить оплату в 2025 году;

- причины, которые можно отнести к техническим, например, в части подписания соглашений часто указывается – сбой в системе СЭС, что не позволило вовремя прикрепить электронную подпись Соковикова А.Э., плановая дата пришлась на выходной день, дублирование системой «Электронный бюджет» контрольной точки за 2024 год.

Допускаются случаи не указания причин (комментариев) недостижения контрольных точек. Например, по РП «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области», РП «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» из 13 недостигнутых контрольных точек причины недостижения не указаны ни по одной.

Следует отметить, что по КТ, связанной с вводом объектов капитального строительства указывается причина - невозможность ввода объекта в 2025 году, которая, по мнению КСП Иркутской области, не объясняет причины её недостижения, и что, в свою очередь, негативно может сказаться на качестве соответствующего управленческого решения.

Кроме того, установлены факты недостижения контрольных точек по 5 региональным проектам в установленные сроки, отклонения приведены в таблице:

РП «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области»	По 3 контрольным точкам просрочка от 16 до 54 дней
РП «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	По 3 контрольным точкам просрочка от 16 до 54 дней
РП «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»	По 5 контрольным точкам просрочка от 4 до 43 дней
РП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»	По 10 контрольным точкам просрочка от 2 до 119 дней
РП «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»	По 5 контрольным точкам просрочка от 2 до 325 дней

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы (комментарии) в ГИИС Электронный бюджет не представлена, в связи с чем, прокомментировать причины их недостижения не представляется возможным.

На ГП ««Доступное жилье»» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года запланировано 2,9% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.						
№	Наименование ГП Иркутской области	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	План, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
14	«Доступное жилье»	Всего, в том числе:	11 572 536,22	11 572 536,22	10 953 921,40	94,7
		ФБ	655 711,60	655 711,60	655 260,64	99,9
		ОБ	9 284 484,93	9 284 484,93	8 693 849,18	93,6
		МБ	772 454,59	772 454,59	437 329,64	56,6
		ИИ	859 885,10	859 885,10	1 167 481,94	135,8

Согласно годовому отчету о реализации госпрограммы на неполное исполнение ГП в части финансового обеспечения повлияла сложная экономическая ситуация в Иркутской области, связанная с ограниченностью средств на счете областного бюджета, неисполнение контрактов подрядными организациями.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках ГП «Доступное жилье» предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме 2 085,9 млн руб. из запланированного объема финансирования 2 335,2 млн руб., или 89,3%.

Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 90,2 %. В рамках ГП «Доступное жилье» по субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой Фонда развития территорий, эффективность составила 50,7 % – в связи с тем,

что во многих муниципальных образованиях Иркутской области ведется строительство многоквартирных домов и таким образом расселение граждан в настоящее время не осуществлено.

Выводы:

1. Министерством не исполнены требования пп. 9 п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 21.05.2026, на официальном сайте Минстроя не обеспечено размещение государственной программы в актуальной редакции (не размещены изменения, внесенные постановлениями Правительства Иркутской области от 10.02.2025 № 113-пп, от 29.10.2025 № 850-пп, от 21.01.2026 № 33-пп, от 03.03.2026 № 192-пп).

2. В ГИИС «Электронный бюджет» размещен паспорт государственной программы, утвержденный с использованием ЭЦП 23.07.2025, подписан ЭЦП 01.08.2025. Паспорт государственной программы в актуальной версии утвержден 27.03.2026. В результате Минстроем нарушен 2-х месячный срок для приведения государственной программы в соответствии с законом Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, установленный п.32. Положения № 767-пп.

3. В нарушение п. 39 Положения № 767-пп, годовой отчет подписан и утвержден 06.04.2026, уточненный отчет подписан 07.05.2026, утвержден 08.05.2026. Согласно пояснениям ГРБС в связи с уточнением статистических данных уточненный годовой отчет представлен позднее 12 апреля года, следующего за отчетным.

Государственная программа «Туризм и индустрия гостеприимства»

Паспорт государственной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» (далее – государственная программа, ГП) утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Туризм и индустрия гостеприимства» от 13 ноября 2023 года № 1030-пп. Ответственным исполнителем является Агентство по туризму Иркутской области (далее – Агентство по туризму).

В нарушение п.8 Положения №767-пп по состоянию на 25.06.2026 Агентством по туризму на официальном сайте не размещены паспорт государственной программы в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

На основании вышеизложенного КСП области сделан вывод, что в отступление от пунктов 8, 11 Положения № 767-пп Агентством по туризму не соблюден принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования, означающий, что документы стратегического планирования, за исключением документов, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию.

Кроме того, в нарушение требований п.39 Положения №767-пп на момент проведения ЭАМ в ГИИС «Электронный бюджет» не размещен утвержденный паспорт государственной программы в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год (срок утверждения уточненного годового отчета установлен до 12 апреля года, следующего за отчетным).

В ответ на запрос КСП области о предоставлении документов для оценки эффективности государственных программ по итогам 2025 года Агентством по туризму письмом от 27.05.2026 №02-93-694/26 направлены следующие материалы:

- паспорт комплекса процессных мероприятий – нормативно-справочный документ с описанием целей, задач, сроков, ответственных исполнителей, финансового обеспечения и плановых показателей комплекса мероприятий;

- отчет о ходе реализации государственной программы – содержит сведения о достижении показателей, сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП;

- отчет о ходе реализации региональных ведомственных проектов – отражает статус выполнения мероприятий, предусмотренных проектом, и соответствие фактических результатов плановым значениям;

- отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий (КПМ) – данные об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение их реализации.

Утвержденный паспорт госпрограммы и паспорта региональных проектов по запросу КСП области Агентством по туризму не представлен в нарушение требований ст.14 Закона №55-ОЗ.

В рамках госпрограммы региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов не реализовывались. В состав госпрограммы входят 4 региональных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)»; «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»; «Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»; «Пять морей и озеро Байкал» (Иркутская область)»; ведомственный проект – «Содействие увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области»; 2 комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского продукта Иркутской области на внутренний и внешний рынки»; «Совершенствование управления в сфере туризма».

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁴⁴, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 90,2% (уровень достижения ГП – 93,7%, оценка финансового управления ГП – 77,2%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективности реализации государственной программы «ниже среднего». Эффективность ее реализации составляет 90,2%.

Уровень достижения ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» за 2025 год составил 93,7%, что ниже среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 20-е из 25 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области. Оценка динамики прироста (оценка прироста значений показателей - 75,7%).

Сведения об исполнении показателей ГП из отчета Агентства по туризму представлены в таблице.

	Наименование показателя ГП (единицы измерения)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
1	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (единиц)	20	20	0	100
2	Количество занятых в сфере туризма (тысяча человек)	26,6	X	X	X
3	Количество мест в коллективных средствах	34,9	35,1	0,2	100,2

⁴⁴ Информация из Сводного доклада об эффективности ГП (далее – Сводный годовой доклад).

	Наименование показателя ГП (единицы измерения)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
	размещения Иркутской области, нарастающим итогом (тысяча единиц)				
4	Туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область (тысяча человек)	2 150	X	X	X
5	Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Иркутскую область (тысяча единиц)	150	84,1	65,9	56,1
6	Уровень удовлетворенности качеством туристских услуг (CSI/NPS) (процент)	40	X	X	X
7	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации (миллион штук)	1,3	X	X	X

По итогам 2025 года 2 показателя госпрограммы достигнуты, не достигнут – 1, по 4-м показателям оценка исполнения не представляется возможной ввиду отсутствия данных. В комментариях к отчету «О ходе реализации ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» за 2025 год указано, что фактические значения части показателей ГП за 2025 год будут опубликованы позднее, в том числе:

- показатель «Количество занятых в сфере туризма» и «Туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область») будет известен после сентября 2026 года (по предварительным данным министерства труда Иркутской области 28,1 тыс. чел.),
- показатель «Туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область» будет опубликован в ЕМИСС в мае 2026 года (по предварительным данным туристический поток в регион за 2025 год составил 2000,0 тыс. чел.),
- показатель «Уровень удовлетворенности качеством туристских услуг (CSI/NPS)» находится в процессе подсчета,
- показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» - по предварительным данным фактическое значение показателя с указанной единицей измерения (млн штук) составляет 1,33 тыс. чел., уточненный показатель будет опубликован в ЕМИСС в мае 2026 года.

КСП области отмечает, что на сайте Агентства по туризму размещен годовой отчет о реализации госпрограммы за 2024 год и отчет о деятельности Агентства по туризму за 2025 год⁴⁵, данные которого не соответствуют данным Сводного годового доклада и данным годового отчета, направленного в адрес КСП области (таблица).

№ п\п	Наименование источника сведений	Наименование показателя	Ед. изм.	Признак возрастания/убывания/поддержания	Факт 2024 г.	План 2025 г.	Факт 2025 г.	Отклонение (+\ -)	% достижения	Приоритеты (расчетное значение)	Оценки результатов (результативное значение)
1	Сводный годовой доклад	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ед.	возрастающий	26,0	20,0	20,0	0,0	100,0	23,1	23,1
	Отчет Агентства			возрастающий	15,0	20,0	20,0	0,0	100,0	133,3	100,0
2	Сводный годовой доклад	Количество занятых в сфере туризма	тыс. чел.	возрастающий	28,6	26,6	28,1	1,5	105,6	98,3	98,3

⁴⁵ <https://irkobl.ru/Отчет о деятельности Агентства по туризму Иркутской области за 2025 год>.

	Отчет Агентства			возраст ающий	26,3	26,6	26,6	0,0	100,0	101,1	100,0
3	Сводный годовой доклад	Количество мест в коллективных средствах размещения Иркутской области, нарастающим итогом	тыс. ед. ниц	возраст ающий	34,9	34,9	35,1	0,2	100,6	100,6	100,0
	Отчет Агентства			возраст ающий	27,6	34,9	29,2	5,7	83,7	105,8	100,0
4	Сводный годовой доклад	Туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область	тыс. чело век	возраст ающий	1 619,0	2 150,0	2 000,0	-150,0	93,0	123,5	100,0
	Отчет Агентства			возраст ающий	1 619,4	2 150,0	1 748,0	402,0	81,3	107,9	100,0
5	Сводный годовой доклад	Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Иркутскую область	тыс. ед.	возраст ающий	96,7	150,0	84,0	-66,0	56,0	86,9	86,9
	Отчет Агентства			возраст ающий	60,2	150,0	105,0	-45,0	70,0	174,4	100,0
6	Сводный годовой доклад	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	млн шт.	возраст ающий	-	1,3	1,33	0,0	102,0	x	x
	Отчет Агентства			возраст ающий	-	1,3	1,16	0,14	89,2	x	x

КСП области установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не были достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 80,7%; в годовом отчете Агентства по туризму, размещенном на портале Правительства Иркутской области, данные о контрольных точках исполнения госпрограммы отсутствуют. В ГИИС «Электронный бюджет» проект исполнения ГП за 2025 год имеет статус «на доработке».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы, ввиду отсутствия утвержденного годового отчета об исполнении ГП в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствует возможность оценки правильности подсчета исполнения контрольных точек госпрограммы, отраженных в разделе Сводного доклада «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта».

Сведения о достижении контрольных точек представлены в таблице.

Наименование источника сведений	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
	12	8	4	83	67	16
ГИИС «Электронный бюджет»	Нет данных					
Отчет Агентства по туризму Иркутской области за 2025 год	Нет данных					

С учетом изложенного (отсутствие утвержденного годового отчета в ГИИС «Электронный бюджет», выявленные несоответствия фактических данных, отраженных в Сводном докладе и годовом отчете о реализации ГП, размещенном на сайте) КСП области отмечает риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Туризм и индустрия гостеприимства».

На ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 979 734,7 тыс. руб., 0,26% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области (373 114 241,7 тыс. руб.).⁴⁶

Информация об исполнении государственных программ Иркутской области в 2025 году за счет всех источников финансирования из сводного отчета приведена в таблице ниже.

Наименование государственной программы Иркутской области	Источники финансирования	План, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Государственная программа «Туризм и индустрия гостеприимства»	Всего, в том числе:	1 108 25,42	979 734,71	88,4
	Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	946 651,10	818 060,39	86,4
	в том числе МБТ из федерального бюджета	251 593,17	251 593,17	100,0
	МБТ местным бюджетам	113 949,80	113 949,80	100,0
	Консолидированные бюджеты МО	163 924,12	163 924,12	100,0
	Внебюджетные источники	111 700,00	111 700,00	100,0

Сведения о реализации в 2025 году региональных (РП), ведомственных (ВП) проектов и комплексов процессных мероприятий (КПМ) приведены в таблице ниже⁴⁷.

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		% исполнения
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Иркутская область)» (всего)	426 509,4	426 509,4	426 509,4	426 509,4	426 509,4	100,00
Региональный проект «Региональный проект «Пять морей и озеро Байкал» (Иркутская область)» (всего)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Строительство (реконструкция), выполнение проектных и изыскательских работ (в том числе иные мероприятия, не предусмотренные сметной документацией), получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»» (всего)	632 232,3	632 232,3	632 232,30	629 756,1	507 537,4	80,3
Комплекс процессных мероприятий «Продвижение туристского продукта Иркутской области на внутренний и внешний рынки» (всего)	11 279,90	11 279,90	11 279,90	11 279,90	7 710,80	68,36
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование управления в сфере туризма» (всего)	37 883,8	37 883,8	37 883,8	37 883,6	37 677,2	99,5

⁴⁶ Информация из Сводного годового доклада.

⁴⁷ Отчет о ходе реализации ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» за 2025 г., поступивший по запросу в КСП Иркутской области 28.05.2026

В годовом отчете о реализации ГП не раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения структурных элементов госпрограммы «Туризм и индустрия гостеприимства».

Выводы:

1.Агентством по туризму в нарушение требований Положения №767-пп не утвержден отчет о ходе реализации ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2. В ходе экспертизы выявлено расхождение данных по исполнению государственной программы в годовом отчете Агентства по туризму (размещенном на официальном сайте) и в Сводном годовом докладе.

3.Выявленные недостатки при проведении оценки эффективности ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп указывают на риски недостоверной интегральной оценки эффективности госпрограммы.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Паспорт государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – ГП ИО «КРСТ») утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий» от 13.11.2023 № 1017-пп. Ответственным исполнителем является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 министерством на официальном сайте⁴⁸ размещен годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год, при этом отсутствует государственная программа в актуальной редакции.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещена государственная программа в актуальной редакции. В нарушение требований, установленных п. 39 Положения № 767-пп, по состоянию на 25.05.2026 годовой отчет по ГП ИО «КРСТ» и по региональному проекту «Современный облик сельских территорий Иркутской области» за 2025 год в ГИИС «Электронном бюджет» отсутствуют. В нарушение статьи 15 Закона Иркутской области №55-ОЗ ответственный исполнитель отчет по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год представил с нарушением срока, указанного в запросе КСП области от 19.05.2026 № 01/38-755 в связи с чем экспертиза проведена на основе данных предоставленных Минэкомразвития области.

В рамках госпрограммы реализовывалось 5 региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: «Благоустройство сельских территорий Иркутской области», «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области», «Современный облик сельских территорий Иркутской области» и «Содействие занятости сельского населения».

В составе госпрограммы отсутствуют региональные проекты, не входящие в состав федеральных проектов, а также ведомственные проекты и комплексные процессные мероприятия.

⁴⁸ <https://irkobl.ru/sites/agroline/Programs>.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁴⁹, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 90,2% (уровень достижения ГП – 98,5%, оценка финансового управления ГП – 40%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективности ниже среднего уровня. Эффективность её реализации составляет 90,2%.

Уровень достижения ГП ИО «КРСТ» за 2025 год составил 98,5%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 13 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении №3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год достигнуты, в том числе 2 показателя перевыполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	12,61	14,7	2,1	116,6
Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	41,99	42,02	0,03	100,1

Сведения о показателях в информационных системах по состоянию на 01.01.2026 отсутствуют (в том числе в ЕМИСС).

Стоит отметить, что в течение 2025 года состав показателей госпрограммы изменился из-за решений, принятых на федеральном уровне.

До 27 мая 2025 года действовал показатель «Доля сельского населения в общей численности населения», который был заменен на «Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения». До 29 сентября 2025 года использовался еще один показатель - «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств», но позднее был исключен. Исполнение обоих указанных показателей на федеральном уровне было прекращено, поэтому к концу 2025 года в паспорте программы остались только два показателя:

- доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;
- доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения.

Также в ходе экспертизы установлено, что:

- данные по структурным элементам государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;
- показатели структурных элементов государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;
- финансовое обеспечение госпрограммы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

⁴⁹ Информация из Сводного годового доклада.

Установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 97,9%, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 97,9%. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Комплексное развитие сельских территорий»	7	6	1	48	47	1
Годовой отчет Министерства						
ГП «Комплексное развитие сельских территорий»	8	7	1	48	47	1
в том числе:						
РП «Благоустройство сельских территорий Иркутской области»	1	1	0	8	8	0
РП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	2	2	0	7	7	0
РП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»	1	1	0	10	10	0
РП «Современный облик сельских территорий Иркутской области»	3	2	1	23	22	1
РП «Содействие занятости сельского населения»	1	1	0	0	0	0

В то же время в ходе проведения ЭАМ установлено отсутствие утвержденного годового отчета о реализации госпрограммы за 2025 год в ГИИС «Электронный бюджет». Подсчет контрольных точек произведен на основании отчета, направленного Минсельхозом области.

С учетом изложенного и в случае изменения отчетных данных в ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Комплексное развитие сельских территорий».

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год не размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
РП «Современный облик сельских территорий Иркутской области»		
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства	«Подписан Акт приемки выполненных работ»	Контрольная точка не достигнута в связи с низкими темпами выполнения работ, отсутствием подписанного акта приёмки выполненных работ по состоянию на 31.12.2025 (срок реализации – 31.12.2026)

На ГП «Комплексное развитие сельских территорий» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,32% от общего объема финобеспечения

всех ГП Иркутской области, за счет источника «областной бюджет (включая МБТ из федерального бюджета)» на госпрограмму приходится 0,34% от общего объема данного вида источника по всем ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение, отраженные в Сводном годовом докладе, соответствуют сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117).

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП (версия ГП № 2)	Плановое значение	Кассовое исполнение	Исполнение, %
ГП «Комплексное развитие сельских территорий»	Всего, в том числе:	1 701 321,2	1 701 321,0	1 193 917,4	70,2
	ФБ	844 322,7	844 322,7	844 322,7	100,0
	ОБ	653 591,6	653 591,4	219 478,7	33,6
	МБ	16 591,3	16 591,3	16 591,3	100,0
	ИИ	186 815,6	186 815,6	113 524,7	60,8

В годовом отчете о реализации госпрограммы не раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения данных ГП ИО «КРСТ».

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии в сумме 1 018 099,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 511 398,3 тыс. руб. министерством строительства Иркутской области местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети организаций в отраслях социальной сферы);

- 269 141,0 тыс. руб. министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие коммунальной инфраструктуры);

- 167 363,8 тыс. руб. министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области местным бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- 70 195,88 тыс. руб. министерством: гражданам на приобретение жилья; сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; местным бюджетам на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Средняя оценка эффективности предоставления субсидий местным бюджетам министерством за 2025 год рассчитана на уровне 100% (согласно табл. 4 Сводного доклада).

Эффективность предоставления субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети организаций в отраслях социальной сферы) в рамках госпрограммы по региональному проекту «Современный облик сельских территорий» рассчитана министерством строительства Иркутской области на уровне 86,8% вследствие низкого темпа выполнения работ по объекту «Реконструкция здания МБОУ Заларинская СОШ № 2».

Выводы:

1. Интегральная оценка эффективности госпрограммы за 2025 год составила 86,7%, что ниже средней интегральной оценки 91,8%. На основании пунктов 15, 17 Порядка

№ 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со средней степенью эффективности реализации государственной программы «Ниже среднего».

При этом, оценка госпрограммы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий» как недостаточно эффективной, является формальной и необъективной, не учитывающей сложившуюся с 2024 г. экономическую ситуацию, приведшую к ограниченности средств на счете областного бюджета, что значительно повлияло на оценку качества финансового управления ГП в части большого блока межбюджетных трансфертов.

2. Отсутствие утвержденного годового отчета о ходе реализации ГП за 2025 год в ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп указывает на риски недостоверной интегральной оценки эффективности госпрограммы.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Иркутской области «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Наименование» от 13.11.2023 № 1015-пп. Ответственным исполнителем является министерство спорта Иркутской области (далее – министерство, Минспорт). В течение 2025 года в ГП «Развитие физической культуры и спорта» два раза вносились изменения.

В соответствии с п.8 Положения № 767-пп по состоянию на 20.05.2026 Минспортом на официальном сайте министерства размещены годовые отчеты о ходе реализации государственной программы за 2025 года и входящих в ее состав структурных элементов, нормативно-правовые акты о внесении изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта», при этом паспорта государственной программы и региональных проектов отсутствуют.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год. В рамках госпрограммы реализовывалось: 3 региональных проекта, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящего в национальный проект, в том числе: региональный проект, не входящий в федеральные проекты. 3 комплекса процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁵⁰, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 89,4% (уровень достижения ГП – 95,2%, оценка динамики прироста значений показателей ГП – 86,9%, оценка финансового управления при реализации ГП – 46,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с степенью эффективности реализации государственной программы – «Ниже среднего».

Уровень достижения ГП «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год составил 95,2%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 17 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Из шести показателей госпрограммы за 2025 год перевыполнены 4 показателя, 2 показателя не исполнены. Сведения представлены в таблице.

⁵⁰ Информация из Сводного доклада об эффективности ГП (далее – Сводный годовой доклад).

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Эффективность использования объектов спорта	76,50	84,80	8,3	110,8
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	47,10	49,40	2,3	104,9
Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	41,10	45,90	4,8	111,7
Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	43,90	35,30	-8,6	80,4
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	56,00	55,50	-0,5	99,1
Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом	59,80	63,60	3,8	106,4

Недостижение показателя «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (факт - 35,3% план - 43,9%) согласно Сводному докладу и пояснительной записке Минспорта к годовому отчету связано с трудовой занятостью трудоспособного населения в течение трудового дня.

Недостижение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» согласно Сводному докладу связано со снижением финансирования в 2025 году и переносом ввода объектов в г. Зима, г. Алзамай и р.п. Балаганск.

Показатели достижения структурных элементов ГП «Развитие физической культуры и спорта», приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годовых отчетов Минспорта о ходе реализации региональных проектов и комплексов процессных мероприятий (далее – РП и КПМ).

Показатели РП и КПМ за 2025 год достигнуты не в полном объеме. Сведения представлены в таблице.

Наименование КПМ, показателя КПМ, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Причины недостижения
РП «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»				
Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %, возрастающий	50,1	47,9	95,6	В связи с трудовой занятостью трудоспособного населения в течение трудового дня.
РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»				
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), тыс. человек, возрастающий	155,5	148,5	95,5	В связи со снижением объема финансирования на развитие спортивной инфраструктуры.
Доля построенных (спроектированных, реконструированных) государственных и муниципальных объектов спорта в Иркутской области, в общем числе государственных и муниципальных объектов спорта, заявивших о потребности в строительстве (проектировании, реконструкции), %, возрастающий	17,07	12,2	71,5	В связи с невведением в 2025 году физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Алзамае и р.п. Балаганске.
Доля муниципальных объектов спорта в Иркутской области, на которых завершён капитальный ремонт, в общем числе муниципальных объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте	42,2	28,57	67,7	В связи с незавершением в 2025 году 5 капитальных ремонтов муниципальных объектов спорта.
РП «Развитие физической культуры и массового спорта»				
Доля граждан Иркутской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского	69,3	66,9	96,5	В связи с меньшим количеством граждан,

Наименование КПМ, показателя КПМ, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% достижения	Причины недостижения
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах), %, возрастающий				выполнивших нормативы испытаний ГТО, от числа принявших участие.
РП «Развитие спорта высших достижений»				
Доля спортивных школ олимпийского резерва, получивших новое спортивное оборудование и инвентарь от общего числа спортивных школ олимпийского резерва, %, возрастающий	81,8	75	91,7	В связи с изменением в течение года количества школ олимпийского резерва.
КПМ «Развитие физической культуры и массового спорта»				
Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %, возрастающий	85,8	82,6	96,3	Показатель не достигнут в полном объеме в связи с «перезагрузкой выбора» дополнительными занятиями у детей («школа креативных индустрий», робототехника, киберсфера, блогинг, и др.).
Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	43,9	35,3	80,4	Показатель не достигнут в полном объеме в связи с недостатком свободного времени ввиду значительной занятости на работе граждан экономически активного возраста

КСП области обращает внимание на формальный подход к установлению причин недостижения показателей, поскольку отсутствуют данные, на основании которых Минспорт области делает вывод об отсутствии свободного времени у трудоспособного населения Иркутской области. При этом отсутствует, например, анализ потребности граждан разных категорий в спортивных объектах, стоимости абонементов в спортивные клубы, секции, в том числе оценки доступности таких платных услуг для граждан (платежеспособность граждан).

Учитывая изложенное, КСП области рекомендует ответственному исполнителю организовать систематическую работу по вовлечению всех групп населения для занятий физической культурой и спортом, в целях вывода Иркутской области из ряда отстающих регионов в ряд передовых.

При проведении экспертизы Сводного доклада установлено:

- показатели структурных элементов государственной программы, отраженные в Приложении № 3 в Сводном годовом докладе, соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»;
- финансовое обеспечение госпрограммы государственной программы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта» размещенный в ГИИС «Электронный бюджет» расходжений между годовым отчетом о ее исполнении и Сводным докладом не установлено.

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не были достигнуты в полном объеме. В соответствии со Сводным годовым докладом и годовым отчетом Министерства:

- количество достигнутых мероприятий (результатов) составило 44, при плановом 53, или 83,0%;
- количество достигнутых контрольных точек составило 228, при плановом значении 235, или 97,0%.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад	53	44	9	235	228	7
Годовой отчет по ГП «Развитие физической культуры и спорта размещенный в ГИИС «Электронный бюджет»	53	41	12	235	228	7

Расхождение в количестве выполненных мероприятий между Сводным годовым докладом и годовым отчетом министерства связано с неверным отражением динамики показателей по ряду мероприятий, в связи с чем при их фактическом недостижении или перевыполнении в годовом отчете по ГП в ГИИС Электронный бюджет они отражаются с противоположным результатом, сведения приведены в таблице ниже.

№	наименование структурного элемента ГП/ мероприятия	Динамика показателя	Мероприятие		Динамика значения в ГИИС Электронный бюджет	Результат исполнение мероприятия в ГИИС Электронный бюджет
			План	Факт		
1.	РП «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области»					
1.1	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта, штука	возрастание	5,0	0,0	убывание	Выполнено
2.	КПМ «Управление отраслью физической культуры и спорта»					
2.1.	Выполнены противопожарные мероприятия в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, штука	возрастание	17,0	18,0	убывание	Не выполнено
2.2.	Подготовлены специалисты в сфере физической культуры и спорта посредством размещения государственного заказа Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами, человек	возрастание	6,0	7,0	убывание	Не выполнено
3.	КПМ «Развитие физической культуры и массового спорта»					
3.1.	Обеспечено участие спортсменов в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, единица	возрастание	45,0	46,0	убывание	Не выполнено

Учитывая изложенное Минспорту совместно с Минэкономразвития, области необходимо усилить контроль за корректным отражением ответственными исполнителями показателей структурных элементов в ГИИС Электронный бюджет.

Фактическое исполнение расходов по ГП «Развитие физической культуры и спорта» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года составило 2 395 080,8 тыс. руб. или 83,0% от запланированного объема финансирования – 2 884 286,3 тыс. руб. и 0,8% от фактических исполнения по всем ГП Иркутской области (373 114 241,69 тыс. руб.).

Информация о запланированном объеме финансирования и кассовом исполнении ГП «Развитие физической культуры и спорта» представлена в таблице ниже.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение	Исполнение, %
ГП «Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	2 884 286,3	2 884 286,3	2 395 080,8	83,0
	ФБ	36 716,7	36 716,7	36 716,2	100,0
	ОБ	2 798 124,6	2 798 124,6	2 333 367,4	83,4
	МБ	49 445,1	49 445,1	24 997,3	50,6

Плановое значение и кассовое исполнение в части расходов областного бюджета соответствует сведениям из АЦК- Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117).

Выводы:

1. По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены риски недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области при проведении оценки эффективности государственной программы Иркутской области ««Развитие физической культуры и спорта»».

2. КСП области отмечает расхождение в количестве выполненных мероприятий между Сводным годовым докладом и годовым отчетом министерства о реализации госпрограммы, которое обусловлено неверным отражением динамики показателей по ряду мероприятий государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет», в связи с чем при их фактическом недостижении или перевыполнении в годовом отчете по ГП в ГИИС «Электронный бюджет» они отражаются с противоположным результатом.

Учитывая изложенное, Минспорту совместно с Минэкономразвития области необходимо усилить контроль за корректным отражением ответственными исполнителями показателей структурных элементов в ГИИС Электронный бюджет.

3. В отступление от п.8 Положения № 767-пп по состоянию на 20.05.2026 Минспортом на официальном сайте министерства отсутствуют паспорта государственной программы и региональных проектов.

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства»

Паспорт государственной программы «Развитие дорожного хозяйства» утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1019-пп, ответственным исполнителем является министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

По состоянию на дату подготовки сводного доклада на официальном сайте министерства размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации за 2025 год. В ГИИС «Электронный бюджет» информация также размещена в полном объеме.

В рамках госпрограммы реализовывалось 3 региональных проекта «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленных на реализацию одноименных федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, 2 ведомственных проекта («Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения» и «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям и юридическим лицам в сфере дорожного хозяйства и развития искусственных сооружений»), а также 2 комплекса процессных мероприятий («Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог Иркутской области» и «Государственная политика в сфере дорожного хозяйства»).

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 87,9% (уровень достижения ГП – 99,0%, оценка динамики прироста показателей – 65,0%, оценка финансового управления ГП – 21,8%). На основании пунктов 15-17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории «ниже среднего» (III четверть). Эффективность ее реализации составляет 87,9%.

Согласно Сводному годовому докладу (Приложение 2), уровень достижения ГП «Развитие дорожного хозяйства» за 2025 год составил 99,0%, что выше среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 11 место из 26 в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, **соответствуют** данным годового отчета об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год **достигнуты** (2 показателя перевыполнены, 2 – на уровне плана).

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	60,8941%	61,97%	+1,08%	101,8%
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям	86,98%	86,98%	0	100%
Количество погибших в ДТП	288 чел.	288 чел.	0	100%
Увеличение доли улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах, находящейся в нормативном состоянии, %	5%	13,1%	8,1%	262,0%

При проведении экспертизы Сводного доклада установлено, что значения показателей, содержащихся в годовом отчете министерства за 2025 год, не в полной мере соответствуют данным Федеральной службы государственной статистики и предоставленной ГУ МВД России по Иркутской области информации.

Так, по данным статистики ДТП, количество погибших на всех автомобильных дорогах Иркутской области в 2023 г. составило 300 человек, а в 2024 году – 292 человека (в т.ч. на дорогах регионального (межмуниципального) значения – 79 и 94 соответственно).

В 2025 году, по предварительным данным, количество погибших на всех дорогах области снижается (288 чел.), а на дорогах регионального (межмуниципального) значения возросло до 100 человек (рост 106,38%).

Тем самым, указание в отчете планового значения как фактического требует дополнительного подтверждения и не отражает реальной ситуации с аварийностью.

Как было указано в материалах одного из контрольных мероприятий КСП области (Акт от 15.05.2025 № 27/18-а), цель Нацпроекта «Безопасные дороги» по сокращению мест концентрации ДТП в 2 раза в период с 2018 по 2024 год не достигнута, а данные ГУ МВД за 2019-2024 гг. свидетельствуют о росте общего количества ДТП в 2 раза (ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями (НДУ) возросло в 4,9 раза).

При этом, Иркутская область по доле ДТП с НДУ занимает лидирующее положение среди регионов СФО, что указывает на неудовлетворительную работу по содержанию дорог и прямой риск недостижения показателей федерального проекта.

В Сводном годовом докладе за 2025 год отражено, что показатель «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям» составил 86,98% (план – 86,98%, достижение 100%). Фактическое значение получено на основе отчетов министерства, сформированных в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Однако по результатам контрольного мероприятия КСП области (Отчет от 18.12.2025 № 11/19-КМ) установлено, что фактическая доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии в 2024 году, по данным объективной диагностики

(инструментальной оценки технического состояния) составляет не 86,98%, а 60,04%. Расхождение – 26,94 процентных пункта.

Расчет подтвержден таблицей:

Статус дорог	Протяженность по Перечню агломерации (км)	Подвергнуто диагностике (км)	Соответствует нормативному состоянию (км)	Доля дорог, соответствующих нормативу, %
Федеральные	471,45	471,45	416,449	88,33%
Региональные (межмуниципальные)	1 015,81	1 354,34 (с превышением)	524,651	38,74%
Муниципальные	564,57	564,603	494,099	87,51%
Итого	2 051,83	2 390,391	1 435,199	60,04%

Таким образом, фактическое значение показателя за 2024 год (аналогичная методика применяется и для 2025 года) не могло превышать 60,04%. Следовательно, представленный в Сводном докладе за 2025 год факт 86,98% является недостоверным, а уровень достижения показателя при объективной оценке составил бы не 100%, а около 69% ($60,04 / 86,98 \times 100\%$).

Показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» (стр. 325 приложения 3 к Докладу), соответствующих нормативным требованиям», отраженный в Докладе, также не может быть признан достаточно достоверным.

По данным Сводного доклада, в 2025 году данный показатель составил 42,41% при плане 42,2929% (достижение 100,3%). Однако диагностика 2024 года, проведенная ООО «ПРОЕКТГРУПП», показала, что из 10 873,736 км обследованных дорог нормативным требованиям соответствуют 5 011,94 км или 46,09% – это на 5,04% выше отчета министерства. При этом выявлены системные нарушения при проведении диагностики:

- не обследовано 7 автодорог общей протяженностью 309,928 км;
- в состав обследованных включены объекты, не являющиеся автомобильными дорогами (пешеходные мосты, дороги федерального значения);
- по 225 объектам протяженность в отчете подрядчика превышает данные Регионального перечня на 565,351 км, по 15 объектам – занижена на 369,894 км.

Указанные обстоятельства делают невозможным признание достоверными как данных диагностики, так и отчетов министерства, сформированных на их основе.

В опорную сеть Иркутской области входит единственная автомобильная дорога регионального значения – «Усть-Кут – Уоян» (293,569 км), что составляет лишь 2,47% от всех региональных дорог. Изменение нормативного состояния одного объекта не может служить репрезентативным индикатором для оценки всей опорной сети. Кроме того, в 2024 году обследовано только 53,59% протяженности этой дороги (157,331 км из 293,569 км), что также не позволяет сделать объективный вывод.

Рекомендация КСП области о распространении показателя на дороги межмуниципального значения (по аналогии с ранее принятыми изменениями) не реализована, что сохраняет риск формального достижения целевого индикатора.

В соответствии с пунктами 7-14 Порядка № 260-пп, выявленные факты недостоверности сведений в отчетности министерства являются основанием для пересмотра интегральной оценки эффективности государственной программы. Оценка уровня достижения ГП, составляющая в Сводном докладе 99,0%, при корректировке с

учетом реальных данных по агломерациям (60,04% вместо 86,98%) может снизиться до уровня ниже 70%, что переведет программу в категорию «низкая степень эффективности».

Также в ходе экспертизы установлено:

- данные по структурным элементам, показатели, финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

Информация о контрольных точках представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	данные соответствуют	18	133
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	данные соответствуют	18	133

Мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год достигнуты не в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 98,5% (131 из 133), что соответствует данным годового отчета.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
«Развитие дорожного хозяйства»	18	15	3	133	131	2
Годовой отчет Министерства						
«Развитие дорожного хозяйства»	18	15	3	133	131	2

Недостигнутые контрольные точки связаны с неисполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам (ремонт и реконструкция дорог):

- ВП «Оказание финансовой поддержки МО...» – перенос сроков ввода объектов из-за корректировки ПСД;

- КПМ «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог...» – отставание подрядчиков от графика СМР.

С учетом изложенного (выявлены риски недостоверности показателей, связанные с методами их расчета и корректировкой плановых значений, а также низким качеством финансового управления) и в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие дорожного хозяйства».

В ГИИС «Электронный бюджет» информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Ввод объекта «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха»	Неисполнение подрядчиком работ в срок; муниципальный контракт продлен до 30.09.2026
КПМ «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог»	Оплата выполненных работ по содержанию дорог	Отсутствие средств на едином счете бюджета в декабре 2025 года

На ГП «Развитие дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 5,9% от общего объема финансирования всех ГП Иркутской

области, за счет источника «областной бюджет (включая МБТ из федерального бюджета)» на госпрограмму приходится 6,8% от общего объема данного вида источника по всем ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

(тыс. руб.)

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение (СБР)	Кассовое исполнение	Исполнение, %
ГП «Развитие дорожного хозяйства»	Всего, в т.ч.:	34 733 835,10	34 733 835,10	21 992 670,36	63,3
	ФБ	7 663 692,30	7 663 692,30	7 663 692,30	100,0
	ОБ	25 934 203,3	25 934 203,3	13 742 126,77	53,0
	МБ	1 135 939,5	1 135 939,5	586 851,29	51,7

В годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения: экономия по результатам конкурсных процедур, перенос сроков выполнения работ по объектам, неисполнение подрядчиками обязательств, отсутствие средств на едином счете бюджета в конце года.

Критический риск: низкое кассовое исполнение консолидированных местных бюджетов (46,5%) свидетельствует о недостаточном кассовом планировании и создаёт угрозу возвратного финансирования.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, на приведение в нормативное состояние дорог местного значения. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий министерства за 2025 год рассчитана на уровне 90,0% (таблица 4 Сводного доклада). При этом по одной субсидии эффективность составила 0% в связи с неисполнением подрядчиком работ в срок по реконструкции ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиha.

При этом следует отметить, что, как было указано в акте КСП области от 29.11.2024 № 27/52-а, в период с 2022 по 2024 год, в адрес подрядчика направлены бюджетные средства в общей сумме 604 567,6 тыс. руб., что более чем в 3 раза превышает объем выполненных и принятых работ за этот период (187 550,0 тыс. руб.).

Иные недостатки госпрограммы и отчетности о ходе ее реализации, выявленные по результатам контрольного мероприятия, сохраняют актуальность и для 2025 года:

- продолжается практика корректировки плановых значений показателей под фактические;
- диагностика технического состояния автомобильных дорог проводится не в полном объеме, имеются расхождения в протяженности дорог по перечню и по результатам обследования;
- не завершено формирование правового статуса городских агломераций, что затрудняет объективную оценку показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии»;
- сохраняется проблема достоверности данных о погибших в ДТП, предоставляемых в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Выводы:

1. При проведении экспертизы Сводного годового доклада установлено, что значения показателей, содержащихся в годовом отчете министерства за 2025 год, не в полной мере соответствуют данным Федеральной службы государственной статистики и предоставленной ГУ МВД России по Иркутской области информации.

2. Представленное в Сводном докладе за 2025 год фактическое значение по показателю «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях 86,98% является недостоверным, а уровень достижения показателя при объективной оценке составил бы не 100%, а около 69% ($60,04 / 86,98 \times 100\%$).

3. По данным Сводного доклада, в 2025 году показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» составил 42,41% при плане 42,2929% (достижение 100,3%). Однако диагностика 2024 года, проведенная ООО «ПРОЕКТГРУПП», показала, что из 10 873,736 км обследованных дорог нормативным требованиям соответствуют 5 011,94 км или 46,09% – это на 5,04% выше отчета министерства.

4. В соответствии с пунктами 7-14 Порядка № 260-пп, выявленные факты недостоверности сведений в отчетности министерства являются основанием для пересмотра интегральной оценки эффективности государственной программы. Оценка уровня достижения ГП, составляющая в Сводном докладе 99,0%, при корректировке с учетом реальных данных по агломерациям (60,04% вместо 86,98%) может снизиться до уровня ниже 70%, что переведет программу в категорию «низкая степень эффективности».

Рекомендации министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области:

1. Признать недостоверными значения показателей «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям» и «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» за 2025 год.

2. Осуществлять расчет показателей «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям» и «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» на основании актуальных результатов инструментальной диагностики дорог.

3. Направить информацию о выявленных расхождениях в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) как оператору национального проекта «Инфраструктура для жизни» (дороги) для корректировки оценки достижения показателей Иркутской области.

4. Пересмотреть методику расчета показателя по дорогам городских агломераций, исключив возможность двойного учета и использования недостоверных данных диагностики.

Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

Паспорт Государственной программы Иркутской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» утвержден Постановлением Правительства Иркутской области № 1013-пп от 13.11.2023 «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» (далее – ГП,

Госпрограмма). Ответственным исполнителем является министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство).

В рамках Госпрограммы предусмотрена реализация 3-х ведомственных проектов, 4-х комплексов процессных мероприятий (КПМ).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 министерством на официальном сайте⁵¹ размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 г. Стоит отметить, что финансовое обеспечение ГП за 2025 г. в актуальной редакции паспорта, утвержденного 20.03.2026, в сумме 2 437 515,7 тыс. руб. не согласуется с данными бюджета и показателями сводной бюджетной росписи (2 435 947,1 тыс. руб.), размещенными на официальном сайте.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 г.

Средняя интегральная оценка эффективности госпрограмм Иркутской области за 2025 г. составила 91,8 %⁵², в то время как интегральная оценка Госпрограммы за 2025 г. составила 87,5% (уровень достижения ГП – 88,7%; уровень оценки динамики значений показателей государственных программ и их структурных элементов за 2025 г. – 67,6%; оценка финансового управления ГП – 98%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со средней степенью эффективности реализации государственной программы. Эффективность ее реализации составляет – 87,5%.

Как отмечено в Сводном годовом докладе, уровень достижения ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» за 2025 г. составил 88,7%, что ниже среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 г., составившего 95%. С указанным показателем достижения Госпрограмма занимает 24 из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения Госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении Госпрограммы.

Из 5 показателей, установленных в паспорте Госпрограммы за 2025 г., достигнуты 4, в том числе 2 показателя перевыполнены, 1 показатель не достигнут («Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году). Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население, возрастающий (%)	16,60	16,80	0,2	101,2
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году), возрастающий (%)	1,16	0,00	- 1,16	0,00
Охват населения Иркутской области автоматизированной системой	81,00	81,00	0,0	100,0

⁵¹ <https://irkobl.ru/sites/mio/gosprog/dolg/>.

⁵² Информация из Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, возрастающий (%)				
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, возрастающий (%)	100,00	100,00	0,0	100,0
Уровень преступности (на 10 тыс. населения), убывающий (%)	157,00	145,20	11,8	108,1

В отчете об исполнении Госпрограммы отмечено, что причиной недостижения показателя Госпрограммы «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году)» послужило увеличение количества погибших от пожаров – 29 чел. (2024 г. – 24 чел.) в связи с увеличением пожаров в населенных пунктах до 1 391 (2024 г. – 1295), наибольшее количество пожаров за отчетный период 2025 г. произошло в жилом секторе.

Из 10 показателей, установленных в структурных элементах государственной программы, достигнуто 9, из них 4 перевыполнено.

По КПМ «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» не достигнут показатель «Доля раскрытых преступлений, совершенных на улицах к количеству зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах» его исполнение составило 93,3% (фактическое достижение 61,4%, при плановом 65,8%). При прогнозируемом снижении уровня преступности до 157,0% на 10 тыс. населения, по итогам 2025 г. показатель достигнут в размере 145,2% (прогноз и факт достижения формируются по данным ГУ МВД по Иркутской области).

Следует отметить, что мероприятия КПМ «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»⁵³, деятельность ответственного за реализацию этого комплекса процессных мероприятий (аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), не влияют на достижение указанного показателя. Результат зависит от деятельности органов полиции.

В ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам, показатели, данные о финансовом обеспечении государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации Госпрограммы выявлено, что в Приложении 4 «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области их контрольных точек по итогам 2025 года» в рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в мероприятии «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере полномочий министерства строительства Иркутской области» не была сформирована и учтена

⁵³ В рамках, реализуемых за счет областного бюджета мероприятий в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений оказывается содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе путем приобретения необходимого оснащения.

контрольная точка о заключении контракта, что указывает на признаки нерационального определения показателей, при исполнении вышеуказанного мероприятия.

Информация о контрольных точках представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	7	26	89
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	7	26	89

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 92,1%, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 92,1%.

Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	26	25	1	89	82	7
Годовой отчет Министерства						
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	26	25	1	89	82	7

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена в полном объеме. В то же время в печатных формах отчетов об исполнении структурных элементов ГП по недостигнутым контрольным точкам фиксируется дата исполнения, в то время как КТ не исполнена в связи с кредиторской задолженностью⁵⁴. Исходя из этого, невозможно проконтролировать факт исполнения контрольных точек, основываясь на опубликованной информации.

Информация о причинах недостижения в 2025 г. контрольных точек в разрезе структурных элементов Госпрограммы, отраженная в отчетах об исполнении структурных элементов ГП, представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
КПМ «Государственная политика в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности»		
Мероприятие (результат) «Подразделения противопожарной и аварийно-спасательной служб обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением и средствами ведения аварийно-спасательных работ»	К4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Кредиторская задолженность, оплата в 2026 году
КПМ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»		
Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва»	К4 Произведена оплата поставленных товаров,	Кредиторская задолженность, оплата в 2026 году

⁵⁴ КПМ «Государственная политика в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности», в мероприятии "Подразделения противопожарной и аварийно-спасательной служб обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением и средствами ведения аварийно-спасательных работ", КТ «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» фактическая дата 31.12.25

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства строительства Иркутской области»	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	К3 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ОГКУ "ПСС Иркутской области"	Кредиторская задолженность, оплата в 2026 году
ВП «Создание, реконструкция и развитие систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»		
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию и эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях»	К 7 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с недостаточностью средств на едином счете бюджета, при этом мероприятие выполнено
ВП «Развитие противопожарной и аварийно-спасательной службы Иркутской области»		
Мероприятие (результат) "Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	К6 Выполнены работы по капитальному ремонту	Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с недостаточностью средств на едином счете бюджета, мероприятие по капитальному ремонту здания пожарного депо ПЧ №124 п. Улькан Казачинско-Ленский район не выполнено по вине подрядчика
	К7 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
	К8 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	

Таким образом, как видно, невыполнение контрольных точек было связано с отсутствием бюджетных ассигнований.

На ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» за счет всех источников финансирования на конец 2025 г. приходится 0,6% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117).

Сведения представлены в таблице.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	тыс. руб.
					Исполнение, %
ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	Всего, в том числе:	2 435 947,1	2 435 947,1	2 292 775,9	94,1
	ОБ	2 435 947,0	2 435 947,0	2 292 775,9	94,1

Согласно годовому отчету о реализации Госпрограммы неполное исполнение финансового обеспечения ВП/КПМ, которое не позволило выполнить мероприятия ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности», обусловлено недостаточностью средств на едином счете бюджета и образованием кредиторской задолженности.

По оперативной информации министерства, по состоянию на 25.05.26 кредиторская задолженность погашена по 9 мероприятиям из 11, в сумме 125 398,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность не погашена по 2-м мероприятиям:

- мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы», по объекту «Здания пожарного депо ПЧ №124» (п. Улькан, Казачинско-Ленский район) обязательства по контракту № ЭА.2025.117897239 от 09.01.2025, заключенному с подрядной организацией ООО «АЛЪЯНС» на общую сумму 12 171,0 тыс. руб., в установленный срок до 01.10.2025 в полном объеме не были исполнены. Фактически обязательства по выполнению работ исполнены подрядной организацией 22.01.2026 на сумму 12 023,8 тыс. руб. Акт о приемке выполненных работ №1 подписан 28.01.2026. В связи с переносом сроков завершения работ контракт переведен на текущий финансовый год. На отчетную дату оплата произведена частично.

- мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»: остаток кредиторской задолженности по договору от 22.04.2025 №19 в сумме 296,6 тыс. руб. не погашен по причине отсутствия кассового прогноза.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 25,8 млн руб.,

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 0,9 млн руб.

Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 г. рассчитана на уровне 100 %.

Анализ своевременности исполнения контрольных точек показал неединичные случаи отклонения фактических показателей от плановых.

Данные приведены в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Планируемая дата исполнения	Фактическая дата исполнения
КПМ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»			
Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»	K1 Закупка включена в план-график	31.01.25	28.02.25
Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства цифрового развития и связи Иркутской области»	K1 Закупка включена в план закупок	01.01.25	09.01.25
ВП Защита населения и территории Иркутской области от негативного воздействия селей»			
Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия селей на территории Слюдянского района»	K.1 Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков на выполнение работ»	15.01.25	01.07.25
	K2 Получен отчет о ходе выполнения работ	01.05.25	01.07.25
	K 3 Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.08.25	01.07.25

Выводы:

1. По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены риски недостаточности и недостоверности сведений, представленных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области в целях оценки эффективности части государственной программы Иркутской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности».

2. КСП области отмечает, что при прогнозируемом снижении уровня преступности до 157,0% на 10 тыс. населения, и фактическое перевыполнение указанного показателя по итогам 2025 г. (показатель достигнут в размере 145,2%), не должно было повлиять на достижение показателя «Доля раскрытых преступлений, совершенных на улицах к количеству зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, так как результат зависит от деятельности органов полиции.

3. Финансовое обеспечение госпрограммы за 2025 г. в актуальной редакции паспорта, утвержденного 20.03.2026 в ГИИС «Электронный бюджет», в сумме 2 437 515,7 тыс. руб. не согласуется с данными бюджета и показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31.12.2025 (2 435 947,1 тыс. руб.).

Государственная программа «Охрана окружающей среды»

Паспорт государственной программы «Охрана окружающей среды» утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» (далее – Госпрограмма, ГП).

Ответственным исполнителем Госпрограммы является министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство)⁵⁵.

В 2025 г. в рамках Госпрограммы реализовывалось 3 региональных проекта: РП «Чистый воздух (Иркутская область)», РП «Экономика замкнутого цикла» (Иркутская область), «Вода России (Иркутская область)», направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

Кроме того, в состав Госпрограммы входит 2 региональных проекта, не входящих в состав федеральных проектов: РП «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», РП «Чистая страна» (Генеральная уборка)», 2 ведомственных проекта: ВП «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию», ВП «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики», 7 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ).

Источниками финансового обеспечения реализации Госпрограммы являлись средства областного, федерального, местных бюджетов, а также иные (внебюджетные) источники – средства предприятий-участников РП «Чистый воздух».

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 министерством на официальном сайте⁵⁶ размещены Госпрограмма в актуальной редакции и годовой отчет о реализации Госпрограммы за 2025 г.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены Госпрограмма в актуальной редакции и годовой отчет о реализации Госпрограммы за 2025 г.

В Сводном годовом докладе представлены сведения об оценке эффективности Госпрограммы по итогам 2025 г. (таблица):

⁵⁵ Соисполнители Минстрой, Минлес, МинЖКХ.

⁵⁶ <https://irkobl.ru/sites/ecology/index.php>

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Интегральная оценка, %	Уровень достижения госпрограмм, %	Оценка динамики прироста значений показателей, %	Оценка качества финансового управления, %	Категория
1	2	3 = 100%	4 = 80%	5 = 10%	6 = 10%	7
	Среднее значение:	91,8	95,0	78,2	77,8	-
23	«Охрана окружающей среды»	86,7	99,6	50,4	20,0	Ниже среднего

Средняя интегральная оценка эффективности госпрограмм Иркутской области за 2025 г. составила 91,8% , в то время как интегральная оценка Госпрограммы за 2025 г. составила 86,7% (уровень достижения ГП – 99,6%, уровень оценки динамики прироста значений показателей Госпрограмм и их структурных элементов за 2025 – 50,4%, оценка финансового управления ГП – 20%).

Согласно пунктам 15, 17 Порядка № 260-пп Госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективности реализации «ниже среднего». Эффективность ее реализации составляет 86,7%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации государственных программ Иркутской области, установленными Порядком № 260-пп, Госпрограмма признана недостаточно эффективной.

Необходимо отметить, что оценка Госпрограммы как недостаточно эффективной, является формальной и необъективной, не учитывающей сложившуюся с 2024 г. экономическую ситуацию, приведшую к ограниченности средств на счете областного бюджета, что значительно повлияло на оценку качества финансового управления ГП в части большого блока межбюджетных трансфертов.

Как отмечено в Сводном годовом докладе, уровень достижения ГП «Охрана окружающей среды» за 2025 г. составил 99,6%, что выше на 4,6% среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 г. (95,0%).

Достижение данного уровня позволило ГП «Охрана окружающей среды» занять 7-е из 26 мест в списке по уровню достижения госпрограмм Иркутской области.

Показатели достижения Госпрограммы, ее структурных элементов, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении Госпрограммы, ее структурных элементов.

Показатели Госпрограммы за 2025 г. достигнуты, в том числе 2 показателя перевыполнены; показатели структурных элементов Госпрограммы за 2025 г. достигнуты, в том числе, 5 показателей перевыполнены, сведения представлены в таблице:

Наименование показателя ГП (структурных элементов)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
ГП «Охрана окружающей среды»				
Доля обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов от общей массы образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий, %	3,2	6,1	2,9	190,6
Снижение площади, подвергшейся загрязнению в результате несанкционированного размещения отходов, возрастающий, га	125,0	129,0	4,0	103,2
Доля численности населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод и повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений, возрастающий, %	1,3	1,3	0,0	100,0
Качество окружающей среды, возрастающий, %	104,4	104,4	0,0	100,0
Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом, возрастающий,	32,9	32,9	0,0	100,0

Наименование показателя ГП (структурных элементов)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
тыс. чел.				
РП «Чистый воздух (Иркутская область)»				
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий, %	99,8	93,1	6,8	107,3
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта, убывающий, %	84,7	83,8	0,9	101,1
РП «Экономика замкнутого цикла (Иркутская область)»				
Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий, %	1,5	3,8	2,3	253,3
Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий, %	97,0	93,6	3,4	103,6
РП «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»				
Доля обеспеченных муниципальных образований установками по обезвреживанию ТКО, возрастающий, %	31,3	31,3	0,0	100,0
Доля приобретенных контейнеров для накопления ТКО к общей потребности, возрастающий, %	81,7	81,7	0,0	100,0
Доля обустроенных контейнерных площадок к общей потребности, возрастающий, %	73,1	73,1	0,0	100,0
РП «Чистая страна» (Генеральная уборка)»				
Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области, возрастающий, %	14,8	14,8	0,0	100,0
ВП «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»				
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, возрастающий, %	14,3	14,3	0,0	100,0
КПМ «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды»				
Количество организаций, ведущих работу с РВ и РАО, подлежащими государственному учету и контролю, возрастающий, шт.	35,0	35,0	0,0	100,0
Доля населения, охваченного актуальной информацией в сфере обращения с отходами, возрастающий, %	100,0	100,0	0,0	100,0
Количество ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов на землях лесного фонда, возрастающий, шт.	26,0	38,0	12,0	146,2
КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений»				
Доля выполненных мероприятий в целях реализации переданных полномочий в области водных отношений, возрастающий, %	19,2	19,2	0,0	100,0
Численность населения, защищенного в результате осуществления дноуглубительных, руслоочистительных и русло регулирующих мероприятий на участках русел рек, возрастающий, чел.	3 573,0	3 573,0	0,0	100,0
КПМ «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов»				
Доля подготовленных отчетов по государственному мониторингу водных объектов для реализации функций в сфере водных отношений Иркутской области, возрастающий, %	37,5	37,5	0,0	100,0
КПМ «Охрана атмосферного воздуха»				
Доля городов Иркутской области, в которых проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха и дана оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха, возрастающий, %	100,0	100,0	0,0	100,0
КПМ «Обеспечение экологической безопасности, охраны природных комплексов и рационального использования объектов животного мира»				
Количество созданных ООПТ регионального значения, возрастающий, ед.	65,0	65,0	0,0	100,0
Количество районов Иркутской области, в которых проведены мероприятия, комплексные обследования по выявлению редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, возрастающий, ед.	15,0	15,0	0,0	100,0
Снижение численности волка на территории Иркутской области, возрастающий, %	3,8	3,8	0,0	100,0
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня экологической грамотности и ответственности населения Иркутской области, возрастающий, шт.	25,0	25,0	0,0	100,0

Наименование показателя ГП (структурных элементов)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Количество проведенных мероприятий в рамках обеспечения радиационной безопасности, возрастающий, шт.	5,0	5,0	0,0	100,0
КПМ «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Иркутской области»				
Увеличение месторождений подземных вод для целей питьевого водоснабжения, объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки, возрастающий, %	4,0	4,0	0,0	100,0

Средний уровень оценки динамики значений показателей государственных программ и их структурных элементов за 2025 г. составил 78,2%, по ГП «Охрана окружающей среды» - 50,4 %, что отражено в таблице.

№	Наименование государственной программы Иркутской области	Оценка динамики приростов значений показателей		
		Итог	уровня госпрограмм	уровня структурных элементов
1	2	3 = 100%	4 = 70%	5 = 30%
	Среднее значение:	78,2		
24	«Охрана окружающей среды»	50,4	40,4	73,5

В ходе экспертизы установлено, что:

- показатели Госпрограммы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»,
- данные по структурным элементам Госпрограммы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет»,
- финансовое обеспечение Госпрограммы в Сводном годовом докладе соответствует годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации Госпрограммы в «Сведениях о достижении результатов и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта» учтены все контрольные точки.

Информация о контрольных точках представлена в таблице:

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	27	39	174
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	27	39	174

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 г. не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом и годовым отчетом Министерства достигнуты на 98,3%, сведения представлены в таблице:

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Охрана окружающей среды»	39	38	1	174	171	3
Годовой отчет Министерства						
ГП «Охрана окружающей среды»	39	38	1	174	171	3

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов Госпрограммы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 г. размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 г. контрольных точек в разрезе структурных элементов Госпрограммы представлена в таблице:

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки / Подтверждающий документ	Комментарий
РП «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»		
Выполнено проектных работ по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности по утилизации, переработке, обработке и размещению ТКО	Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области направили информационные справки в адрес министерства строительства Иркутской области/ Информационное письмо МО «Эхирит-Булагатский район» от 30.12.2025 № 7-16-674/25; информационное письмо МКУ «Управление капитального строительства Нижнеудинского района» от 30.12.2025 № 170	1. МО «Эхирит-Булагатский район» - планируемая дата получения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту «Строительство комплекса обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Эхирит-Булагатского района» - 18.02.2026; 2. МО «Нижнеудинского района» - планируемая дата получения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство второй очереди и реконструкции полигона ТКО расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменская дача, квартал №87 (выдел 37, 39) - конец апреля 2026 года.
КМП «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды»		
Определены нормативы накопления ТКО методом изучения количества ТКО на территории Иркутской области	проведен отбор, заключен государственный контракт	нет лимитов бюджетных обязательств, после внесения изменений в роспись министерства в паспорт планируется внести уточнения

На Госпрограмму «Охрана окружающей среды» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 1,4% (4 335 661,2 тыс. руб.) от общего объема финансового обеспечения всех ГП Иркутской области (373 114 241,7 тыс. руб.).

Плановое значение и кассовое исполнение ГП соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117).

Сведения представлены в таблице:

тыс. руб.					
Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Охрана окружающей среды»	Всего, в том числе:	5 703 154,1	5 703 154,1	4 335 661,2	76,0
	Бюджет субъекта РФ (всего), из них:	1 422 013,9	1 422 013,9	1 100 985,4	77,4
	ФБ	388 269,5	388 269,5	191 978,0	49,4
	ОБ	1 033 744,4	1 033 744,4	909 007,4	87,9
	МБ	72 452,6	72 452,6	21 425,7	29,6
	ИИ	4 208 687,5	4 208 687,5	3 213 250,0	76,3

Согласно годовому отчету о реализации Госпрограммы на неполное исполнение ГП в части финансового обеспечения повлияла сложная экономическая ситуация в Иркутской области, связанная с ограниченностью средств на счете областного бюджета.

В годовом отчете о реализации Госпрограммы в разрезе структурных элементов указаны следующие сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения ГП, в том числе:

РП «Чистый воздух (Иркутская область)» при фактическом достижении показателей РП с превышением к плановым, объем финансового обеспечения РП составил 76,9%.

На снижение финансового обеспечения РП повлияло фактическое снижение расходов предприятий-участников РП (76,3% планового).

На достижение показателей РП оказали влияние мероприятия направленные на снижение выбросов от автотранспорта: оптимизация дорожного движения, повышение качества используемого топлива, использование альтернативных видов топлива, замещение транспортных средств низкого экологического класса электрическим транспортом и транспортными средствами, работающими на газомоторном топливе, строительство объездных дорог; перевод частных домовладений с угольного (печного) отопления на электроотопление, газовое отопление (г. Братск).

Необходимо отметить, что несовершенство применяемой расчетной методики, предусмотренной Порядком № 260-пп, способствовало отсутствию оценки достигнутых положительных результатов РП «Чистый воздух (Иркутская область)»: обеспечено с превышением достижение снижения совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ. В целом это также повлияло на результат низкой оценки динамики прироста значений показателей ГП (50,4%).

РП «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» при 100% достижении плановых показателей и результатов мероприятий РП в рамках полномочий министерства фактическое финансовое обеспечение РП составило 69,4% по причине недостаточности средств на едином счете бюджет области (п. 22 приказа Минфина Иркутской области от 25.12.2024 № 60н-мпр⁵⁷).

Согласно отчету об исполнении РП, несмотря на достижение показателей, снижение финансового обеспечения РП повлекло образование кредиторской задолженности у муниципальных образований по мероприятиям «Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов» (Мамско-Чуйское МО – 14 625,0 тыс. руб.), «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» (Михайловское МО – 1 694,3 тыс. руб., Мамское МО – 4 092,2 тыс. руб.). Согласно оперативной информации, министерством в 2026 г. остатки средств в полном объеме доведены Михайловскому МО (заключено дополнительное соглашение), проводится работа по доведению остатков средств Мамскому МО, Мамско-Чуйскому МО (потребность в средствах подтверждена).

По мероприятию «Выполнено проектных работ по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности по утилизации, переработке, обработке и размещению твердых коммунальных отходов», реализуемому в рамках полномочий министерством строительства Иркутской области, исполнение составило 0%⁵⁸, при этом ПСД разработана, заключения государственной экспертизы на конец 2025 г. не получены с учетом длительной процедуры устранения замечаний.

В 2025 г. Киренском МО была произведена реконструкция объекта обезвреживания, путем увеличения мощности 5,4 тыс. тонн в год, объект введен в эксплуатацию.

⁵⁷ Приказ министерства финансов Иркутской области от 25.12.2024 № 60н-мпр «Об установлении Порядка исполнения областного бюджета по расходам и признании утратившими силу отдельных приказов министерства финансов Иркутской области».

⁵⁸ Объекты: «Строительство комплекса обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Эхирит-Булагатского района», строительство второй очереди и реконструкции полигона ТКО расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменская дача, квартал №87 (выдел 37, 39).

РП «Чистая страна (Генеральная уборка)» при фактическом достижении показателя и результатов мероприятий РП (100%), фактическое финансовое обеспечение составило 38,3% по причине недостаточности средств на едином счете бюджета области.

Несмотря на достижение показателей, снижение финансового обеспечения повлекло образование кредиторской задолженности у МО:

- по мероприятию «Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов» в общем объеме 77 601,9 тыс. руб. (Нукутский муниципальный округ – 37 948,0 тыс. руб., Заларинский муниципальный округ – 12 951,5 тыс. руб., Алятское МО – 7 579,0 тыс. руб., Маниловское МО – 7 315,6 тыс. руб., Большекошелацкое МО – 3 663,0 тыс. руб., Карымское МО – 5 841,3 тыс. руб., Тулюшское МО – 2 303,5 тыс. руб.). Согласно оперативной информации, министерством проведена работа по согласованию с минфином Иркутской области необходимой потребности в бюджетных средствах для погашения кредиторской задолженности;

- по мероприятию «Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде» в общем объеме 6 577,8 тыс. руб. в том числе: Бирюсинское МО – 4 650,0 тыс. руб., Боханский муниципальный район – 1 677,8 тыс. руб.; согласно оперативной информации министерством проведена работа по доведению неиспользованных остатков средств субсидии в полном объеме.

Необходимо отметить, что в 2025 г. получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости на проектные работы по ликвидации объектов НВОС на 2 территориях: Зиминского городского МО и МО «город Черемхово». За счет областной субсидии начата разработка проектной документации по ликвидации 2 объектов накопленного вреда на территориях Боханского муниципального района, Бирюсинского МО.

РП «Экономика замкнутого цикла» при фактическом достижении показателей РП с превышением к плановому, фактическое финансовое обеспечение РП в 2025 г. составило 0% в связи с заключением с концессионером дополнительного соглашения № 5 от 26.09.2025 о переносе выплаты капитального гранта на создание мусоросортировочного комплекса в составе мембранного компостирования биоразлагаемых отходов в Ангарском городском округе (1 590 623,0 тыс. руб.) на 2026-2027 гг.

ВП «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» при фактическом достижении показателя ВП финансовое обеспечение составило 38,6% по причине недостаточности средств на едином счете бюджет области.

Снижение финансового обеспечения повлекло образование кредиторской задолженности у Зиминского МО в размере 31 905,7 тыс. руб. (объект «Капитальный ремонт объекта «Берегоукрепление водозаборного узла на острове Черемуховый куст (река Ока) в г. Зима, Иркутской области»). По оперативной информации министерством проведена работа по подтверждению и согласованию потребности в остатках средств с минфином Иркутской области, в настоящее время задолженность не погашена.

На достижение показателя в 2025 г. повлияло получение ПСД на капитальный ремонт объекта «Напорная дамба пруда «Кобляково» в пойме ручья Бумбей на территории Кобляковского сельского поселения Братского района Иркутской области».

ВП «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» финансовое обеспечение ВП составило 0% по причине недостаточности средств на едином счете бюджета области.

Снижение финансового обеспечения повлекло образование кредиторской задолженности в размере 7 378,0 тыс. руб. по объекту «Разработка проектной

документации на строительство гидротехнического сооружения для инженерной защиты от негативного воздействия вод реки Ока д. Тагна Заларинского района Иркутской области».

В связи с недостаточностью средств на едином счете бюджета финансовое обеспечение КППМ ГП, согласно отчетам о ходе их реализации, составило:

по КППМ «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» - 31,3%, что повлекло образование кредиторской задолженности в общей сумме 24 997,4 тыс. руб.,

по КППМ «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» – 5,2%, что повлекло образование кредиторской задолженности в общей сумме 29 419,1 тыс. руб.,

по КППМ «Охрана атмосферного воздуха» – 75,0%, что повлекло образование кредиторской задолженности в сумме 4 262,1 тыс. руб.,

по КППМ «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Иркутской области» – 0%, что повлекло образование кредиторской задолженности в сумме 7 423,2 тыс. руб.

Экспертизой установлено, что в 2025 г. в рамках Госпрограммы предоставлялись субсидии в общей сумме 288 887,5 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сумме 131 483,4 тыс. руб. (93,9%),

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды в сумме 7 057,1 тыс. руб. (24,7%),

- на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в сумме 0,0 тыс. руб. (0%),

- на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию в сумме 20 844,4 тыс. руб. (39,5%),

- по приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в сумме 0,0 тыс. руб. (0%),

- на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 85 190,8 тыс. руб. (93,6%),

- на реализацию мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду – 23 801,2 тыс. руб. (23,5%),

- на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде в сумме 20 510,6 тыс. руб. (75,7%).

Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 г. рассчитана на уровне 45,7% в результате неудовлетворительной эффективности по следующим субсидиям:

23,5% – по субсидии на реализацию мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, в связи с отсутствием денежных средств на едином счете бюджета для оплаты выполненных работ (работы выполнены в полном объеме);

0% – по субсидии на приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в связи с отсутствием денежных средств на едином счете бюджета для оплаты приобретенного комплекса,

24,7% – по субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды,

39,5% – по субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Таким образом, «сухие цифры» расчетов, подготовленных в соответствии с Порядком № 260-пп и влияющих на оценку эффективности реализации госпрограммы, не отражают фактические результаты, достигнутые в рамках реализации Госпрограммы.

В ходе совместного со Счетной палатой РФ контрольного мероприятия «Аудит реализации государственных мер, направленных на сохранение Байкальской природной территории, в 2022-2025 годах и истекшем периоде 2026 года» КСП области был проведен анализ объемов остатков экологических платежей, зачисленных в местные бюджеты. Анализ показал, что ежегодно зачисляемые в местные бюджеты объемы доходов от экологических платежей не были в полном объеме использованы на природоохранные мероприятия, объемы остатков доходов от экологических платежей сформировались в размере 4 712 614,7 тыс. руб.

Неиспользование муниципальными образованиями доходов от экологических платежей в предыдущие финансовые периоды на мероприятия Плана природоохранных мероприятий, независимо от причин, не освобождает муниципальные образования от обязанности соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» о направлении доходов от платы за НВОС на природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом природоохранных мероприятий субъекта РФ.

В дальнейшие периоды деятельности решение природоохранных вопросов муниципальными образованиями в пределах полномочий органов местного самоуправления, принимая во внимание, что внесением изменений в Постановление Правительства РФ № 1370 в сентябре 2025 г. перечень природоохранных мероприятий расширен, должно осуществляться за счет собственных доходов с учетом объемов неиспользованных доходов предыдущих периодов (например, организация ликвидации свалок, расположенных на муниципальных землях; создание, содержание контейнерных площадок, приобретение контейнеров и др.).

Начиная с 01.01.2026 г., доходы от платы за НВОС зачисляются в объеме 100% в бюджет субъекта РФ. В связи с чем, в 2026 г. бюджетные ассигнования с целью предоставления местным бюджетам субсидий на создание и комплектование мест (площадок) накопления ТКО предусмотрены в полном объеме за счет экологических платежей (в т.ч. плата за НВОС), поступающих в областной бюджет.

Согласно приложению № 14 к Закону Иркутской области об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов от 12.12.2025 № 104-ОЗ распределенный объем средств субсидии на создание мест (площадок) накопления ТКО на 2026 год предусмотрен в размере 411 726,9 тыс.руб., в том числе муниципальным образованиям, имеющим значительные остатки доходов от экологических платежей, зачисленных в бюджеты в 2022-2025 гг., в общей сумме 94 868,7 тыс. руб., в том числе: городской округ муниципальное образование города Братска – 5 945,6 тыс. руб., Шелеховский муниципальный район – 591,6 тыс. руб., Ангарский городской округ – 7 819,4 тыс. руб., городской округ муниципальное образование город Иркутск – 9 487,0 тыс. руб., Иркутский муниципальный округ – 71 025,1 тыс. руб.

По мнению КСП области, с учетом сложной экономической ситуации, связанной с ограниченностью средств на счете областного бюджета, мероприятия, запланированные указанными муниципальными образованиями, могли быть ими выполнены за счет собственных средств. Сумма в размере 94 868,7 тыс. руб. могла быть направлена на реализацию других мероприятий в сфере охраны окружающей среды, например, на

погашение задолженности перед муниципальными образованиями по субсидиям на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов и объектов НВОС.

Выводы:

По результатам проведенной экспертизы КСП области не выявлены факты использования в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области недостоверных или неполных сведений в целях оценки эффективности государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды». Необходимо отметить, что оценка госпрограммы как недостаточно эффективной, является формальной и необъективной, не учитывающей сложившуюся с 2024 г. экономическую ситуацию, приведшую к ограниченности средств на счете областного бюджета, что значительно повлияло на оценку качества финансового управления ГП в части большого блока межбюджетных трансфертов.

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных пунктов постановлений Правительства Иркутской области» от 13.11.2023 № 1022-пп. Ответственным исполнителем является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Пунктом 8 Положения № 767-пп предусмотрено, что ответственный исполнитель обеспечивает размещение государственной программы и годового отчета о реализации государственной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По состоянию на 21.05.2026 министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – МинЖКХ) на официальном сайте МинЖКХ⁵⁹ не размещена государственная программа в актуальной редакции, но размещен годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

В рамках госпрограммы реализовывался 1 региональный проект, направленный на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в состав госпрограммы входят: 2 региональных проекта, не входящих в состав федеральных проектов, 1 ведомственный проект, 4 комплексных процессных мероприятия.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁶⁰, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 81,5% (уровень достижения ГП – 90,8% при среднем значении 95,0%, оценка динамики прироста значений показателей – 68,0% при среднем значении 78,2%, оценка финансового управления ГП – 20,0% при среднем значении 77,8%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективностью реализации государственной программы ниже среднего.

⁵⁹ http://irkobl.ru/sites/gkh/working/gp/after2024/gp_jkh/

⁶⁰ Информация из Сводного годового доклада.

Уровень достижения ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» за 2025 год составил 90,8%, что ниже среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня соответствует 23-ей позиции из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год: 1 достигнут (перевыполнен), 2 не достигнуты (не исполнены). Сведения по показателям госпрограммы в 2025 году представлены в таблице.

№ п/п	Наименование показателя ГП	Признак возрастания/убывания	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Цель государственной программы Иркутской области «Обеспечение снижения потерь электрической энергии в цепочке «генерация – транспортировка – потребление» к 2030 году до 8,19 %»						
1	Снижение потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, в %	Убыв.	8,61	5,97	2,64	144,2
Цель государственной программы Иркутской области «Повышение уровня газификации населения к 2030 году до 3,2 %»						
2	Уровень газификации населения, в %	Возраст.	1,44	1,41	-0,03	97,9
Цель государственной программы Иркутской области «Увеличение темпов замены сети инженерно-технических сооружений коммунальной инфраструктуры к 2030 году до 2 %»						
3	Темпы замены сетей коммунальной инфраструктуры, в %	Возраст.	1,28	0,89	-0,39	69,5

Не все целевые значения госпрограммы соответствуют целевым значениям показателей, приведенных в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года (далее – план мероприятий, Стратегия соответственно)⁶¹. Например, в ГИИС «Электронный бюджет» и в годовом отчете МинЖКХ о реализации государственной программы за 2025 год по показателю «уровень газификации Иркутской области, в %» целевое значение к 2030 году указано 3,2 %, в плане мероприятий целевое значение к 2030 году – 4,3 %. При этом в актуальной редакции госпрограммы в качестве ее целей указано «повышение уровня газификации населения к 2030 году до 4,27 %», что соответствует целевому значению данного показателя к 2030 году при варианте 1, обозначенному в Стратегии.

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в «Сведения о количестве достигнутых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области и их контрольных точек по итогам 2025 года» (Приложение 4) не были учтены в КПМ «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области» следующие мероприятия по осуществлению текущей деятельности: «Обеспечено функционирование органов государственной власти в сфере жилищной политики и энергетики», «Обеспечено функционирование областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения», «Осуществлен региональный государственный жилищный контроль (надзор), региональный государственный

⁶¹ Постановление Правительства Иркутской области от 30.06.2022 № 509-пп «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области». Закон Иркутской области от 10.01.2022 № 15-ОЗ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года».

строительный надзор, региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Информация о количестве показателей структурных элементов, количестве мероприятий и количестве контрольных точек, приведенная в Сводном годовом отчете и ГИИС «Электронный бюджет», представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад	13	28	147
ГИИС «Электронный бюджет»	14	31	147

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы в «Сведения о достижении установленных значений показателей государственных программ Иркутской области и их структурных элементов и расчете их динамики оценки прироста значений за 2025 год» (Приложение 3) в КПМ «Обеспечение проведения мероприятий по повышению энергоэффективности» не был учтен показатель «Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения», поскольку на 2025 год было запланировано его значение «0».

С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) в соответствии с пунктами 7, 10, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области».

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом и ГИИС «Электронный бюджет» достигнуты на 90,5% ($=133/147 \cdot 100\%$). Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	28	21	7	147	133	14
ГИИС «Электронный бюджет»						
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	31	24	7	147	133	14
в том числе:						
РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Иркутская область)	1	1	0	13	13	0
РП «Энергоэффективность и развитие энергетики»	3	1	2	26	22	4
РП «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области»	3	3	0	22	22	0
ВП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	10	6	4	49	44	5
КПМ «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области»	8	8	0	20	20	0
КПМ «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»	1	1	0	0	0	0
КПМ «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	2	2	0	5	4	1
КПМ «Обеспечение проведения мероприятий по повышению энергоэффективности»	3	2	1	12	8	4

Согласно комментариям, приведенным в ГИИС «Электронный бюджет», основная причина недостижения в 2025 году контрольных точек – это отсутствие средств на едином счете бюджета Иркутской области; а также по некоторым из них приведены следующие пояснения: судебные разбирательства с подрядной организацией, выполняющей работы по муниципальному контракту; не заключение контракта на стройконтроль, поскольку его заключение не предусматривалось соглашением; ввод в эксплуатацию объекта перенесен на 2026 год.

На ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 3,8 % от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области (по плану – 4,8 %).

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	Предусмотрено паспортом ГП ⁶²	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	Всего, в том числе:	19 266 859,30	19 266 859,30	14 260 660,79	74,0
	ФБ	477 407,80	477 407,80	477 407,80	100
	ОБ	17 377 545,03	17 377 545,03	12 554 887,60	72,2
	МБ	404 410,07	404 410,07	303 270,87	75,0
	ИИ	1 007 496,4	1 007 496,4	925 094,52	91,8

В Сводном годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения мероприятий по предоставлению субсидий. Так, по субсидии на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям (эффективность предоставления 49,9%) и по субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность (эффективность предоставления 22,3%) в качестве причин не выполнения указано отсутствие денежных средств на едином счете бюджета. По субсидии на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, (эффективность предоставления 38,4%) в качестве причины неполного исполнения указано, что в декабре 2025 года ООО «Иркутский завод полимеров» по заключенному договору о комплексном развитии незастроенной территории (строительство нового микрорайона) не обеспечило необходимый объем введенного в эксплуатацию жилья (отсутствие необходимого количества потребителей тепловой энергии), что привело к

⁶² В соответствии с пунктом 18 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2023 № 767-пп, формирование, представление, согласование, утверждение и изменение паспортов государственных программ, отчетов об их реализации осуществляются в подсистеме управления государственными программами системы «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, определенных настоящим Положением.

отсутствию теплового съема, указанные обстоятельства не позволили обеспечить проведения пуско-наладочных работ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия, проводимого КСП области в 2025 – 2026 годах⁶³, выявлены следующие недостатки госпрограммы в части энергоэффективности:

1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 № 908-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» взят курс на снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях не более чем с 10,1 процента в 2023 году до не более чем 8,8 процента в 2036 году и не более чем 7,3 процента в 2050 году. Региональной программой установлена цель по обеспечению снижения потерь электрической энергии в цепочке «генерация – транспортировка – потребление» к 2030 году до 8,11 %, что не является значимым результатом. Кроме того, мероприятия госпрограммы не в полной мере соотносятся с задачами и целевыми показателями по энергосбережению и энергоэффективности, за исключением мероприятий по замене дизель-генераторов на солнечные установки.

2. В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 4344-р «Об утверждении программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года», в течении 2023-2025 годов предоставлялись субсидии из областного бюджета на строительство линий электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Байкальского муниципального образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный Байкал», СНТ «Строитель»)) в размере 342,9 млн руб. на основании соглашений от 30.05.2023 № 05-58-243/23-58 и от 30.05.2023 № 05-58-243/23-58 с условием достижения результата до 31.12.2025.

Контракт от 17.08.2023 № 338700362023000028, заключенный администрацией Байкальского МО с ООО «Энергомонтажный поезд № 764» (ООО «ЭП-764») на сумму 347,9 млн руб., предусматривающий 100 % авансирование, в срок до 31.12.2025 исполнен не был. Таким образом, плановые значения результата использования субсидии на 01.01.2026 не достигнуты. В случае не устранения нарушений муниципальным образованием в срок до 1 апреля 2026 года (п. 14(2) Правил № 366-пп в ред. пост. от 11.02.2026 № 27, п. 20 Правил № 675-пп), при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы, к муниципальному образованию в срок до 1 мая 2026 года должны быть применены меры ответственности в размере 10 % суммы от финансирования 2025 года, т.е. 17,2 млн руб.

Выводы:

1. В нарушение пункта 8 Положения № 767-пп министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на официальном сайте не размещена государственная программа в актуальной редакции за 2025 год.

2. Не все целевые значения госпрограммы соответствуют целевым значениям показателей, приведенных в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года. Например, в ГИИС «Электронный бюджет» и в годовом отчете министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области о реализации государственной программы за 2025 год по

⁶³ Отчет № 11/9-ЭАМ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации Правительством Иркутской области полномочий по решению задачи повышения надежности, доступности и качества электроснабжения потребителей Иркутской области, в том числе качества контроля за реализацией инвестиционных программ территориальных электросетевых организаций за период 2023-2025 годов» утвержден решением коллегии КСП Иркутской области от 22.04.2026 № 9(637)/1р-КСП.

показателю «уровень газификации Иркутской области, в %» целевое значение к 2030 году указан 3,2%, в плане мероприятий целевое значение к 2030 году – 4,3%. При этом в актуальной редакции госпрограммы в качестве ее целей указано «повышение уровня газификации населения к 2030 году до 4,27%», что соответствует целевому значению данного показателя к 2030 году при варианте 1, обозначенному в стратегии социально-экономического развития.

3. По количеству показателей структурных элементов ГП установлено отклонение на 1 показатель в ГИИС «Электронный бюджет» от данных Сводного годового доклада (соответственно 14 и 13 ед.), мероприятий (результатов) – на 3 (соответственно 31 и 28 ед.). С учетом изложенного (выявлены недостоверные сведения в Сводном годовом докладе) в соответствии с пунктами 7, 10, 12, 13, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области».

4. По результатам экспертно-аналитического мероприятия, проводимого КСП области в 2025 – 2026 годах, выявлены недостатки госпрограммы в части обеспечения энергоэффективности в регионе.

Государственная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» от 13.11.2023 № 1026-пп. Ответственным исполнителем является министерство имущественных отношений Иркутской области 9далее – министерство).

В нарушение п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 министерством на официальном сайте актуальная редакция государственной программы **не размещена**. При этом размещен годовой отчет о ходе реализации государственной программы за 2025 год.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

Госпрограмма состоит из 5 ведомственных проектов, 7 комплексных процессных мероприятий.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁶⁴, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 76,1% (уровень достижения ГП – 78,2%, оценка финансового управления ГП – 71,8%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП со степенью эффективности реализации государственной программы **ниже среднего**.

Уровень достижения ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» за 2025 год составил 78,2%, что **ниже** среднего значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Достижение данного уровня позволило ей занять 25-е из 26 мест в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении

⁶⁴ Информация из Сводного годового доклада.

госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год **частично** достигнуты, в том числе 1 показатель перевыполнен, 2 показателя не исполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Процент выполнения плана по получению доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации (в части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области)	100,0	900,8	800,8	900,8
Доля границ Иркутской области, зон с особыми условиями использования территории, муниципальных образований Иркутской области, сведения о которых внесены Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества указанных границ в Иркутской области	100,0	0,0	-100,0	0,0
Темп роста предоставленных социальных выплат на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов гражданам, имеющих трех и более детей, к базовому значению 2022 года	91,0	91,0	0,0	100,0
Доля образованных земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости от общего запланированного количества на соответствующий год	100,0	58,3	-41,7	58,3

Также в ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам, показатели, финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы были учтены все показатели структурных элементов ГП и все контрольные точки, вместе с тем имеется расхождение в количестве мероприятий (результатов), информация представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	13	27	122
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	13	25	122

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год не достигнуты **в полном** объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом достигнуты на 90,2%, в соответствии с годовым отчетом Министерства – на 90,2%. Сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнутые	Не достигнутые	Всего	Достигнутые	Не достигнутые
Сводный годовой доклад						
Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области	27	17	10	122	110	12
Годовой отчет Министерства						
Развитие и управление имущественным комплексом и	25	15	10	122	110	12

земельными ресурсами Иркутской области					
--	--	--	--	--	--

Учитывая обнаруженные расхождения в количестве мероприятий (результатов) в Сводном годовом докладе и годовом отчете, размещенном в ГИС «Электронный бюджет», имеется риск неверной оценки уровня достижения i-го структурного элемента и уровня достижения i-го мероприятия (результата) в соответствии с пунктами 12, 14 Порядка № 260-пп.

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
ВП «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора ИО и Правительства ИО и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»		
Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора ИО и Правительства ИО и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	г. Иркутск, ул. Ленина 1а заключено 5 контрактов, из них 3 выполнено, 2 расторгнуто г. Иркутск, ул. Подгорная 78, работы по контракту исполнены, приемка работ осуществлена 19.02.2026, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина 18, 1 этап работ принят в 2025 году, ведутся работы 2 этапа с нарушением сроков
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 в соответствии с ГК № 221/4594-ОЭЗ/25, 1 этап работ завершен, работы приняты и переданы в оплату, в связи с отсутствием средств на едином счете бюджета в соответствии с п. 22 приказа Минфина ИО от 25.12.2024 № 60н-мп, оплата не произведена.
КПМ «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области»		
Проведена независимая оценка в целях управления и распоряжения объектами государственной собственности Иркутской области	-	По состоянию на 31.12.2025 заключено 4 договора на оказание услуг по оценке. Работы по данным договорам выполнены в установленный срок в полном объеме, оплата осуществлена. Невыполнение планового значения обусловлено оплатой в 2025 году кредиторской задолженности за счет ассигнований, запланированных на 2025 год, в размере 285,0 тыс. руб. по договору 2024 года
Проведена оценка стоимости подарков, полученных государственными гражданскими служащими и лицами, замещающими государственные должности Иркутской области	-	Мероприятие носит заявительный характер. Работы в соответствии с заключенными договорами выполнены и оплачены в полном объеме
КПМ «Улучшение землеустройства и землепользования»		
Проведен демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов и иных временных сооружений, рекламных конструкций	Заключены государственные контракты	Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций зависит от вынесенных судом решений. По состоянию на 31.12.2025 судебные решения вынесены не были. Контракты на оказание услуг по демонтажу не заключались.
	Произведена приемка выполненных работ услуг	
	Произведена оплата выполненных работ, услуг по государственному контракту	
Проведена независимая оценка в целях управления и распоряжения земельными участками под нестационарными торговыми объектами и иными временными сооружениями, рекламными конструкциями	Заключены государственные контракты	Независимая оценка проводится в случае поступления обращений с целью заключения договоров на размещение НТО. В декабре 2025 года в адрес Министерства поступило 1 заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на получение разрешения на использование земель. В связи с чем был заключен ГК от 10.12.2025 № 74 на оказание услуг по оценке на сумму 5,0 тыс. руб. (оплата за выполненные работы в 2026 году)
	Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	
	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	
Проведена независимая оценка в	-	Мероприятие носит заявительный характер.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
целях управления и распоряжения областными землями		Заключен и исполнен ГК от 28.08.25 № 63 в отношении 1 земельного участка.
Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области	-	В соответствии с ГК от 13.03.2025 № 17 исполнитель работ принял на себя обязательства на оказание услуг по выполнению кадастровых работ в отношении 9 з/у. В соответствии с ГК от 17.07.2025 № 54 проведены кадастровые работы в отношении 8 з/у
Обеспечено образование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	-	В 2025 году образованы и поставлены на кадастровый учет 46 з/у, госсобственность на которые не разграничена, для последующего проведения аукционов по их продаже или продаже права аренды. Также по 24 з/у выполнены работы по определению местоположения границ для решения вопроса о возможности постановки их на кадастровый учет
Обеспечено образование, постановка на кадастровый учет з/у, расположенных на территории Иркутского района, государственная собственность на которые не разграничена, на которых планируется строительство объектов здравоохранения	Заключены государственные контракты	В 2025 году отсутствовала необходимость выполнения кадастровых работ для образования и постановки на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, на которых планируется строительство объектов здравоохранения. Данная потребность определяется министерством здравоохранения ИО.
	Произведена приемка выполненных работ	
	Произведена оплата выполненных работ по государственным контрактам	
Проведены землеустроительные работы в отношении границ ИО, границ муниципальных образований ИО, зон с особыми условиями использования территорий, внесены сведения в единый государственный реестр недвижимости	Произведена приемка выполненных работ	Сроки исполнения по контрактам истекли в 2025 году, по результатам, полученным в ходе исполнения контрактов выдано отрицательное заключение госэкспертизы, в результате чего исполнителями работ устраняются выявленные замечания. Работы продолжаются в 2026 году, прогнозный срок окончания работ 1-2 квартал 2026 года

На ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,7% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области.

Плановое значение и кассовое исполнение соответствует сведениям из АЦК-Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117). Сведения представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»	Всего, в т. ч.:	2 254 031,9	2 254 031,9	1 961 059,0	87,0
	ФБ				
	ОБ	2 253 965,8	2 253 965,8	1 961 059,0	87,0
	МБ	66,1	66,1	0,0	0,0
	ИИ				

В годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения данных по всем ВП и КПМ.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов в сумме 524,6 тыс. руб. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100,0%.

Выводы:

1. В нарушение п. 8 Положения № 767-пп министерством имущественных отношений Иркутской области по состоянию на 25.05.2026 на официальном сайте не размещена

актуальная редакция государственной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области».

2. Учитывая обнаруженные расхождения в количестве мероприятий (результатов) в Сводном годовом докладе и годовом отчете, размещенном в ГИС «Электронный бюджет», в соответствии с пунктами 12, 14 Порядка № 260-пп имеется риск неверной оценки хода реализации и эффективности ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области».

Государственная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области»

Паспорт государственной программы «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» утвержден постановлением «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» от 13.11.2023 № 1018-пп. Ответственным исполнителем является служба архитектуры Иркутской области (далее – Служба).

В соответствии с п. 8 Положения № 767-пп по состоянию на 25.05.2026 Службой на официальном сайте размещен годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год, вместе с тем актуальная редакция государственной программы на сайте **не размещена**.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о ее реализации за 2025 год.

Госпрограмма состоит из 1 ведомственного проекта, 1 комплексного процессного мероприятия.

Средняя интегральная оценка эффективности ГП Иркутской области за 2025 год составила 91,8%⁶⁵, в то время как интегральная оценка госпрограммы за 2025 год составила 65,7% (уровень достижения ГП – 63,2%, оценка динамики прироста значений показателей - 53,2 %, оценка финансового управления ГП – 98,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с **низкой** степенью эффективности реализации государственной программы.

Уровень достижения ГП «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» за 2025 год составил 63,2%, что **ниже среднего** значения уровня достижения госпрограмм Иркутской области за 2025 год, составившего 95,0%. Госпрограмма находится на **последнем месте** в списке по уровню достижения ГП Иркутской области.

Показатели достижения госпрограммы, приведенные в Приложении 3 к Сводному годовому докладу, соответствуют данным годового отчета министерства об исполнении госпрограммы. Показатели госпрограммы за 2025 год в целом **не достигнуты**, в том числе 3 показателя не исполнены. Сведения представлены в таблице.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
Доля актуализированных документов градостроительной деятельности от количества документов, на разработку и актуализацию которых выделена субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области	100,0	0,0	-100,0	0,0
Доля модулей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутской	100,0	0,0	-100,0	0,0

⁶⁵ Информация из Сводного годового доклада.

Наименование показателя ГП	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	% достижения
области от количества необходимых для ее бесперебойного функционирования				
Уровень удовлетворенности муниципальных образований Иркутской области, которым оказана государственная услуга по консультационно-методическому и учебно-аналитическому сопровождению	100,0	100,0	0,0	100,0
Доля актуализированных документов градостроительной деятельности от количества документов, на разработку и актуализацию которых выделена субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области	100,0	0,0	-100,0	0,0

Также в ходе экспертизы установлено, что данные по структурным элементам, показатели, финансовое обеспечение государственной программы в Сводном годовом докладе соответствуют годовому отчету о реализации государственной программы и ГИИС «Электронный бюджет».

В ходе оценки эффективности реализации госпрограммы были учтены все мероприятия (результаты) и все контрольные точки, информация представлена в таблице.

Наименование источника сведений	Количество показателей структурных элементов ГП	Количество мероприятий (результатов)	Количество контрольных точек
Сводный годовой доклад Минэкономразвития	8	5	30
ГИИС Годовой отчет размещенный в ГИС «Электронный бюджет»	8	5	30

Также установлено, что мероприятия (результаты) структурных элементов ГП за 2025 год достигнуты в полном объеме. Контрольные точки в соответствии со Сводным годовым докладом и годовым отчетом Министерства достигнуты на 73,3%, сведения представлены в таблице.

Наименование	Количество мероприятий (результатов)			Количество контрольных точек		
	Всего	Достигнуты	Не достигнуты	Всего	Достигнуты	Не достигнуты
Сводный годовой доклад						
Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области	5	5	0	30	22	8
Годовой отчет службы						
Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области	5	5	0	30	22	8

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена.

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы представлена в таблице.

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
ВП «Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области»		
Подготовлена документация по планировке территорий (проект планировки территорий и (или) проект межевания территорий)	Размещение закупки в ЕИС и на электронных торговых площадках	Осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Приняты заявки муниципальных образований на предоставление субсидии за счет лимитов 2026 года	В связи с отсутствием финансирования конкурсный отбор муниципальных образований не проводился
	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	В связи с отсутствием средств на едином счете, перечислить субсидию не

Наименование мероприятия (результата)	Наименование контрольной точки	Комментарий
		представляется возможным
	Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидий за счет лимитов 2026 года	В связи с отсутствием финансирования конкурсный отбор муниципальных образований не проводился
	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	Отчеты не получены, поскольку предоставляются только после оплаты
Подготовлены материалы, полученные в результате выполнения картографических работ	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидий	Финансирование на 2026 год не предусмотрено, поэтому заявки не принимались и отбор муниципальных образований не проводился
	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	
	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	Отсутствие денег на едином счете.

В ГИИС «Электронный бюджет» в паспортах структурных элементов государственной программы, информация о фактических датах достижения контрольных точек структурных элементов ГП за 2025 год размещена в полном объеме. Даты достижения нарушены по 12 контрольным точкам, информация в таблице:

Номер	Наименование	План	Факт (прогноз)
1.1.3. К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	20.01.2025	01.02.2025
1.1.3. К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	27.01.2025	07.02.2025
1.1.4. К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями	10.01.2025	01.12.2025
1.1.4. К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области	15.01.2025	01.12.2025
1.1.4. К.3	Размещение закупки в Единой информационной системе и(или) на электронных торговых площадках	14.03.2025	01.12.2025
1.1.4. К.4	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	15.03.2025	01.12.2025
1.1.4. К.5	Приняты заявки муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидий	15.10.2025	01.12.2025
1.1.4. К.6	Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области	15.11.2025	01.12.2025
1.1.4. К.7	Перечислены субсидии из областного бюджета местным бюджетам	20.12.2025	30.12.2025
2.1.2. К.2	Выставлен счет на оплату товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.08.2025	15.08.2025
2.1.2. К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.08.2025	15.08.2025
2.1.2. К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по счету	10.08.2025	29.08.2025

Информация о причинах недостижения в 2025 году контрольных точек в разрезе структурных элементов госпрограммы (комментарии) в ГИИС Электронный бюджет не представлена, в связи с чем, прокомментировать причины их недостижения не представляется возможным.

На ГП «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» за счет всех источников финансирования на конец 2025 года приходится 0,03% от общего объема финобеспечения всех ГП Иркутской области.

Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Источники	Предусмотрено паспортом ГП	Плановое значение	Кассовое исполнение,	Исполнение, %
ГП «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»	Всего, в т. ч.:	97 983,6	97 983,6	90 441,9	92,3
	ФБ				
	ОБ	97 983,6	97 983,6	90 441,9	92,3
	МБ				
	ИИ				

Плановое значение и кассовое исполнение по средствам областного бюджета соответствует сведениям из АЦК- Финансы и сводной бюджетной росписи на 31.12.2025, отчету об исполнении расходов областного бюджета на 01.01.2026 (ф. 0503117).

В годовом отчете о реализации госпрограммы раскрыты сведения о причинах неполного исполнения финансового обеспечения структурных элементов госпрограммы: в пояснительной записке к годовому отчету Службы фактором, оказывавшим существенное влияние на реализацию государственной программы, указана финансовая нестабильность в региональной экономике.

Экспертизой установлено, что в 2025 году в рамках госпрограммы предоставлялись субсидии на выполнение картографических работ в сумме 8 602,4 тыс. руб. Средняя оценка эффективности предоставления субсидий Министерства за 2025 год рассчитана на уровне 100,0%.

Выводы:

1. Интегральная оценка госпрограммы «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» за 2025 год составила 65,7% (уровень достижения ГП – 63,2%, оценка динамики прироста значений показателей - 53,2 %, оценка финансового управления ГП – 98,0%). На основании пунктов 15, 17 Порядка № 260-пп госпрограмма относится к категории ГП с низкой степенью эффективности реализации государственной программы. Госпрограмма находится на последнем месте по уровню достижения ГП Иркутской области – 63,2%.

2. В нарушение п.8 Порядка № 767-пп по состоянию на 22.05.2026 службой архитектуры Иркутской области на официальном сайте не размещены государственная программа в актуальной редакции и годовой отчет о реализации государственной программы за 2025 год.