

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске»

Заслушав и обсудив информацию министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, руководствуясь статьей 5 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по депутатскому запросу группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске».
2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности и экономической политике

РЕШЕНИЕ

15.06.2018

№ 06/125-р

г. Иркутск

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске»

Заслушав информацию о депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске», руководствуясь статьей 13 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

1. Принять информацию министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по депутатскому запросу группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске» к сведению.

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области депутатский запрос группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске».

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области снять с контроля депутатский запрос группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве школы в городе Ангарске».

Председатель комитета



О.Н. Носенко



**Министерство
строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области**

ул. Красных Мадьяр, 41, Иркутск, 664022
Тел. (3952) 707-291, факс (3952) 707-134
E-mail: minstroy@govirk.ru

29.05.2018 № 02-59-2427/18
на № Исх. 06/26 от 21.05.2018

Законодательное Собрание Иркутской области	
Вх. №	<u>02/30</u>
Дата	<u>30 05 20 18</u> г.
на	<u>02</u> листах, индекс

Председателю комитета по
собственности и экономической
политике Законодательного
Собрания Иркутской области

О.Н. Носенко

Уважаемая Ольга Николаевна!

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области направляет актуализированную информацию по депутатскому запросу от группы депутатов о завершении строительства объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска» (далее – Мероприятие, Школа, Объект).

В 2015 году выполнены работы по комплексному обследованию, по инженерным и экологическим изысканиям, по разработке проектной и рабочей документации на завершение строительства Объекта. Проектная документация на завершение строительства Школы разработана с целью приведения Объекта в соответствие требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Технического регламента, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521. Проектной документацией также предусмотрена актуализация объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений Школы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На проектную документацию и результаты инженерных изысканий по Объекту получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» от 22 октября 2015 года № 38-1-4-0505-15. Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости завершения строительства Объекта выдано ГАУИО «Ирэкспертиза» 1 марта 2016 года № 38-1-6-0013-16.

В рамках муниципального контракта от 6 декабря 2016 года № Ф.2016.372253, заключенного между ООО «ТрансКапитал» и МКУ «Служба муниципального хозяйства», являющегося заказчиком по Объекту, выполнены демонтажные работы, предусмотренные проектной документацией на завершение строительства Школы. Финансирование указанных работ осуществлено в рамках государственной программы Иркутской области

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа).

Муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства Объекта от 10 января 2017 года № Ф.2016.490193 заключен по результатам проведения электронного аукциона между МКУ «Служба муниципального хозяйства» и ЗАО «Стройкомплекс». Срок завершения работ согласно муниципальному контракту 31 декабря 2019 года.

Реализация Мероприятия в полном объеме обеспечена финансированием в рамках Государственной программы. Общий объем финансирования, предусмотренный Государственной программой на 2016-2019 годы, составляет 895 095,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 613 726,6 тыс. рублей, местного бюджета 281 369,3 тыс. рублей.

Год	Областной бюджет (тыс. рублей)	Местный бюджет (тыс. рублей)
2016	2 000,0	2 000,0
2017	113 190,6	113 190,6
2018	225 633,8	75 211,3
2019	272 902,2	90 967,4
итого	613 726,6	281 369,3
всего	895 095,9	

С 2018 года исходя из расчетного уровня бюджетной обеспеченности Ангарского городского округа объем бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятия за счет средств муниципального образования снижен с 50 до 25 процентов.

На 28 мая 2018 года на Объекте в полном объеме завершены все демонтажные работы, работы по выносу и устройству наружных сетей инженерных коммуникаций, работы по усилению элементов несущих конструкций каркаса здания (плиты перекрытия, колонны, металлические связи), работы по установке сейсмоизолирующих резинометаллических опор. Проведены работы по расширению лестничных клеток и полной замене лестничных маршей. Ведутся работы по устройству монолитного каркаса и кирпичной кладки стен первого этажа клубного блока, работы по устройству внутренних систем инженерных коммуникаций, установке огнестойких окон и витражей, монтажу вентилируемой фасадной системы. Начаты работы по вертикальной планировке территории, работы по ремонту стропильной системы кровли. Общая стоимость выполненных и оплаченных работ на 28 мая 2018 года составляет 338 439,3 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 112 058,1 тыс. рублей.

Министр строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области

С уважением,

С.Д. Свиркина



**Законодательное Собрание Иркутской области
второго созыва**

665830, г.Ангарск, ул.Ленина, 43
Тел./факс: 8(3955) 52-21-37

Телефон: 8(3955) 52-20-87
E-mail: tyumeneff.oleg@yandex.ru

17.03.2014

Председателю Правительства,
Губернатору Иркутской области
Ерошенко С.В.

Депутатский запрос от группы депутатов

Уважаемый Сергей Владимирович!

Более двадцати лет, с 1992 года, в Ангарске пытаются построить, а сегодня достроить школу в 7а микрорайоне на 33 класса 825 учащихся. Поэтапно местный и, в меньшей степени, областной и федеральный бюджеты, участвовали в строительстве уникального учебного заведения. В настоящее время балансовая стоимость объекта незавершённого строительства равна более 139 миллионам рублей.

Строительная готовность школы 65%. Готовность по блокам: блок начальных классов - 85%, блок учебных классов и мастерских - 80%, блок спорта, столовой и библиотеки - 60%... Основное здание школы закрыто остеклёнными оконными переплётами, заведено под кровлю. Продолжение строительства стало невозможным в связи с изменением строительных норм по сейсмостойкости. В 2009 году был введен новый СНиП 2.08.02-89, который ограничивал этажность школ в сейсмозоне до 3-х этажей. С тех пор ежегодно бюджет Ангарского муниципального образования на содержание законсервированного объекта тратит 1,2 млн. рублей. А также, местный бюджет потратил по требованию вышестоящих государственных и областных инспекций не один десяток миллионов на переделку документации, на проведение испытаний сейсмостойкости здания. Сегодня есть заключение института Земной коры, которое свидетельствует, что данное строение самое крепкое из всех существующих зданий учебных заведений Ангарска.

В 2012 году были выполнены новые сметные расчёты завершения строительства. Стоимость окончания стройки составила 447 миллионов рублей.

В 2011 году заместителем Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко было принято решение о создании рабочей группы для решения вопросов по продолжению строительства школы. В том же году был утверждён план мероприятий завершения строительства школы, который предполагал следующие мероприятия:




- разработку специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности и согласование их в Министерстве регионального развития РФ;
- выполнение научно-исследовательской работы по оценке сейсмостойкости здания школы;
- передача ПСД на государственную экспертизу.


До конца 2011 года все мероприятия были выполнены. Администрацией АМО в соответствии с решением рабочей группы были проведены консультации со Службой государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области, в результате которых принято решение о возможности продолжения строительства на основании имеющихся документов. Агентству государственной экспертизы было поручено, на заседании рабочей группы, обеспечить прохождение экспертизы. Были даны Агентству дополнительные рекомендации, которые говорили о том, что комиссия ждёт только положительного решения. На совещании, состоявшемся в министерстве строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, с участием заместителя министра и руководителя Агентства государственной экспертизы И.В. Безрукова было предложено продолжить строительство объекта по разрешительной документации 2003 года. Однако, в дальнейшем документально обещанное согласование и разрешение не были оформлены. До сих пор главным препятствием считается этажность (4 этажа) и претензии к конструктивным решениям построенных блоков.

У всех представителей министерств, имеющих отношение к продолжению строительства данного объекта, как прежнего состава правительства, так и ныне существующего нет резкого отрицания необходимости завершения ангарского долгостроя. Действительно, было бы варварством разрушать объект только из-за того, что изменились нормы строительства. В Ангарске подавляющее количество школ имеют этажность, ныне запрещенную СНиПами. Не сносить же их все! Но нет и желания оперативно реагировать на запросы районной власти и депутатов Законодательного собрания о завершении строительства. Наших требований всего два:

1. оказать содействие в прохождении государственной экспертизы;
2. оказать содействие в софинансировании строительства школы из средств областного бюджета.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области:

Тюменев О.Н. - 6 округ - 
Шопен В.П. - 7 округ - 
Лобанов А.Ю. - 8 округ - 

Ершов Д.М. - ЛДПР - 
Бренюк С.А. - КПРФ - 