[bookmark: _GoBack]О ходе реализации федерального проекта «Чистая вода»

Объем финансового обеспечения подпрограммы с 2019 по 2024 годы за счет средств федерального бюджета – 5,0 млрд. рублей.
Объем финансирования на 2021 год составил 568 782,1 тыс. рублей, в том числе 545 120,6 тыс. рублей - федеральный бюджет (освоение 100%.)
На 2022 года запланированы средства в размере 1 665 838,5 тыс. рублей, в том числе 1 596 666,7 тыс. рублей - федеральный бюджет.
Законтрактовано 1 570,28 млн. рублей (98,3 %); 
Кассовое освоение – 339,7 млн. рублей (326,1 млн. рублей за счет средств ФБ) (20%). Полное освоение средств планируется до 1 декабря 2022 года.
Направлено предложение о перераспределении 26,38 млн. рублей на объект «Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан Иркутской области».
На май запланировано финансирование 231,6 млн рублей (222,3 млн рублей за счет средств ФБ).


Справочно:
В 2022 году запланировано строительство 10 объектов питьевого водоснабжения на территории Иркутской области. В настоящее время заключены муниципальные контракты на проведение строительно-монтажных работ по 9 объектам: 
1) Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск (переходящий объект, муниципальный контракт заключен в 2021 году).
2) Строительство локальных сетей водопровода мкр. Центральный р.п. Залари.
Муниципальный контракт от 6 декабря 2021 года 
№ 01342000001210047580001 с ООО «КРОТ» на сумму 227 609 891,04 рублей. Срок выполнения работ – 1.11.2022 года.
3) Строительство магистрального водопровода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д.Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области.
Муниципальный контракт от 23.11.2021 года № ЭА-80/21 на сумму 
18 269 214,96 рублей с ООО «ГостСтрой». Срок выполнения работ – 11.11.2022 года. 
4) Строительство централизованной системы водоснабжения в 
с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области.
Муниципальный контракт от 23.11.2021 года № ЭК/9-21 на сумму 
91 700 000,00 рублей с ООО «ИБР». Срок выполнения работ – 30.10.2022 года. 
5) Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе 
(с. Введенщина - с. Баклаши).
Муниципальный контракт от 9.02.2022 года № 8/2022 на сумму 
110 404 727,00 рублей с ООО «Строймонтаж». Срок выполнения работ - 1.12.2022 года.
6) Строительство водопроводных сетей д. Олха.
Муниципальный контракт от 14.02.2022 года № 9/2022 на сумму 
213 000 000, рублей с ООО «БАЙКАЛЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ». Срок выполнения работ - 1.12.2022 года.
7) Система наружного водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области.
Муниципальный контракт от 11.01.2022 года № 1 на сумму 
132 087 080,00 рублей с ООО «Арсенал». Срок выполнения работ – 
1.12.2022 г.
8) Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан Иркутской области.
Муниципальный контракт от 12.01.2022 г. № 93 на сумму 
399 083 651,07 рублей с ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС». Срок выполнения работ – 15.11.2023 г.
9) Строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса» МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей».
Муниципальный контракт от 12.01.2022 г. № 45 на сумму 
859 323 970,00 рублей с ООО «ИБР». Срок выполнения работ – 30.11.2023 г.
Не заключен муниципальный контракт по объекту «Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 м3/сут» г. Вихоревка Братского района Иркутской области (далее – Объект).
В связи с удорожанием материалов и оборудования и неисполнением обязательств подрядной организацией администрацией Вихоревского городского поселения (далее – Администрация) 16 августа 2021 года принято решение о расторжении муниципального контракта от 25 сентября 2020 года № 168 в одностороннем порядке. Администрацией приняты меры по охране Объекта и корректировке сметной документации части включения неучтенных затрат на включенные в проект работы (огнезащитное покрытие металлоконструкций, кислотоупорный кирпич и оклеечная изоляция). Получено положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию от 25 октября 2021 года № 38-1-1-2-062513-2021.
В настоящее время администрацией Вихоревского городского поселения осуществлена корректировка сметной документации в связи с ростом цен на материалы и оборудование. После получения положительного заключения государственной экспертизы, содержащего оценку достоверности сметной стоимости, Правительством Иркутской области в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации будет направлена откорректированная бюджетная заявка с целью внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 069-09-2022-209 с последующим заключением муниципального контракта на строительство Объекта.
