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    Приложение 5 к отчету 
    № 14/26-ЭАМ от 17.09.2024


Анализ достижения результатов региональных проектов (использования субсидий) и причин изменения срока их достижения


	№
	Объект
	Плановая 
(первонач.)
дата достижения результата
	Фактическая дата достижения результата по отчетам
	Измененная
(плановая)  
дата достижения результата
	Примечания
(причины отклонения от плановой даты, недостижения показателя, переноса сроков, др.)

	Показатель достигнут в первоначально установленный срок:

	1
	Здание начальной школы МБОУ СОШ №57 г. Иркутска
	31.12.2023
	13.09.2023
	
	

	2
	СОШ на 250 мест г. Тулун, ул. 3-я Заречная
	31.12.2023
	29.12.2023
	
	

	3
	Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда Иркутского района
	31.12.2023
	30.12.2023
	
	[bookmark: _Hlk176625286]В отчет включены данные на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2023, выданного с нарушением ст. 55 ГрК РФ, поскольку выполнение работ не было завершено. Органом стройнадзора установлены многочисленные нарушения в части невыполнения проектных решений, которые были устранены только 17.05.2024. Повторное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 20.05.2024. При этом акт приемки выполненных работ, в рамках контракта на строительство, на момент ЭАМ отсутствует.

	4
	МДОУ детский сад на 150 мест г. Саянска
	31.12.2022
	02.09.2022
	
	

	Сроки достижения показателя не наступили:

	1
	Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг
	31.12.2024
	
	
	  Техническая  готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 73%.
  Риск недостижения результата.

	2
	ФОК с плавательным бассейном г. Зима
	25.12.2024
	
	
	  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 65,8%.
  Риск недостижения результата.

	3
	Детская поликлиника на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница»
	31.12.2024
	
	
	  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 85,0%. 


	4
	СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска
	31.12.2024
	
	
	  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь)- 24,02%. 
Риск недостижения результата.

	5
	Детская поликлиника на 150 посещений, Эхирит-Булагатский район п. Усть-Ордынский
	31.12.2025
	
	
	  По условиям соглашения о предоставлении субсидии из ФБ.
  Техническая готовность на период проведения ЭАМ (июнь) - 0%. 
Задержка сроков строительства в связи с длительным получением положительного заключения на проектную документацию: с неверно определены исходные данные, указанные в медико-техническом задании в части проектной мощности (пропускной способности поликлиники), не своевременно представлены исходные данные (лицензия на право пользования недрами «питьевая вода»).

	6
	Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15»
	31.12.2025
	
	
	  По условиям соглашения о предоставлении субсидии из ФБ.
  Строительная готовность на период проведения ЭАМ (июнь) - 4%

	Показатель достигнут в рамках перенесенного срока:

	1
	[bookmark: _Hlk176522141]Детский сад в 6 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска
	31.12.2022
	28.02.2023
	31.12.2023
	  Корректировка ПСД в связи с заменой отдельных строительных материалов и оборудования, необходимостью выполнения дополнительного объема работ.

	[bookmark: _Hlk176869984]2
	[bookmark: _Hlk176522179]ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) в с. Шелехово Тайшетского района
	31.12.2022
	27.12.2023
	31.12.2023
	  Корректировка ПСД по причине устранения технологической ошибки - невозможности подключения объекта к наружным сетям водоснабжения.
  Изменение плановой даты согласовано письмом Минздрава РФ по обращению Правительства ИО без внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии из ФБ.

	3
	[bookmark: _Hlk176522225]Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, г. Вихоревка Братского района
	31.12.2021
	28.12.2023 
	31.12.2023
	  Неисполнение обязательств подрядчиком, расторжение и заключение нового контракта.
  Срок в рабочем плане РП не перенесен. Измененная плановая дата отражена в соглашении о предоставлении субсидии из ФБ

	Срок достижения показателя перенесен на 2024 год:

	1
	[bookmark: _Hlk172031845]Здание начальной школы МБОУ СОШ №75 г. Иркутска
	31.12.2023
	-
	31.12.2024
	  Неисполнение обязательств подрядчиком, расторжение и заключение нового контракта сроком до 01.11.2024. 
  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 35,83 %. 
  Риск недостижения результата.

	2
	Общеобразовательная школа на 1 275 мест по ул. Багратиона в Свердловском районе  г. Иркутска 
	31.12.2022
	-
	31.12.2024
	  Неисполнение обязательств подрядчиком, заказчиком после длительных претензий к подрядчику подан иск на расторжение контракта в судебном порядке. Рассмотрение дела  в Арбитражном суде Иркутской области продолжается.
  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) -31,99 %. 

	3
	Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района
	31.12.2023
	-
	30.12.2024
	  Корректировка ПД в связи с актуализацией градостроительных норм.
  На период проведения ЭАМ (июнь) осуществлялось устранение выявленных замечаний.
  Техническая готовность объекта - 97%. 

	4
	Детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска
	30.12.2023
	-
	31.12.2024
	  Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по подготовке и ПД. 
  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 58,7 %. 
Риск недостижения результата.

	5
	[bookmark: _Hlk176873290]Городское водозаборное сооружение на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск
	31.12.2022
	-
	30.06.2024
	[bookmark: _Hlk176856418]  Некачественное предоставление сетевой организацией услуг по электроснабжению, что не позволило в установленный срок провести пуско-наладочных работы и ввести объект в эксплуатацию.
  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь)- 99,95%. 

	6
	[bookmark: _Hlk176882127]Централизованная систе-
ма водоснабжения в п. Жигалово 
	30.12.2023
	-
	30.12.2024
	  Невозможность выполнения работ по благоустройству в установленные сроки, срок исполнения контракта продлен до 31.08.2024.
  По данным ЕИС Закупки актами подтверждено выполнение работ на  65,25% от цены контракта. МинХКХ представил данные о технической готовности объекта 96,57%.
  Срок изменен по условиям соглашения с ФБ, в рабочем плане РП объект не указан.

	[bookmark: _Hlk176522596]В установленные сроки показатель не был достигнут:

	1
	ФОК в р. п. Жигалово
	



25.12.2022

	
не достигнут

	25.12.2022, уровень технической готовности 85% 
	  Неисполнение обязательств подрядчиком, расторжение и заключение нового контракта.
  Возврат в ФБ средств в сумме 6 274,9 тыс. р. за 2022 г.

	
	
	
	21.09.2023
	25.12.2023, уровень технической готовности 100%
	

	2
	ФОК в д. Карлук Иркутского района
	25.12.2022
	10.10.2023
	
	  Неисполнение обязательств подрядчиком.
  Возврат в ФБ средств в сумме 6 234,5 тыс. р.

	3
	[bookmark: _Hlk172011206][bookmark: _Hlk176522672]Здание начальной школы МБОУ СОШ №53 г. Иркутска
	31.12.2023
	Строительство продолжается
	
	  Неисполнение обязательств подрядчиком. 
  Возврат в ФБ средств в сумме 48 303,2 тыс. р.
Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 84,8%. 

	4
	Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница» в с. Тангуй Братского района
	31.12.2023
	-
	
	  Неисполнение обязательств подрядчиком, контракт расторгнут 19.06.2024.
  Возврат в ФБ средств в сумме 42 815,9 тыс. р.
  Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 63%.

	Объекты исключены из результатов ФП по субъекту, РП, соглашений о предоставлении субсидии:

	1
	Детский сад на 240 мест в г. Тулун (с использованием объекта повторного применения)
	30.12.2023
	
	
	  Задержка сроков начала строительства в связи с длительным получением разрешения на строительство.
   Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) – 9%.

	2
	Детский сад на 490 мест в мкр. Березовый р.п. Маркова Иркутского района
	31.12.2023
	
	
	  Задержка сроков начала строительства в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на ПД в рамках «комплексного» контракта. 
  Необходимость выноса инженерных сетей, находящихся на земельном участке.
   Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 0 %.  

	3
	СОШ на 1 225 мест в мкр. Союз г. Иркутска 
	31.12.2024
	
	
	  Несоответствие срока выполнения работ по контракту сроку достижения результата по РП.
  Задержка сроков подготовки ПД в рамках «комплексного» контракта.
  Низкая техническая готовность объекта на  период проведения ЭАМ (июнь) -5%. 
  По условиям соглашения ИО необходимо вернуть средства субсидии из ФБ, использованной в 2023 г. в размере 120 599,0 тыс. р. 

	4
	СОШ на 1 275 мест в ж. р. Центральный г. Братска
	31.12.2024
	
	
	  Несоответствие срока выполнения работ по контракту сроку достижения результата по РП.
  Задержка сроков подготовки ПД в рамках «комплексного» контракта.
  Низкая техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 2,65 %. 
  По условиям соглашения ИО необходимо вернуть средства субсидии из ФБ, использованной в 2023 г. в размере 126 546,6 тыс. р.



