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       Приложение 7 к отчету 
                № 14/26-ЭАМ от 17.09.2024

Анализ изменений существенных условий контрактов

	№ п/п
	Объект
	Предмет контракта
	Кол-во изменений всего/ сущ. условия
	Первонач. срок строительства по контракту
	Увеличение срока по контракту
(месяц)
	Причины
	Первонач. цена по контракту (тыс. р)
	% 
изм. (увел.) цены
	Причины
	Изм. иных сущ. условий контракта

	Объекты образования:

	1
	Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №57
	Строительство
	8/7
	27.12.2022
	8
	Увеличение срока поставки материалов
	433 549, 9
	30,5
	Увеличение цен на строительные материалы, увеличение на 10% в связи с доп. объемом работ.
	Изменение сроков выполнения работ по этапам, установление аванса

	2
	Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района
	Строительство
	18/4
	28.03.2022
	16
	Внесение изменений в ПСД по причине актуализации градостроительных норм.
	412 885,2
	12
	Увеличение цен на строительные материалы
	Изменение размера аванса по отдельным этапам

	3
	СОШ на 250 мест г. Тулун, ул. 3-я Заречная
	Строительство
	22/3
	27.05.2022
	17
	[bookmark: _Hlk176973780]Внесение изменений в ПСД в связи изменением технических условий по подключению объекта к сетям электроснабжения
	441 122,8
	48,7
	Увеличение цен на строительные материалы, внесение изменений в ПСД
	

	4
	Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда Иркутского района
	Строительство
	6/6
	31.07.2023
	4,5
	Внесение изменений в ПСД в связи с ошибкой в проектировании по расчету диаметра арматуры, а также новыми техническими условиями по подключению объекта к сетям электроснабжения
	244 271,7
	12,6
	Увеличение цен на строительные материалы
	Предусмотрена выплата аванса

	5
	Детский сад на 490 мест в мкр. Березовый р.п. Маркова Иркутского района
	Проектирование, строительство
и поставка оборудования
	6/3
	15.12.2023
	12
	Внесение изменений в ПСД в связи с выявлением  в границах земельного участка для строительства объекта инженерных сетей
	952 883,6
	
	
	

	6
	Детский сад в 6 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска
	Строительство
	10/8
	16.12.2022
	1,5
	Внесение изменений в ПСД в связи с заменой отдельных строительных материалов и оборудования, необходимостью выполнения дополнительного объема работ.
	248 884,3
	43,5
	Увеличение цен на строительные материалы, изменения ПСД
	Изменение этапов исполнения контракта, установление аванса

	7
	МДОУ детский сад на 150 мест г. Саянска
	Строительство
	6/3
	15.12.2021
	4,5
	Недостаточное доведение  финансирования из  ОБ
	195 692,9
	30,1
	Увеличение цен на строительные материалы
	

	8
	Детский сад на 240 мест в г. Тулун 
(с использованием объекта повторного применения)
	Строительство
	10/7
	23.12.2023
	8
	Длительное получение разрешения на строительство.
	346 684,2
	
	
	

	9
	[bookmark: _Hlk172011206]Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №53
	Строительство
	7/6
	28.12.2023
	
	
	523 023,3
	33,2
	Увеличение цен на строительные материалы, изменения ПСД в части устройства подпорной стенки
	Установление аванса, продление срока отдельных этапов

	10
	СОШ на 1 225 мест в мкр. Союз г. Иркутска
	Проектирование, строительство и поставка оборудования
	3/2
	25.12.2027
	
	
	2 999 999,9
	6,9
	Получение положительного заключения экспертизы на разработанную в рамках контракта ПСД
	

	11
	Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в г. Иркутска
	Строительство
	7/5
	09.12.2022
	
	
	1 438 008,0
	21,8
	Увеличение цен на строительные материалы
	Продление срока отдельных этапов, установление аванса

	12
	Детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска
	Проектирование, строительство и поставка оборудования
	8/6
	01.12.2026
	
	
	366 593,1
	30,0
	Получение положительного заключения экспертизы на разработанную в рамках контракта ПСД
	Установление аванса

	13
	СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска
	Проектирование, строительство и поставка оборудования
	4/3
	12.12.2025
	
	
	2 872 861,3
	
	
	Изменение аванса по отдельным этапам

	14
	СОШ на 1 275 мест в ж. р. Центральный г. Братска
	Проектирование, строительство и поставка оборудования
	6/5
	31.12.2025
	
	
	2 058 759,1
	
	
	Установление аванса

	15
	Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №75
	Строительство
(контракт расторгнут)
	3/1
	27.12.2023
	
	
	296 179,4
	
	
	Установление аванса

	
	
	Строительство
	6/3
	01.11.2024
	
	
	324 530,0
	
	
	Продление срока отдельных этапов

	Объекты здравоохранения:

	16
	Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг
	Строительство
	19/18
	29.02.2024
	6
	Внесение изменений в ПСД в связи с заменой оборудования на российские аналоги; устранение технологической ошибки выполнения работ по благоустройству (невозможность их выполнения в зимний период)
	1 042 276,9
	21,8
	Увеличение цен на строительные материалы
	Изменение размера аванса по отдельным этапам

	17
	Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница» в с. Тангуй Братского района
	Строительство
	25/20
	15.11.2023
	
	
	561 239,8
	24,7
	Изменения стоимости материалов
	Изменение размера аванса по отдельным этапам 

	18
	Детская поликлиника на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница»
	Проектирование, строительство
и поставка оборудования
	10/10
	30.12.2024
	
	
	473 533,6
	4,3
	Увеличение цен на строительные материалы
	Установление аванса

	19
	[bookmark: _Hlk176522179]ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) в с. Шелехово Тайшетского района
	Строительство
	13/12
	15.12.2022
	
	
	321 244 ,7
	23,5
	Увеличение цен на строительные материалы
	Изменение размера аванса по отдельным этапам

	20
	Детская поликлиника на 150 посещений, Эхирит-Булагатский район п. Усть-Ордынский
	Проектирование, строительство
и поставка оборудования
	6/4
	28.02.2025
	
	
	393 170, 9
	
	
	Изменение размера аванса

	21
	Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15»
	Проектирование, строительство
и поставка оборудования
	4/3
	01.12.2025
	
	
	1 607 274,2
	
	
	Изменения порядка оплаты и приемки работ

	Объекты спорта:

	22
	ФОК в д. Карлук Иркутского района
	Строительство
	4/2
	31.10.2021
	11
	В связи с переносом финансирования с 2021 на 2023 г. по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств
	81 413,9
	27,7
	Увеличение цен на строительные материалы
	

	23
	ФОК в р.п. Жигалово Жигаловского района
	Строительство
	15/7
	31.10.2022
	9
	В связи с невозможностью приступить к работам по благоустройству по причине отсутствия постоянного электроснабжения на объекте. 
	96 222,7
	48,76
	Увеличение цен на строительные материалы, изменения ПСД
	Установление аванса

	24
	ФОК с плавательным бассейном г. Зима
	Строительство
	14/12
	20.12.2024
	
	
	189 638,2
	13,8
	Увеличение цен на строительные материалы
	Установление аванса

	Объекты ЖКХ:

	25
	Централизованная система водоснабжения в п. Жигалово Жигаловского района 
	Строительство
	11/9
	08.12.2023
	8
	Невозможность выполнения работ по благоустройству в установленные сроки (осенне-зимний период) в связи с работой асфальтового завода только в летний период
	381 569,6
	
	
	Продление сроков по этапам

	26
	Городское водозаборное сооружение на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск
	Строительство
	5/4
	01.09.2022
	10
	Внесение изменений в ПСД в связи с заменой строительных материалов, и выявлением дополнительных работ
	699 350,5
	9,9
	Изменение ПСД
	Изменение сроков выполнения этапов по контракту.

	27
	[bookmark: _Hlk176522225]Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, г. Вихоревка Братского района
	Строительство
	9/6
	01.10.2023
	13
	Внесение изменений в ПСД в связи с выявлением дополнительных работ
	112 785,9
	-1,01
	Заменой строительных ресурсов 
	Изменение отдельных этапов выполнения контракта, уточнение порядка оплаты










