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                Приложение 1 к отчету 
                №14/26-ЭАМ от 17.09.2024

[bookmark: _Hlk177752862]Анализ федеральных финансовых соглашений для обеспечения реализации федеральных проектов на территории Иркутской области (между  руководителями федеральных проектов и руководителями региональных проектов)
	Предмет соглашений о предоставлении субсидий из федерального  бюджета бюджету субъекта РФ
	Реквизиты соглашений
	Цели
	Значения результатов
	Объекты, исследуемые  в рамках ЭАМ

	 ФП «Современная школа»

	
	
	
	
	

	Соглашение между Минпросвещения РФ и Правительством Иркутской области (в лице министерства образования)

	- на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в рамках федерального проекта «Современная школа», направления (подпрограммы) «Развитие дошкольного и
общего образования» государственной  Программы РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением  Правительства РФ от 26.12.2017  № 1642.
 

(2 объекта)
	№073-09-2020-1000 от 25.12.2019
(2 допсоглашения)
 
№ 073-09-2022-547 от 24.12.2021 
(5 допсоглашений)

№ 073-09-2023-278 от 26.12.2022 
(9 допсоглашений)
	- Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта РФ (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого
имущества в государственную собственность субъекта РФ
(муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия.



- в Соглашениях № 547, № 278:
Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта РФ.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, 
ед. изм.- место
Значение результата:
(соглашение №1000)
  на 31.12.2019 – 1 125,
  на 31.12.2020 – 3675,
  на 31.12.2021 – 3 675,
  на 31.12.2022 – 4 950;
(соглашение №547)
  на 31.12.2019 – 1 125,
  на 31.12.2020 – 3 125,
  на 31.12.2021 -  4 400,
  на 31.12.2022 – 5 675,
  на 31.12.2023  - 5 675,
  на 31.12.2024 – 7 225;
(соглашение №278)  
  на 31.12.2019 – 1 125,
  на 31.12.2020 – 3 125,
  на 31.12.2021 -  4 400,
  на 31.12.2022 – 4 400,
  на 31.12.2023  - 5 675,
  на 31.12.2024 – 7 225  


	1) общеобразовательная школа по ул. Багратиона  на 1 275 мест в Свердловском районе г. Иркутска,
достижение результата 
первоначальное на 31.12.2022, окончательное на 31.12.2024 (ДС №5 от 29.11.2023);

2) СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска, 
достижение результата на 31.12.2024
(решение о БИ срок ввода 2026).



	- субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах РФ
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в рамках федерального проекта «Современная школа» направления (подпрограммы) «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.
 

(5объектов) 
	№ 073-09-2021-612 от 10.11.2021 
(1 допсоглашение)   

№ 073-09-2022-752 от 27.12.2021 
(6 допсоглашений)

 
№ 073-09-2023-417
от 26.12.2022
(8 допсоглашений)
	 - в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта РФ, в том числе  возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности субъекта РФ (муниципальной
собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в
государственную собственность субъекта РФ (муниципальную
собственность)

 - в Соглашениях № 752, № 417: в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ.
	Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях в связи с ростом
числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором, 
ед.изм. – место

Значение результата: (соглашение № 612)
  на 31.12.2023 – 1 200;
  на 31.12.2024 – 0;
(соглашение № 752)
 на 31.12.2023 – 1 200;
  на 31.12.2024 – 0;
 (соглашение № 417)
  на 31.12.2023 – 1 200;
  на 31.12.2024 – 4050.
	3) здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75, достижение результата:
первоначально – на 31.12.2023,
окончательно – на 31.12.2024;

4) здание начальной школы МБОУ г. Иркутска  СОШ № 57,  достижение результата – на 31.12.2023;

5) здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53,     достижение результата  – на 31.12.2023 (не достигнут);

6) СОШ на 1 225 мест в мкр. Союз г. Иркутска  достижение результата – на 31.12.2024 (не достигнут);

7) СОШ  на  1 275 мест в г. Братск,  ж.р. Центральный 
достижение результата –  на 31.12.2024 (не достигнут).   

	- иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на выполнение программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной в рамках направления (подпрограммы) «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.

- в 2022 - 2024 годах, в 2023-2025 годах бюджету Иркутской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение софинансирования расходных обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 № 2126-р в рамках федерального проекта «Современная школа», Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 № 2126-р

(2 объекта)
	№ 073-17-2020-092 от 30.09.2020
(1 допсоглашение)

№ 073-17-2021-003 от 29.12.2020
(3 допсоглашения)
 



№ 073-17-2022-228 от 23.12.2021
(5 допсоглашений)

№ 073-17-2023-180 от 27.12.2022
	 - в целях софинансирования перечня мероприятий, предусмотренных Соглашением 








в Соглашениях № 228, № 180:
- в целях
софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта РФ (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта РФ (муниципальную
собственность)
	Соглашение № 092- техническая готовность,
ед. имз. – процент,
СОШ на  250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а"
 2020 – 39,8,
2021 – 0,
2022-0
Школа-сад на 128 мест в д.Евдокимова:
2020- 16,4,
2021 – 0,
2022-0;

Соглашение № 003- уровень технической готовности объекта,
ед.изм. –процент,
2023 -100;
Соглашения №  228,  № 180 -
создано (восстановлено) зданий в
общеобразовательных
организациях, поврежденных или
утраченных в результате
наводнения на территории
Иркутской области, 
ед. изм. – место,
на 31.12.2023 -378.
	8) Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова
Тулунского района Иркутской области, достижение значения- 31.12.2023;

9) СОШ на  250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а", достижение значения – 31.12.2023


	ФП  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»

	Соглашение между Минпросвещения РФ и Правительством Иркутской области (в лице министерства образования)

	 - субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ  возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ  (региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта «Демография»), связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования»  

(6 объектов)
	
№ 073-09-2022-590 от  23.12.2021 
(11 дополнительных соглашения)

№ 073-09-2023-163 от  25.12.2022 
(6 допсоглашений)
	- в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта РФ, в том числе  возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности субъекта РФ (муниципальной
собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в
государственную собственность субъекта РФ (муниципальную
собственность); 
- в Соглашении № 163: в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ.
	Созданы дополнительные места для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
дошкольных образовательных
организациях,
ед. изм. – тысяча мест,

значение результатов
(соглашение №590)
  на 31.12.2019 – 0,
  на 31.12.2020 – 0,72,
  на 31.12.2021 – 0,86,
  на 31.12.2022 – 2,985,
  на 31.12.2023 – 3,285;
(соглашение № 163)
 на 31.12.2019 – 0,
  на 31.12.2020 – 0,72,
  на 31.12.2021 – 0,86,
  на 31.12.2022 – 2,985,
  на 31.12.2023 – 3,295;
	10) детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска, достижение результата  первоначальное – на 31.12.2023,
окончательное – на 31.12.2024, 
(срок по контракту 01.12.2026);

11) детский сад на 220 мест в 6 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска, достижение результата первоначальное - на  31.12.2021,
окончательное – на 31.12.2023;

12) детский сад комбинированного вида на 150 мест в микрорайоне «Мирный», город Саянск, Иркутской области», достижение результата –на 31.12.2022;

13) детский сад на 240 мест в г. Тулуне, Иркутской области, достижение результата – на 31.12.2023 (не достигнут);

  14) детский сад в мкр. Березовый, р.п.Маркова (мощностью 350 (490) мест), достижение результата  - на 31.12.2023 (не достигнут);

  15) детский сад в д. Усть-Куда на 145 мест, достижение результата – на 31.12.2023 (не достигнут, согласно отчету об исполнении  ГП объект введен в эксплуатацию).

	
	
	
	
	

	ФП «Модернизация первичного звена  здравоохранения»

	Соглашения между Министерством здравоохранения РФ и Правительством Иркутской области (в лице министерства здравоохранения Иркутской области)

	- на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения  в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной
программы РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017  № 1640


(6 объектов)
	№ 056-09-2021-032
от 31.12.2020
 (2 допсоглашения)






№ 056-09-2022-592
от 30.12.2022
(18 допсоглашений)





	 - в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта РФ (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта РФ (муниципальную собственность).  

 
	Результат использования субсидии: Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

Значения результатов:
(соглашение №032)
   на 31.12.2021 -39;
   на 31.12.2022 – 35;
   на 31.12.2023 -19;
   на 31.12.2024 – 4; 
   на 31.12.2025 – 9,
(соглашение № 592) 
    на 31.12.2022 – 1;
    на 31.12.2023 – 2;
    на 31.12.2024 – 2;
    на 31.12.2025 – 5.

	16)  Тангуйская участковая больница  ОГБУЗ «Братская районная больница» по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Набережная, 46, достижение результата- на 31.12.2023 (не достигнут);

17) ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода), расположенная по адресу:  Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б), достижение результата:
первоначальное  - на 31.12.2022, 
окончательное - на 31.12.2023 (достигнут); 

18) Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района,
достижение результата- на 31.12.2024;
 
19) «Детская поликлиника на 100 посещений в смену  ОГБУЗ  «Заларинская районная больница»), достижение результата- на 31.12.2024;

20) «Детская поликлиника на 150 посещений в смену» по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский», достижение результата – на 31.12.2025 (высокий риск);
 
21) «Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15»), достижение результата – на 31.12.2025.

	
	
	
	
	

	ФП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)». 

	Соглашения между Министерством спорта РФ и Правительством Иркутской области (в лице и.о. первого заместителя Губернатора Иркутской области)

	- на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302.


(3 объекта)
	№ 777-09-2020-119 от 24.12.2019
(9 дополнительных соглашений)
	- Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта РФ (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта РФ (муниципальную собственность) (результату регионального проекта), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в том числе в целях достижения результата(ов) федерального проекта по Субъекту, согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению № 3 к Соглашению 
	Результат:
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности (единица).
Значение результатов 
(соглашение №119)
    на 25.12.2021 – 1;
    на 25.12.2022 – 3 
    на 25.12.2023 – 1
    на 25.12.2024 – 1
     х
	22) ФОК по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А», достижение результата- на 25.12.2022; достигнут в декабре 2023

23) ФОК по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Весенняя,8, достижение результата – на 25.12.2023;

24) ФОК с плавательным бассейном 25х8,5 м. по адресу: Иркутская область, г.Зима, ул. Ленина 62, достижение результата –на 25.12.2024.

	
	
	
	
	

	ФП «Чистая вода»

	Соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области (в лице  первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области)

	- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017  № 1710


(3 объекта)
	№ 069-09-2021-456
от 25.12.2020
(7 допсоглашений);

№ 069-09-2022-209 от 29.12.2021
(8 допсоглашений);

№ 069-09-2023-331 от 24.12.2022
(6 допсоглашений)
	- в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта РФ
(муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые
в государственную собственность субъекта РФ (муниципальную
собственность)
 

	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (штука), значение результатов:
(соглашение №456)
      на 31.12.2019 -1;
      на 31.12.2020 – 2;
      на 31.12.2021 – 11;
      на 31.12.2022 – 4;
      на 31.12.2023 -8;
      на 31.12.2024 – 2. 
(соглашение № 209)
       на 31.12.2019 -1;
      на 31.12.2020 – 2;
      на 31.12.2021 – 2;
      на 31.12.2022 – 4;
      на 31.12.2023 - 4;
      на 31.12.2024 – 8. 
(соглашение № 331)
      на 31.12.2019 -1;
      на 31.12.2020 – 2;
      на 31.12.2021 – 1;
      на 31.12.2022 – 8;
      на 31.12.2023 – 6
      на 31.12.2024 – 3.   
	25) станция умягчения
подземных вод на
хозяйственно-
питьевые нужды
производительность
ю 2500-3000 м3/сут. г.Вихоревка, Братского района Иркутской области, достижение результата – 31.12.2023;

26) строительство
городского
водозаборного
сооружения на
левом берегу р. Уда,
г. Нижнеудинск, Иркутской области, достижение результата – на 31.12.2023 (не достигнут);

27) строительство
централизованной системы
водоснабжения в р.п. Жигалово,
Жигаловского района,
Иркутской области, 
 достижение результата  на 31.12.2023 (не достигнут).



