Информационная справка по объектам незавершенного строительства в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области
На   территории    Иркутской области   реализуется   региональный проект «Жилье (Иркутская область)» (далее – региональный проект).
В целях реализации регионального проекта заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье (Иркутская область)» на территории Иркутской области на территории Иркутской области от 29 ноября 2024 года № 069-2024-И20022-1 между Правительством Иркутской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Во исполнение мероприятий регионального проекта постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 270-пп утверждена региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах», с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее соответственно – Фонд, Программа).
В рамках реализации Программы в 2025 году планировалось завершить следующие объекты капитального строительства:
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1) Г. Зима, ул. Ярославского, 1
· 4,33 тыс. кв. м (91 помещение/семья);
· Муниципальный контракт заключен 4 октября 2022 года с ООО «Стройцентр-Иркутск»;
· Стоимость муниципального контракта составляет 351 068,49 тыс. рублей (с учетом стоимости 1 кв. м 81,27 тыс. рублей – I кв. 2022 года);
· Общая строительная готовность – 51,79%;
· Освоено 223 984,85 тыс. рублей, из них: 190 398,95 тыс. рублей за счет средств ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), 
32 804,79 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 781,10 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (с учетом возвращенных и подлежащих возврату средств областного бюджета и средств Фонда);
· Муниципальный контракт с ООО «Стройцентр-Иркутск» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию жилых многоквартирных домов в связи с низкими темпами строительной готовности расторгнут 30 мая 2025 года в одностороннем порядке, произведено вскрытие банковских гарантий администрацией в одностороннем порядке;
· 26 января 2026 года заключен новый муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «ПСК «ГРАНИТ» на сумму 241 714,27 тыс. рублей.
· Окончание выполнения работ по муниципальному контракту - 
31 августа 2026 года.

2) Г. Зима, ул. Краснопартизанская, 41
· 3,54 тыс. кв. м (80 помещений/семей);
· Муниципальный контракт заключен 29 мая 2023 года с ООО «Стройцентр-Иркутск»;
· Стоимость муниципального контракта составляет 336 778,91 тыс. рублей (с учетом стоимости 1 кв. м 95,16 тыс. рублей – I кв. 2023 года);
· Общая строительная готовность – 35,3%;
· Освоено 137 725,51 тыс. рублей, из них: 137 641,64 тыс. рублей за счет средств Фонда, 83,87 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (с учетом возвращенных средств областного бюджета и средств Фонда);
· Муниципальный контракт расторгнут 1 июля 2025 года администрацией в одностороннем порядке. В настоящее время ведутся судебные разбирательства, произведено вскрытие банковских гарантий;
· 18 мая 2026 года администрацией МО заключен новый муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «НОВО-СТРОЙ» на сумму 304 393,89 тыс. рублей;
· Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - 2027 год.

3) Г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская
 4,46 тыс. кв. м (132 помещений/семей);
 Муниципальный контракт заключен 11 мая 2023 года с ООО 
«С-Групп»;
· Стоимость муниципального контракта составляет 411 023,59 тыс. рублей (с учетом стоимости 1 кв. м 92,22 тыс. рублей – IV кв. 2022 года);
· Общая строительная готовность – 56%;
· Освоено 320 751,14 тыс. рублей (средства Фонда) 4 580,18 тыс. рублей (средства областного бюджета);
· Муниципальный контракт расторгнут 14 мая 2026 года по соглашению сторон. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по завершению строительства объекта планируется до 1 сентября 2026 года;
· Администрацией МО выставлены требования в адрес подрядной организации по возврату средств;
· Подрядной организации выставлены пени по просрочке исполнения обязательств в рамках муниципального контракта на сумму 45 244,77 тыс. рублей;
· Администрацией МО ведется работа по изысканию средств местного бюджета на завершение строительства объекта;
· Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 2028 год.

4) Г. Черемхово, ул. Белинского, 13/А
 2,31 тыс. кв. м (47 помещений/семей);
 Муниципальный контракт заключен 18 декабря 2023 года с ООО ФСК «Промстроймонтаж»;
· Стоимость муниципального контракта составляет 219 793,21 тыс. рублей (с учетом стоимости 1 кв. м 95,15 тыс. рублей – I кв. 2023 года);
· Общая строительная готовность – 87%;
· Освоено 190 228,70 тыс. рублей, из них: 152 752,30 тыс. рублей (средства Фонда) 37 476,39 тыс. рублей (средства областного бюджета) (с учетом возвращенных средств Фонда);
· Муниципальный контракт расторгнут 1 сентября 2025 года администрацией в одностороннем порядке;
· 5 декабря 2025 года администрацией МО заключен новый муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО ФСК «Промстроймонтаж» на сумму 55 665,03 тыс. рублей;
· Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 
2026 год.


