

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по контрольной деятельности

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 г.

№ 09/96-р

г. Иркутск

О результатах мониторинга реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта в сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» за 2017 год

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области) в соответствии с планом деятельности КСП области на 2017 год, проведен мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта в сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» (далее – Приоритетный проект) за 2017 год.

Заслушав информацию по данному вопросу аудитора КСП области Ризман О.М., комиссия отмечает следующее.

В 2017 году на территории Иркутской области началась реализация Приоритетного проекта. В установленный срок Правительством Иркутской области заключено Соглашение от 20.02.2017 с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области. Средства субсидии из федерального бюджета в объеме 79 492,4 тыс. рублей поступили в Иркутскую область 28.02.2017.

Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов» на 2017-2019 годы (далее – Подпрограмма) разработана министерством здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области) и включена в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» (далее – Госпрограмма) постановлением Правительства Иркутской области от 15.06.2017 № 399-пп.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2017 год предусмотрено в объеме 114 256,7 тыс. рублей, из них 112 756,7 тыс. рублей – предусмотрены в областном бюджете, 1 500 тыс. рублей – иные источники. Из средств, предусмотренных в областном бюджете, средства федерального бюджета составляют 79 492,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 33 264,3

тыс. рублей. Ответственным исполнителем Подпрограммы определен Минздрав области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете на реализацию Подпрограммы, на основании двух соглашений, заключенных Минздравом области с ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф» от 18.07.2017 № 54-57-09-454/7 (88 728,9 тыс. рублей) и от 10.01.2017 № 54-57-09-30/7 (24 027,8 тыс. рублей), предоставлены в форме субсидии на выполнение государственного задания. Средства субсидии в объеме 88 728,9 тыс. рублей, освоены на 99,6 %, остаток неиспользованных средств составил 379,5 тыс. рублей.

В Госпрограмме четко не определены критерии отнесения к труднодоступным районам Иркутской области, что создает риски нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция вертолетных площадок при медицинских организациях» на 2017 год предусмотрено выполнение одного мероприятия «Проведение мероприятий по подготовке к реконструкции и эксплуатации вертолетных площадок при медицинских организациях на условиях государственно-частного партнерства» с ресурсным обеспечением за счет иных источников в размере 1 500 тыс. рублей.

При осуществлении мониторинга установлено, что по данным бухгалтерского учета ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница», такой объект, как вертолетная площадка, у учреждения не значится (на балансе и забалансовых счетах отсутствует). Таким образом, в рамках программного мероприятия проведена реконструкция несуществующего объекта. По существу, производилось строительство вертолетной площадки Казачинско-Ленской районной больницы без оформления в установленном порядке документов, необходимых для осуществления строительства. Отчеты и информация Минздрава области по реализации приоритетного проекта, содержащие данные о завершении в 2017 году реконструкции вертолетной площадки при Казачинско-Ленской районной больнице, в этой части недостоверны.

Аэронавигационный паспорт посадочной площадки ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» зарегистрирован в Западно-Сибирском МГУ ВТ Росавиации 22.08.2017. Согласно данному паспорту, собственником посадочной площадки является ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница». По истечении пяти месяцев (данные по состоянию на 01.02.2018) указанный объект к бухгалтерскому учету больницей не принят, на баланс не поставлен, право оперативного управления не зарегистрировано.

Общая сумма расходов по реконструкции вертолетной площадки составила 1 048,1 тыс. рублей, в том числе 891 тыс. рублей – расходы Казачинско-Ленского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области», 157,1 тыс. рублей – расходы ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница». Реконструкция вертолетной площадки при медицинской организации завершена 22.08.2017 при плановом сроке 30.11.2017.

Согласно аэронавигационному паспорту данная площадка огнями приближения и огнями посадочной площадки не оборудована. Следовательно, прием воздушных судов возможен только в дневное время. Для оснащения вертолетной площадки светосигнальным оборудованием ориентировочно требуется около 700 тыс. рублей.

Приоритетным проектом, а также Госпрограммой строительство (реконструкция) вертолетной площадки предусмотрено на условиях государственно-частного партнерства. Между тем, соглашение о государственно-частном партнерстве не заключалось. Какие-либо договоры сторон по проведению работ по строительству (реконструкции) данного объекта также отсутствуют. Таким образом, выполнение сторонней организацией (Казачинско-Ленским филиалом АО «Дорожная служба Иркутской области») работ на земельном участке ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» осуществлялось без правовых оснований. Требование Госпрограммы и приоритетного проекта о строительстве вертолетных площадок на условиях государственно-частного партнерства не соблюдено.

В Госпрограмме на 2018 и последующие годы строительство (реконструкция) вертолетных площадок не предусмотрено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 08.09.2009 № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 6 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,

комиссия решила:

1. Рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской области в целях более эффективного использования средств и достижения ожидаемых результатов, учесть замечания, отмеченные в аналитической записке № 15/8-АЗ от 05.02.2018, учитывая, что реализация Приоритетного проекта будет продолжена в 2018 году.

2. Принять к сведению информацию министерства здравоохранения Иркутской области о том, что проводится работа по подготовке медико-технического задания на проектирование вертолетных площадок и включению их в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения».

Председатель комиссии



Г.Н. Нестерович