Информация по вопросу «Об объектах незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Иркутской области»

В 2023 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» введены в эксплуатацию 
четыре объекта:
«Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад 
на 20 мест) в поселке Соцгородок Нижнеилимского района»;
«Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 
на 500 мест»;
«Детское образовательное учреждение школа-сад по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, 
ул. Бирюсинская, 28»;
«Школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, 4а».

[bookmark: _Hlk153545503]Между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Иркутской области заключено дополнительное соглашение от 25 октября 2023 года № 073-2019-E10036-1/22 о переносе срока достижения значения результатов использования субсидии 
с 2023 на 2024 год по следующим объектам: 
[bookmark: _Hlk167200233]1) «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 
на 200 мест по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5». Согласно Протоколу фиксации сроков ввода в эксплуатацию 
в 2024 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» от 27 марта 2024 года 
№ СК-49/09пр (далее – Протокол) планируемый срок ввода объекта 
в эксплуатацию – 20 декабря 2024 года. 
Строительство школы осуществляется в рамках муниципального контракта от 14 сентября 2023 года № 30-23-75, заключенного между МБОУ города Иркутска СОШ № 75 и АО «УКС г. Иркутска». В настоящее время на объекте ведутся работы по демонтажу опалубки стен, колонн, перекрытий 3 этажа 1 блока, оштукатуриванию стен, монтажу электрических кабельных линий и армированию парапета. Уровень строительной готовности составляет 34,4 %;
2) «Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области». Уровень строительной готовности составляет 95 %, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию согласно Протоколу – 20 декабря 2024 года;
3) «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест». Администрацией города Иркутска принято решение о расторжении муниципального контракта в судебном порядке, исковое заявление 7 декабря 2023 года подано в Арбитражный суд Иркутской области, судебное заседание назначено 
на 25 июня 2024 года. Уровень строительной готовности 
составляет 31,99 %.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2023 году введены 
в эксплуатацию два объекта:
«Детский сад на 220 мест в г. Иркутске, 6 мкр. Ново-Ленино»;
«Детский сад в д. Усть-Куда Иркутского района на 145 мест».

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости» на территории Иркутской области от 30 октября 2023 года № 149-2019-P20038-1/19 
на 2024 год перенесен срок ввода в эксплуатацию объекта «Детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска». Согласно Протоколу планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2024 года.
Строительство детского сада осуществляется в рамках муниципального контракта от 11 октября 2022 года 
№ 0134300097522000824, заключенного между МКУ «УКС г. Иркутска» и ООО «СибСтальСтрой». В настоящее время ведутся следующие работы: штукатурные работы в цокольном этаже; работы по монтажу системы водоснабжения и канализации, обвязке отопительных приборов, монтажу фасадной системы, электрических кабельных линий, настенной керамической плитки в помещениях пищеблока, праймера битумного поверх цементно-песчаной стяжки на кровле, по армированию подпорной стенки, по установке дверей. Уровень строительной готовности составляет 50,7 %.

Не введены в эксплуатацию два объекта общего образования и один объект дошкольного образования:
«Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 
на 500 мест» (объект 2023 года). Планируемый срок ввода объекта 
в эксплуатацию согласно Протоколу – 20 декабря 2024 года. Уровень строительной готовности составляет 81,2 %;
«Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в поселке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области» (объект 2022 года). Уровень строительной готовности составляет 87 %; 
«Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, 
ул. Зои Космодемьянской, д.7» (объект 2023 года). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию согласно Протоколу – 1 сентября 
2024 года. Уровень строительной готовности составляет 99,0 %.
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